

החשב הכללי - ועדת הפטור

מסמך זה חתום דיגיטלית

פרוטוקול מס'	המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון	תאריך השלמות
817	מ.האוצר מנהל התכנון	25.07.2021	08.08.2021	02.08.2021

חברי ועדה נוכחים

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה
עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
חגית שני	סגנית בכירה לחשב הכללי	חברת/ת ועדה
עמיהוד שמלצר	יועץ משפטי	חברת/ת ועדה

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפנייה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
שירותי תחזוקה למערכת תכנון זמין	הארכת התקשרות	3(4)(ב)(3)	05.07.2021	8000620201

החלטות הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים לתקופה שמיום 08.08.21 ועד ליום 01.08.22 או עד לסיום ההליך המכרזי, המוקדם מבניהם.

ההחלטה מותנית באישור של החשב הכללי/מי שהסמיכו

תקופת התקשרות: התקשרות המשך נוספת

ספקים לתקופה:

שם ספק	מספר ח"פ	סטאטוס ספק	סוג ספק	
מלם מערכות בע"מ	520044041			
שם ספק	תאריך תחילה	תאריך סיום	אומדן/שווי (כולל מע"מ)	מטבע
מבוקש	01.08.2021	01.08.2022	7,605,000	שקלים ישראליים חדשים
מאושר	08.08.2021	01.08.2022	7,605,000	שקלים ישראליים חדשים

דיון ונימוקים

- מינהל התכנון (להלן – המינהל) מבקש הארכת התקשרות עם חברת מלם מערכות בע"מ (להלן – החברה), לטובת מתן שירותי תחזוקה למערכת תכנון זמין (להלן – המערכת).
- החברה זכתה במכרז פומבי בשנת 2004 להקמת מערכת ממוחשבת למימוש נוהל מבנה אחיד. ההתקשרות הראשונה, כולל אופציית הארכה, הסתיימה ביום 31.12.14 בהיקף של 14,019,698 ₪.
- המינהל האריך מעת לעת את ההתקשרות עם החברה בוועדת הפטור המרכזית, כך שההארכה האחרונה הסתיימה בתאריך 31.3.2021. סך כל ההתקשרויות עד כה כולל מע"מ עומד על 45,309,440 ₪.
- ביום 18.11.2019, פורסם מכרז 19\2019 להחלפת החברה ולהמשך תחזוקה ופיתוח של המערכת, ביום 26.06.2020 נבחר ספק זוכה (להלן – הספק הזוכה).

5. תקופת היערכות והחפיפה עם הספק הזוכה החלה בתאריך 25.09.2020 והסתיימה בתאריך 25.12.2020. במהלך תקופה זו הוקפאה תצורה המערכת ולא בוצעו פיתוחים על ידי החברה בשל ביצוע החפיפה בין החברה והספק הזוכה.
6. הספק הזוכה לא עמד בחובותיו על פי ההסכם, והפר אותו בהפרה יסודית. לדברי המינהל, בעקבות אי מתן השירותים על ידי הספק הזוכה, נגרם נזק בקידום גרסאות פיתוח חיוניות למערכת ובעיכוב של תכניות העבודה. בשל הנזקים הנ"ל, בהמלצת מטה התקשוב, הוחלט לסיים את ההתקשרות עם הספק הזוכה.
7. יובהר כי לא נבחרו כשירים במכרז 19/2019
8. מערכת תכנון זמין היא מערכת קריטית עבור מוסדות התכנון בישראל, והשבתה שלה בשל העדר תחזוקה יכולה להשפיע על הרציפות התפקודית של ענף הבנייה כולו.
9. כעת המינהל מבקש להאריך ב-12 חודשים את ההתקשרות עם החברה שהסתיימה ביום 31.03.21 לתקופת הביניים עד לבחירת זוכה במכרז חדש, כולל תקופת היערכות וחפיפה. בתקופה זו החברה תספק שירותי תחזוקה ופיתוח לטובת המשכיות עסקית של המינהל ולטובת עמידה בדרישות רגולטוריות, והכול לפי ההתקשרות המקורית.
10. המינהל סיים לכתוב מכרז חדש לבחירת נותן שירותים חדש ופרסום המכרז החדש יהיה בחודש הקרוב, לאחר אישור רשות התקשוב.
11. מר שחר ברכה, מ"מ ראש רשות התקשוב הממשלתי, בחוות דעתו מיום 02.08.2021 המליץ לאשר את הארכת ההתקשרות.
12. גב' רות מרק, סגנית בכירה לחשב הכללי, בחוות דעתה מיום 04.08.2021 ציינה כי אין מניעה מלאשר את הארכת ההתקשרות.
13. הארכת ההתקשרות בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
14. מר אבי זלצמן, רפרנט פנים וסביבה ממליץ לאשר את הארכת ההתקשרות.

חתימת חברי הוועדה

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	פרטי חתימה
עמוס שקדי	יו"ר ועדה	x
חגית שני	חבר/ת וועדה	x
עמיהוד שמלצר	חבר/ת וועדה	x

אישור החשב הכללי/מי שהסמיכו:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000003102 לעיל, לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים.