

פרטי ההתקשרות המבוקשת			
פרטי ההתקשרות המבוקשת			
מספר הפניה	מספר הליך	מספר פניה	נושא ההתקשרות
100039173- פיתוח שיטה לקביעת תכונות הידראוליות של האקוויפר של בסיס ניתוח משולב הארכת התקשרות של מערכת נמ"ר- קרא"מ			
פרטים כללים			
שם יחידה דורשת שירות הידרולוגי	יחידה מזמינה	הופק ע"י ספיר פרץ	תאריך דיון 12.10.2021
חברי ועדה נוכחים			
רעיה בליי יונתן מרקס חרמון אדיר	מ"מ יו"ר ועדה חשב/ת או נציג/ה יועץ/ת משפטי/ת		

רקע לפנייה
1. רשות המיס התקשרה עם הספק, תהל מהנדסים יועצים בע"מ (להלן: "הספק"), לפיתוח שיטה לקביעת תכונות הידראוליות של האקוויפר על בסיס ניתוח משולב של מערכות נמ"ר- קר"מ, באמצעות מכרז פומבי מספר 100039173. 2. בין הצדדים נחתם הסכם התקשרות, שמספרו 4501518676, לשנה אחת עם זכות ברירה אחת בת שנה. 3. ביום 10.07.2019 אישרה ועדת המכרזים הארכת תוקף ללא תוספת כספית, החל מיום 16.07.2019 ועד ליום 12.07.2020. 4. ביום 10.06.2020 אישרה ועדת המכרזים הארכת תוקף ללא תוספת כספית החל מיום 16.07.2020 ועד ליום 16.07.2021. 5. תכונות כגון: פיתוח מתודולוגיה לאפיון, בדיקת ישימות ולימוד הפעילות של מערכות הנמ"ר חשובות מאוד לצורך בניית מודלים של הזרימה והסעה בתוך האקוויפר, אך לא ניתן להשיג אותם באמצעות מדידה ישירה בריקוחים. העבודה במסגרת מכרז זה עתידה הייתה לתת הערכה בלתי תלויה של תכונות אלו באמצאות ניטור רציף ארוך טווח. עבודה זו לא קלה לביצוע ולצורך העבודה נדרש צוות מאוד מיומן בעל רקע סטטוטורי מתאים וגם ניסיון מעשי רב. צוות שמתאים לביצוע עבודה זו גובש בזמנו בחברת תהל, כאשר מדובר בצוות טוב מאוד אשר בספק רב ניתן לגבש צוות דומה היום. 6. ביצוע ההתקשרות עם הספק טרם החל, כיוון שמערכת נמ"ר הפסיקה לעבוד ולא היה ניתן למשוך ממנה נתונים הנדרשים לצורך העבודה. זאת עקב העדר התקשרות בין הקבלן, מפעיל המערכת ורשות המיס. 7. ע"כ, היחידה מבקשת להאריך את ההתקשרות ללא תוספת כספית החל מיום 17.10.2021 ועד לא יאחר מיום 16.10.2023 מהטעמים הבאים: 7.1. מדובר בתקציב הרשאה, אשר יאבד לרשות המיס אם לא ינוצל. 7.2. ההתקשרות לא נוצלה מטעמים אובייקטיבים של כשלון הקמת מערכת הנמ"ר. 7.3. בבירור שערך הרפרנט מול הספק התחייב הספק כי למרות השינויים המבניים שנערכו לספק צוות הפרויקט זמין ומחוייב לביצוע העבודה. 7.4. הרשות עתידה בזמן הקרוב לפרסם מכרז חדש ועדכני של פרויקט נמ"ר, והמכרז נמצא בשלב של כתיבת מסמכי המכרז ואישורו לפרסום. 8. קיימת יתרה תקציבית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו ע"ס כ- 136,890 ש, כלל מע"מ (לא בוצע תשלום עד כה במסגרת ההתקשרות). 9. ההתקשרות הינה חיונית ודחופה בגלל שהתוצאות של ההתקשרות עתידות היו לתת לנו הערכה לגבי תכונות הידראוליות של האקוויפר בפריסה מרחבית.

החלטת הוועדה

הוועדה מחליטה על : אישור הארכת התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)1 לתקנות חובת המכרזים

1. תחילת ההתקשרות החל מיום תחילת תקופת ההתקשרות כמוגדר מטה, או מיום חתימת מורשי החתימה מטעם הרשות המאוחר מביניהם.

2. האישור דלעיל בהתאם לאישור חשב בהתבסס על נימוקי דחיפות וחיוניות.

3. ככל שיהיה עיכוב במכרז החדש להקמת מערכת נמ"ר תובא התקשרות זו להערכה מחדש בפני ועדת המכרזים.

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
תהל מהנדסים יועצים בעמ	510289747		חברה בע"מ

פרטי תקופה				
תאריך תחילה	תאריך סיום	שווי (כולל מע"מ)	מטבע	
17.10.2021	16.10.2023	0	שקלים ישראלים חדשים	
תקנות				
שנה	מספר תקנה	שם תקנה	שם מרכז קרנות	
2021	73300103	איכות מים- ניטור	ח. השירות ההידרו	
מאשרים				
פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	יונתן מרקס		חשב/ת או נציג/ה	
אישור	חרמון אדיר		יועץ/ת משפטי/ת	
אישור	רעיה בליי		מ"מ יו"ר ועדה	