

□

החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 5402

פרטים כלליים

המשרד הפונה רשות הבדואים	התקבל בוועדת הפטור 20.05.2025	תאריך דיון 15.06.2025	נושא ההתקשרות ליווי אדריכלי לתכנון פרויקט ברשות הארכת התקשרות	מטרת הפניה תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה 15.05.2025	מספר פנייה 8001499290
פרטי ההתקשרות המבוקשת						

חברי ועדה נוכחים בנימין מנחם אורי כץ אורי שאשא	תפקיד סגן בכיר לחשב הכללי יועץ משפטי סגן בכיר לחשב הכללי	תפקיד בוועדה יו"ר ועדה יועץ/ת משפטי/ת חבר/ת ועדה
---	---	---

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים

תקופת התקשרות הערות: ספקים

שם ספקח.פ.סטטוס ספקסוג ספק

מירון כוסה סורין015517287

פרטי תקופה

תאריך תחילה מבוקש

תאריך תחילה מאושר

תאריך סיום מבוקש

תאריך סיום מאושר

אומדן

סכום מאושר

מטבע

16.06.2025

15.06.2025

16.12.2025

16.12.2025

0

0

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

דיון ונימוקים

1. רשות הבדואים (להלן - הרשות) מבקשת התקשרות המשך עם האדריכל מירון כוסה סורין (להלן - המתכנן), עבור ליווי אדריכלי לתכנון פרויקטים שונים ברשות הבדואים.
2. הרשות התקשרה בשנת 2012 עם המתכנן בהיקף של 298,425 ₪ כולל מע"מ מתוך מאגר מתכננים של משרד הבינוי והשיכון. ההתקשרות הייתה לתקופה של 3 שנים עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות.
3. ביום 09.06.2015 אישרה ועדת המכרזים התקשרות המשך ללא תוספת עלות עד ליום 31.12.2019.
4. ביום 10.06.2020 אישרה ועדת המכרזים התקשרות המשך ללא תוספת עלות עד ליום 31.12.2022.
5. בפניית הרשות לוועדת הפטור בנובמבר 2022 הוצג כי יש צורך בסיום 2 פרויקטים נקודתיים שהתחיל המתכנן לפי דרישות האגף התכנון ואגף הסדרה:
5.1. השלמת עבודות תכנון בעיר רהט, הדרושה לצורך חתימה על פשרת קרקע חשובה עם תובעי בעלות.

- 5.2. השלמה לתכנון בעיר רהט לפיתוח כביש גישה לבי"ס. כמו כן השלמת העבודה דרושה להשלים מימוש פשרת קרקע שנחתמה עם תובעי בעלות מקום.
- 5.3. לאור האמור, ועדת הפטור בהחלטתה מיום 06.12.2022 אישרה התקשרות המשך ללא תוספת עלות מכוח תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים לתקופה שמיום 01.01.2023 ועד ליום 31.12.2024.
- 5.4. הרשות מעדכנת כעת כי נכון למועד זה נותר אבן דרך בפרויקט אחד בטיפול המתכנן – "הפקדת התוכנית בוועדה המחוזית" בהיקף ההזמנה שנותר 6,750 ש' בתוספת מע"מ.
- 5.5. מדובר בשלב אחרון לפרויקט וכי למתכנן חדש יידרש זמן ארוך כדי להיכנס לנעליו של המתכנן הנוכחי כמו כן קיימת חשיבות בקידום התכנון במהירות האפשרית כל עוד קיימות הסכמות עם התושבים הנוגעים בדבר.
- 5.6. הארכת ההתקשרות בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
- 5.7. גב' אילה סולברג, רפרנטית משרדים כלכליים ממליצה לאשר את הארכת ההתקשרות.

מאשרים				
פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	
אישור	בנימין מנחם	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	אורי שאשא	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת וועדה	
אישור	אורי כץ	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	

אישור החשב הכללי:
אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000013428 לעיל,
לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.