

- נחתם הסכם עם חברת HP להעברת פרויקט נמ"ר להמשך פיתוח ותחזוקה ע"י המשרד. בשל כך, נדרש המשרד להתקשר באופן ישיר עם הספק להמשך תחזוקת המערכת.
6. ביום 31.12.2015 אישרה ועדת הפטור התקשרות בפטור עם הספק, עבור התקופה שמיום 01.01.2016 ועד ליום 31.12.2016, בהיקף של 10,900,000 ש"ח כולל מע"מ, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, וזאת על מנת לאפשר למשרד להשלים את המשא ומתן עם הספק, ליישב את המחלוקות הקיימת בנוגע לתשלום פערי רישוי היסטוריים וכן לבחון את אופק ההתקשרות העתידית.
7. ביום 19.06.2016 אישרה ועדת הפטור הארכת התקשרות בפטור עם הספק, עבור התקופה שמיום 01.01.2017 ועד ליום 31.12.2017, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, כאשר בזמן זה הוטל על המשרד לבחון חלופות חדשות להחלפת המערכת.
8. ביום 08.08.2016 פרסם המשרד RFI אליו הוגשו מענים של 5 ספקים המייצגים מגוון מערכות תוכנה בנושא. משכך ולאור התוצאות שהתקבלו, הקים המשרד צוות בדיקה מקצועי לצורך בדיקת המענים שקיבל וכן נפגשו עם גורמים מקופות החולים לבחינת חלופות.
9. ביום 22.12.2016 אישרה ועדת הפטור הארכת התקשרות בפטור עם הספק, עבור התקופה שמיום 01.01.2018 ועד ליום 31.12.2020, בהיקף של 46,507,500 ש"ח כולל מע"מ, מכוח תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, וזאת עבור מתן זמן לטובת המשרד לבדיקת המענים שקיבל, כתיבת המכרז ופרסומו.
10. ביום 10.05.2020 אישרה ועדת הפטור הארכת התקשרות עם הספק, עבור התקופה שמיום 01.01.2021 ועד ליום 31.12.2024, בהיקף של 41,771,500 ש"ח כולל מע"מ, מכוח תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים.
11. לדברי המשרד, בשנת 2019 הוערך כי קיימת מערכת שירות אלטרנטיבית של ספק מתחרה (חברת SCC), אשר באותה תקופה עבד על הטמעתה עבור קופת החולים מכבי שירותי בריאות (להלן – **מכבי**). ההערכה הייתה כי ההטמעה תסתיים בהקדם וכי המשרד יוכל לפרסם מכרז חדש הצפוי להתנהל על בסיס תחרות הולמת בין ספקים פוטנציאליים. לאור הערכה זו, אושרה הארכת התקשרות על ידי ועדת הפטור עבור פרק זמן המיועד לעריכת מכרז והטמעת המערכת החדשה.
12. בפניית המשרד לוועדת הפטור בדצמבר 2023 הוצג כי החלופה שמציעה חברת SCC טרם בשלה להיות אלטרנטיבה עיקרית במכרז חדש. מאז שנת 2019 נוצרו עיכובים בהטמעת המערכת החדשה במכבי והתהליך הסתיים רק לאחרונה. לטענת המשרד, מוקדם מדי להסיק מסקנות מתהליך ההטמעה של חברת SCC ובשל כך הוחלט על כתיבתו של מכרז בינלאומי האמור לאתר ספקים נוספים.
13. לשם כתיבתו של מכרז חדש, המשרד פרסם ביום 01.08.2023 RFI בעברית ובאנגלית, שמטרתו הייתה לתקף את תנאי הסף ולוודא כי אינם מהווים חסם עבור המציעים הפוטנציאליים, כמו כן המשרד רצה לקבל מידע על שיטות התמחור המקובלות בחו"ל. במהלך ההיערכות לתהליך, אותרו 17 ספקים פוטנציאליים.
14. עד לסיום ההליך המכרזי ביקש המשרד הרחבת התקשרות לשנת 2024 והארכה לשנת 2025 בנוסף לשושים.
15. המשרד הציג בפני ועדת הפטור כי נדרשת הרחבת התקשרות לשנת 2024 היות והיקף ההתקשרות שאושר בהחלטת ועדת הפטור האחרונה המוזכרת בסעיף 10 לעיל אינה מספיקה לשנת 2024, היקף ההתקשרות השנתי עבור תחזוקת המערכת עומד על 10,971,345 ש"ח כולל מע"מ ולא 9,300,000 ש"ח כולל מע"מ כפי שבטעות הוצג בפניית ועדת הפטור בשנת 2020.
16. ועדת הפטור בהחלטתה מיום 17.04.2024 אישרה הרחבת התקשרות בהיקף של 417,836 ש"ח כולל מע"מ עבור התחזוקה ו- 2,971,082 ש"ח כולל מע"מ עבור שושים ללא הארכה לשנת 2025. בהחלטת ועדת הפטור מיום 17.12.2024 תוקנה ההחלטה לשנת 2024 בשל טעות חישוב כך שההיקף השנתי עד 31.12.2024 היה 7,134,142 ש"ח.
17. בפניית המשרד לוועדת הפטור בנובמבר 2024 הוצג כי מכרז 110/2024 פורסם בתאריך 27.08.2024 כאשר בחירת ספק יהיה בספטמבר 2025.
18. המשרד ציין כי המכרז החדש כולל את הסעיף כי ככל והפרויקט החדש יהיה בענן הוא יבוצע דרך הנימבוס, בהתאם להתניית החשב הכללי באישור ההרחבה ההתקשרות בפטור האחרון שניתן ביום 17.04.2024.
19. בהחלטת החשב הכללי מיום 17.12.2024 אושרה התקשרות המשך מכוח תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים לתקופה שמיום 01.01.2025 ועד ליום 30.06.2025 בהיקף של 13,134,466 ש"ח תוך הערה כי כל המשרד להציג לוחות זמנים של המכרז לרבות תהליך הטמעת המערכת החדשה, העלויות ותכולותיה. במידה והמשרד מעוניין ליישם מערכת שאינה על גבי ענן נימבוס. אין להכריז על זוכה טרם דיון בנושא עם החשב הכללי.
20. יצוין כי במסגרת ההתקשרות שאושרה היקף ההתקשרות כלל תחזוקה לשנה שלמה, בתוספת סכום של חצי שנה לשושים.
21. המשרד מעדכן כעת את הל"ז המכרזי :
- 21.1. ביום 01.04.2025 נשלח מענה לשאלות מציעים.
- 21.2. ביום 02.05.2025 נקבע מועד נוסף לשאלות מציעים.
- 21.3. ביום 07.07.2025 יוגשו ההצעות.
- 21.4. בדצמבר 2025 יבחר ספק.

22. כמו כן, לדעת הגורמים המקצועיים, בהתאם לזהות הזוכה במכרז וככל שיהא שונה מספק המערכת הקיים, תידרש פנייה נוספת להארכת תקופת הפטור מעבר לשנת 2025. תקופת הפטור הנוספת ומשכה תהינה תלויות בזהות הספק שיבחר (מקומי או בינלאומי), תכנית ההטמעה שתוצג, גיור המערכת וקצב הטמעת תהליכי העבודה והפתרון הטכנולוגי. הגורם המקצועי מעריך כי משך ההליך המכרזי ויישום המערכת החדשה, עשויה לקחת עד 5 שנים.
23. המשרד מבקש את הארכת הפטור מאחר והמכרז עודנו בתהליך ובזמן זה נדרש להמשיך ולתחזק את המערכת הקיימת ולבצע בה שו"שים שנדרשים לתפעול השוטף של המערכת במרכזים הרפואיים הממשלתיים.
24. לטענת המשרד, שיפורים ושינויים אלו ידרשו להתבצע בשוטף עבור כל בית חולים או מעבדה בנפרד. עלותם מוערכות על בסיס תעריפי שעות עבודה אשר נקבעו בחוזה המקורי ומשולמות לפי הביצוע בפועל. שינויים ושיפורים אלו הינם נחוצים וקיימת תכנית עבודה מסודרת עבור השנה הקרובה.
25. בחו"ד של מערך הדיגיטל מיום 30.11.2023 שהוגשה בפנייה לוועדת הפטור בדצמבר 2023 צוין כי ממליצים לאשר את הארכה גם לשנת 2025.
26. התקשרות ההמשך בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
27. גב' חיה אלעזר, רפרנטית משרדים חברתיים ממליצה לאשר את התקשרות ההמשך.

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	
אישור	יהונתן רזניק	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	אורי שאשא	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת וועדה	
אישור	גליה ימין	יועצת משפטית	יועץ/ת משפטית	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000013651 לעיל,
לפי תקנה 3(4)(ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.