

1. מינהל הרכש הממשלתי מבקש התקשרות המשך עם חברת מטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ (להלן – **מטריקס**) וחברת וואן שילוב בע"מ (להלן – **וואן שילוב**) לצורך אספקת שרתים ומערכות אחסון נתונים למשרדי הממשלה מכוח מכרז מרכזי 02-2014.
2. המכרז המרכזי מורכב מחמישה סלים לרכש שרתים ומערכות אחסון נתונים, שבהם התיחורים בוצעו באופן מדורג.
3. וואן שילוב היא הזוכה בסל 3 לאספקת מערכות אחסון אחודות לסביבת ה-Open מתוצרת Netapp.
4. מטריקס היא הזוכה בסל 4 לאספקת מערכות אחסון מבוססות SAN לסביבות ה-Open.
5. ההתקשרות מכוח המכרז המרכזי לסל 3 החלה ביום 18.11.2015 ולאחר מימוש האופציות, הסתיימה ביום 17.11.2022.
6. ההתקשרות מכוח המכרז המרכזי לסל 4 החלה ביום 02.02.2016 ולאחר מימוש האופציות, הסתיימה ביום 01.02.2023.
7. מעת לעת ועדת הפטור אישרה התקשרות המשך עם וואן שילוב ומטריקס למתן השירותים לסל 3 ו-4 בהתאם לתקנה 3(4)(ב) (3) לתקנות חובת המכרזים, וכך עד ליום 30.06.2025.
8. ביום 04.07.2022 פרסם מינהל הרכש הממשלתי מכרז מסגרת מרכזי מס' 7-2022 לאספקת שירותים ומערכות בתחומי תשתיות טכנולוגיות למשרדי הממשלה (להלן – **המכרז החדש**), שבמסגרתו מתוכננים תיחורים פרטניים לציוד ולמערכות בתחומי התשתיות הטכנולוגיות, בין היתר להחלפת סלים 3 ו-4 האמורים.
9. תקופת ההתקשרות עם ספקי המסגרת במכרז החדש החלה ביום 20.08.2023 ונכון להיום טרם פורסמו תיחורים מכוחו.
10. בתקופה שחלפה מאז, מינהל הרכש ריכז מאמצים רבים וכוח אדם לצורך קידום התקשרויות בתחום הענן. כמו כן, מינהל הרכש עצר לבחון את האופן שבו ישפיעו מוצרים שיבחרו עבור עבודה בתצורה מקומית, בטווח הקרוב והרחוק, על מדיניות המעבר לענן הממשלתי. משכך, הושהה הפרסום של תיחורים חדשים בתחום התצורה המקומית לתקופה ממושכת.
11. בימים אלו, במקביל לכך שתהליך ההגירה לענן כבר התבסס ברוב משרדי הממשלה, הושלמה מלאכת קביעת העקרונות לתיחור בנושא מערכות אחסון נתונים בתצורה מקומית.
12. לדברי מינהל הרכש התיחורים יהיו במתכונת שונה, מבנה סלים חדש שלא היה כמותו בעבר, כפי שפורט בדיון הוועדה.
13. עורך המכרז צופה כי שיטה זו תעורר שאלות רבות מצד ספקים ותיקים אשר אינם רגילים למנגנון החדשני אותו ברצונו להטמיע. משכך, סביר להניח כי שלב שאלות ההבהרה יהיה מורכב וארוך ואף ייתכן כי יהיה צורך ביותר מסבב שאלות אחד.
14. הצפי לפרסום תיחור מערכות אחסון נתונים עומד על רבעון 3 בשנת 2025.
15. מאחר ומדובר במערכות חיוניות לעבודה רציפה ותקינה של משרדי הממשלה, במקביל לעבודה על התיחור החדש כאמור, נדרשת גם הארכתן של ההתקשרויות הנוכחיות. אי-הארכת ההתקשרויות משמעותה הפסקת רציפות תפעולית עבור כלל המזמינים, כאשר בשלב זה, ובהינתן לוח הזמנים שנותר עד לסוף תקופת ההתקשרות בכל סל, אין היתכנות לכתיבה ופרסום התקשרויות עצמאיות נפרדות לכל משרד.
16. התקשרות המשך בתנאים זהים להתקשרות המקורית.

החלטת החשב הכללי

מאשר את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים

אושר ע"י חברי ועדת הפטור בפרוטוקול מספר

על מינהל הרכש להכין תוכנית בקרה ולוחות זמנים לרכישת מוצרים ושירותים און-פרם במכרזים מרכזיים על מנת להבטיח התקדמות המעבר לענן נימבוס בהתאם לתוכנית מפת הדרכים. התוכנית תוצג לאישור החשב הכללי.

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000013404 לעיל,

לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.