

מדינת ישראל – משרד הבריאות
ועדת ענ"א
מספר בקשה 17,287
בישיבה שהתקיימה בתאריך 14/09/2026
לגבי התקשרות תיחור 108-2023 עבור תוצרי data integration
נושא: התקשרות המשך בתיחור 108-2023 עבור תוצרי data integration

החלטת ועדה

הרקע:

1. ביום 13.9.2023 אישרה ועדת המכרזים לענ"א את זכייתה של חברת "דב הלפרין יועצים בע"מ" ח.פ. 511672255 (להלן: "**הספק**"), בתיחור מס' 108-2023 עבור תוצרי data integration, מתוקף מכרז מרכזי לאספקת שירותי דיגיטל בתפוקות (לשעבר מכרז מרכזי מס' 11-2019 לאספקת שירותים בתפוקות בעולם טכנולוגיות המידע עבור משרדי הממשלה; כיום מכרז מרכזי מס' 07-2023 לאספקת שירותים בתפוקות בעולמות הדיגיטל וטכנולוגיות המידע) (להלן, בהתאמה: "**התיחור**" ו-"**מכרז מרכזי דיגיטק**").
2. היקף ההתקשרות שאושר הינו 1,218,803 ₪ לא כולל מע"מ, עבור התקופה שעד ליום 13.10.2024.
3. ביום 29.9.2024 אישרה הוועדה מימוש זכות ברירה להארכת התקשרות עם הספק בתיחור עד ליום 13.10.2026, ללא תוספת עלות, מכח תקנה ג3(א) לתח"ס.
4. ביום 28.5.2025 אישרה הוועדה מימוש זכות ברירה עם הספק להרחבת ההתקשרות בתיחור בהיקף של 344,500 ₪ לא כולל מע"מ, עד ליום 13.10.2026, לצורך ביצוע פרויקטים נוספים שבקשר אליהם נדרשים למשרדי שירותי ייעוץ דאטה (להלן: "**הפרויקטים הנוספים**"), בהתאם להוראות מכרז מרכזי דיגיטק, ומכח תקנה ג3(א) לתח"ס (החלטה מס' 16715).
5. היחידה מבקשת לעדכן את סטטוס ההתקדמות בפרויקטים הנוספים, כדלהלן:

פרויקט	גודל	סטטוס	אבן דרך 1	אבן דרך 2	אבן דרך 3	אבן דרך 4	אבן דרך 5	אבן דרך 6
חלוקת גבולות אחריות ונתונים בין מערכות ליבה למערכות דיגיטל	L	הסתיים	V	V	V	V	V	V
APIGEE אסטרטגיה ליישום תשתית מרכזית – צד תשתית	M	בעבודה	V	V				
APIGEE יישום ממשקים – צד לקוח	M	בעבודה	V	V	V			
אינטגרציה נתונים למערכת תפעולית קטנה	S	הסתיים	V	V	V	V	V	V

6. היחידה מעדכנת כי עקב שינויים פנימיים בצוות המקצועי הרלוונטי והסבת הפרויקט בין צוותים במשרד, חלו עיכובים שבשלם נותרו שני פרויקטים (מתוך הפרויקטים הנוספים) שביחס אליהם נדרש עדיין להשלים את העבודה (כמפורט בטבלה מעלה):
 - APIGEE אסטרטגיה ליישום תשתית מרכזית – צד תשתית.
 - APIGEE יישום ממשקים – צד לקוח.
7. לפיכך, לצורך השלמת השירות ביחס לפרויקטים הנוספים שטרם הושלמו, ולנוכח העיכובים הכרוכים בתקופת החגים המתקיימת בימים אלה, מבקשת הגב' לירז יהושע לוי, מנהלת מערך חירום וקורונה, הקמת נכסים ותשתיות דיגיטליות באגף טכנולוגיות דיגיטליות ודאטה, את אישור הוועדה בדבר התקשרות המשך להארכת ההתקשרות עם הספק בתיחור הנ"ל.

החלטה:

לנוכח המפורט לעיל, מאשרת ועדת המכרזים לענ"א התקשרות המשך להארכת ההתקשרות בתקופה תחומה בת כ-8 חודשים מכוח תיחור מס' 108-2023 עבור תוצרי data integration, מתוקף מכרז מרכזי דיגיטק. הכול, בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקורית, לצורך השלמת השירות ביחס לפרויקטים אשר טרם הושלמו כמפורט בסעיפים 5-6 לעיל, ולשם שמירה על אחידות ויעילות בקבלת השירות.

תקנת חוק: 3(4)(ב)(1) לתח"ם – התקשרות המשך בסמכות ועדת המכרזים.

היקף/סכום התקשרות: ללא תוספת עלות, על בסיס היתרה הקיימת בסכום של 112,553 ₪ כולל מע"מ, בהזמנה מספר 4502382154, עבור אבני דרך שנוצרו בחבילות שאושרו במסגרת החלטה מס' 16715.

תקופת ההתקשרות: 31.6.2027-14.10.2026

החלטה זו אינה מהווה אישור לביצוע ההתקשרות בפועל, וההתקשרות מותנית, בנוסף להחלטה, בהזמנה חתומה ע"י מורשה חתימה כדין

חשב המשרד	יועץ משפטי	יו"ר ועדה	חתימה
			
ברק אלישע	עו"ד עמנואל שלמון	רו"ח ליאור ברק	