

החשב הכללי - ועדת הפטור

מסמך זה חתום דיגיטלית

פרוטוקול מס'	המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון
95	רוה"מ	01.11.2020	20.12.2020

חברי ועדה נוכחים

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה
יוסי שטראוס	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
ישי בן אלי	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת ועדה
אסתר פלדמן	יועצת משפטית	חבר/ת ועדה

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפנייה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
הארכת הסכם תכנית מרום	הארכת התקשרות	3(4)(ב)(3)	22.07.2020	8000512240

החלטות הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים

ההחלטה מותנית באישור של החשב הכללי

תקופת התקשרות: התקשרות המשך נוספת
 הערות: ללא תוספת עלות
 ספקים לתקופה:

שם ספק	מספר ח"פ	סטטוס ספק	סוג ספק
הרשות לפיתוח ירושלים	500500392		
מבוקש	תאריך תחילה	תאריך סיום	מטבע
מבוקש	31.12.2020	31.12.2023	
מאושר	31.12.2020	31.12.2023	

דיון ונימוקים

1. משרד ירושלים ומורשת (להלן – **המשרד**) מבקש הארכת התקשרות עם הרשות לפיתוח ירושלים (להלן – **הרשות**).
2. הרשות לפיתוח ירושלים היא תאגיד סטטוטורי, שהוקם בחוק בשנת 1988 במטרה לפתח ולחזק את כלכלת ירושלים. התאגיד מנוהל על ידי מועצה, שבה 18 נציגי ממשלה הנקבעים על ידי השרים הממונים על המשרדים, כקבוע בחוק; 9 נציגי עירייה, הממונים על ידי ראש העיר; ו- 5 נציגי ציבור. השרים הממונים על ביצוע החוק הם שר האוצר ושר ירושלים ומורשת.
3. בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3238 מיום 29.05.2011, אישרה הממשלה תוכנית רב שנתית שמטרתה חיזוק כלכלת העיר ירושלים באמצעות מנועי צמיחה בתחום התיירות, מחקר, פיתוח ותעשייה בתחום הביו טכנולוגיה וביצוע צעדים משלימים לפיתוח כלכלי (להלן – **"תוכנית מרום"**), התוכנית מבוצעת בהתאם לתוכניות רב שנתיות מפורטות, המאושרת ע"י ועדת ההיגוי בראשות מנכ"ל המשרד.
4. ההתקשרות הראשונית מול הרשות התבצעה מכוח תקנה 3(7) לתקופה שמינוי 2012 ועד דצמבר 2016.

5. תוכנית מרום יועדה להתקיים בין השנים 2012-2016 בשל עיכובים בביצוע התוכנית, נעשו מעת לעת הארכות והרחבות, סיום ההתקשרות הנוכחית הינה ביום 31.12.2020.
6. הגורם המקצועי מצוין כי ישנן שתי סיבות עיקריות לעיכוב בביצוע התוכנית, הראשונה ב-2015 הייתה אינתיפאדת הסכינים שגרמה לכך שלא הייתה תיירות כמעט בירושלים והשנייה לאור משבר הקורונה אשר השפיעה באופן ישיר על הפרויקטים השונים נוצרו פערים אשר הביאו להאטה ואף לעצירה מוחלטת של חלק מהפרויקטים על כן, נדרש זמן נוסף למימושם.
7. מגורם מקצועי נמסר כי ישנן כמה פרויקטים שעתידיים להתממש מתוכנית מרום בניהן הקמת מתחם תיירותי משולב במתחם מלונות הרכס וחיבור לטיילות רכס ארמון הנציב, מענקים עבור תוכן ממוחשב, פסטיבל קולנוע והפקות בינלאומיות.
8. ההארכה המבוקשת הינה בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
9. לאור האמור לעיל, מבקש המשרד להאריך את ההתקשרות וזאת על מנת לוודא כי פרויקטים ארוכי טווח אשר החלו בתוך תקופת ההתקשרות המקורית יגיעו לכדי סיום בתוך תקופת ההארכה המבוקשת.
10. גב' סתיו אליעזר, רפרנטית משרדים מנהליים ממליצה לאשר את הארכת ההתקשרות.
11. יובהר כי הפניה נידונה ביום 08.11.20 והוחזרה לדיון נוסף לבקשת החשב הכללי.

חתימת חברי הוועדה

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	פרטי חתימה
יוסי שטראוס	יו"ר ועדה	x
ישי בן אלי	חבר/ת ועדה	x
אסתר פלדמן	חבר/ת ועדה	x

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000001460 לעיל, לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים.

שם פרטי ושם משפחה	פרטי חתימה
גורם מאשר נוסף	x