

החשב הכללי - ועדת הפטור

מסמך זה חתום דיגיטלית

פרוטוקול מס'	המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון	תאריך השלמות
192	משרד המדע והטכנולוגיה	16.11.2020	22.12.2020	08.12.2020

חברי ועדה נוכחים

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה
יוסי שטראוס	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
רוני מר	יועץ משפטי	חבר/ת ועדה
חגית שני	סגנית בכירה לחשב הכללי	חבר/ת ועדה

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפנייה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
התקשרות עם מכון ויצמן למדע לטובת המשך ביצוע פרויקט ULTRA-SAT.	הרחבת התקשרות	3(4)(ב)(3)	20.10.2020	8000520883

החלטות הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים

ההחלטה מותנית באישור של החשב הכללי

תקופת התקשרות: התקשרות המשך ראשונה

ספקים לתקופה:

שם ספק	מספר ח"פ	סטאטוס ספק	סוג ספק
מכון ויצמן למדע	520016858		
מבוקש	תאריך תחילה	תאריך סיום	אומדן/שווי (כולל מע"מ)
מבוקש	20.10.2020	31.12.2021	10,000,000
מאושר	22.12.2020	31.12.2021	10,000,000

דיון ונימוקים

- משרד המדע והטכנולוגיה (להלן: "המשרד") מבקש הרחבת התקשרות עם מכון ויצמן למדע (להלן: "המכון") באמצעות סוכנות החלל הישראלית (להלן: "הסוכנות") לצורך המשך ביצוע חלק א' של פרויקט אולטרה-סאט (ULTRASAT) (להלן: "הפרויקט").
- אולטרה-סאט הינו פרויקט מדע בסיסי פורץ דרך בתחום האסטרופיזיקה. הפרויקט כולל מערכת תצפית בעלת שדה רחב בתחום האולטרה סגול (UV), אשר מטרתה לזהות בדיוק גבוה תופעות אסטרופיסיקליות הנובעות מגלי הכבידה ופיצוץ כוכבים (סופר נובה). תופעות אלו הן בעלות עניין מדעי

- רב ובשנים האחרונות הקהילה המדעית עדה לתגליות פורצות דרך וחשובות בתחום זה. לאור תגליות אלה גברה חשיבותו של הנושא המדעי הנחקר במסגרת הפרויקט.
3. במסגרת הפרויקט עתידים לשגר לווין עם טלסקופ חלל אשר יוכל לצלם ולשדר נתונים ומידע לכדור הארץ, אשר ישמשו לצורך מחקר. יובהר כי כיום לא קיים לווין מסוג זה, וכי הסוכנות שואפת להעמיד לווין ראשון מסוג זה בהובלה מדעית "כחול לבן".
 4. ביום 17.12.2019 אישרה ועדת הפטור המרכזית להתקשר עם המכון באמצעות הסוכנות לתקופה של שנתיים ובהיקף של 12.5 מיליון ₪ מכוח תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים לטובת ביצוע השלב הראשון בפרויקט. שלב זה כלל שני תהליכים:
 - א. דוח מסכם SSR: סקר דרישות מערכתיות – הליך זה בוצע בהצלחה.
 - ב. דוח מסכם PDR: סקר תכנון ראשוני – דוח זה היה בשלבי הכנה ובמסגרת הכנתו הוחלט על שינוי תצורת המשגר של הלוויין והגעה למסלול סופי בשני שלבים במקום בשלב אחד.
 5. לאור השינוי הנ"ל, על הסוכנות לבצע עדכון של תוכן הלוויין, ובנוסף היא נדרשת להמשיך את הפרויקט לשלב של התנעת וקידום התהליכים הנדרשים להצלחת הפרויקט (סקר תכן קריטי של המצלמה, ביצוע סקר ממשקים לווין-משגר).
 6. יצוין כי הפרויקט הוא פרויקט מולטי-לטרואלי שלו שותפים רבים בארץ ובחו"ל: מכון וייצמן, נאס"א, מכון מחקר גרמני וסוכנות החלל האירופית. על כן, ישנה חשיבות ברציפות והמשכיות הפרויקט על מנת לא לסכן את השלמת ההסכמים שיש לסוכנות עם השותפים השונים, וכן על מנת לא לפגוע במובילות המדעית אל מול מדינות אחרות.
 7. המשרד פרסם דבר כוונה להתקשרות עם ספק יחיד ביום 12.10.20 בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, ולא התקבלו השגות.
 8. יצוין כי הרחבה בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות.
 9. גב' גיסל צ'רביס רפרנטית משרדים כלכליים ממליצה לאשר את הרחבת ההתקשרות.

חתימת חברי הוועדה

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	פרטי חתימה
יוסי שטראוס	יו"ר ועדה	x
רוני מר	חבר/ת וועדה	x
הגית שני	חבר/ת וועדה	x

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000001713 לעיל, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.

שם פרטי ושם משפחה	פרטי חתימה
גורם מאשר נוסף	x