



החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 1384

פרטים כלליים

המשרד הפונה משטרת ישראל	התקבל בוועדת הפטור 06.01.2022	תאריך דיון 06.02.2022
-----------------------------------	---	---------------------------------

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות תחזוקת מבנה מב"ט ירושלים	מטרת הפניה הארכת והרחבת התקשרות	תקנת חוק 3(4)(ב)3	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה 05.01.2022	מספר פנייה 8000687325
--	---	-----------------------------	--	---------------------------------

חברי ועדה נוכחים

ישי בן אלי
עמיהוד שמלצר
גל אמיר

תפקיד

סגן בכיר לחשב הכללי
יועץ משפטי
מנהל מינהל הרכש הממשלתי

תפקיד בוועדה

יו"ר ועדה
יועץ/ת משפטי/ת
חבר/ת ועדה

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת הערות: ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
י.ר.נ. - בניה ופיתוח בע"מ	513763151		

פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
01.01.2022	06.02.2022	31.08.2024	31.08.2024	360,000	360,000	שקלים ישראלים חדשים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

דיון ונימוקים

- משטרת ישראל (להלן-**מ"י**) מבקשת התקשרות המשך עם חברת "י.ר.נ. בניה ופיתוח בע"מ" (להלן- **הספק**) עבור תחזוקת בדק למבנה למוקד שליטה ובקרה בפרויקט מב"ט בירושלים.
- ביום 11.09.17 אישרה ועדת המכרזים של משטרת ישראל יציאה למכרז סגור עבור הכשרת מבנה למוקד שליטה ובקרה בפרויקט מב"ט ירושלים.
- הפרויקט נדרש לביצוע כ"מכרז סגור" נוכח היותו מחויב ביצוע באמצעות רשימת קבלנים מצומצמת בעלי סיווג מתאים. החלטה זו אושרה כנדרש על ידי ועדת הפטור באוצר, בתאריך 26.11.17 בהתאם לתקנה 4(8) לתח"מ, ועד לתאריך 31.03.19 בהיקף של 30,000,000 ש"ח.
- ביום 21.08.18 אישרה ועדת המכרזים כי הזוכה במכרז הינה חברת "י.ר.נ. בניה ופיתוח בע"מ".
- בהתאם לבקשת נציגי מחלקת הבינוי לאור עיכוב בביצוע הפרויקט שנגרם בין היתר מהעדר תקציב, אישרה ועדת המכרזים

- בתאריך 17.12.19 את הארכת הפטור, לפי תקנה 3(4)(ב)1 לתח"מ, עד לתאריך 01.05.21 ללא הגדלת סכום הפטור.
6. במועד הארכת ההתקשרות (17.12.19) סברו נציגי מחלקת הבינוי כי היקף הבינוי הבלתי מתוכנן לא יעלה על היקף הפטור הקיים, ולכן רק האריכו את הפטור ולא הרחיבו את היקפו. אך בהמשך התברר כי היקף ההוצאות הבלתי צפויות יותר גבוה ממה שהוערך בהתחלה עקב ההתאמות של המבנה לצורכי המשטרה.
7. לאור האמור, ביום 14.12.20 פנתה מ"י לוועדת הפטור לאשר הרחבת התקשרות בהיקף של 6,000,000 ש"ח עבור בינוי והתאמה של הנכס ועוד כ-3,000,000 ש"ח עבור הקמת תשתית פאסיבית. בקשה זו אושרה ביום 17.4.21, לאור עיכוב בהליך קבלת אישור הרחבת ההתקשרות, העבודות בשטח הופסקו זמנית ובהתאם לכך המשטרה קיבלה פטור להארכת התקשרות עד ל 31.10.2021.
8. כחלק מהחזרה המקורי, לאחר מסירת המבנה, על הספק לבצע בדק (אחריות) למבנה, עבודות אחזקה מונעת ותיקוני תקלות במשך שלוש שנים. התשלום החודשי, עבור עבודות האחזקה ותיקוני התקלות לספק, נגזר מערך מהמערכות שהותקנו במתקן והוא עומד על סך של 10,000 ש"ח כולל מע"מ.
9. התשלום עבור תקופת הבדק לא נלקח בחשבון בבקשת הפטור שהגישה המשטרה לוועדת הפטור לביצוע מכרז סגור וכן לא נלקח בחשבון בבקשות המשטרה מועדת הפטור להרחיב את ההתקשרות בפטור.
10. לנוכח שגיאת המשטרה בהצגת הסכומים הנדרשים לשם ביצוע הפרויקט במסגרת בקשות הפטור מועדת הפטור, מבוקש כעת להרחיב את ההתקשרות עם הספק בסכום נוסף עבור תקופת הבדק.
11. התקשרות ההמשך תהיה בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
12. מר שחר יהב, רפרנט משרדים ביטחוניים ממליץ לאשר את התקשרות ההמשך.

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	גל אמיר	מנהל מינהל הרכש הממשלתי	חבר/ת וועדה	
אישור	עמיהוד שמלצר	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	
אישור	ישי בן אלי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	יהלי רוטנברג	החשב בכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000004340 לעיל,
לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים.