



# החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 2022

## פרטים כלליים

המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון
משרד המדע והטכנולוגיה	28.07.2022	14.08.2022

## פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
שירותי תכנון בשלב B1 בפרויקט שלום	הארכת התקשרות	3(4)(ב)3	27.07.2022	8000768844

חברי ועדה נוכחים	תפקיד	תפקיד בוועדה
עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
אריאל פרץ	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת
גל אמיר	מנהל מינהל הרכש הממשלתי	חבר/ת ועדה

## החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים

## תקופת התקשרות הערות: ספקים

שם ספק  
התעשייה האווירית לישראל בע"מ  
אלביט מערכות אלקטרו-אופטיקה אלאופ ב

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
28.07.2022	14.08.2022	31.12.2022	31.12.2022	0	0	מטבע

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

## דיון ונימוקים

- משרד המדע והטכנולוגיה (להלן - **המשרד**) מבקש הארכת התקשרות עם התעשייה האווירית לישראל בע"מ (להלן - **תע"א**) ועם חברת אלביט-אלאופ (להלן - **אלביט**) לצורך קבלת שירותי תכנון בשלב B בפרויקט שלום.
- בשנת 2011, במסגרת הסכם שיתוף הפעולה בין סוכנות החלל הישראלית (להלן - **סל"ה**) לבין סוכנות החלל האיטלקית (ASI) (להלן - **ההסכם**), הסוכנויות התחייבו לפיתוח מערכת לוויין הנושאת מצלמה חללית היפר-ספקטראלית המיועדת לשימוש מדעי לצורכי שלום.
- מהצד הישראלי שותפות בפרויקט שתי חברות (להלן - **התעשיות**), כמפורט להלן:
  - 3.1 **תע"א** - אחראית על תכנון ופיתוח מערכות הלוויין ותחנות הקרקע, וכן בניית תכנית עבודה מפורטת.
  - 3.2 **אלביט** - אחראית על תכנון פיתוח המערכת האופטית של המטע"ד היפר-ספקטראלי, מצלמה פן-כרומטית וכיול

המערכת לפני שילובה בליווי ושיגורה.

4. לצורך ביצוע חקר היתכנות לפרויקט (שלב STUDY), התקשרה סל"ה עם התעשיות לתקופה שמיום 31.10.2011 ועד ליום 31.12.2012, בהיקף של 2,475,000 ₪ (כולל מע"מ) לכל אחת מהתעשיות, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים.
5. יצוין כי ההחלטה לאשר את ההתקשרות כספק יחיד נשענו על הנימוקים המקצועיים שהוגשו ע"י סל"ה המעידים כי תע"א היא היחידה בארץ המפתחת, מייצרת ומוכרת לוונינים מהסוג שבנדון, כלומר לוונינים נושאי מטע"דים למטרות תצפית אל עבר הארץ.
6. לאור הסכמות שהושגו בין שתי הסוכנויות וההחלטה להמשיך בפרויקט, אישרה ועדת הפטור המרכזית הארכת התקשרות לצורך תכנון ראשוני של מערכות הליווי ותחנות הקרקע (שלב B1), בהיקף של 3,700,000 ₪, עד ליום 31.12.2017 ומכח תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים.
7. מעת לעת ועדת המכרזים וועדת הפטור המרכזית אישרו הארכת התקשרות ללא תוספת עלות בשל עיכובים בפרויקט בהתאם לתקנות 3(ב)(1) ו-3(ב)(4) לתקנות חובת המכרזים, כאשר הארכה האחרונה ניתנה עד ליום 30.06.22.
8. כעת, נדרשת הארכת התקשרות נוספת וזאת מהסיבות הבאות:
  - 8.1. התארכות אבן דרך מספר 4 לעניין סיום סקר מסכם פעילות.
  - 8.2. עיכובים בצד של השותפים האיטלקים, אשר מבצעים חלק מהעבודה עבור הספקים אשר גרמו להתארכות נוספת.
  9. בהתאם לנאמר על ידי היחידה המקצועית במשרד, הציפייה היא כי לקראת סוף שנת 2022, יסתיים השלב הרלוונטי וככל הנראה, המשרד לא יבקש הארכות נוספות. לעניין המשך הפרויקט, היחידה מסבירה כי מסיבות של חוסר ודאות תקציבית, לא ידוע כעת מתי ימשיך הפרויקט לשלבים הבאים, אך שלבים אלה, ישמשו את המשרד לצורך בדיקת ובחינת המשך פיתוח הליווי.
  10. הארכת ההתקשרות בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
  11. גב' נועה ביטמן, רפרנטית משרדים חברתיים ממליצה לאשר את הארכת ההתקשרות.

#### מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	אריאל פרץ	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	
אישור	גל אמיר	מנהל מינהל הרכש הממשלתי	חבר/ת ועדה	
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000005772 לעיל, לפי תקנה 3(ב)(4) לתקנות חובת המכרזים.