



החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 2121

פרטים כלליים

המשרד הפונה החשב הכללי הדיור הממשלתי	התקבל בוועדת הפטור 21.08.2022	תאריך דיון 11.09.2022			
פרטי ההתקשרות המבוקשת	נושא ההתקשרות ניהול רישום קבלנים מוכרים	מטרת הפניה הארכת והרחבת התקשרות	תקנת חוק 3(4)(ב)(3)	מועד החלטת ועדת מרכזים הפונה 01.08.2022	מספר פנייה 8000779645
חברי ועדה נוכחים ישי בן אלי רוני מר אורי שאשא	תפקיד סגן בכיר לחשב הכללי יועץ משפטי סגן בכיר לחשב הכללי	תפקיד בוועדה יו"ר ועדה יועץ/ת משפטי/ת חבר/ת ועדה			

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים

הוועדה מאשרת את ההתקשרות עד ליום 31.12.2022 ומנחה את המשרד להתניע את ההליך מול ענבל.

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת הערות: ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
מרטנס הופמן			חברה בע"מ

פרטי תקופה

תאריך תחילה מבוקש	תאריך תחילה מאושר	תאריך תחילה מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
01.09.2022	11.09.2022	31.12.2022	31.12.2022	150,462	150,462	שקלים ישראליים חדשים

תקופת התקשרות זכות ברירה (אופציה) הערות:

פרטי תקופה

תאריך תחילה מבוקש	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
01.01.2023		30.04.2023		150,462	0	שקלים ישראליים חדשים

ההחלטה מותנית באישור שלי: החשב הכללי

1. חטיבת נכסים ולוגיסטיקה בחשב הכללי (להלן - **המשרד**) מבקש התקשרות המשך עם מרטנס הופמן יועצים לניהול בע"מ (להלן - **החברה**) לטובת המשך הפעלת מינהלת רישום קבלנים מוכרים (להלן - **המינהלת**) לביצוע עבודות הנדסה בנאיות במשרדי הממשלה וניהול מאגרים נוספים באמצעות מערכת ממוחשבת וכן באמצעות סידרה של גיליונות כתכנת אקסל ובתיקים פיזיים.
2. החברה זכתה מכוח מכרז פומבי בשנת 2007, תקופת ההתקשרות הייתה עד ליום 31.12.2010 בתוספת שלוש תוקפות אופציה בנות שנה כל אחת. כל האופציות מומשו ותוקף ההסכם הסתיימה ביום 31.12.2013.
3. במהלך שנת 2013 התווספו לפעילות החברה שלושה תחומי פעילות נוספים.
4. מעת לעת הוארכה ההתקשרות בהתאם לתקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, ההתקשרות אחרונה ניתנה עד ליום 31.08.22.
5. הוחלט לפתח מערכת חדשה במשרד אשר באמצעותה ניתן יהיה לנהל את כל העבודה של המינהלת ובו זמנית לשפר ולייעל את תהליכי העבודה השונים ואת חווית הרישום לקבלנים.
6. תאריך הסיום שתוכנן לפיתוח המערכת היה אוגוסט 2021 בפועל המערכת הושקה בנובמבר 2021 והטמעתה בקרב הקבלנים לשם רישום הוגדר עד ל- 28.02.2022 ונמשך בפועל עד ליום 30.04.2022 עקב סיבות טכניות.
7. במהלך תקופה זו, התקיימו מספר שיחות עם חברת ענבל לבחינת האפשרות להעביר את פעילות המינהלת בכללותה לחברת עינבל ולשם כך גובש מפרט על פיו נדרש לבנות את המערך המתאים בהיבטי כוח אדם, מינהלות, לוגיסטיקה ותפעול.
8. בהמשך, המשרד הגיע לכלל מסקנה כי ישנה עדיפות לשייך למערך זה פעילויות נוספות של החטיבה שיועברו לחברת עינבל.
9. הואיל וטרם סוכמו מלוא התנאים מול חברת ענבל, וכי התהליך כרוך בבחינת ההשלכות של המהלך על הסכם זרוע הביצוע של המדינה מול חברת ענבל, על כל המשתמע מכך, ישנו צורך בהארכת ההתקשרות על מנת לשמור על המשכיות הפעילות ולא לפגוע בהליכי הרישום של הקבלנים המוכרים.
10. הארכת ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות המקורית.

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	רוני מר	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	
אישור	אורי שאשא	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת וועדה	
אישור	ישי בן אלי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000005889 לעיל, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.