



# החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 2337

## פרטים כלליים

המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון
משרד ראש הממשלה	02.11.2022	27.11.2022

## פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
מתן שירותי אירוח לאתר האינטרנט של ארכיון המדיה	הארכת והרחבת התקשרות	(3)(4)(ב)3	14.09.2022	8000805686

חברי ועדה נוכחים	תפקיד	תפקיד בוועדה
עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
עמיהוד שמלצר	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת
גל אמיר	מנהל מינהל הרכש הממשלתי	חבר/ת ועדה

## החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה (3)(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים

לתקופה שמיום 01.12.2022 ועד ליום 30.09.2023 בתוספת אופציה לתקופה שמיום 01.10.2023 ועד ליום 31.12.2023 כאשר מימוש האופציה בכפוף להצגת סטאטוס ההתקדמות בהליך המעבר לתשתית ממשל זמין ובאישור סגן בכיר לחשב הכללי האמון על פעילות המשרד.

## תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת

הערות:  
ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
סיגנצ'ור איי.טי. (ישראל) בע"מ	513394825		

## פרטי תקופה

תאריך תחילה מבוקש	תאריך תחילה מאושר	תאריך תחילה מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
01.12.2022	01.12.2022	31.12.2023	30.09.2023	247,390	190,300	שקלים ישראליים חדשים

## תקופת התקשרות זכות ברירה (אופציה) הערות:

## פרטי תקופה

תאריך תחילה מבוקש	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
	01.10.2023	0	31.12.2023	0	57,090	שקלים ישראליים חדשים

ההחלטה מותנית באישור שלי: החשב הכללי

1. ארכיון המדינה במשרד ראש הממשלה (להלן - **הארכיון**) מבקש התקשרות המשך עם חברת סיגנצ'ור איי.טי (להלן - **החברה**) עבור שירותי אירוח לאתר האינטרנט של ארכיון המדינה.
2. החברה זכתה במכרז 6/18 לפיתוח מערך החיפוש של אתר הארכיון מיום 01.12.18 ועד יום 30.11.23 בתוספת חמש תקופות אופציה של שנה כל אחת ובמכרז 21/2019 לתחזוקת האתר מיום 01.01.20 ועד ליום 31.12.22 בתוספת שתי תקופות אופציה בנות שנה כל אחת.
3. באוגוסט 2020 בוצעה תקיפה של אתר הארכיון. בעקבות הפריצה הוקם פורום ניהול האירוע אשר הורכב מנציגי הארכיון, אגף טכנולוגיות של משרד רוה"מ, אגף הביטחון של משרד רוה"מ, יה"ב התקשוב הממשלתי, ממשל זמין והחברה (בשל היותה החברה המתחזקת את אתר הארכיון).
4. החברה שחזרה את האתר, אך בפורום הניהול הוחלט כי אין להעלות את האתר ללא ביצוע תחקיר של הפריצה ובדיקה האם נעשו פגיעות נוספות וכן סריקת האתר למציאת חולשות אבטחת מידע וסגירתם. לאחר פעולות התחקיר הארכיון קיבל החלטה להעביר את האתר לתשתיות ממשל זמין או לעבור לתשתיות ענן שייבחרו במסגרת מכרז נימבוס. המעבר עתיד לשפר את רמת האבטחה של האתר.
5. אתר האינטרנט של הארכיון פותח על גבי תשתית WordPress באמצעות חברת יעל תוכנה והתארח בענן גוגל. ממשל זמין אינו מארח אתרי WordPress ולכן הארכיון החל בתכנון ופיתוח האתר מחדש ללא התשתית הנ"ל. כשלב ביניים עד להעברת האתר לממשל זמין הוחלט להעביר את האתר לתשתיות המאובטחות של החברה.
6. ההתקשרות עם החברה לתחזוקת האתר לא כוללת שירותי אירוח ומכן הצורך בהתקשרות נפרדת.
7. בהמשך לרשום לעיל ביום 09.12.20 החליטה ועדת ענ"א לאשר מיום 01.11.20 ועד ליום 30.04.21 התקשרות חדשה על בסיס תקנת ספק יחיד עם החברה עבור שירותי אירוח לאתר הארכיון, השירות נדרש כתוצאה מהפריצה לאתר. עיקר ההסבר לתקנת ספק יחיד הוא שהחברה היא היחידה במצב הקיים אשר יכולה לשחזר את האתר על כל מרכיביו בל"ז מינימלי ולרשותה המידע המלא לתחזוקת המערכת.
8. ביום 28.04.21 אישרה ועדת ענ"א את הארכת והרחבת ההתקשרות מיום 01.05.2021 ועד ליום 30.06.21.
9. ביום 12.09.2021 ועדת הפטור אישרה הארכת והרחבת התקשרות מיום 12.09.2021 ועד יום 31.12.2021 בהיקף של 120,000 ש"ח מכוח תקנה 3(ב)(4) לתקנות חובת המכרזים.
10. ביום 27.02.2022 אישרה ועדת הפטור הארכת התקשרות לתקופה שמיום 27.02.2022 ועד ליום 31.12.2022 בהיקף של 221,130 ש"ח וזאת לאחר שהוצג לו"ז מעבר משרתי החברה לתשתיות ממשל זמין בענן על פי מכרז נימבוס עד לחודש דצמבר 2022. החלטה זו הותנתה באישור החשב הכללי אישור זה התקבל באתו היום, לתקופה שמיום 27.02.2022 ועד ליום 30.11.2022 בהיקף של 202,703 ש"ח.
11. לטענת הארכיון סיבות טכניות ומנהליות גרמו לאיחור בפרסום התיחור ליועץ שיתכנן את מעבר אתר הארכיון מתשתיות החברה לתשתיות ממשל זמין - פרסום התיחור בוצע בחודש מאי 2022 ובחירת ביועץ אושרה בוועדת המכרזים המשרדית ביום 01.08.2022 ומכאן שלא ניתן היה להשלים את המעבר בהתאם ללו"ז שתוכנן ועליו התחייב בפנייה הקודמת לוועדת הפטור.
12. כעת מבוקשת התקשרות המשך על מנת לסיים את המהלכים לשדרוג האתר הכנתו המיטבית והעברתו לממשל זמין/תשתיות נימבוס.
13. להלן לו"ז מעבר לתשתיות ממשל זמין:
  - 13.1. מיפוי אתר מול החברה על ידי היועץ והצגת מסמך חלופות - נובמבר 2022
  - 13.2. אישור ועדת ענן ובריף מעבר - דצמבר 2022
  - 13.3. הזמנה לחברה להתקנות נימבוס ותיחור לבדיקת חדירות - ינואר 2023.
  - 13.4. התקנות - מרץ 2023
  - 13.5. בדיקת חדירות ותיקונים - מאי 2023
  - 13.6. בדיקת חדירות חוזרת - יוני 2023
  - 13.7. סבב תיקונים - יולי 2023
  - 13.8. הסבה לפני עלייה לאוויר - אוגוסט 2023
  - 13.9. בדיקות ופרסום האתר ועלייה לאוויר - ספטמבר 2023
14. גב' שירה לב עמי, ראשת מערך הדיגיטל הלאומי בחוות דעתה מיום 02.11.2022 ממליצה לאשר את בקשת הארכיון.
15. מר אביתר פרץ, מנהל חדשנות וטכנולוגיות באגף החשב הכללי ממליץ לאשר את בקשת הארכיון.
16. התקשרות ההמשך בתנאים זהים להתקשרות המקורית.

17. מר חזי דוד, רפרנט משרדים מנהליים ממליצה לאשר את התקשרות ההמשך עד ליום 17.09.2023 בתוספת אופציה עד ליום 31.12.2023 כאשר מימוש האופציה בכפוף להצגת סטאטוס ההתקדמות בהליך המעבר לתשתית ממשל זמין ובאישור סגן בכיר לחשב הכללי האמון על פעילות המשרד.

מאשרים	פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	גל אמיר	מנהל מינהל הרכש הממשלתי	חבר/ת וועדה		
אישור	עמיהוד שמלצר	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת		
אישור	עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה		
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף		

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000006633 לעיל,  
לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים.