

תאריך 25.1.23

מכרז מס' בל"מ 7335 נושא ההתקשרות הרחבת התקשרות שיפוץ חדרי יולדות קומפלקס B

פרוטוקול עבודת ועדת מכרזים - פעולות והחלטות

1. **חברי הועדה הנוכחים בישיבה ותפקידיהם:**

<u>לא נכח</u>	<u>נכח</u>	
—	✓	מר חיים טל - יו"ר
—	✓	ליאב צשלה, רו"ח - מנהל כספים
—	✓	דוד לנגנס, עו"ד - יועץ משפטי
—	✓	מר צחי אברמוביץ - חבר
—	✓	מר אסף אלימלך - חבר
—	—	גב' לילך אזערי - רכזת

משתתפים נוספים שאינם חברי הועדה:

מוריה אילוז שחרור עידית זיגדון

2. בהתאם לנתונים בפרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים, מסמכי המכרז והנספחים אליו, מחליטה הועדה על: (נא לסמן ✓ במקום המתאים)

— למנות ועדת משנה/מומחים לבדיקת ההצעות.

— לבדוק ההצעות ולנתחן.

3. **בדיקת המסמכים**

3.1 אם תוקנו מסמכי המכרז יש לפרט את התיקונים בטבלה הבאה (*):

דווח למגיש ההצעה בתאריך	תוכן התיקון	עמוד ושורה בהצעה	שם מגיש ההצעה	תיקון מס'

(* מדובר בתיקון טעויות סופר הנעשות בתאום מוקדם עם המציע

3.2 אם הועדה מחליטה להזמין מציע לברור פרטים בהצעתו, חובה לציין כאן את תמצית הברור והסיכום:

3.3 אם נפסלו הצעות במכרז יש לפרט ולנמק את סיבות הפסילה:

שם מגיש ההצעה	נימוקי הפסילה

4. פרטי הדיון (יש לרשום את כל המידע הקשור לדיוני הועדה לרבות עמדות והסתייגויות שקיבלו ביטוי במהלך הדיון).

במסגרת תחילת ביצוע הפרויקט נמצא הצורך במערכות מיזוג אוויר ואוויר צח המותאמות לחדרים אישיים

ביולדות, בהמשך לתכנון וייעוץ מיזוג אוויר בפרויקט הכולל התאמות ומתן פתרונות גם לקומפלקס A נדרשת

הרחבה. להרחבה המבוקשת נדרשת תוספת של 25% מעלות הפרויקט המקורי, בסכום של 449,900.6 ₪ + מע"מ.

סכום הפרויקט המקורי הינו: 1,799,602.40 ₪ + מע"מ.

• מצ"ב: הצעת מחיר מפרט כתב כמויות.

• קיים אישור תקציבי

והנחתה והמקובלת בסין אצרת מיכוד אור מסוג VAF

היחידה מספקת לכל אתר השנה במידה עצמאית, הצבאות הקולן

לצדן מתבצעת ולא ניתן לקבל הנחתה הצבאות בתחום הנפרד

משיקולים של יעילות, אמינות, מלאות היסכון ויעילות.

הקבלת הוראסי אחראי על הצבאות לא במסגרת המרכז המקורי.

המשך פרטי הדיון -

החלטת הוועדה:

1. הוועדה מאשרת את ההרחבה לאור הנתונים במצ"ב.

2. הוועדה מאשרת את ההרחבה המבוקשת לפי תקנה

הת"א הוצעה לאשר את הרחבת ההתקן

לאורך האזור (א) : אכת תקנה 3(4)א(2)

ובכפוף לאישור ועדת הפס"א. השלוח

5. החלטת הועדה

5.1 עפ"י ניתוח ההצעות כמפורט לעיל, הוחלט: (נא לסמן X במקום המתאים).

לאשר את ההרחבה המבוקשת. כפיף לאישור ועדת הסטור האלמ זיו

בתוספת של 25% מעלות הפרויקט בסכום של 449,900 ₪ + מע"מ.






5.2 נימוקי ההחלטה: (נא לסמן במקום המתאים).

- ההצעה מעניקה את מירב היתרונות לעורך המכרז עפ"י אמות המידה שנקבעו במכרז.
- ההצעה הזולה ביותר (או היקרה ביותר במכירה).
- הצעה יקרה מהזולה ביותר.
- לא לבחור באף הצעה
- לבחור מספר מציעים
- לבחור חלק מההצעה
- לבחור הצעה יחידה שהוגשה או שנותרה יחידה במכרז פומבי
- לבטל המכרז ולפרסם מחדש
- לבטל המכרז

5.3 החלטה זו נתקבלה בהכרעה: (נא לסמן במקום המתאים).

- פה אחד
- ברוב קולות
- בהסתייגויות של חברי הועדה: (נא לפרט את שמות המסתייגים ואת תוכן הסתייגותם).

5.4 חתימת חברי הועדה:

שם	תפקיד	חתימה
מר חיים טל	יו"ר הועדה	
ליאב צשלה, רו"ח	מנהל כספים	
דוד לנגנס, עו"ד	יועץ משפטי	
מר צחי אברמוביץ	חבר	
מר אסף אלימלך	חבר	

תאריך 25.1.23