



החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 2800

פרטים כלליים

המשרד הפונה המשרד לשירותי דת	התקבל בוועדת הפטור 13.02.2023	תאריך דיון 26.02.2023
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
פיתוח שביל מהדרין והכביש הצפוני לאחר הר מירון	הרחבת התקשרות	3(4)(ב)(3)	12.02.2023	8000865377

חברי ועדה נוכחים	תפקיד	תפקיד בוועדה
עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
אריאל פרץ	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת
אורי שאשא	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת ועדה

החלטת ועדת הפטור

הוועדה ממליצה על אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים
ההחלטה מותנית באישור החשב הכללי

בכפוף לאמור בסעיף 13 להלן.

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת
הערות:
ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
המרכז הארצי לפתוח המקומות הקדושים	580151637	סטטוס ספק	מלכ"ר

פרטי תקופה

תאריך תחילה מבוקש	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
12.02.2023	21.02.2023	31.12.2025	31.12.2025	18,929,000	18,929,000	שקלים ישראליים חדשים

דיון ונימוקים

- המשרד לשירותי דת (להלן – **המשרד**) מבקש הרחבת התקשרות עם המרכז הארצי למקומות קדושים, עמותה רשומה (להלן – **המרכז**), לטובת ביצוע מייד של ציר המהדרין (שביל הכהנים) ושל הכביש הצפוני המוביל לאתר הר מירון, אשר ישפרו באופן משמעותי את המענה לצרכי הבטיחות של הילולת רשב"י תשפ"ג, בהתאם להמלצות ועדת החקירה הממלכתית לחקר אסון הר מירון מאוקטובר 2022.
- המרכז אחראי על הפעלה ותחזוקה של כ- 130 מקומות קדושים (אתרי קברי צדיקים) בכל רחבי הארץ והוסמך לכך מכוח

- החלטת ממשלה מס' 1465 (כל/141) מיום 19.10.1988.
3. ההתקשרות הראשונה עם המרכז נעשתה על ידי משרד התיירות בשנת 2007, מכוח תקנה 3(5) לתקנות חובת המכרזים. ההתקשרות נמשכה עד קבלת החלטה מס' 104 מיום 05.05.2013 לפיה שטח הפעולה הנוגע למקומות קדושים יועבר ממשרד התיירות למשרד לשירותי דת.
4. מעת לעת, הורחבה והוארכה התקשרות עם המרכז בוועדת הפטור, האישור האחרון ניתן ביום 29.12.2022 במסגרתו אושרה התקשרות המשך של המשרד עם המרכז לצורך עבודות פיתוח בהיקף של 21 מלש"ח לתקופה שמיום 28.12.2022 ועד ליום 31.12.2025, וכן, אושרו העלויות השוטפות לשם ניהול ותחזוקה של המקומות הקדושים בהיקף של 40 מלש"ח לתקופה שמיום 28.12.2022 ועד ליום 31.12.2023.
5. בנוסף, ביום 29.12.2022 אישרה ועדת הפטור התקשרות המשך של המשרד עם המרכז לצורך ארגון וניהול הילולת הרשב"י לתקופה שמיום 28.12.2022 ועד ליום 30.6.2023 בהיקף של 585 אלש"ח.
6. כעת, המשרד מבקש להרחיב את ההתקשרות עם המרכז כמפורט בסעיף 1 לעיל.
7. המרכז צירף אומדן ראשוני לביצוע שני הכבישים מיום 26.01.2023. בהתאם למכתבו מיום 16.02.2023, מנכ"ל המרכז התחייב לסיים את העבודות עד לקיום ההילולה במאי 2023. בנוסף, מנכ"ל המרכז התחייב לבצע את העבודות בכפוף לחוק ולאישורים הנדרשים מכל הגורמים הסטטוטוריים הרלוונטיים כגון: רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים, רשות מקרקעי ישראל והמועצה האזורית מרום הגליל (לרבות היתרי בניה). התקשרויות המרכז עם קבלני משנה מטעמו לביצוע העבודות, יאושרו במסגרת ועדת המכרזים של המרכז, בהתאם למכרזים שפרסם המרכז.
8. בסיכום בין אנף התקציבים, המשרד לשירותי דת ומשרד ירושלים ומסורת מיום 8.2.2023, אושרה מסגרת תקציבית על פי הפירוט שלהלן:
- 8.1. עבור שביל המהדרין יוקצו 12.55 מלש"ח כולל מע"מ. שביל המהדרין ישמש גם כשביל כהנים קבוע וגם כשביל לרכבי חירום ודרך גישה לאנשים עם מוגבלויות, בהתאם להמלצות הביניים של ועדת החקירה מאוקטובר 2022.
- 8.2. עבור הכביש הצפוני יוקצו 6.379 מלש"ח כולל מע"מ. הרחבת הכביש לשני נתיבים (במקטעים מסוימים) ותיקון ליקויים קיימים בכביש ישפרו באופן משמעותי את המענה לצרכי הבטיחות של ההילולה, ובפרט את אפשרות הפינוי במקרי חירום, בהתאם להמלצות הביניים של ועדת החקירה מאוקטובר 2022. יצוין כי הכביש הצפוני יהיה במימון מלא של קק"ל בהתאם לאישור שניתן בוועדת הארבעה (הוועדה למיזמים לאומיים).
9. בהקשר זה יצוין, כי הבקשה לפרויקט סלילת הכביש הצפוני המוזכר בסעיף 8.2 לעיל נידונה בוועדת הפטור ביום 27.12.2021 ולא אושרה ע"י החשב הכללי בנימוק שסלילת כבישים אינה במסגרת מומחיותו של המרכז למקומות קדושים ועליה להתבצע על ידי משרד התחבורה או הרשות המקומית.
10. לאחר פנייה חוזרת של המשרד לוועדת הפטור, נעשתה בדיקה על ידי הרפרנטורה באנף החשב הכללי בהתייחס להערת החשב הכללי, ונמצא כי אין גורם אחר המסוגל לסיים את העבודות לפני מועד ההילולה (09.05.2023).
11. המשרד עדכן כי המרכז פועל בכל הדרכים העומדות לרשותו לקבלת האישור לניהול תקין לשנת 2023.
12. התקשרות ההמשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקורית.
13. מר חזי דוד, רפרנט משרדים מנהליים ממליץ לאשר את התקשרות ההמשך בכפוף לתנאים הבאים:
- 13.1. המרכז יסיים את העבודות עד למועד הילולת רשב"י תשפ"ג.
- 13.2. המרכז יפעל בהתאם לתכנית מתאר מפורטת למתחם קבר הרשב"י שאושרה בשנת 2022, לרבות קבלת כל האישורים הנדרשים לביצוע העבודות מכל הגורמים הרלוונטיים, לרבות ממועצה אזורית מרום הגליל.
- 13.3. הרחבת התקשרות המשרד עם המרכז מותנית בקבלת תקציב מאנף התקציבים במשרד האוצר.
- 13.4. באחריות המרכז לבצע את כל ההתקשרויות הנדרשות לביצוע העבודות המפורטות בס' 8 לעיל בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו.

החלטת החשב הכללי

מאשר את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים

אושר ע"י חברי ועדת הפטור בפרוטוקול מספר

החשב הכללי רואה בחומרה רבה את חוסר מענה המשרד לסוגיות שעלו בפרוטוקול ועדת הפטור המרכזית מיום 27.12.21, והמתנה של למעלה משנה עד לפניה חוזרת לוועדה.

כיון שמדובר בכבישים המשמשים גם כדרכי חירום ובטחון לצרכי האירועים באתר, הועדה נדרשת לבחור בין חשיפה לסיכון בטיחותי לבין התקשרות לביצוע הפרויקט בהליך מהיר. אגף החשב הכללי יבצע הפקת לקחים מהאירוע בהקשר לפרויקטים עתידיים של המשרד.

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000007496 לעיל,
לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים.