



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

כ"ב תמוז תשפ"ג  
11.7.23  
438160323

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים**

**בקשה למימוש אופציה עם מנהל הפרויקט ב.א. איכנבאום חוזה מס' 622/13**  
**בפרויקט הקמת מערך השיקום -**  
**המרכז הגריאטרי שיקומי - ביה"ח שמואל הרופא**

אורי גולדשטיין / חזי צפניה - יו"ר הוועדה/ מ"מ יו"ר  
חסן אסמעיל - חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי  
אלי כהן - חבר  
נעמה שטיינברג - חברה  
גיאל רוזנברג - חבר

מנהל הפרויקט ב.א. איכנבאום ח.פ. 512342817 נבחר ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים ואושר ע"י וועדת הפטור המשרדית ביום 11.9.13.  
ביום 26.7.16 אשרה וועדת המכרזים מימוש אופציה עם כל המתכננים בפרויקט בשל הרחבת הפרויקט ל 2 מתלקות והגדלת שטח מכון הפיזיותרפיה.  
ביום 20.5.19 אשרה הוועדה מימוש אופציה עם כל המתכננים בפרויקט בשל הגדלת שטח המכונים וגידול באומדן.  
ביום 15.12.22 אושרה בוועדה הארכת התקשרות עד ליום 30.6.23 עם מתכננים בפרויקט לרבות מנהל הפרויקט לשם סיום תהליך ההתחשבות עם המתכננים בהתאם לחשבון סופי עם הקבלן המבצע.  
מצורף מכתבו של פטר הנדל, מרכז הפרויקט הפונה בבקשה למימוש אופציה נוסף עם מנהל הפרויקט שבנדון לשם סיום ההתחשבות איתו תשלום עבור פיקוח צמוד בהתאם לחשבון סופי של הקבלן המבצע שתית, הפרויקט נמסר ואוכלס.

**פיקוח צמוד:**

עלות עבודות ביצוע בפועל	אחוז	שכר	
52,538,357	2.88%	1,513,105	
		1,460,016	סך בתוספת אחרונה לפיקוח
		53,089	הפרש לאישור הוועדה



משרד  
הבריאות  
נחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

כ"ב תמוז תשפ"ג  
11.7.23  
438160323

המשך

**בקשה למימוש אופציה עם מנהל הפרויקט ב.א. איכנבאום חוזה מס' 622/13**  
**בפרויקט הקמת מערך השיקום -**  
**המרכז הגריאטרי שיקומי - ביה"ח שמואל הרופא**

הסעיף התקציבי 67250302

משך ההתקשרות המבוקש לסיום ההתחשבות עד 31.12.23. ההתקשרות הינן בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

**החלטת הוועדה:**

בהמשך לפנייתו של מרכז הפרויקט פטר הנדל ולצורך התחשבות סופית עם מנהל הפרויקט ותשלום פיקוח צמוד בהתאם לביצוע בהתחשבות הסופית עם הקבלן בפרויקט.  
הוועדה מאשרת את מימוש האופציה עם מנהל הפרויקט ב.א. איכנבאום בסך של 53,089 ₪ לא כולל מע"מ וכן מאשרת את הארכת משך ההתקשרות לתשלום סופי עד 31.12.23.  
לאחר אישור מימוש האופציה לעיל סה"כ ההתקשרות עימו בפרויקט תעמוד על 1,894,360 ₪ לא כולל מע"מ. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

2

**חתימת חברי הוועדה:**

השם	תפקיד	חתימה
אורי גולדשטיין/ חזי צפניה	יו"ר/ מ"מ	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
חסן אסמעיל	חשב המשרד	
אלי כהן	חבר	
נעמה שטיינברג	חברה	
גיאק רוזנברג	חבר	