

החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 3469

פרטים כלליים

המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון
משרד המדע והטכנולוגיה	28.09.2023	24.12.2023

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
פיתוח מערכת הנעה חשמלית ללוויינים זעירים, במסגרת פרויקט משותף לסל"ה ו-ESA	הארכת התקשרות	(3)(4)(ב)	27.09.2023	8000989543

חברי ועדה נוכחים

בנימין מנחם	תפקיד	תפקיד בוועדה
תמר יוסף	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
יהונתן רזניק	יועצת משפטית	יועץ/ת משפטית/ חבר/ת ועדה
	סגן בכיר לחשב הכללי	

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה (3)(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים

תקופת התקשרות הערות: ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ	520042185		

פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה	תאריך סיום	תאריך סיום	אומדן	סכום מאושר	מטבע
מבוקש	מאושר	מבוקש	מאושר			
12.10.2023	24.12.2023	31.12.2025	31.12.2025	0	0	

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

דיון ונימוקים

- משרד המדע והטכנולוגיה (להלן - **המשרד**) מבקש הארכת התקשרות עם חברת רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ (להלן - **רפאל**), לצורך השלמת אבני דרך בפרויקט לפיתוח מערכת הנעה חשמלית ללוויינים זעירים (להלן - **הפרויקט**) בהובלת סוכנות החלל הישראלית (להלן - **סל"ה**) ובשיתוף עם סוכנות החלל האירופית (להלן - **ESA**).
- בהסכם הבנות משנת 2013, הסכימו המשרד באמצעות סל"ה, המיוצגת ע"י רפאל, ו-ESA (להלן - **השותפים**), לפתח במשותף מערכת הנעה חשמלית ללוויינים זעירים.
- ועדת הפטור מיום 18.05.2014 אישרה התקשרות עם רפאל בפטור ממכרז כגוף המייצג את סל"ה בפרויקט מול ESA, עבור התקופה שמיום 18.05.2014 ועד ליום 31.12.2015, בהיקף כולל של 8.533 מלש"ח, מכח תקנה 3(29) לתח"מ.
- החלטת הוועדה נשענה על הנימוקים המקצועיים כי חברת רפאל החברה היא היחידה בישראל המפתחת מערכות הנעה חשמלית ללוויינים.
- במסגרת השלב הראשון בפרויקט נדרשו השותפים לפרויקט להוכיח את פעולתו של דגם מעבדתי של מערכת ההנעה

- המשולבת, ועמידתו בביצועים הנדרשים במפרט הפיתוח. לאור תוצאות ניסוי המעבדה, בחרו השותפים בדגם הישראלי כדגם המיועד לפיתוח במסגרת הפרויקט.
6. ועדת הפטור המרכזית מיום 30.10.2016 אישרה הארכת והרחבת התקשרות עם רפאל לצורך ביצוע השלב השני בפרויקט, עבור התקופה שמיום 13.07.2016 ועד ליום 31.12.2018, בהיקף כולל של 15.467 מלש"ח, ומכח סעיף 3(4)(ב) לתח"מ.
7. בשלב זה, רפאל החלה בפיתוח הדגם הנדסי של מערכת ההנעה החשמלית, והוכחת כושרה של המערכת לפעולה תקינה ורציפה בתנאי הסביבה שישררו במהלך השיגור ולאורך חייה בחלל.
8. מעת לעת אישרה וועדת הפטור הארכות התקשרות, לצורך השלמת אבני דרך בשלב השני של הפרויקט, עבור התקופה שמיום 31.12.2018 ועד ליום 31.12.2022, ללא תוספת תקציב, ולפי סעיף 3(4)(ב) לתח"מ.
9. כעת מבקשת היחידה המקצועית להאריך את ההתקשרות לצורך השלמת אבני הדרך בשלב השני של הפרויקט,
10. המשרד מציין כי העיכוב באבני הדרך נובע בעקבות עצירת הפרויקט בין 2021-2022 וכעת, הוחלט לחדש את הפרויקט ולעדכן את אבני הדרך לצורך סיום הפעילות.
11. המשרד מתחייב לאבני הדרך הבאים:
- 11.1. חודש יוני 2024 - מערכת התנעה.
- 11.2. חודש יולי 2024 - תתי מכלולים.
- 11.3. חודש אוגוסט 2024 - סיום בדיקות קואליפיקציה.
- 11.4. חודש אוקטובר 2024 - בקר מוכנות בבדיקות קבלה.
- 11.5. חודש מאי 2025 - מסירת כל מרכיבי מערכת ההנעה.
12. הרפרנטורה מדגישה שהמשרד פונה לוועדת הפטור על מנת להאריך את אבני הדרך והתקציב כבר קיים אצל המשרד.
13. התקשרות המשך נעשית בתנאים זהים לתנאי התקשרות המקורית.
14. גב' לי לוי, רפרנטית משרדים חברתיים ממליצה לאשר את הארכת ההתקשרות.

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	
אישור	בנימין מנחם	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	יהונתן רזניק	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת וועדה	
אישור	תמר יוסף	יועצת משפטית	יועץ/ת משפטי/ת	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000010098 לעיל,
לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.