

החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 4174

פרטים כלליים

המשרד הפונה משרד החינוך	התקבל בוועדת הפטור 04.02.2024	תאריך דיון 30.06.2024	תאריך השלמות 27.06.2024
----------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות שירותי ענן	מטרת הפניה הארכת התקשרות	תקנת חוק 3(4)(ב)(3)	מועד החלטת ועדת מרכזים הפונה 23.01.2024	מספר פנייה 8001076123
-----------------------------	-----------------------------	------------------------	---	--------------------------

חברי ועדה נוכחים

בנימין מנחם
צביאל גנץ
אלון קינסט

תפקיד

סגן בכיר לחשב הכללי
יועץ משפטי
מנהל מינהל הרכש הממשלתי

תפקיד בוועדה

יו"ר ועדה
יועץ/ת משפטי/ת
חבר/ת ועדה

החלטת ועדת הפטור

הוועדה ממליצה על אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים
ההחלטה מותנית באישור החשב הכללי

בכפוף להתניות שבסעיף 15 להלן.

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת
הערות:
ספקים

שם ספק	סטטוס ספק	סוג ספק
בזק בינלאומי בע"מ	512133729	ח.פ.

פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך תחילה מבוקש	תאריך סיום מאושר	תאריך סיום מבוקש	אומדן	סכום מאושר	מטבע
01.04.2024	01.07.2024	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2025	4,995,900	4,995,900	שקלים ישראלים חדשים

דיון ונימוקים

- משרד החינוך (להלן - **המשרד**) מבקש התקשרות המשך עם חברת בזק בינלאומי בע"מ (להלן - **החברה**) לצורך קבלת שירותי "ענן מחשוב פרטי".
- המשרד התקשר עם החברה לראשונה מכוח מכרז פומבי 38/9.2010, מתן שירותי קישוריות ושירותי "ענן מחשוב פרטי" עבור התקופה שמיום 01.04.2011 ועד ליום 31.03.2017 בהיקף כולל של 41.69 מלש"ח לא כולל מע"מ.
- למשרד הייתה שמורה 4 שנות אופציה אשר מומשו במלואן עד ליום 31.03.2021 בהיקף מצטבר של 53.47 מלש"ח לא כולל מע"מ.
- מעט לעת הארכה ההתקשרות מכח תקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ ללא תוספת עלות עד ליום 31.03.2022.
- במהלך תקופת ההתקשרות בוצעו הרחבות התקשרות בהיקף כולל של כ- 40 מלש"ח חלק מהרחבות נדרשו עבור שדרוג של

6. במסגרת המרכז, המשרד קיבל מהחברה שני סוגי שירותים:
 - 6.1. רשת קישורים – שירות אינטרנט (גלישה) למוסדות החינוך בארץ.
 - 6.2. אירוח שרתי ושירותי המשרד.
7. ביום 21.11.2021 החליטה ועדת הפטור המשרדית לאשר שני שינויים טכנולוגיים (בהתאם לסעיף 4.8 למכרז) כדלקמן:
 - 7.1. הוספת שירות התקנת מוצרי Firewall בעלות קבועה של 567 ש"ח לא כולל מע"מ למוסד.
 - 7.2. הוספת שירותי ISP על קו א-סימטרי ברוחב פס 400/200, בעלות חודשית של 725 ש"ח לא כולל מע"מ.
 8. השינויים המוזכרים בסעיפים קטנים 7.1-7.2 לעיל אינם כוללים הוספת תקציב להתקשרות הקיימת.
 9. ביום 23.05.2022 אישרה ועדת הפטור התקשרות המשך עם החברה מכוח תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים בהיקף של 42,732,000 ש"ח לתקופה שמיום 23.05.2022 ועד ליום 31.03.2023 ובכפוף להתניות מינהל הרכש - הצגה עד ליום 30.09.2022 את סטאטוס ההגירה של המערכות למכרז נימבוס 01-2020, אשר אמור לתת מענה לשירות המוזכר בסעיף 6.2 לעיל, לשירות המוזכר בסעיף 6.1 לעיל המשרד הציג לו"ז מכרזי.
 10. בהחלטת ועדת הפטור מיום 26.03.2023 הוצג כי המשרד סיים את ההליך המכרזי לשירותי קישורים ולכן נדרש התקשרות המשך עבור שירותי אירוח בלבד.
 11. החשב הכללי בהחלטתו אישר התקשרות המשך מכוח תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים לתקופה שמיום 01.04.2023 ועד ליום 30.06.2023 בהיקף של 1,930,500 ש"ח כולל מע"מ בתוספת אופציה לתקופה שמיום 01.07.2023 ועד ליום 31.03.2024 בהיקף של 5,971,500 ש"ח כולל מע"מ תוך הערה כי יישום תכנית ההגירה תיבחן על ידי מינהל הרכש ובהתאם לכך יינתנו הארכות נוספות.
 12. בנימוקי החלטת ועדת הפטור מינהל הרכש ציין כי מכרז נימבוס נכנס לתוקף לפני קרוב לשנתיים ולמרות זאת, על אף החלטת ועדת הפטור בנושא, המשרד לא ביצע את ההגירה בהתאם לתכנון שהציג במקור.
 13. לאור האמור מינהל הרכש המליץ לאשר את התקשרות המשך תחת התניות.
 14. כעת המשרד מבקש התקשרות המשך נוספת עד להשלמת ביצוע ההגירה לנימבוס, בחוות דעתו של מינהל הרכש מיום 23.06.2024 צוין כי המשרד ממשיך אומנם בביצוע הגירה הדרגתית של כ-2-3 Workloads מדי חודש, אולם הוא טרם הצליח להשלים את הגירת מלוא הפעילויות לנימבוס וזאת ממספר סיבות שצוינו על ידו, לרבות עיכוב בהתקשרות עם שירותי מומחים של ספק הענן, עיכובים שנבעו מחוסר בשלות סביבת ה-LZ המרכזי שבה פרוסים חשבונות הענן של המשרד, חוסר בכוח אדם מתאים וכן התאמות שנדרש המשרד לבצע בהקצאות המשאבים שלו בעקבות המלחמה. משרד החינוך הציג תכנית עבודה מעודכנת לצורך השלמת ההגירה לנימבוס ובנוסף גייס כוח אדם לצורך המשך קידום ההגירה.
 15. מינהל הרכש הוסיף כי זו הפעם השלישית שבה משרד החינוך מבקש הארכת התקשרות פטור לאחר שלא עלה בידו להשלים את הגירת כלל המערכות במסגרת פרויקט זה. לצד זאת, ניכר כי המשרד נתקל בקשיים ואתגרים שלא את כולם ניתן היה לצפות והיה נדרש לבצע התאמות לצורך התמודדות עמם. לפיכך, ובשים לב לתכנית העבודה של המשרד סבור מינהל הרכש כי אין מנוס מלתת מענה למשרד על מנת שימשיך את ביצוע ההגירה לנימבוס, וזאת תחת ההתניות המפורטות להלן:
 - 15.1. המשרד הגדיר את ה-31.3.2025 כיעד להשלמת ביצוע ההגירה. על המשרד להשלים את ההגירה, כולל מרווחי ביטחון עד למועד זה.
 - 15.2. על המשרד לאשר עם חשב/סגן חשב המשרד את תכנית העבודה לביצוע ההגירה ולהציג לו סטאטוס עמידה בלו"ז מדי חודש.
 - 15.3. סטאטוס התקדמות תכנית ההגירה יוצג למינהל הרכש הממשלתי מדי רבעון ולכל המאוחר במועדים הבאים:
31.8.2024, 30.11.2024 ו-28.2.2025.
 - 15.4. כל פוטנציאל לחריגה ממועד השלמת תכנית ההגירה למכרז נימבוס (מרץ 2024), יוצג לחשב/סגן חשב המשרד מידע עם גילוי ויינקטו צעדים לצורך גישור והשלמת ההגירה במסגרת לוח הזמנים שנקבע. כל מקרה החורג מכך יובא לדיון עם מינהל הרכש הממשלתי מיד עם גילוי.
 - 15.5. לא תתבצע כל הגדלה/הרחבה/תוספת להתקשרות הקיימת.
 16. התקשרות המשך מבוצעת בתנאים זהים לתנאי התקשרות המקורית.

החלטת החשב הכללי

מאשר את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים

אושר ע"י חברי ועדת הפטור בפרוטוקול מספר

האופציה באישור מינהל הרכש כתלות במימוש המעבר לנימבוס.

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת (1)
הערות:
ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
בזק בינלאומי בע"מ	512133729		

פרטי תקופה

תאריך תחילה מבוקש	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
01.04.2024	01.07.2024	31.03.2025	31.12.2024	4,995,900	2,497,950	שקלים ישראליים חדשים

תקופת התקשרות זכות ברירה (אופציה)
הערות:

פרטי תקופה

תאריך תחילה מבוקש	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
	01.01.2025	0	31.03.2025	0	1,248,975	שקלים ישראליים חדשים

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000011149 לעיל,
לפי תקנה 3(4)(ב) (3) לתקנות חובת המכרזים.