



כ"ד תמוז תשפ"ד
 31.7.24
 246801624

הזדון: בקשה להארכת התקשרויות המינהל עם מתכננים, קבלנים, רשויות (בקשה להארכת התקשרויות המינהל עם מתכננים, קבלנים, רשויות מרכזים לפואיים)

מצורפת פניחה של גבי נעמה שטיינברג, המבקשת אישור הועדה להארכת תוקף התקשרויות ללא עלות נוספת, עם מתכננים, קבלנים, מרכזים פואיים, ורשויות עפ"י פירוט של הפרויקטים בבתי החולים השונים ובתחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב) :

מרכז לבריאות הנפש איתנים

הערות	פרויקט	מקצוע	ע.מ.ח.פ.	שם הספק	הארכה לועדה נכחית	סיום תוקף לפי וועדה אחרונה	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
פרויקט פעיל - להאריך - ממתין לתוספת התמשכות	ילדים ונוער	מנהל פרויקט	512806035	תפיקון המדסה בע"מ	31/03/2025	01/06/2024	01.06.2024	4501331033
			511802241	א. ושאחי המדסה ובניה בע"מ	31/03/2025	31/12/2024	31.12.2024	4501938655
			510992845	שיתית בע"מ	30/06/2025	31/12/2024	31.12.2024	4501976858

מרכז רפואי שמיר (אסף הרופא)

הערות	פרויקט	מקצוע	ע.מ.ח.פ.	שם הספק	הארכה לועדה נכחית	סיום תוקף לפי וועדה אחרונה	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
יישור קו עם שאר המתכננים בפרויקט בשלבי קבלת היתר	מלר"ד שמיר	מיוזג אויר	14378723	שוורץ סיגל-איבולה	31/12/2026	01/05/2025	01.05.2025	4502463967
			540236981	מושלי-אלדר מ.א. אדריכלים	31/12/2026	31/05/2025	31.05.2025	4501846599
			512342817	ב.א. (איינבאום) ניהול ופקוח בע"מ	31/12/2026	31/05/2025	31.05.2025	4501876466
			510492184	א.ר.י חברה לתכנון וליעוץ בעמ	31/12/2026	31/05/2025	31.05.2025	4501919029
		כמאי	514628841	קוואנטק - כלים לניהול הבניה בע"מ	31/12/2026	31/05/2025	31.05.2025	4501919392



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה


משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

מס' הזמנת רכש	סיים תוקף במרכבה	סיים תוקף לפי וועדה אחרונה	הארכה לועדה נוכחית	שם הספק	ע.מ.ח.פ.	מקצוע	פרויקט	מס' הזמנת רכש
4501919492	31.05.2025	31/05/2025	31/12/2026	ג.איסקין ע. בלום הנדסת חשמל בע"מ	513288274	חשמל		4501919492
4501943767	31.05.2025	31/05/2025	31/12/2026	הולץ - קרסנר מהנדסים בע"מ	512371469	מעליות		4501943767
4501946137	31.05.2025	31/05/2025	31/12/2026	הנדלר מהנדסים בע"מ	512551920	תברואה		4501946137
4502093253	31.05.2025	31/05/2025	31/12/2026	ברר נחום	516456687	קונסטרוקציה		4502093253
4502095080	31.05.2025	31/05/2025	31/12/2026	בודובסקי מיכאל - מיחשוב אדריכלי בע"	512190810	סופרפוזיציה		4502095080
4502170397	31.05.2025	31/05/2025	31/12/2026	יערי יזהר	50665363	גישות		4502170397
4502170999	31.05.2025	31/05/2025	31/12/2026	אודי בנימיני בע"מ	513992446	פיתוח נוף		4502170999
4502193443	31.05.2025	31/05/2025	31/12/2026	ש. גלבוע מהנדסים יועצים בע"מ	512319831	תברואה		4502193443
4502195569	31.05.2025	31/05/2025	31/12/2026	אדריכל גיל אורן יועץ מעטפת הבנין	515352854	אדריכל		4502195569
4502211289	31.05.2025	31/05/2025	31/12/2026	רעם - הנדסת כבישים ותנועה	540121779	תנועה וכבישים		4502211289

מרכז לבריאות הנפש באר יעקב/ נס ציונה

הערות	פרויקט	מקצוע	ע.מ.ח.פ.	שם הספק	הארכה לועדה נוכחית	סיים תוקף לפי וועדה אחרונה	סיים תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
	פרויקט	מקצוע	ע.מ.ח.פ.	שם הספק	הארכה לועדה נוכחית	סיים תוקף לפי וועדה אחרונה	סיים תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
	שיקום + מחלקה	אדריכל	64459894	גנות פול	30/06/2025	31/12/2024	31/12/2024	4501796461
		מנהל פרויקט	514551597	א.א.ג. הנדסה תכנון, ניהול ופיקוח	30/06/2025	31/12/2024	31/12/2024	4501852843
		קבלן	510939689	ארמון הנדסה בע"מ	30/06/2025	01/03/2025	01/03/2025	4502119350



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

מרכז לבריאות הנפש באר שבע

הערות	פרויקט	מקצוע	ע.מ.ח.פ.	שם הספק	הארכה לוועדה מכחית	סיום תוקף לפי וועדה אחרונה	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
התמשכות בגלל המלחמה	מחלקה 18	מנהל פרויקט	513951202	אלאב (אלטר-מילר) מהנדסים בע"מ	31/12/2026	31/12/2024	31.12.2024	4501690573
		אדריכל	512367566	מתש אדריכלים בע"מ	31/12/2026	31/12/2024	31.12.2024	4501690626
		מיזוג אויר	512965062	יוסקר שטרן בע"מ	31/12/2026	31/12/2024	31.12.2024	4501782944
		תברואה	512551920	הנדלר מהנדסים בע"מ	31/12/2026	31/12/2024	31.12.2024	4501788210
		חשמל	513267567	איג'י אהרוני הנדסת חשמל בע"מ	31/12/2026	31/12/2024	31.12.2024	4501795318
		קונסטרוקציה	512675968	אסף רועי - הנדסה בע"מ	31/12/2026	31/12/2024	31.12.2024	4501846691
		תקשורת	512775941	מת"מ מערכות תאום מורכבות בע"מ	31/12/2026	31/12/2024	31.12.2024	4501918464
		מחשבים	512775941	מת"מ מערכות תאום מורכבות בע"מ	31/12/2026	31/12/2024	31.12.2024	4501918464
		פיתוח נוף	514718204	מוסיטה פורמן - תכנון ופיתוח בע"מ	31/12/2026	31/12/2024	31.12.2024	4501950341

מרכז רפואי ברזילי

הערות	פרויקט	מקצוע	ע.מ.ח.פ.	שם הספק	הארכה לוועדה מכחית	סיום תוקף לפי וועדה אחרונה	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
תכנון מוקדם - סל פרויקטים	תיק תורם - פנימיות	אדריכל	514606474	גבריאל אדריכלים בע"מ	31/12/2024	31/05/2024	31.05.2024	4502413993
		מנהל פרויקט	512342817	ב.א. (איינבאום) ניהול ופקוח בע"מ	31/12/2026	31/12/2024	31.12.2024	4502410400
		אדריכל	317776037	דה טולדו לארי	31/12/2026	31/12/2024	31.12.2024	4502410361



משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

מרכז רפואי בני ציון

הערות	פרויקט	מקצוע	ע.מ.ח.פ.	שם הספק	הארכה לוועדה נוכחית	סיום תוקף לפי וועדה אחרונה	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
ממתין לחתימת תוספת, ללא ערבות, הארך עד 30/6/24 בועדת מכרזים מיום 15/2/24	מיון מוגן	קבלן	510845472	אשר גרין מבנים בע"מ	31/12/2024	30/06/2024	31/12/2023	4501616178

מרכז רפואי הלל יפה

הערות	פרויקט	מקצוע	ע.מ.ח.פ.	שם הספק	הארכה לוועדה נוכחית	סיום תוקף לפי וועדה אחרונה	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
	מלר"ד ממוגן	סופרפוזיציה	317480424	טבצ'ניק אולג	31/12/2026	26/01/2025	26.01.2025	4501890924
		מעליות	512371469	הולץ - קרסנר מהנדסים בע"מ	31/12/2026	26/01/2025	26.01.2025	4501918326
		קרקע וביסוס	515552347	זליו דיאמנדי בע"מ	31/12/2026	26/01/2025	26.01.2025	4501955367
		מיוזג אייר	513385211	הררי נעם מהנדסים יועצים בע"מ	31/12/2026	26/01/2025	26.01.2025	4502317886
		קבלן	512588351	ג. רעם תשתיות ופיתוח בע"מ	31/12/2026	20/02/2025	20.02.2025	4502268423
		תקשורת	512775941	מת"מ מערכות תאום מורכבות בע"מ	31/12/2026	28/02/2025	28.02.2025	4501918440
		מחשבים	512775941	מת"מ מערכות תאום מורכבות בע"מ	31/12/2026	28/02/2025	28.02.2025	4501918440
		מיגון ומקלות	14617062	קולודקין ארקדי	31/12/2026	28/02/2025	28.02.2025	4501957134
		כמאי	512055427	גמזו - ניהולית שרותי הנדסה (1994)	31/12/2026	15/08/2025	15.08.2025	4502095132
		קבלן	511817215	קן התור הנדסה ובנין בע"מ	31/12/2026	21/08/2025	21.08.2025	4502464951



משרד הבריאות
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

מרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל (טירת הכרמל)

הערות	פרוייקט	מקצוע	ע.מ.ת.פ.	שם הספק	הארכה לועדה נוכחית	סיום תוקף לפי וועדה אחרונה	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
לא נכנס לסבב בשנה שעברה	מבנה 5,6	מעליות	512230145	אוברמן - ניב מהנדסים ובודקים מוסמכי	31/12/2026	31/12/2024	31/08/2022	4501910623
לא נכנס לסבב בשנה שעברה		קרקע וביסוס	510878606	ישראל קלר - ייעוץ לביסוס ושירותים	31/12/2026	31/12/2024	31/05/2023	4502150553
בטעות		בטיחות	513206656	על בטוח - הנדסת בטיחות אש וגיהות	31/12/2026	31/12/2024	30/09/2023	4502050540
לא נכנס לסבב בשנה שעברה		אדריכל	515076636	פלג קליינהאוז בע"מ	31/12/2026	31/12/2024	31/12/2024	4501782979
		מנהל פרוייקט	511757684	ניצן ענבר נהול פרוייקטים (1992) בע"	31/12/2026	31/12/2024	31/12/2024	4501828785
		תברואה	512732488	י. זינברג מהנדסים יעצים בע"מ	31/12/2026	31/12/2024	31/12/2024	4501846656
	קונסטרוקציה	514315100	עמיר מגן הנדסת בנין בע"מ	31/12/2026	31/12/2024	31/12/2024	4501846664	
	חשמל	513704601	ו.נ. אור הנדסה בע"מ	31/12/2026	31/12/2024	31/12/2024	4501846670	
	מיזוג אויר	510492184	א.ר.י חברה לתכנון וליעוץ בעמ	31/12/2026	31/12/2024	31/12/2024	4501846675	
	אדריכל	513352807	ביטלמן אדריכלים בע"מ	31/12/2026	31/12/2024	31/12/2024	4502048108	

מרכז לבריאות הנפש לב השרון

הערות	פרוייקט	מקצוע	ע.מ.ת.פ.	שם הספק	הארכה לועדה נוכחית	סיום תוקף לפי וועדה אחרונה	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
	רב תכליתי	מיזוג אויר	511364341	י. עירוני מהנדסים יעצים 1989 בע"מ	31/12/2025	31/12/2024	31.12.2024	4502062505



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

מרכז רפואי לגליל, נהריה

הערות	פרויקט	מקצוע	ע.מ./ח.פ.	שם הספק	הארכה לועדה נכחית	סיום תוקף לפי וועדה אחרונה	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
תכנון מוקדם - סל פרויקטים	תיק תורם - פנימיות	אדריכל	514606474	י. גבריאלי אדריכלים בע"מ	31/12/2024	31/05/2024	31.05.2024	4502414006

מרכז גריאטרי דורות, נתניה

הערות	פרויקט	מקצוע	ע.מ./ח.פ.	שם הספק	הארכה לועדה נכחית	סיום תוקף לפי וועדה אחרונה	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
	מחלקה 9 ג'	חשמל	513335950	ג.ב. מהנדסים יועצים בע"מ	30/06/2025	30/12/2024	30.12.2024	4501686460
		אלומיניום	515613107	א.ס.ט. טלימן הנדסה בע"מ	30/06/2025	30/12/2024	30.12.2024	4501686699
		תקשורת	512775941	מת"מ מערכות תאום מורכבות בע"מ	30/06/2025	30/12/2024	30.12.2024	4501686706
		קונסטרוקציה	511642357	לבני מהנדסים בע"מ	30/06/2025	31/12/2024	31.12.2024	4501686478
		מיזוג אוויר	512849209	ת. דגן מהנדסים בע"מ	30/06/2025	31/12/2024	31.12.2024	4501686517
		אדריכל	64459894	גבות פול	30/06/2025	31/12/2024	31.12.2024	4501686736
		תברואה	512732488	י. ינברג מהנדסים יועצים בע"מ	30/06/2025	31/12/2024	31.12.2024	4501716501
		סופרפוזיציה	512190810	בודובסקי מיכאל - מיחשוב אדריכלי בע"	30/06/2025	31/12/2024	31.12.2024	4501743460
		בטיחות	512190133	יוסי שחר יעוץ בטיחות וניהול סיכונים	30/06/2025	31/12/2024	31.12.2024	4501804470
תכנון מוקדם - סל פרויקטים		תיק תורם - פנימיות	אדריכל	64459894	גבות פול	31/12/2024	31/05/2024	31.05.2024



משרד הבריאות
בתיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

מרכז גריאטרי שוהם, פרדס חנה

הערות	פרוייקט	מקצוע	ע.מ.ח.פ.	שם הספק	הארכה לוועדה נכחית	סיום תוקף לפי ועדה אחרונה	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
תכנון מוקדם - סל פרויקטים	ת.יק תורם - פנימיות	אדריכל	511542649	יונטטין ועדיה אדריכלים בע"מ	31/12/2024	31/05/2024	31.05.2024	4502413869

מרכז רפואי לצפון, פוריה

הערות	פרוייקט	מקצוע	ע.מ.ח.פ.	שם הספק	הארכה לוועדה נכחית	סיום תוקף לפי ועדה אחרונה	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
ממתין לחשבון סופי	טיפול נמרץ	אדריכל	557292091	אמריו מאיוס אדריכלים	31/12/2024	30/04/2024	30.04.2024	4501690628
ממתין לחשבון סופי		מיגון	511874067	ק.א.מ.ב. יעוץ מגון בע"מ	31/12/2024	30/04/2024	30.04.2024	4501716450
ממתין לחשבון סופי		קבלן	512476938	רום גבס חיפוי וקירוי (1997) בע"מ	31/12/2024	31/05/2024	31.05.2024	4502023013
		מנהל פרויקט	513172692	צבי חם ניהול ופיקוח בע"מ	31/12/2024	30/10/2024	30.10.2024	4501690587
	מרכז שיקום	קבלן	511817215	קן התור הנדסה ובנין בע"מ	31/12/2025	08/05/2025	08.05.2025	4502118592
		אדריכל	515177459	גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ	31/12/2025	31/05/2025	31.05.2025	4501476846
		מנהל פרויקט	513625707	מסד עוז ניהול ופיקוח בע"מ	31/12/2025	31/05/2025	31.05.2025	4501509774
		קונסטרוקציה	514315100	עמיר מגן הנדסת בנין בע"מ	31/12/2025	31/05/2025	31.05.2025	4501588511
		מעליות	515742971	מובמנט תנועה אנכית בע"מ	31/12/2025	31/05/2025	31.05.2025	4501663376
		גישות	514861491	אריאל גרדשטיין- גישה טובה בע"מ	31/12/2025	31/05/2025	31.05.2025	4501686298
		תנועה וכבישים	515613107	א.ס.ט. טליסמן הנדסה בע"מ	31/12/2025	31/05/2025	31.05.2025	4501686693
		אלומיניום	512245192	לדמן - אלומיניום בע"מ	31/12/2025	31/05/2025	31.05.2025	4501691034
		פיתוח נוף	513770586	זן צור - ליאור ולף אדריכלי נוף בע"מ	31/12/2025	31/05/2025	31.05.2025	4501716496
		מיגון ומקלות	511874067	ק.א.מ.ב. יעוץ מגון בע"מ	31/12/2025	31/05/2025	31.05.2025	4501716511
	סופרפוזיציה	512190810	בוזבסקי מיכאל - מיחשוב אדריכלי בע"	31/12/2025	31/05/2025	31.05.2025	4501743415	



משרד הבריאות
בתיים בריאים יותר


מנהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

הערות	פרוייקט	מקצוע	ע.מ./ח.פ.	שם הספק	הארכה לועדה מכחית	סיום תוקף לפי וועדה אחרונה	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
יש תוספות שממיתנות לחתימה +	טיפול נמרץ	קבלן	510992845	שתיית בע"מ	31/12/2025	31/05/2025	31.05.2025	4501842788
עדכון אישור ביטוח מול מיכאל	טיפול נמרץ	ברכות	512698523	ד. לבקוביץ יעוץ והדרכה בע"מ	31/12/2025	31/05/2025	31.05.2025	4501846494
	טיפול נמרץ	בטיחות	513276188	יוסי פניני מהנדסים יועצים בע"מ	31/12/2025	01/05/2025	01.05.2025	4501520841
	טיפול נמרץ	מיזוג אוויר	510447816	ה.ר.ו.א.ק. חב לתכנון יעוץ הנדסי בע	31/12/2025	01/05/2025	01.05.2025	4501520846
	טיפול נמרץ	חשמל	512850991	קפלן את נבות מהנדסים יועצים בע"מ	31/12/2025	01/05/2025	01.05.2025	4501520853
תכנון מוקדם - סל פרויקטים	פנימיות	אדריכל	515177459	גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ	31/12/2024	31/05/2024	31.05.2024	4502413830

מרכז רפואי רבקה זיו

הערות	פרוייקט	מקצוע	ע.מ./ח.פ.	שם הספק	הארכה לועדה מכחית	סיום תוקף לפי וועדה אחרונה	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
לא ניתן היה להפיל לסבב. לחשבון	טיפול נמרץ	קונסטרוקציה	513754564	אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ	31/05/2025	31/12/2024	31.12.2024	4501846789
סופי	טיפול נמרץ	חשמל	510162746	יאני בע"מ	31/05/2025	31/12/2024	31.12.2024	4501901493
ממתין לטיפול בחשבון סופי של	מיגון חדרי ניתוח	קבלן	510349111	מפרם בעמ	31/12/2024	30/06/2024	21/08/2022	4501983307
הקבלן	מיגון חדרי ניתוח	מנהל פרויקט	513172692	צבי רום ניהול ופיקוח בע"מ	30/06/2025	31/12/2024	30.06.2024	4501957311
תכנון מוקדם - סל פרויקטים	פנימיות	אדריכל	515177459	גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ	31/12/2024	31/05/2024	31.05.2024	4502413860



משרד
הבריאות
בחינם בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration


מרכז גריאטרי שיקומי שמואל הרופא

הערות	פרויקט	מקצוע	ע.מ./ח.פ.	שם הספק	הארכה לוועדה נכחית	סיום תוקף לפי וועדה אחרונה	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
	פרויקט אשפוז חירום - חרבות ברזל	מקצוע קבלן	510939689	ארמון הדסה בע"מ	31/03/2025	31/12/2024	31.12.2024	4502392807
	פרויקט אשפוז חירום - חרבות ברזל	מנהל פרויקט	514551597	א.א.ג.ג. הדסה תכנון, מהול ופיקוח	31/03/2025	26/01/2024	26.01.2024	4502394980

מרכז לבריאות הנפש שער מנשה

הערות	פרויקט	מקצוע	ע.מ./ח.פ.	שם הספק	הארכה לוועדה נכחית	סיום תוקף לפי וועדה אחרונה	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
לא נכנס לסבב בשנה שעברה	פסיכוגריאטריות	סופרפוזיציה	512190810	בודובסקי מיכאל - מיחשוב אדריכלי בע"	31/12/2025	31/07/2022	31/07/2022	4501828760
בטעות	פסיכוגריאטריות	קבלן	512511635	א.מ.ח.ז. מהנדסים בע"מ	31/12/2025	31/08/2024	31.08.2024	4502119455
	פסיכוגריאטריות	אדריכל	511542649	וינשטיין ועדיה אדריכלים בע"מ	31/12/2025	31/12/2024	31.12.2024	4501398357
	פסיכוגריאטריות	מנהל פרויקט	62078035	אלדר עזר	31/12/2025	31/12/2024	31.12.2024	4501472904
	פסיכוגריאטריות	מיזוג אויר	514965052	וישקין תכנון בע"מ	31/12/2025	31/12/2024	31.12.2024	4501667665
	פסיכוגריאטריות	קונסטרוקציה	511642357	לבני מהנדסים בע"מ	31/12/2025	31/12/2024	31.12.2024	4501667704
	פסיכוגריאטריות	כמאי	65461501	ברק אריאלה	31/12/2025	31/12/2024	31.12.2024	4501669442
	פסיכוגריאטריות	תברואה	512551920	המלך מהנדסים בע"מ	31/12/2025	31/12/2024	31.12.2024	4501686498
	פסיכוגריאטריות	חשמל	511109704	ג. בן חורין-מהנדסים יעצים בע"מ	31/12/2025	31/12/2024	31.12.2024	4501686583
	פסיכוגריאטריות	אלומיניום	515613107	א.ס.ט. טליסמן הדסה בע"מ	31/12/2025	30/06/2025	30.06.2025	4502094995


תחנות לבריאות המשפחה/ מרכזי חוסן



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

הערות	פרוייקט	ע.מ.ח.פ.	שם הספקן	הארכה לועדה נכחית	סיום תוקף לפי וועדה אחרונה	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנות רכש
נשאר השלמה וטופס אכלוס - להאריך	תחנות לברה"מ	500270004	עיריית לוד	31/03/2025	30/06/2024	30.06.2024	4502250609
נשאר השלמה וטופס אכלוס - להאריך	תחנות לברה"מ	500270004	עיריית לוד	31/03/2025	30/06/2024	30.06.2024	4502250620
נשאר השלמה וטופס אכלוס - להאריך	תחנות לברה"מ		מ.א. אל-בטוף	31/12/2024	30/06/2024	30.06.2024	4502329024
שולם 70%	תחנות לברה"מ		מ.מ. ירכא - גורם מעקל	31/03/2025	31/12/2024	31.12.2024	4501332781
שולם 50%	תחנות לברה"מ		מ.מ. דלית אל כרמל	30/06/2025	31/12/2024	31.12.2024	4501771893
שולם 50%	תחנות לברה"מ		מ.מ. בית-ג'ן	31/03/2025	31/12/2024	31.12.2024	4501890685
	תחנות לברה"מ	500209440	מ.מ. בסמת טבעון	30/06/2025	31/12/2024	31.12.2024	4502165414
שולם 10%	תחנות לברה"מ	500202460	עיריית נתניה	30/06/2025	31/12/2024	31.12.2024	4502236356
שולם 20%	תחנות לברה"מ	500270004	עיריית לוד	31/03/2025	31/12/2024	31.12.2024	4502250541
שולם 20%	תחנות לברה"מ	500270004	עיריית לוד	31/03/2025	31/12/2024	31.12.2024	4502250569
	תחנות לברה"מ	500210208	עיריית אור עקיבא	31/12/2025	01/01/2025	01.01.2025	4502252136
	תחנות לברה"מ	500225602	עיריית ערד	31/03/2026	30/06/2025	30.06.2025	4502137400
	תחנות לברה"מ		מ.א. אל קסום	31/12/2026	30/06/2025	30.06.2025	4502170878
החלפת מבנה/מול ועדה מחוזית	תחנות לברה"מ	500296009	עיריית קרית ים	31/12/2029	30/06/2025	30.06.2025	4502225397
	תחנות לברה"מ	500261003	עיריית בני ברק	30/09/2025	30/06/2025	30.06.2025	4502271209



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

תחנות	מ.א. נווה מדבר	31/12/2026	30/06/2025	30.06.2025	4502313372
תחנות לברה"מ		500262688			
תחנות לברה"מ	מ.מ. איעבלין	500205299	31/12/2025	30/06/2025	4502330759

כללים

הערות	פרויקט	מקצוע	ע.מ./ח.פ.	שם הספק	הארכה לועדה נכחית	סיום תוקף לפי זעזעה אחרונה	סיום תוקף במרכבה	מס' הזמנת רכש
פרויקט פעיל - להארץ	חרבות ברזל - מיגון			אסותא אשדוד בע"מ	31/12/2024	28/02/2024	28.02.2024	4502413591
פרויקט פעיל - להארץ	חרבות ברזל - מיגון		560019945	אממס נצרת	31/12/2024	28/02/2024	28.02.2024	4502413593
פרויקט פעיל - להארץ	חרבות ברזל - מיגון			בית חולים המשפחה הקדושה	31/12/2024	28/02/2024	28.02.2024	4502413594
פרויקט פעיל - להארץ	חרבות ברזל - מיגון			רעות - שרות נשים סוציאלי	31/12/2024	28/02/2024	28.02.2024	4502413597
פרויקט פעיל - להארץ	חרבות ברזל - מיגון			מרכז רפואה, שיקום וסיעוד בית הדר	31/12/2024	28/02/2024	28.02.2024	4502414587
פרויקט פעיל - להארץ	חרבות ברזל - מיגון			בית חולים הצרפתי	31/12/2024	28/02/2024	28.02.2024	4502414721
פרויקט פעיל - להארץ	חרבות ברזל - מיגון		511564510	בית בלב בע"מ	31/12/2024	28/02/2024	28.02.2024	4502414763
פרויקט פעיל - להארץ	חרבות ברזל - מיגון		580007557	מרכז רפואי שערי צדק (ע"ר)	31/12/2024	28/05/2024	28.05.2024	4502413410
פרויקט פעיל - להארץ	חרבות ברזל - מיגון			מרכז רפואי מעיני הישועה ש.ר.ב. בע"מ	31/12/2024	28/05/2024	28.05.2024	4502413421
פרויקט פעיל - להארץ	חרבות ברזל - מיגון		520008095	הסתדרות מדיצינית הדסה	31/12/2024	28/05/2024	28.05.2024	4502414673
פרויקט פעיל - להארץ	חרבות ברזל - מיגון		580082014	בית החולים קרית צאנז ע"ש לניאדו	31/12/2024	28/05/2024	28.05.2024	4502414754



משרד
הבריאות
בתיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

פרוייקט פעיל - להאר"ר	חרבות ברזל - מיגון	580082303	עזרת נשים ב"ח ע"ש הרבנית הרצוג	31/12/2024	28/05/2024	28.05.2024	4502415053
פרוייקט פעיל - להאר"ר	חרבות ברזל - מיגון	589906114	שירותי בריאות כללית	31/12/2024	28/05/2024	28.05.2024	4502415328
פרוייקט פעיל - להאר"ר	חרבות ברזל - מיגון	589906114	שירותי בריאות כללית	31/12/2024	28/05/2024	28.05.2024	4502416064
פרוייקט בביצוע - להאר"ר - בהמתנה להעברת תקציב	בנין מעבדות יום החלפת צנרת מיזוג חוזה 579/23 תכנון	511364341	עירוני מהדסים יועצים 1989 בע"מ	31/12/2025	01/08/2024	01.08.2024	4502357340
תשתית ביוספטל	שב"כ	589906114	שירותי בריאות כללית	30/06/2025	31/12/2023	31/12/2023	4501852448

החלטת הועדה

הוועדה מחליטה לאשר בהתאם למבוקש בפנייה של נעמה שטיינברג, מנהלת תחום בכיר תקציבים וכלכלה המיוחל, וכמפורט בטבלה שבעמ' בהחלטה 1-12 את הארכת תוקף ההתקשרויות עם המתכננים, הקבלנים, הרשויות והמרכזים הרפואיים עפ"י הפירוט, זאת ללא עלות נוספת. החלטה זאת בהתאם לתקנה 3 (ב) (4) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה

השם	תפקיד	חתימה
אורי גולדשטיין	יו"ר הועדה	
חסן אסמעיל	חשב המשרד	
סלה עטר - כץ	יועצת משפטית	