

החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 4573

פרטים כלליים

המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון
משרד החקלאות ופיתוח הכפר	08.08.2024	18.08.2024

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
הכנת תב"ע לחקלאות ימית לשני שטחים	הארכת והרחבת התקשרות	3(4)(ב)3	16.07.2024	8001224314

חברי ועדה נוכחים

בנימין מנחם
אריאל פרץ
אורי שאשא

תפקיד

סגן בכיר לחשב הכללי
יועץ משפטי
סגן בכיר לחשב הכללי

תפקיד בוועדה

יו"ר ועדה
יועץ/ת משפטי/ת
חבר/ת ועדה

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים

עבור פעילות בהתאם למכרז המקורי.

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת הערות: ספקים

שם ספק	אלונה ליפשיץ אדריכלים בע"מ	ח.פ.	515997625	סטטוס ספק	סוג ספק
--------	----------------------------	------	-----------	-----------	---------

פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
23.07.2024	18.08.2024	31.12.2025	31.12.2025	176,616	176,616	שקלים ישראלים חדשים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

דיון ונימוקים

- משרד החקלאות וביטחון המזון (להלן - **המשרד**) מבקש התקשרות המשך עם אלונה ליפשיץ אדריכלים בע"מ (להלן - **הספק**) עבור הכנת תב"ע לחקלאות ימית לשני שטחים נפרדים מול חוף אשקלון (להלן - **השירותים**).
- המשרד התקשר עם הספק מכוח מכרז פומבי בשנת 2018 עבור הכנת תב"ע לחקלאות ימית לשני שטחים נפרדים מול חוף אשקלון.
- ההתקשרות מכוח המכרז החלה ביום 19.11.2018 והסתיימה ביום 19.11.2021 היקף ההתקשרות היה 527,651 ש.
- ועדת המכרזים וועדת הפטור המשרדית אישרו התקשרות המשך עד ליום 30.11.2024 בהיקף כולל של 248,740 ש.

5. המשרד פונה כעת בבקשה להרחבת והארכת התקשרות מהסיבות הבאות:
- 5.1. במהלך תקופה זו חלו מספר שינויים בתכולת ובהיקפי העבודה כך שבין השינויים נכללו הרחבת שטח התכנית פי שלושה מהגדול המקורי. בעוד שההתקשרות המקורית כללה שטח של 11,000 דונם הוגדל השטח ל- 36,500 דונם, שטח זה מוסיף מרכיב משמעותי בעבודת התכנון.
- 5.2. עלה הצורך בהסטת נתיבי השייט הגובלים בתכנית, זאת על מנת לפתור קונפליקט בין דייגי אשדוד ואשקלון לשטח החקלאות הימית.
- 5.3. התערבות והמענה לקצא"א, דרשו משימות נוספו.
6. שתי תוכניות התב"ע נמצאות בשלבים מתקדמים, כאשר החלק מהכנת תב"ע בכל הקשור לקצא"א צפוי להסתיים עוד בשנה הנוכחית. וכאשר החלק של תכנון התב"ע של חופי אשקלון ואשדוד צפוי להסתיים בסוף שנת 2025. כך שלפי המשרד אין צפי לבקשות נוספות להארכות או הרחבות התקשרות עד סיום 2 התוכניות הנ"ל.
7. לדברי המשרד, שימוש במתכנן המקורי תאפשר חיסכון ויעילות כיוון שהמשרד מכיר היטב את התכנית ואת כלל הגורמים המעורבים בהתקדמותה ואישורה.
8. התקשרות ההמשך בתנאים מטיבים להתקשרות המקורית.
9. מר אילה סולברג, רפרנטית משרדים כלכליים ממליצה לאשר את התקשרות ההמשך.

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור בתנאים	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	לתשומת לב המשרד - ההתקשרות המקורית עמדה על כ-527 וכעת לאחר ההרחבות תעמוד על כמיליון ש"ח. מדובר בהרחבה מהותית. לא יינתנו הרחבות נוספות.
אישור	בנימין מנחם	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	אורי שאשא	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת ועדה	
אישור	אריאל פרץ	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000011437 לעיל, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.

הערות:

לתשומת לב המשרד - ההתקשרות המקורית עמדה על כ-527 וכעת לאחר ההרחבות תעמוד על כמיליון ש"ח. מדובר בהרחבה מהותית. לא יינתנו הרחבות נוספות.