



החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 3194

פרטים כלליים

המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון
מ.האוצר - מטה החשב הכללי	21.06.2023	03.07.2023

פרטי ההתקשרות המבוקשת			
נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה
שירותי פיקוח, בקרה וייעוץ הנדסי להקמת תחנות כוח סולאריות	הארכת והרחבת התקשרות	3(4)(ב)(3)	11.06.2023
מספר פנייה			מספר פנייה
8000925860			8000925860

חברי ועדה נוכחים	תפקיד	תפקיד בוועדה
בנימין מנחם	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
עמיהוד שמלצר	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת
גל אמיר	מנהל מינהל הרכש הממשלתי	חבר/ת ועדה

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים

לתקופה שמיום 24.07.2023 ועד ליום 23.07.2024 או עד לסיום הליך החפיפה עם הזוכה במכרז החדש, המוקדם מבניהם.

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת
הערות:
ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
אתגר חברה להנדסה (ק.ב.) בע"מ	514944867		

פרטי תקופה

תאריך תחילה מבוקש	תאריך תחילה מאושר	תאריך תחילה מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
24.07.2023	24.07.2023	23.07.2024	23.07.2024	292,500	292,500	שקלים ישראליים חדשים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

דיון ונימוקים

- מטה החשב הכללי במשרד האוצר (להלן - **המשרד**) מבקש התקשרות המשך עם חברת אתגר להנדסה בע"מ (להלן - **החברה**) לטובת מתן שירותי פיקוח, בקרה וייעוץ הנדסי להקמת תחנות כוח סולאריות באשלים.
- החברה זכתה מכוח מכרז פומבי בשנת 2016 הסכם ההתקשרות נחתם לתקופה שמיום 24.07.2016 לארבע שנים בתוספת

שלוש שנות אופציה בהיקף של 18 שעות ייעוץ.

3. המשרד מימש את האופציות שבהסכם וההתקשרות עתידה להסתיים ביום 23.07.2023.
4. במהלך מימושי האופציה המשרד ביצע הרחבות התקשרות בהיקף של 4,000 שעות ייעוץ.
5. החברה מלווה את ועדת המכרזים ואת המנהלת לאנרגיה סולארית בארבעה פרויקטים באזור אשלים בנגב.
6. בימים אלה ועדת המכרזים לפרויקטי אנרגיה סולארית פועלת לקידום מכרז פומבי למתן שירותי פיקוח, בקרה וייעוץ הנדסי, להלן הלו"ז להליך המכרזי כפי שהועבר מהמשרד:
 - 6.1. השלמת הכנת מסמכי המכרז – יולי 2023
 - 6.2. פרסום המכרז – אוגוסט 2023
 - 6.3. מועד אחרון להגשת הצעות – אוקטובר 2023
 - 6.4. סיום בדיקת הצעות – דצמבר 2023
 - 6.5. הכרזה על זוכה – דצמבר 2023
 - 6.6. חתימה על הסכם והסדרת ההתקשרות – ינואר 2024
 - 6.7. תהליך חפיפה – ינואר – פברואר 2024
7. המשרד מצוין כי ישנו חשיבות להתקשרות המשך עם החברה לאור העיתוי הנוכחי של פרויקט תחנת כוח סולארית PV2 ליד אשלים (להלן – הפרויקט), אשר נמצא בשלב קריטי של השלמת שלב ההקמה ומעבר לשלב ההפעלה המסחרית.
8. החברה ליוותה את הפרויקט מתחילת שלב ההקמה לרבות הכנה דוחות חודשיים למנהלת ומעקב אחר ביצוע והתקדמות הזכיון בתקופת ההקמה על כן הוא מעורה בפרטים הנדסיים הקריטיים, לוחות הזמנים של ההקמה וחריגות מהם.
9. עם השלמת ההליך המכרזי לבחירת יועץ הנדסי חדש תבוצע חפיפה יסודית שתאפשר את שימור הידע שהינו קריטי לטיפול בנושאים שעל הפרק בפרויקטים מסוג זה.
10. יצוין כי החברה מבצעת מעקב וליווי מספר נושאים הנדסיים מורכבים ומהותיים בפרויקטים התרמו-סולאריים שלא הושלמו בשלב ההקמה אשר נדרש להם ליווי ופיקוח צמוד של ייעוץ הנדסי.
11. התקשרות המשך בתנאים זהים להתקשרות המקורית.

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	גל אמיר	מנהל מינהל הרכש הממשלתי	חבר/ת וועדה	
אישור	בנימין מנחם	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	עמיהוד שמלצר	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000008542 לעיל, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.