

יום שני 29 ינואר 2024

לכבוד:

ועדת המכרזים – כאן

הנדון: פרויקט המטבח - בקשה להגדלת שכ"ט למיזו"א – משרד אהוד ויסברג

מבקש בזאת מחברי וועדת המכרזים, לאשר את תוספת שכ"ט עבור יועץ מיזו"א להלן משרד אהוד ויסברג, בהתאם לפירוט הבא:

1. תכנון ראשוני + פרטני + חדר מכונות:

בתאריך 20.7.17 הוגשה הצעת מחיר המבוססת על אומדן ראשוני ברום של 2,000,000 ₪. הוגשה הצעה שמספרה 120/17/82 מיום 20.7.17 ועבורה שולמה התמורה במלואה (סך של 72,000 ₪ לפני מע"מ).

בהתאם לעדכון מתכנן מיזו"א לאומדן עפ"י כתב הכמויות ל 4,175,833 ₪ ובהתאם לכך הינו אמורים לעדכן את שכה"ט בהתאם ולהעמידו על כך של 151,956 ₪.

- המתכנן מתוך רצון טוב, מוותר על כך ומוכן לקבל את ההזמנה המקורית כפי שהיא, קרי 90000 ₪ + מע"מ.

- מתוך הסכום הכולל שולם למתכנן 72,000 ₪ + מע"מ בתאריך ה 14.5.2020 ללא פיקוח.

2. שכ"ט עבור המטבח זמני:

בתאריך ינואר 2021 הוחלט על תכנון המטבח הזמני שעבורו תכניות מערכות אוורור מיזו"א וחדרי קירור.

- פרויקט המטבח הזמני, הסתים וחשבון קבלן עומד על 1,773,093 ₪ + מע"מ.

- אחוז שכ"ט לפי תעריף הספר הצהוב 5.479%

- הנחת מב"ר 15%

- סה"כ לפני הנחה מיוחדת 82575.6 ש"ח ₪ + מע"מ.

- הנחה מיוחדת 33.4%

- סה"כ לתשלום 55000 ₪ + מע"מ.

$$1,773,093 \times 5.479\% \times 0.85 = 55,000$$

סה"כ עבור סעיף 2 בחומר הבקשה של אהוד ויסברג – 55,000 ₪ + מע"מ.

3. בהתאם לבקשת בית החולים תכנון מחדש למטבח הקבוע המכיל גם את המטבח הזמני מתוך כוונה למזער בעלויות פרויקט המטבח.

Ziv Medical Center
Engineering Division
Rambam st. Zefat, 13100
Tel: 972-4-6828021
Fax: 972-4-6828017
mazkirut@ziv.health.gov.il



המרכז הרפואי זיו
אגף הנדסה ובינוי
רחוב הרמב"ם, צפת, 13100
טלפון: 04-6828021
פקס: 04-6828017
mazkirut@ziv.health.gov.il

בהתאם לסעיף 1.8 לפי תעריך משרד הביטחון – בגין שינויים מהותיים במהלך התיכנון/ביצוע (חזרה על 50% + 75% מתוך תכנון סופי ומוחלט) שלב זה אינו כולל כלל את שלב התכנון הראשוני.

- האומדן לצורכי החישוב עומד על 3,693,871 ₪ + מע"מ
 - אחוז שכ"ט בהתאם לספר הצהוב 5.285%
 - הנחת מב"ר 15%
 - שכ"ט בהתאם לני"ל 165937.92 ₪ + מע"מ
 - הנחה נוספת במו"מ 29.5%
 - סה"כ 117,000 ₪ + מע"מ.
- $3,693,871 \times 5.285\% \times 0.85 \times 29.5\% = 117,000$
- סה"כ המבוקש להשלמת תכנון המטבח מחדש : 117,000 ₪ + מע"מ.

לסיכום של שלושת הסעיפים 1-3 כמופיע לעיל :

- 1. תכנון ראשוני : 90,000 ₪
- שולם בפועל : (72,000) ₪
- נותר לתשלום : 18,000 ₪
-
- 2. תשלום עבור המטבח הזמני : 55,000 ₪
- 3. תשלום עבור עדכון המטבח הקבוע : 117,000 ₪

סה"כ הסכום המבוקש : 190,000 ₪ + מע"מ
הסכום המבוקש כולל מע"מ : 222,300 ₪ כולל מע"מ.

בכבוד רב,

אינג' יצחק אברמוביץ
מהנדס ראשי

לוטה:

- 1. חומר הגשת הקבלן
- 2. מסמכי הספר הצהוב.
- א. פרק 2.10 מיזו"א (קירור ומיזו"א) ואוורור – עמוד 9.
- ב. תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון פרק 1.8 עמוד 29 סעיף 3 א ו-ב.

בריאות הצפון מעל הכול

Ziv Medical Center
Engineering Division
Rambam st. Zefat, 13100
Tel: 972-4-6828021
Fax: 972-4-6828017
mazkirut@ziv.health.gov.il



המרכז הרפואי זיו
אגף הנדסה ובינוי
רחוב הרמב"ם, צפת, 13100
טלפון: 04-6828021
פקס: 04-6828017
mazkirut@ziv.health.gov.il

3. הזמנה מקורית (2017) וחשבונית.

בריאות הצפון מעל הכול

משרד הבריאות, המרכז הרפואי זיו - מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי