



כ"ח אייר תשפ"א
10.5.21
383197521

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים

בקשה להארכת משך התקשרות עם הקבלן נ. טמיר
בפרויקט שיפוץ מחלקה 15 א' ופתיחת תחנות אחיות במחלקות אשפוז -
המרכז לבריאות הנפש באר שבע
חוזה 610/19

חזי צפניה - יו"ר הועדה
אמיר בן שטרית / חסן אסמעיל - נציג החשב/ חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית
אלי כהן - חבר
גי'אק רוזנברג - חבר

ביום 8.8.19 אשרה וועדת המכרזים המשרדית את זכייתו של הקבלן נ. טמיר פרויקטים ח.פ. 511525099, כהצעה הזולה ביותר העומדת בדרישות מכרז 7/19 פומבי סכום הזכייה 5,522,518.94 ₪ לא כולל מע"מ. ביום 20.5.20 אשרה הועדה הארכת ההתקשרות עם נ. טמיר עד ליום 30.6.21.

מצורף מכתבו של מנהל הפרויקט, בועז צברי מחברת יניב גורביץ מהנדסים, הפונה בבקשה להאריך את משך ההתקשרות עם הקבלן שבנדון עד ליום 31.12.21, זאת בשל עיכוב בעבודות הפרויקט בשל הקורונה לרבות עיכוב באספקת חומרים וכניסה לבידוד של בעלי המקצועות השונים.

הסעיף התקציבי 67250311. ההתקשרות היה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

- לא נדרש אישור ועדת חריגים מיניסטריון.
 - נדרש אישור של ועדת חריגים מיניסטריון.
 - נדרש אישור בסמכות חשב המשרד או סגנו, וזאת לפי סעיף _____ (יש לבחור בין 4 ל-5) בהחלטת ועדת חריגים מיוחדת למיניסטריון משרד הבריאות, מיום 20.1.21.
- בחתמתו מטה יועמ"ש הוועדה מאשר בפרט שהבקשה נבדקה בהיבטי בחירות ואין מניעה לאשרה.

החלטת הועדה

הוועדה מחליטה לאשר כמבוקש את הארכת ההתקשרות שבנדון עם הקבלן המבצע נ. טמיר עד ליום 31.12.21 (לא כולל התחשבנות ותשלום חשבונו סופי) וזאת ללא עלות נוספת, בשל עיכוב בביצוע העבודות כמפורט בפנייה. זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים

חתימת חברי הועדה

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	חזי צפניה
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	חשב המשרד / נ. חשב המשרד	חסן אסמעיל / אמיר בן שטרית
	חבר	אלי כהן
	חבר	גי'אק רוזנברג