

## החשב הכללי - ועדת הפטור

### מסמך זה חתום דיגיטלית

פרוטוקול מס'	המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון
581	רוה"מ	25.04.2021	09.05.2021

#### חברי ועדה נוכחים

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה
עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
חגית שני	סגנית בכירה לחשב הכללי	חברת/ת ועדה
אסתר פלדמן	יועצת משפטית	חברת/ת ועדה

#### פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפנייה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
הכשרת רחבת התפילה בקשת רובינסון	הארכת התקשרות	3(4)(ב)3	12.04.2021	8000588076

#### החלטות הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים

ההחלטה מותנית באישור של החשב הכללי

תקופת התקשרות: התקשרות המשך נוספת

ספקים לתקופה:

שם ספק	מספר ח"פ	סטאטוס ספק	סוג ספק	
רשות העתיקות	500500491			
שם ספק	תאריך תחילה	תאריך סיום	אומדן/שווי (כולל מע"מ)	מטבע
מבוקש	21.06.2021	20.12.2022	0	שקלים ישראליים חדשים
מאושר	21.06.2021	20.12.2022	0	שקלים ישראליים חדשים

#### דיון ונימוקים

1. משרד ראש הממשלה (להלן - **המשרד**) מבקש הארכת התקשרות עם רשות העתיקות (להלן-**הרשות**).
2. ביום 25.06.2017 אישרה ועדת הפטור המרכזית למשרד להתקשר עם הרשות לשם הכשרת רחבת התפילה בקשת רובינסון, הרקע להתקשרות הינו בעניין "אימוץ המלצות הצוות המייעץ לסוגיית הסדרי התפילה בכותל המערבי" (להלן: החלטת ממשלה 1075) ההתקשרות הייתה מכוח תקנה 3(7) לתקנות חובת המכרזים, בהיקף של 19,200,000 ₪ ועד ליום 30.04.2019.
3. בגדר המלצות הוועדה שאומצו בהחלטת ממשלה 1075 נקבע כי רחבת התפילה הדרומית, המצויה בקשת רובינסון תותאם מבחינה פיסית לשמש כמקום תפילה מכובד שבו תתנהל התפילה על-פי תפיסה פלורליסטית ושוויונית, באופן שיהיה בו כדי לספק מענה למתפללים יהודים שלא מתפללים על-פי מנהג היהדות האורתודוקסית, לפי דין תורה, שהרבנות הראשית לישראל נוהגת לפיו.

4. בהחלטת הממשלה מס' 2785 מיום 25.06.2017 הוחלט להשהות את יישום החלטת ממשלה מספר 1075. עם זאת, ראש הממשלה הנחה את מזכיר הממשלה לפעול לבנייה ולהכשרה של רחבת התפילה הדרומית במהירות האפשרית.
5. הוחלט לנהל את ההתקשרות באמצעות שני הסכמים נפרדים: הסכם ראשון לצורך ביצוע עבודות ושירותים מקדמיים שעניינם ביצוע חפירות הצלה ראשוניות, ביצוע עבודות שימור מלוות חפירה, תכנון מפורט והוצאת היתר בניה, והסכם שני, שייחתם לאחר סיום ביצוע העבודות והשירותים נשוא ההסכם הראשון, לצורך ביצוע עבודות בניה ופיתוח ברחבת התפילה באתר קשת רובינסון.
6. ההסכם הראשון עם רשות העתיקות נחתם ביום 28.11.2017 והוארך מספר פעמים עד ליום 20.6.2021 ללא עלות נוספת מכוח תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.
7. כעת, מבקש המשרד להאריך את ההסכם ללא תוספת עלות על מנת לסיים את הפרוייקט.
8. הארכת ההתקשרות התבקשה על רקע העובדה שביצועו של ההסכם הראשון על ידי רשות העתיקות נתקל בקשיים רבים בכל הנוגע לעניין היתרי הבנייה. בהקשר זה יצוין כי הוועדה המחוזית קיימה מספר דיונים בעניין חידוש היתר הבניה ובמסגרתם הוחלט שלא ניתן לחדש את היתר הבניה שכן פג תוקפו.
9. המשרד כעת עומל על הגשת בקשה להיתר בנייה כאשר הערכת הזמן לסיום ההליך עומד על כשנה וחצי לדברי המשרד.
10. הארכת ההתקשרות תהיה בתנאים זהים להתקשות המקורית.
11. גב' סתיו אליעזר, רפרנטית משרדים מנהליים ממליצה לאשר את ההתקשרות.

**חתימת חברי הוועדה**

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	פרטי חתימה
עמוס שקדי	יו"ר ועדה	x
חגית שני	חבר/ת וועדה	x
אסתר פלדמן	חבר/ת וועדה	x

**אישור החשב הכללי:**

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000002608 לעיל, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.