



החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 2943

פרטים כלליים

המשרד הפונה משרד הבינוי והשיכון	התקבל בוועדת הפטור 29.03.2023	תאריך דיון 30.04.2023
---	---	---------------------------------

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות ראש צוות	מטרת הפניה הארכת התקשרות	תקנת חוק 3(4)(ב)(3)	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה 23.03.2023	מספר פנייה 8000888159
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	--	---------------------------------

חברי ועדה נוכחים עמוס שקדי כסלו שקד גל אמיר	תפקיד סגן בכיר לחשב הכללי יועצת משפטית מנהל מינהל הרכש הממשלתי	תפקיד בוועדה יו"ר ועדה יועץ/ת משפטית/ת חבר/ת ועדה
---	--	---

טבלת מתכנים

מס' פניית מקור	שם ספק	תקופת התקשרות	תיאור מקום עבודה	היקף ההתקשרות המבוקש	היקף ההתקשרות המאושר	תחילת התקשרות	סיום התקשרות	תאריך תחילת עבודה	שווי התקשרות ראשונה	עלות מצטברת כולל אופציות ובקשה נוכחית בש"ח (צמוד למדד)	מהות ההתקשרות
בן שמחון משה ישראל	זכות ברירה (אופציה)	מ.א. אשכול ושדרות	793,962	793,962	30.04.2023	29.12.2026	29.12.2020	380,840	2,915,891	מהות ההתקשרות	
בן שמחון משה ישראל	התקשרות המשך ראשונה	מ.א. אשכול ושדרות	610,740	610,740	30.04.2023	29.12.2026	29.12.2020	380,840	2,915,891	מהות ההתקשרות	

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

דיון ונימוקים

- משרד הבינוי והשיכון (להלן – **המשרד**) מבקש התקשרות המשך עם היועץ בן שמחון משה ישראל (להלן – **המתכנן**) לצורך המשך ליווי תוכניות מפורטות וריכוז הבקרה והפיקוח על פעולות הבניה, הפיתוח והתשתיות ביישובי מ.א. אשכול (6 ישובים) (להלן – **הפרויקטים**) ולהמשך תפקידו כפרויקטור בקידום תוכנית "תכנן ובנה" בעיר שדרות.
- תקופת ההתקשרות עם המתכנן החלה ביום 29.12.2020 וצפויה להסתיים ביום 31.12.2023, לאחר שמומשו במסגרתה האופציות, בסך כולל של 1,130,347.91 ש"ח.
- נוכח שינוי התב"ע שצפוי להאריך את תקופת מתן השירותים על ידי המתכנן, נוכח הקושי בהחלפת מתכנן באמצע הפרויקטים, המשרד מבקש לבצע התקשרות המשך החל מיום אישור הוועדה ועד ליום 29.12.2026 בסך כולל של 610,740 ש"ח, כולל מע"מ, כאשר למשרד תינתן אופציה להגדיל את ההתקשרות עד לסכום של 793,962 ש"ח.
- לדברי המשרד, המתכנן מבצע את עבודתו באופן מקצועי, לשביעות רצונו המלאה של מחוז דרום עירוני במשרד, שבמסגרתו הוא פועל, והחלפת היועץ בנקודת הזמן הנוכחית שבה הפרויקטים נמצאים באמצעם, עלולה לגרום לפערים משמעותיים ביכולת העמידה של המחוז בלוחות הזמנים בפרויקטים השונים ולגרור עלויות נוספות.
- המשרד הבהיר שלא ירחיב את מעורבותו של המתכנן לפרויקטים חדשים.
- המשרד הבהיר כי לא צפויה הגדלה נוספת בהתקשרות זו מעבר לבקשה המפורטת לעיל.

7. התקשרות ההמשך בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
 8. מר אורפז משולם, רפרנט שיכון ומקרקעין, ממליץ לאשר את התקשרות ההמשך.

מאשרים פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	גל אמיר	מנהל מינהל הרכש הממשלתי	חבר/ת וועדה	
אישור	עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	כסלו שקד	יועצת משפטית	יועץ/ת משפטית/ת	
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000007983 לעיל,
 לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.