מספר שאלה	השאלה	מספר סעיף	תשובות לפרסום
1	במסגרת המכרז מפורטים 5 אגני היקוות לשיקום ושחרור מים. באגן חוף כרמל תכולת העבודה מתייחסת לשמורת טבע דיפלה בלבד ולא לתכנית אגנית. היות ובאגן חוף כרמל 2 אגני היקוות משמעותיים- דליה ותנינים, נבקש: א. להבין מדוע לא מבוצעת תכנית אגנית לאגן חוף כרמל? ב. להרחיב את תכולת העבודה ל 2 האגנים המשמעותיים שבאגן חוף כרמל. תודה.	0	הבקשה התקבלה. ראו תיקון בסעיף 1 למסמכי המכרז. צורפו לסמכי המכרז מפות תחומי העבוודה לכל אגן
2	מבקשים כי השימוש ביועצים נוספים.1 לתכנית כמו גם צירופם לצוות המוצע (יועצים כגון- חקלאות, אקו-הידרולוג, מתקני טיפול במים ועוד) יעשה במהלך התכנית ולא כחלק מהצעה המקורית של צוות הליבה.	5.1.5.3	הבקשה התקבלה. ראו תיקון בסעיף 5.1.5.2 למסמכי המכרז.
3	מבקשים לאחד את הגדרת מנהל הפרויקט.2 ורכז התכנית לאדם אחד. אם לאו, מבקשים להבהיר מה מהות רכז התכנית והאם הוא חלק מצוות המומחים? צוות הליבה?	13.2.1.3	ראו תשובה לשאלה 2 לעיל
4	מטבלת תיאור אבני הדרך בעמוד 66 עולה.3 כי התכנית צפוייה להסתיים תוך שלושה חודשים מרגע חתימת החוזה, וכ- 40% מהתכנית אמורים להסתיים בחודש הראשון. נבקש הבהרה בנושא	12.1.3	**הבקשה התקבלה. ראו תיקון בטבלת אבני הדרך שבסעיף 12.1.3 למסמכי המכרז**
5	סעיף 13 בעמוד 34- מבקשים הבהרה האם.4 נדרש כי מסמך המתודולוגיה יהיה באורך של עד שני עמודים? או שמא ניתן להתייחס לכל אחד מהסעיפים השונים במסמך המתודולוגיה בהתייחסות שאורכה לכל סעיף עד שני עמודים?	3.4	יש להגיש עד 2 עמודים לכל אחד מהסעיפים השונים במסמך המתודולוגיה
6	בסעיף זה הוגדרו 4 בעלי תפקידים לצוות הליבה. מנגד, בפרק ב' סעיף 13.2.1.3 נדרש תפקיד 'רכז ידע' בעל ניסיון בניהול פרויקט בהיקף של 15 מלש"ח. האם תפקיד זה מהווה תנאי סף? נודה להבהרה במידה ומדובר בסעיף שנכלל בשגגה, כמו כן כי הדרישה הכספית אינה חלה במכרז זה, וכן להבהרת היחס בין סעיף זה לדרישות פרק א'.	5.1.5.2	**הבקשה התקבלה. ראו תיקון סעיף 13.2.1.3.1.2 למסמכי המכרז**
7	נודה לאישור המזמין כי איסוף הנתונים, סקרי המזהמים ובדיקת התשתיות בחמשת האגנים יתבססו על עיבוד וניתוח מידע קיים, תוכניות מאושרות וראיונות מול גורמי המקצוע, וכי המתכנן אינו נדרש לביצוע דיגומי שדה, בדיקות מעבדה או מדידות הנדסיות על חשבונו.	1	הבקשה התקבלה.
8	נודה לעדכון טבלת אבני הדרך כך שתשקף לוחות זמנים עוקבים ומצטברים (כעת מופיעים מועדים סותרים ממועד החתימה)	12.1.3	**הבקשה התקבלה. ראו תיקון בטבלה שבסעיף 12.1.3 למסמכי המכרז**
9	במסמכי המכרז צוין כי הצוות יכלול 'מנהל בכל אגן'. האם הכוונה היא לדרישה להעמדת 5 מנהלים שונים בנוסף לצוות הליבה, או שמא מנהל הפרויקט וצוות הליבה המוצע רשאים לרכז ולנהל את כלל האגנים?	1	ראו תשובה לשאלה 2 לעיל
10	קיימת אי-התאמה בין מפתח חלוקת הניקוד בפרק א' (סעיף 6) לבין הטבלאות ודרישת 'איכות התוצרים' בפרק ב' (סעיף 14). אנא הבהירו על בסיס איזה מודל ייבדקו ההצעות, והאם המציעים נדרשים לצרף תוצרי תכנון לדוגמה (כגון מפות GIS והדמיות) כחלק מחוברת ההצעה	6	הבקשה התקבלה חלקית. ראו תיקון לסעיף 14 במסמכי המכרז.
11	בנספח ד' מופיעה התייחסות ל"מכרז בדיקות מתקני גפ"מ מס' 21/2026'. נודה לפרסום נספח מתוקן עבור מכרז מים 7/2026	1	הבקשה התקבלה. ראו תיקון בנספח ד' למסמכי המכרז
12	האם המומחים המשלימים, מעבר לצוות הליבה, יהיו על חשבון המציע? אם תידרש מדידה או השלמות מדידה - האם זה יבוצע על חשבון המציע?	4.1.5.3	ראו תשובה לשאלה 2 לעיל
13	מבקש הבהרות ללו"ז. לפי טבלת אבני הדרך לתשלום, נראה כביכול שהיקף ההתקשרות 3 חודשים. משך קצר מדי ביחס להיקף העבודה והתיאומים הנדרשים.	12.1.3	ראו תשובה לשאלה 4 לעיל.
14	מבקש לקבל סימון ולהבהיר את תחום העבודה והאגנים הרלוונטיים. תחום העבודה לא ברור. למשל, מוזכרת הדיפלה, שכוללת את אגן דליה, ומוזכרת הכברה, ולא ברור תחום המחקר. וכן לא ברור בירקון ובעמק המעיינות/ירדן דרומי.	1.2	הבקשה התקבלה חלקית. נוספו מפות למסמכי המכרז