מדינת ישראל

רשות המים

יחידת מכרזים והתקשרויות

החלטת ישיבת ועדת המכרזים הכללית מס' 12-40 מיום 11.10.12
בנושא: הקמת מערכי ניטור באזור תעשייה נבחרים – שלב ב' - 100010534

הבקשה: הארכת תוקף

דיון: הרפרנט גיא רשף מבקש להאריך את תקופת ההסכם עם חב' LDD ללא תוספת כספית עד 28.2.13 מהסיבה כי חל עיכוב בקבלת אישורים ותיאומי תשתיות לקדיחת הקידוחים.

החלטה: הוועדה מאשרת הארכת תוקף ללא תוספת כספית בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים. ההחלטה תפורסם בהתאם לסעיף 1ג(א).

תקופת ההתקשרות: עד 28.2.13

חתימת חברי הוועדה:

ע.פיקסלר - יו"ר | א.טנא - חבר ומ.מ יו"ר | י. סהר - עו"ד | ד.ורנר - ס.חשבת | מ.כהן – חברה