מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: כ"ח בשבט התשע"ו
7 בפברואר 2016
סימוכין: 203989

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 7/2/2016

משתתפים:

עו"ד נעמה קאופמן-פס, מנהלת הסיכונים הראשית, החשב הכללי, יו"ר הוועדה
רו"ח אלי ביתן, חשב בכיר-מטה חשב כללי, חבר וועדה
עו"ד אלי רוזנפלד, הלשכה המשפטית, יועץ משפטי

הנושא: משרד ראש הממשלה – ממשל זמין

החלטת ועדת המכרזים מיום 25/11/15
נתקבל בועדת הפטור ביום 16/12/15
השלמות מיום 27/1/16

בקשה מס': 573778

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות עם **חברת מד 1 אי.סי 1 (1999) בע"מ**, לצורך קבלת שירותי אירוח למתקני הגיבוי שלהם בחוות השרתים, לתקופה שמיום 01/01/16 ועד ליום 30/06/16, או עד לסיום המעבר של היחידה למתקן האירוח ביפו, לפי המוקדם מבניהם, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש:
407,820 ₪ כולל מע"מ

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשבת הכללית על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם **חברת מד 1 אי.סי 1 (1999) בע"מ**, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 7/2/16 ועד ליום 30/06/16, או עד לסיום המעבר של היחידה למתקן האירוח ביפו, לפי המוקדם מבניהם.

היקף ההתקשרות המאושר:
322,827 ₪ כולל מע"מ

הערות ונימוקים:

1. חברת מד-1 זכתה במכרז פומבי ל"הקמה תחזוקה ותפעול של אתר הגיבוי" עבור יחידת ממשל זמין ופרויקט מרכב"ה DRP. במסגרת השירותים מקבלת היחידה שירותי חדר מחשב במלואם הכוללים מיזוג, אירוח ארונות תקשורת ושרתים, אבטחה פיזית, בטחה לוגית וכיו"ב. חוזה ההתקשרות המקורי נחתם עם הספק ביום 1.7.2008 לתקופה של שנה, בתוספת ארבע אופציות שכולן מומשו, ותמו בתאריך 1.7.13.
2. מאז הוארכה ההתקשרות עם הספק 3 פעמים. במהלך השנים 2014 ו-2015 אושרה הארכת ההתקשרות בפטור ממכרז בין היתר מאחר והיחידה המתינה לבחירת זוכה במכרז אירוח DR שנערך ע"י מנהל הרכש הממשלתי. גם לאחר שפורסם המכרז המרכזי והוכרז ספק זוכה נמצא כי המתקן אינו מוכן ועל כן אישרה ועדת הפטור את ההתקשרות עם הספק עד ליום 1.12.15.
3. ביום 24.8.15, בהתאם למכרז המרכזי, הודיעה עורך המכרז ליחידת ממשל זמין כי האתר מטעם "בזק בינלאומי" ביפו, החברה שזכתה במכרז המרכזי, מוכן ועבר את כל הבדיקות הנדרשות מטעם רא"ם ואגף אבטחה מטעם משרד האוצר, וכי הוא כשיר לקליטת הציוד הנדרש. לפי לוח הזמנים שהציגה חברת בזק בינלאומי, ומפורטת בבקשה, משך הזמן הנדרש למעבר מרגע מוכנות האתר הוא 4 חודשים.
4. לאור העיכוב בהקמת האתר ביפו עד למחצית שנת 2015, שבמהלכה התנהלה היחידה ללא תקציב מדינה מאושר, לא בוצע הליך הקליטה והמעבר מההתקשרות עם החברה להתקשרות עם חברת בזק בינלאומי. כעת משאושר התקציב, נדרשת הערכות של חצי שנה מטעם חברת בזק בינלאומי להכנת האתר.
5. מר יאיר פראנק, ראש רשות התקשוב הממשלתי, בחוו"ד מיום 20.12.15, ממליץ לאשר את ההתקשרות. גברת מילכה נשיאל, מנהלת תחום בכיר מחשוב ומערכות מידע, בחוו"ד מיום 26.1.16, ממליצה לאשר את ההתקשרות. מר עומר רגב, חטיבת בטחון ומינהל, בחוו"ד מיום 1 בפברואר 2016, ממליץ לאשר את ההתקשרות, באישור מר יובל רז, סגן בכיר לחשבת הכללית, האחראי על המשרד.

המשך בקשה מס' : 573778

6. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.

עו"ד נעמה קאופמן-פס | רו"ח אלי ביתן | עו"ד אלי רוזנפלד

אישור החשבת הכללית:
אני מאשרת את התקשרות ההמשך בפטור מחובת מכרז, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

תאריך

גב' מיכל עבאדי-בויאנג'ו