10/11/2026
ל"חשון/תשפ"ז

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 10/11/2026

חברי ועדה נוכחים

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה
חנוך ברש	יושב ראש		
רו"ח יוני נוטקיס, סגן חשב	חבר		
עו"ד רם ליסטמן, יועמ"ש	חבר		
לאה חרש	מרכזת הוועדה		

הוצג על ידי	אודל ישר, קרן זילברמן עידו בג'יה, אלי פרש

פרטי ההתקשרות המבוקשת:

מספר הבקשה	נושא הבקשה	תקנה תקציבית
2128 - 18555	הרחבת התקשרות עם חברת קומפאי>>	78010407

תאריך תחילת התקשרות	תאריך סיום התקשרות	שווי ההתקשרות	מס' פנייה במנו"ף*
01/01/2025	31/12/2027	87,062 ש"ח כולל מע"מ	

שם הספק	מדינה	מספר הספק (ח.פ/ח.צ/ע.מ/מספר עמותה)
קומפאי טכנולוגיות בע"מ	ישראל	515229763

תיאור מהות ההתקשרות

מנהל תשתיות ואגף בכיר מערכות מידע מבקשים את אישור ועדת המכרזים למימוש זכות ברירה והרחבת ההתקשרות עם חברת "קומפאי טכנולוגיות בע"מ" הזוכה בפניה פרטנית לקבלת שירותי פיתוח והתאמה של מערכת outsystems לצרכי מנהל תשתיות (מספר הפנייה 7/2024).

<u>להלן פירוט הבקשה:</u>

א. ביום 29.12.2024 אישרה ועדת המכרזים התקשרות עם חברת "קומפאי טכנולוגיות בע"מ" כזוכה בפניה פרטנית לקבלת שירותי פיתוח והתאמה של מערכת outsystems לצרכי אגף תשתיות (מספר הפנייה 7/2024), לתקופה של 17 חודשים מיום חתימת מורשי החתימה על ההסכם - 5 חודשים עבור ביצוע הפיתוח וההתאמה, ובנוסף שנה אחריות. כמו כן, למשרד שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות בתקופות נוספות ועד 24 חודשים נוספים (עבור תחזוקה) ולממש את רכיבי האופציה לשינויים ושיפורים (שו"ש). היקף ההתקשרות שאושר הינו 290,208 ₪ כולל מע"מ.

ב. במהלך השנה האחרונה, הושלמה כתיבת האפיון של המערכת – מודול צת"פ ומודל דיווחים וכן עיצוב המסכים. בתהליך כתיבת האפיון, התברר כי המערכת הנדרשת ליחידה המקצועית רחבה בהרבה מהשירותים שפורטו בבריף המקורי. היחידה המקצועית מבקשת אישור הוועדה למימוש השו"שים ולהגדלת ההתקשרות כפי שיפורט בהמשך.

ג. סעיף 4.2.11.1 להוראת תכ"מ 16.2.12 קובע כי ניתן לממש אופציה מובנית מכוח המכרז לצורך התאמות ושינויים בפרויקט המקורי, בהיקף של עד 30% מתקציב ההתקשרות שאושר בוועדה.
סעיף 4.2.11.3 להוראה קובע כי התפוקות שיסופקו באופציה המובנית, כמפורט בסעיף זה, יקבעו בין הצדדים במשא ומתן, בהתבסס על הצעת המחיר שהוגשה על ידי הספק בתיחור.

ד. חברת קומפאיי העריכה בתחילה את עלות התוספות בסך של 241,750 ₪ לפני מע"מ. המשרד הבהיר לחברה כי ניתן לאשר תוספות בהתאם לתנאי המכרז בלבד, ובכלל זה מימוש רכיבי השינויים והשיפורים (שו"שים) ותוספת של עד 30% מהיקף ההתקשרות המקורי, בהתאם להוראת התכ"ם. רכיבים אלה מסתכמים בכ-140,000 ₪ כולל מע"מ (בשתי חלופות האופציה – כמויות אפשריות נוספות ו 30% תוספת). החברה הסכימה לבצע את השלמת הפיתוח בסכום זה בהתאם לאפיון המלא שאושר.

ה. פריסת התוספת הינה במקביל לאבני הדרך שנקבעו בבריף ותתווסף לכל שלב בחלוקה הבאה:

1. תוספת אפיון - 20,000 ש"ח.
2. סיום פיתוח מודול צת"פ - 60,000 ש"ח.
3. סיום פיתוח מודול דיווחים - 40,000 ש"ח.
4. סיום בדיקות מערכת - 10,000 ש"ח.
5. סיום הטמעה - 10,000 ₪.

ו. מבוקש תוספת של 87,062 ₪ כתוספת של 30% לסכום המקורי שאושר (290,208 ₪). סך של 52,938 ₪ שאושרו על ידי הוועדה במסגרת הכמויות הנוספות (שו"שים) וטרם נוצלו, ישמשו להשלמה לסכום הכולל של הרחבת התכולות השונות בסך כולל של 140,000 ₪ כולל מע"מ.

ז. בהתאם, ולאור הרחבת היקף השירותים, מבוקש לערוך התאמה בלו"ז הפרויקט כך שסך התקופה להשלמת הפיתוח תעמוד על 39 שבועות במקום 27 שבועות, כמפורט להלן:

שלב בפרויקט	משך צפוי בשבועות		משימה מרכזית / תוצר נדרש	הערות
	לפי הבריף	מוצע מעודכן		
פיתוח הפרויקט	12	**20**	תחילת פיתוח בהתאם לת"ע	
בדיקות איכות (מסירה) ע"י הספק	2	**3**	ביצוע סבבי בדיקות QA ע"י הספק. תוצר – מסמך סיכום בדיקות שנעשו ותוצאותיהם למשרד	
בדיקות קבלה ע"י המשרד	1	**3**	תוצר – מסמך סיכום בדיקות וליקויים שנמצאו להגשה לספק	
בדיקות ביצועים (וכן עומסים)	2	**2**	תוצר – מסמך סיכום בדיקות שנעשו ותוצאותיהם למשרד	
בדיקות אבטחת מידע	2	**2**	תוצר – מסמך סיכום בדיקות שנעשו ותוצאותיהם למשרד	
תיקון ליקויים לאחר השלמת הבדיקות	3	**3**	תוצר – מוצר מתוקן מוכן לעלייה לאוויר / למסירה למשרד	נדרש אישור מהמשרד למוצר המתוקן
עלייה לאוויר	1	**2**	עלייה לאוויר של המוצר / מסירה למשרד	
ייצוב המערכת	4	**4**	ייצוב המערכת ותיקון ליקויים ובעיות בשלב הייצוב	באחריות הספק לתיקון וייצוב המערכת
סה"כ	27	**39**		

ח. חברת קומפאי טכנולוגיות תבצע את כלל התכולה שאושרה במסמך האפיון ובקובץ העיצוב (פיגמה). מסמכים אלו הינם סופיים לתחילת הפיתוח ולא יבוצע בהם כל שינוי אלא רק לאחר תחילת הפיתוח בהסכמה הדדית של הצדדים בהיבט של שינויי תכולה ותקציב.

ט. הפיתוח יבוצע בסביבת פיתוח שחברת קומפאי תספק בהתאם למזכר ההבנות שאושר בוועדה.

י. הפיתוח יבוצע בגרסת הענן של outsystems – ODC, והחברה תספק למשרד גישה לסביבת הפיתוח שלהם מראש, לפני שיבוצע כל תשלום עבור הפיתוח.

יא. החברה תקיים את חובותיה כפי שמופיעות בבריף ובמזכר ההבנות.

החלטת הוועדה

הוועדה מאשרת מימוש זכות ברירה והרחבת ההתקשרות עם חברת "קומפאי טכנולוגיות בע"מ" הזוכה בפניה פרטנית לקבלת שירותי פיתוח והתאמה של מערכת outsystems לצרכי מנהל תשתיות (מספר הפנייה 7/2024).

בכלל זה מאושר סכום של 87,062 ₪ כתוספת של 30% לסכום המקורי שאושר (290,208 ₪) וסכום של 52,938 ₪ שאושרו על ידי הוועדה במסגרת הכמויות הנוספות (שו"שים) וטרם נוצלו, ישמשו להשלמה לסכום הכולל של הרחבת התכולות השונות בסך כולל של 140,000 ₪ כולל מע"מ, כפי שהוסכם במשא ומתן מול החברה.

תקופת ההתקשרות: מיום חתימת מורשי החתימה מטעם המשרד על הארכת ההסכם ועד ליום 31.12.2027.

היקף התוספת להתקשרות: עד 73,781 ₪ לפני מע"מ (87,062 ₪ כולל מע"מ).

האישור הינו בהתאם לתקנה 3ג(א) לתקנות חובת המכרזים וסעיף 4.2.11 להוראת תכ"מ 16.2.12.

הערה: אין לראות בפרוטוקול זה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. רק לאחר הסכם הרחבה חתום והזמנת רכש מאושרת ניתן להתחיל בביצוע מתן השירותים מול הספק.

חתימת חברי הוועדה

	יושב ראש	חשב או נציגו	יועץ משפטי
שם	חנוך ברש	רו"ח יוני נוטקיס	עו"ד רם ליסטמן
תאריך	10.11.26	10.11.26	10.11.26
חתימה		משרד התיירות יוני נוטקיס, רו"ח סגן חשב בכיר	