תאריך 12/11/26

פרוטוקול אישור התקשרות בפטור

לפי תקנה: 3 (4)(א), 3 (4)(א)(1), 3 (4)(א)(2), 3 (4)(א)(3), 3 (4)(ב)(1)
3 (29), 3 (30), 3 (31), 3 (32)

חברי ועדה הנוכחים בישיבה ותפקידם

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	נכח	לא נכח
חיים טל	יושב ראש	✓	
עינת עמר, רו"ח	מנהלת כספים	✓	
חמדת אור, עו"ד	יועצת משפטית	✓	
אסף אלימלך	חבר	✓	
ליאת עזרא	רכזת	✓	

רשם/מה	ליאת עזרא

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות			מספר ההתקשרות
הרחבת התקשרות – עבודות בינוי פרויקט תוכנית מיתב שלב ג' בל"מ 6964			
תאריך תחילת התקשרות	תאריך סיום התקשרות	שווי ההתקשרות	מס' פנייה במנו"ף*
		269,982.30 ₪ כולל מע"מ	

שם הספק	מספר הספק (ח.פ/ח.צ/ע.מ/מספר עמותה)
א. רום בילדניג	514352178

*שדה זה ימולא לאחר פרסום במערכת (מנו"ף)

סוג ההתקשרות

☐ רכש ☐ מכר

☐ טובין ☒ שירותים ☐ ביצוע עבודה ☐ מקרקעין

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט של הטובין/השירות/העבודה/מקרקעין)

במסגרת הרחבת שטחי הפרויקט וכמויות נוספות על בסיס הסעיפים הקיימים , לצורך סיום שיפוץ מחלקת אורולוגייה נדרשת תוספת על סך 269,982.30 ₪ כולל מע"מ

יאלא ניתן לבצע עבודה זו מול קבלן אחר בפרויקט זה מאחר וזה חלק מהפרויקט השלם וכל סעיף בתוספת מתקשר ותלוי בסעיפים אחרים במכרז המקורי.

- הזמנת רכש ראשונה מאושרת – **1,832,101.22** ₪ כולל מע"מ.
- **תוספת נדרשת- 269,982.30 ₪ כולל מע"מ.**
- סה"כ התקשרות לאחר הרחבה - 2,102,083.52 ₪ כולל מע"מ.

ההתקשרות המקורית נעשתה ע"י בחירה מתוך מספר מציעים. קיימת התאמה
סכום ההצעה נבדק ע"י מנהלת הכספים ואושר ע"י מנהלת הכספים וע"י מנהל הפרויקט

החלטת ועדת המכרזים

☐ הוועדה מחליטה לאשר את נוסח ההודעה המצורפת.

☐ תנאים לאישור הנוסח: (ימולא בהתאם לצורך)

☐ הוועדה מחליטה שלא לאשר נוסח ההודעה המצורפת.

☐ הוועדה מחליטה לאשר את ההתקשרות לפי

☐ תקנה 3 (29) ☐ תקנה 3 (31) ☐ תקנה 3 (32)

☐ תקנה 3 (4)(א) + סע' 48 (1) להסכם ההתקשרות - זכות ברירה להגדלת/הקטנת ההתקשרות.

☐ תקנה 3 (4)(ב)(1)

☐ _____

☑ הוועדה מאשרת את עצם ההתקשרות ומחליטה להעביר הבקשה לאישור ועדת הפטור של בית החולים לפי

☑ תקנה 3 (4)(ב)(2)

☑ ~~3 (4)~~ _____

☐ הוועדה מאשרת את עצם ההתקשרות ומחליטה להעביר הבקשה לאישור ועדת הפטור של משרד האוצר לפי

☐ תקנה 3 (4)(ב)(3)

☐ _____

☐ החלטת הוועדה לעניין מיזם משותף:

ימולא במקרה של התקשרות לפי תקנה 3 (30)

☐ מדובר במיזם משותף

☐ מדובר בהליך תמיכה

דיון ונימוקים להחלטה

לאור הפערים שנראו ע"י מנהל מה פרויקים, מעשת הוועדה הרחבה להתקשרות, ברכישת אוטובוס ומכשיר הפלזמה דגש מרכזי.

חתימת חברי הוועדה

	יושב ראש	מנהלת כספים	יועצת משפטית	חבר נוסף	חבר נוסף	
שם	חיים טל	עינת עמר, רו"ח	חמדת אור, עו"ד	אסף אלימלך		
חתימה						