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חוו"ד לעניין התקשרות עם מיכאל אלמוג להמשך ניהול פרויקט
הרחבה ושיפוץ בית המשפט הקיים באשדוד


1. רקע כללי:
בהתאם להסכם שסוכם בין הנהלת בתי המשפט (להלן הב"ה) לבין עירית אשדוד, הסכימה העיריה להשתתף במימון הרחבת בית המשפט הקיים באשדוד ושיפוצו. 
סוכם בין הצדיים כי העיריה תמנה (בהסכמת הב"ה) את מנהל הפרויקט, המתכננים והיועצים הדרושים לתכנון הרחבת בית המשפט ושיפוצו, תתקשר איתם חוזית ותישא בכל שכר טרחתם. 
בהתאם למוסכם, מינתה העיריה בהסכמת הב"ה את המהנדס מיכאל אלמוג כמנהל הפרויקט ובין הצדדים נחתם הסכם בהתאם. 
תוך כדי ביצוע ההרחבה, נידרש מיכאל אלמוג לבצע אין סוף תאומים מול מזכירות בית המשפט, שמטרתם תאום עבודות ההרחבה תוך פעילות שוטפת של בית המשפט הקיים, תאומים אשר דרשו ממנו תשומות רבות אשר בהסכם שבינו ובין העיריה המבוסס על תעריף משהב"ט בהנחה של 20%, אין להם ביטוי .
עוד ובנוסף התארך משך הביצוע מעבר לתקופה החוזית וגם דרש תשומות  נוספות.
מיכאל פנה לעיריה אך זו סירבה לפצותו בנושא, בצר לו פנה מיכאל וביקש עזרת המנהלת ומציאת פתרון למצוקתו. הב"ה והמנהלת נפגשו עם גורמי העיריה להבין התנהלותם אך כל השיחות והמפגשים לא הביאו לשינוי בעמדתם.

2. סטטוס הפרויקט:
הפרויקט נמצא כיום בשלב בו השלים הקבלן המבצע, חברת קן – התור, את הרחבת בית המשפט נתקבל אישור לחיבור לח"ח לצורך הרצת המערכות והשלמת אינטגרציית המערכות הנידרשת לצורך קבלת אישור כיבוי אש לטופס 4 ואכלוס המבנה.
עם קבלת טופס 4, יפונה המבנה הקיים, לאגף החדש ואז מתוכנן הקבלן להכנס לאגף הקיים ולהשלים שיפוצו.

3. הצורך במיכאל להמשך ניהול הפרויקט:
מאחר ומיכאל ליווה את כל תהליך ההקמה עד לשלבים הנוכחים, הוא היחיד המכיר ויודע את כל ההנחיות שקיבל הקבלן לצורך השלמת העבודה, הוא היחיד היודע ומכיר את כל הסיכומים שהיו עם נציגי הרשויות שליוו את ההקמה, ביצעו ביקורות ובשלב הנוכחי אמורים להגיע לביקורת סופית לאישור העבודה לצורך טופס 4.
מיכאל, כמי שאישר את כל החשבונות החלקיים של הקבלן הוא היחיד המסוגל לשבת מול הקבלן ולסגור חשבונות סופיים. 
כל כניסה של גורם חדש לתהליך הבדיקה והאישור של החשבון הסופי, יחייב לפתוח את החשבונות החלקיים מחדש ולשוב ולבצע עבודה שמיכאל ביצע במשך השנתיים האחרונות בלמעלה מ – 20 חשבונות חלקיים. 
יתרה מזאת קשה או בלתי אפשרי יהיה לאותו גורם לדעת את שבוצע בפועל כיוון שישנם לא מעט מלאכות שבוצעו ולא ניתן היום לחשוף אותם כמו כל נושא היסודות והמערכות הטמונות בקרקע ובקירות ובחלקים אחרים שלא ניתן לגשת אליהם כיום.
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מיכאל חייב להמשיך ולהשלים הן את ההקמה, הן את הטיפול מול הרשויות לקבלת טופס 4 ותעודת גמר, וכן לסיים את החשבונות הסופיים מול כל הקבלנים שביצעו עבודתם בפרויקט.
לעניין שיפוץ המבנה הקיים, רצוי מאוד שמיכאל ימשיך וינהל גם נתח זה שכן הוא המשכי ומהווה חלק בלתי נפרד מהמבנה החדש וממערכותיו, אך כיוון שמדובר בנתח עבודה שעדיין לא החל תיאורטית הכנסת גורם חדש לניהול חלק זה אפשרי מה גם כאמור רצוי שמיכאל יטפל בנושא זה גם.
בנסיבות בהם נמצא הפרויקט ומהנימוקים המפורטים בחוו"ד לעיל, חייבים להתקשר עם מיכאל אלמוג להשלמת הפרויקט.




	בברכה
	יאיר ארצי



	משרד האוצר-החשב הכללי
	סי.פי.אם-ניהול בניה בע"מ
	איתקה פיתוח עסקי ואישי בע"מ

	קפלן 1 קרית הממשלה ירושלים
	החשמונאים 100, תל-אביב
	מבצע קדש 53, תל-אביב

	טל':02-5317295 פקס:02-5317174
	טל':03-5686555 פקס:03-5686536
	טל':03-6485249  פקס: 03-6487841


2
Document2


image1.wmf
 


oleObject1.bin
[image: image1.png]=593 3WAR- NINRA TR / SXWT R
tZwN "N AHWRN NP IRER MSrD







