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מסמך 1

שרות בתי הסוהר
א.ג.נ.,

מכרז פומבי מס' – 138/2010
בניית תוספת קומה בבניין נציבות שב"ס ברמלה
1. שרות בתי הסוהר (להלן: "הממשלה" או "המזמין") מזמין בזה את כב' להגיש הצעת מחיר לביצוע בנית תוספת קומה בבניין נציבות שב"ס ברמלה, בשיטת תכנון ביצוע במחיר פאושלי וסופי. העבודה כוללת בין היתר העתקת תשתיות ותוספת ממ"קים לרבות הקומות הקיימות.  
2. תקופת ההתקשרות הינה למשך 6 חדשים מיום קבלת צו התחלת עבודה (חודש לתכנון המבנה ו- 6 חודשים לביצוע), אחריות למשך 24 חודשים, אופציה לתקופת תחזוקה והכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז. 

3. הממשלה אינה אחראית לכל פירושים או הסברים שינתנו בע"פ, למעט אם ניתנו ע"י גורם מוסמך במסגרת סיור קבלנים הנזכר בסעיף 2  לעיל, או כתשובות בכתב לכל המשתתפים בעקבות סיור הקבלנים כנ"ל. הממשלה מצהירה בזאת שכל מסמך מכל סוג שהוא (בין אם הוא מילולי או משורטט), שנמסר לעיון המציע שלא במסגרת המסמכים המצורפים להזמנה זאת, במידה ונמסר הינו – בטל. 

4. כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות שייעשו במסמכי המכרז, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

5. על המציע לרשום בדיו בכתב הכמויות את מחירי היחידה לעומת כל סעיף וסעיף, לחשב את סה"כ של כל סעיף, לסכמם ולהעביר את הסך הכל למסמך 2 – הצעת המציע – סעיף 20. 

6. על המציע לחתום בדיו ו/או בחותמתו על כל דף ודף של כל המסמכים והתוכניות הנמסרים לידו ולהעבירם במעטפה סגורה היטב, ללא פרטי הזיהוי של המציע על גבי המעטפה, לכתובת הממשלה הרשומה להלן לתיבת מכרזים מס' - 16.
על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז ומספר התיבה.

אין לשלוח ההצעה בדואר.

7. המועד האחרון לקבלת הצעות הוא: 24/05/2010 שעה : 12:00.
8. כל המסמכים הנמסרים למציע לצורך קבלת הצעתו ו/או מסמכים שיסופקו, אם יסופקו למשתתפים כהשלמה, הם רכושה הבלעדי של הממשלה, הם מושאלים למציע ועליו להחזירם לממשלה לא יאוחר מהמועד הנזכר בסעיף 7 לעיל, בין אם יגיש ובין אם 
לא יגיש את הצעתו. אין המציע רשאי להעתיקם ו/או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת, לבד מהגשת ההצעה לממשלה. 

9. הצעת כב' תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה, במשך תקופה של 120 יום מהמועד הנקוב בסעיף 7 לעיל. תוך תקופה זו תהא הממשלה רשאית לדרוש מהמציע להתקשר עימה בחוזה המצ"ב, בהתאם להצעת המציע, והמציע מתחייב להתקשר עם הממשלה בחוזה כנ"ל ולמסור לממשלה את החוזה החתום בצירוף פוליסת הביטוח והערבות הנדרשת עפ"י החוזה. לא קיים המציע את התחייבותו תהא הממשלה רשאית לגבות את הבטוחה שצורפה להצעה, כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש, בנוסף לכל סעד אחר לו היא זכאית עפ"י כל דין.

10. הממשלה שומרת לעצמה את הזכות להכניס בכל עת שינויים במסמכי החוזה ורק החוזה הסופי, כפי שיחתם ע"י הממשלה, יחייב אותה בכל הקשור בנושא הצעה זאת.

11. ההשתתפות במכרז מותנית בתנאים המפורטים להלן בסעיף זה. בהתאם לתנאים אלה 

על המציע לצרף להצעתו:
1. כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו- 1976.

2. ערבות בנקאית בלתי מותנית לפקודת שב"ס ע"ש המציע / המחאה בנקאית לפקודת שרות בתי הסוהר ע"ס  200,000 ₪   , כבטוחה לקיום התחייבות המציע עפ"י תנאי המכרז (לרבות מסמך זה). תוקף הערבות יהיה עד תאריך 26/09/2010.
3. ניתן לקבל ערבות מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח עפ"י חוק, ובלבד שנחתמה ע"י החברה עצמה ולא ע"י הסוכן שלה. אי דיוק באחד מפרטי הערבות עלול לפסול את ההצעה.
4. באם לא תתקבל ההצעה תוחזר הערבות מיידית למציע. 

5. אישור מרו"ח על זכויות החתימה בחברה (אם המציע הינו תאגיד).

6. עמידה בכל תנאי הסף המפורטים כדלהלן:
תנאי סף
1. המציע העסיק בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות באופן קבוע ורציף לפחות מהנדס ביצוע אחד ו-2 מנהלי עבודה. להוכחת תנאי זה המציע יצרף להצעתו אישור מרו"ח בצרוף שמות המהנדס ומנהלי העבודה המוצעים מטעמו ותקופת העסקתם לרבות תעודות המוכיחות את השכלתם.
2. למציע מחזור כספי בהיקף של לפחות  8,000,000 ₪ כולל מע"מ בכל אחת מהשנים 2008,2007 ו-2009. תנאי זה יוכח באישור רו"ח.
3. המציע  רשום בפנקס הקבלנים בסיווג 100(ג) עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בהיקף כספי המתאים לגובה הצעתו והינו קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות בסיווג זה. 
4. השתתפות בסיור קבלנים הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.
12. אמות המידה שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה מפורטות במסמך 2 למסמכי המכרז.

13. ההצעה תוגש ע"י לא יותר ממציע אחד. הצעה משותפת תיפסל.

14. מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה לרבות הפרתו יהיה בתל- אביב .

15. לא צורפה הערבות הנזכרת בסעיף 11 לעיל, או שהערבות שצורפה אינה תואמת את הנדרש תיפסל ההצעה על הסף. לא צורף איזה מהמסמכים האחרים הנזכרים בסעיף 11 לעיל או שהמסמך שצורף אינו תואם את הנדרש, רשאית ועדת המכרזים של הממשלה לפי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר למציע להשלים את החסר, או לפסול ההצעה.

16. אין הממשלה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי. כמו כן, אין הממשלה מתחייבת להזמין ביצוע כל העבודות ממציע אחד והממשלה תהיה רשאית לפצל ביצוע העבודות בין מספר מציעים לפי שיקול דעתה הבלעדי. הממשלה תהיה רשאית להזמין ביצוע חלק מהעבודות בלבד. ההכרעה בעניינים אלה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הממשלה, והמציע לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין מימוש זכותה זו של הממשלה. החליטה הממשלה להזמין רק חלק מהעבודה, יתייחס החוזה שייחתם עם המציע/ים, הזוכה/ים לעבודה המוזמנת בלבד וכבסיס להוראות החוזה הנוגעות להפסקת העבודה ו/או שינויים ו/או כל הוראה אחרת שבחוזה, ישמש חלקה של העבודה שהוזמן בפועל מהקבלן, מבלי שתקום עקב כך לקבלן, זכות לקבלת פיצוי כלשהו מהממשלה או לשינוי במחירי היחידה שבהצעתו. 

הממשלה תהא רשאית לקבוע זוכה חלופי במכרז למקרה בו תופסק ההתקשרות עם הזוכה במכרז מכל סיבה שהיא.

17.  המשרד לבטחון פנים ומשטרת ישראל יהיו רשאים להצטרף למכרז במהלך ניהולו ומימושו של ההסכם

18. כתובת הממשלה: שירות בתי הסוהר, בנין נציבות שב"ס (ליד  בית סוהר מעשיהו), רמלה.
19. הסתייגות מתנאי המכרז או מחוזה ההתקשרות, יש לפנות בכתב לרמ"ח רכישות באמצעות פקס: 08-9194084 לא  יאוחר מיום 13/05/2010 שעה 16:00.
בכבוד רב,

צוות מכרזים
מסמך 2

שרות בתי הסוהר
לכבוד:

שרות בתי הסוהר

מכרז פומבי מס' – 138/2010
בניית תוספת קומה בבניין נציבות שב"ס ברמלה

א.ג.נ.,
1. לאחר שביקרתי באתר הפרוייקט ובדקתי את האתר וסביבותיו, את כמויותיהם וטיבן של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, בחנתי את דרכי הגישה לאתר, את השטח המיועד לעבודה ולאחסנת החומרים, את העבודות המתבצעות כיום באתר ע"י קבלנים אחרים, את מקום צינורות המים, קווי החשמל, הטלפון, הביוב, התיעול וכיוצ"ב, המבנים הקיימים וכל המתקנים והסידורים האחרים.

2. לאחר שניתנה לי האפשרות להשיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים, הסיכונים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתי ושוכנעתי שלא אוכל לבוא בטענות כלשהן בקשר לאי ידיעת תנאים אלה.

3. לאחר שעיינתי ובדקתי את התוכניות, המפרטים, הדוגמאות של המוצרים, אם היו כאלה, את כתב הכמויות, את נוסח החוזה וכל המסמכים האחרים שפורטו במכרז ושמהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

4. לאחר שקיבלתי מהממשלה את כל הדוחות והסקרים שנעשו מטעמה לצורך העבודה, אם היו כאלה, ולאחר שהובהר לי כי בדיקות וסקרים אלה הם בבחינת מידע כללי בלבד ולא יפטרו אותי מהחובה המוטלת עלי, לבצע בעצמי בדיקות וסקרים ומוסכם עלי בזאת שהממשלה משוחררת מכל חובות או אחריות לנכונות הדוחות והסקרים שנמסרו לי.

5. לאחר שקראתי ובדקתי את פירוט המועדים לביצוע והשלמת העבודות, שנקבעו ע"י הממשלה.

6. לאחר שהובא לידיעתי כי במידה והצעתי תתקבל ע"י הממשלה, אדרש להמציא במעמד חתימתי על החוזה, וכתנאי לחתימתה של הממשלה על החוזה, ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך 5% מערך ההתקשרות כולל מע"מ,שתעמוד בתוקפה עד לתחילת תקופת הבדק, וזאת להבטחת ביצוע התחייבויותיי עפ"י החוזה.

7. הנני מצהיר בזאת כי מיום חתימתי על הצעה זאת והגשתה לממשלה, מחייבת אותי הצעתי, לרבות כל האמור במסמכים הנספחים לה, והיא עומדת בתוקפה, על כל פרטיה, במשך תקופה של 120 ימים מהתאריך האחרון למסירתה, שנקבע במכרז, והכל בכפוף לאמור בסעיף 15 למסמך 1. 

8. אם הצעתי תתקבל הריני מתחייב:

1. לחתום על החוזה בתאריך שאדרש לעשות זאת על ידי הממשלה, ולמסור לממשלה את החוזה החתום יחד עם פוליסות הביטוח והערבות הנזכרת בחוזה.

2. להתחיל בביצוע העבודות בהתאם לחוזה שייחתם ובהתאם לצו התחלת העבודה שיוצא לי ע"י הממשלה באמצעות המנהל.

9. הנני מאשר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים שנמסרו לידי לצורך קבלת ההצעה, הם רכושה של הממשלה ועלי להחזירם לממשלה, בין אם הגשתי ובין אם לא הגשתי את הצעתי, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

10. הנני מצהיר בזאת כי נמצאים ברשותי המפרט והתוכניות הנמצאים בתיק המכרז, וכי אני מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז בהתאם לדרישות המפרטים ויתר המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז/ חוזה זה.

11. 
א.
כבטחון לקיום הצעתי על כל פרטיה ותנאיה, הנני מצרף ערבות  

בנקאית/המחאה בנקאית ערוכה לפקודתכם. הממשלה תהא זכאית לחלט את הערובה, באם אחזור בי מהצעתי מסיבה כלשהי ו/או אמנע מלהתקשר עם הממשלה בחוזה על סמך הצעתי ובהתאם לתנאי המכרז.


ב.
אם הצעתי לא תתקבל, תחזירו לי את הערבות הבנקאית.

3. אם הצעתי תתקבל, תוחזר לי הערבות הבנקאית כנגד ערבות כנדרש בחוזה. ברור לי, כי הממשלה לא תתקשר בחוזה עמי ולא תשלם חשבון כלשהו ללא קבלת ערבות וביטוח כנדרש בחוזה, וכי אי תשלום במועד מהסיבה האמורה,  לא יזכה אותי בתשלום ריבית פיגורים ו/או הפרשי הצמדה.

12.          ידוע לי כי אם הצעתי כוללת הנחה כללית, תחושב ההנחה מההצעה הכוללת. 

13. הנני מאשר כי המחירים הכלולים  בהצעתי הינם קבועים וסופיים, לא ישתנו מכל  סיבה שהיא והם כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע העבודות, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז/ חוזה ולביצוע כל התחייבויותי לפיהם, ואני מתחייב כי לא אציג שום תביעה או טענה בשל אי  הבנה, או אי ידיעה שהיא על תנאי המכרז/ החוזה או כל אחד מהמסמכים הקשורים למכרז/לחוזה או של מסמכי ההצעה. 
14. הנני ממציא בזאת את כל הנדרש עפ"י סעיף 11 במסמך 1 למכרז.
15. ידוע לי שכל יתר מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי.
16. ידוע לי שחתימתי על הצעתי ועל המסמכים המצורפים שנמסרו לידי במסגר ההזמנה להציע הצעות, אינה מהווה חתימה על החוזה, אלא חתימה המאפשרת את קריאת המסמכים, בדיקתם ומתן ההצעה ללא כל סייג. 

17. ידוע לי שהחוזה עליו אחתום, באם הצעתי תתקבל, יקבל תוקף אך ורק לאחר חתימת הממשלה.

18. עוד הנני מצהיר כי הצעתי מוגשת, מבלי שהיה ו/או יש כל הסכם או קשר אחר עם האחרים המגישים הצעות מחיר לביצוע העבודות שבנדון.

19. ידוע לי והנני מסכים כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל תובענה הקשורה למכרז זה הינה לבתי המשפט בתל אביב. 

20. לאחר כל אלה, הנני מתחייב לבצע את כל התחייבויותיי על פי מסמכי מכרז זה בסכום של ____________ ש"ח, במילים (_______________________ש"ח) לא כולל מע"מ, המהווה סיכום כתב הכמויות לאחר הנחה (אם נתנה כזאת).

סה"כ ההצעה כולל מע"מ ___________________ ש"ח.

שם הקבלן וחתימתו ______________________________

שם איש קשר______________________________________

מספר עוסק מורשה __________________________________

מספר טלפון _______________________________________

מספר פקס  ________________________________________

כתובת הקבלן ______________________________________

מס במקור ________________________________________

MAIL .E   _________________________________________

פרטי הבנק
שם הבנק               ____________________

כתובתו                 ____________________

מספר סניף             ____________________

מספר חשבון           ____________________

חתימת המציע         ____________________           תאריך   ______________

אישור רו"ח / עו"ד
הריני מצהיר בזאת כי הפרטים המופיעים לעיל הינם פרטיו הנכונים של המציע_______________________ אשר אני משמש כרואה החשבון / עו"ד שלו וכי החתימה הינה חתימתו של מורשה החתימה מטעם המציע
ולראיה באתי על החתום:

תאריך_______________ חתימה וחותמת רואה החשבון / עו"ד________________

שם_________________ ת.ז._____________________
נספח הצמדה למכרז פומבי מספר – 138/2010
1. במקרה שבמהלך ההתקשרות יעלה המדד הפרויקטאלי (מדד תשומות הבנייה)  בשיעור של 4% או יותר לעומת מדד הבסיס (מדד בסיס הינו המדד הפרויקטאלי הידוע במועד האחרון להגשת הצעות), יעודכן הסכום לתשלום במקדם העדכון. 

2. לעניין זה "מקדם העדכון" – שיעור  השינוי של המדד הפרויקטאלי במועד התשלום לעומת מדד הבסיס , בניכוי 4% . לדוגמה : אם  במועד כלשהו עלה המדד הפרויקטאלי ב11% , אזי מקדם העדכון יהיה 7% (11% בניכוי 4%) כך שהסכום הנומינלי לתשלום יוכפל ב .1.07 .
3. חישובי ההצמדות ייעשו רק על יתרת הסכום שטרם שולמה בהתאם לחוזה ולא תתבצע התאמה רטרואקטיבית.
מ.ר  ___________________________

חוזה ממשלתי מדף 3210

נוסח התשס"ה 2005

- יצורף ע"י הקבלן-

על הקבלן לחתום על החוזה הממשלתי הנ"ל ולצרפו בהגשת הצעתו.

מסמך ב' – 1 (לחוזה מדף 3210 נוסח התשס"ה - 2005)

רשימת הסעיפים המפורטים במסמך ב-1

להלן כותרות הסעיפים של מסמך ב-1, הכותרות אינן מחייבות ואינן מהוות חלק של הסעיפים עצמם:

1.
הגדרות

2.
דרכי ביצוע ולוח זמנים

3.
הביטוח
4.
הקשר עם קבלנים אחרים

5.
אספקת כח אדם ותנאי עבודה

6.
מועד השלמת המבנה

7.
פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים

8.
בדק, תיקונים ושרותים, תשלומי ביניים

9.
שינויים, תוספות והפחתות

10.
תשלומי ביניים

11.
סילוק שכר החוזה

12.
תוכניות עדות

13.
אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה

14.
המפרט הכללי

מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ב - 1 בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות, בצורה אחרת כלשהיא, את האמור במסמך ב' (מדף 3210) נוסח התשס"ה - 2005 או במסמך אחר כאמור בו ובכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ב' או במסמך האחר יחולו הוראות מסמך זה.









חתימת הקבלן

1.
הגדרות


בסעיף 1 של החוזה בסוף סעיף קטן (1) תתווסף ההגדרה שלהלן:


"המתכנן" - פירושו: אדריכל, מהנדס או יועץ מקצועי איתו התקשרה הממשלה בקשר עם תכנון ו/או ייעוץ לצורך הקמת המבנה או כל גורם אחר לפי קביעת המנהל.

2.
דרכי ביצוע ולוח זמנים


בסעיף 11 לחוזה, סעיף קטן 1 (א) יופיע: הקבלן יגיש לאישור המפקח תוך 10 ימים מיום מתן צו התחלת עבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים.


בסעיף 11 לחוזה, אחרי סעיף קטן 1 (ב) יופיע 11 (ג): מוסכם ומובהר לקבלן כי שבוע עבודה יהיה בן 5 ימים. העבודה תתנהל בין השעות 7:30 ועד השעה 17:00. לא תתבצע עבודה באתר בימי שבת, בערבי חג ובחגי ישראל.


עבודות המהוות הפרעה לפעילות תקינה של המתקן כגון: עבודות מרעישות יבוצעו בשעות הלילה לאחר תאום ואישור בכתב אצל נציג שב"ס.

3.
הביטוח

א.
פוליסה לביטוח עבודות קבלניות


תהא בהתאם לפוליסות המקובלות בענף הביטוח בנושא זה, ובלבד שתכלול ביטוח כל סיכונים לרכוש וביטוח חבות כלפי צד ג' ושתיכללנה בה גם ההוראות כדלקמן:

(1)
ביטוח רכוש יכלול - ביטוח לכל סיכון לרכוש שיגרם ל"מבנה" כהגדרתו בחוזה זה באתר העבודה מכל סיבה שהיא.

(2)
סכום ביטוח הרכוש הכולל לא יפחת מסך כל הסכומים כדלקמן:

(א)
סכום החוזה כולל מע"מ.

(ב)
ערכם של חומרים או ציוד שימסרו ללא תשלום ע"י הממשלה לקבלן, בנוסף לסכום החוזה.

(ג)
הסכומים האמורים בס"ק (1) ו- (2) יהיו צמודים ל $ ארה"ב בהתאם לשער היציג הידוע במועד חתימת החוזה.

(3)
פרק ביטוח אחריות צד ג' - יכלול סעיף אחריות צולבת כך שכל אחד מן המבוטחים ייחשב כצד שלישי כלפי המבוטח האחר.

(4)
אנשים שיעבדו מטעם הקבלן ואשר עבורם אין הקבלן חייב בתשלומי ביטוח לאומי, ייחשבו כצד ג' לצורך פוליסה זו.

(5)
גבולות האחריות כלפי צד שלישי יהיו לפחות:


3,000,000 $ ארה"ב למקרה אחד.

(6)
ייקבע בפוליסה כי המבוטחים יהיו זכאים גם לכל ההוצאות הסבירות שהוציאו או התחייבו בהם למניעת הנזק או להקטנתו, בין אם הנזק נמנע ובין אם לאו, הכל בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ"א - 1981.

(7)
בפוליסה יכללו בביטוח רכוש ובביטוח צד ג' גם ציוד של הקבלן כולל ציוד כבד שנמצא בשימושו במהלך ביצוע התחייבויותיו עפ"י החוזה.

(8)
הפוליסה תכסה גם אובדן או נזק שנובעים מתאונות שתגרמנה בגלל חומרים או עבודה לקויים או תיכנון לקוי.

(9)
הפוליסה תכסה גם סיכוני גניבה ופריצה, כאשר עבודות החוזה מתבצעות בתוך בתי סוהר קיימים או בתוך מתקן אחר של הממשלה, הכיסוי לסיכוני גניבה ופריצה יהיה בתוקף לגניבה ופריצה שארעו בתוך המתקנים או בתי הסוהר כאמור, גם כאשר המבוטח - הממשלה אינו מעסיק שומרים בשכר או חברת שמירה.
ב.
פוליסה לביטוח אחריות מעבידים


תהא בהתאם לפוליסות המקובלות בענף הביטוח בנושא זה, ובלבד שתכסה כל נזק גוף או מוות שארע תוך כדי ועקב ביצוע עבודה לצורך מילוי התחיבויות הקבלן עפ"י החוזה למי שעובד אצלו או מטעמו ולכל מי שמקבל ממנו שכר. בפוליסה יכללו גם ההוראות והתנאים כדלקמן:

(1)
גבולות האחריות יהיו ללא מגבלת סכום.

(2)
הביטוח יכסה גם קבלנים, קבלני משנה, עובדיהם וכל מי שעובד מטעמם.

(3)
הביטוח יכלול גם פיצוץ והריסה.

(4)
האחריות על פי הפוליסה תכלול אחריות מעביד/מעסיק כלפי עובד/מועסק עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש), פקודת הבטיחות בעבודה וכל חיקוק, כלל או צו מכוח, וחוק אחריות למוצרים פגומים.

ג.
בכל הפוליסות הנ"ל
(1)
יקבעו כמבוטחים: הקבלן, הממשלה מדינת ישראל צוות הניהול, התכנון והפיקוח מטעם המזמין וכל קבלני המשנה של הקבלן וכן קבלנים שיועסקו ישירות על ידי המזמין.

(2)
תקופת הביטוח תהיה מיום התחלת ביצוע המבנה כקבוע בצו התחלת העבודה ועד לתום תקופת הבדק.

(3)
בכל אחת מן הפוליסות יקבע שהפוליסה לא ניתנת לביטול אלא אם כן נמסרה על כך לממשלה הודעה מוקדמת 30 יום מראש לפחות. סעיף קטן זה יחול רק במקרים ובנסיבות שחוק חוזה הביטוח תשמ"א - 1981 מתיר ביטול הפוליסה.

(4)
בכל אחת מן הפוליסות יקבע כי חברת הביטוח מוותרת על זכותה להגיש תביעה נגד הממשלה בגין סכומים ששילמה לפי הסכם זה.

(5)
בכל אחת מן הפוליסות ייקבע כי חברת הביטוח תהיה אחראית כלפי המבוטחים בגין חובתם בשל מקרה ביטוח על פי פקודת הנזקין (נוסח חדש), חוק אחריות למוצרים פגומים ופקודת הבטיחות בעבודה, לרבות תקנות, כללים וצווים שהוצאו מכוחה.

ד.
בנוסף להתחייבות הקבלן בדבר המצאת פוליסות הביטוח כאמור בסעיף 19 של החוזה ימציא הקבלן לממשלה, לא יאוחר ממועד חתימתו על החוזה, הצהרה בה הוא מתחייב, בין השאר:

(1)
להגדיל את סכום הביטוח במקרה של שינויים בהיקף החוזה.

(2)
להאריך את תקופת הביטוח עד לתום תקופת הבדיקה במקרה של המשך ביצוע העבודה מעבר לתקופה הנקובה בפוליסות.

(3)
להודיע מיד על נזק כלשהו, אם יקרה בזמן ביצוע העבודה, הן לממשלה הן לחברת הביטוח.

4.
הקשר עם קבלנים אחרים

בסעיף 30 של החוזה יוסף סעיף קטן חדש (4) "לא תשולם לקבלן תמורה כלשהי בגין עבודות קבלנים נוספים במתחם".

5.
אספקת כח אדם ותנאי עבודה

בסעיף 32 של החוזה יוסף סעיף חדש 32 (6):


"הקבלן יעסיק רק עובדים בעלי ת.ז. ישראלית ו/או עובדים זרים שיש ברשותם אישור העסקה ושהייה בארץ ממשרד הפנים, שיעמדו בהצלחה בבדיקה בטחונית מטעם השב"ס, באם תבקש השב"ס לערוך בדיקה שכזו. אי עמידת מי מעובדי הקבלן בבדיקה זו, לא תפגע בביצוע התחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה והקבלן ידאג לעובד חלופי שיעמוד בהצלחה בבדיקה הבטחונית".

6.
מועד השלמת המבנה
א.
לענין סעיף 41 (1) לחוזה - מועד סיום כל העבודות נושא חוזה זה יהיה 6 חודשים (שישה חודשים) מיום מתן צו התחלת העבודה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי התכנון יתבצע בתוך פרק זמן שלא יעלה על חודש מצו התחלת עבודה.

ב.
בסעיף 41 של החוזה - בסוף הסעיף יבוא סעיף קטן (4) שלהלן:


41 (4) מוסכם בזה כי כל עבודה שמבצע הקבלן עבור הממשלה על פי חוזה אחר, לא תשמש עילה לעיכוב בהשלמת כל העבודות לפי חוזה זה.

7.
פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים

לענין סעיף 45 של החוזה - סכום הפיצויים המוסכמים הוא 0.1% ליום מסכום החוזה.


אי עמידה בלו"ז המאושר, בשלבים במהלך העבודה, יגרור קנס של 0.1% ליום מסכום החוזה לכל פעילות בנפרד.

8.
בדק, תיקונים ושרותים

למרות כל הוראה אחרת בחוזה זה "תקופת הבדק" פירושה תקופת אחריות הקבלן לעבודה שביצע ולכל חלקי החילוף למשך:


10 שנים לעבודות האיטום.


3 שנים לשקיעות, שברים, סדקים וכו'.

3 שנים לכל מערכת האינסטלציה, מים, שופכין, דלוחין ניקוז.

2 שנים למערכות מיזוג אויר.

2 שנים לציוד לעבודות שלא פורטו לעיל.

2 שנים למעליות.

2 שנים לכל העבודות האחרות אשר בוצעו בפרויקט הנ"ל.

וכן עפ"י התקנים והחוקים המחייבים במדינה, החמור מבין שניהם.

9.
שינויים, תוספות והפחתות

סעיפים 48, 49 (1), (2), (3), 50, 51 יבוטלו ובמקומם יחולו ההוראות הבאות:

9.1
המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע שינויים בעבודה ועל הקבלן יהיה לבצעם, בין אם הם מופיעים בתוכניות ובמסמכי המכרז ובין אם לא. שינויים בהיקף של עד 5% מסה"כ התמורה, לא יתווספו ולא יופחתו מהתמורה אלא, יהיו כלולים במחיר הפאושלי של ההסכם. שינויים שיידרשו ע"י המזמין יתווספו /ואו יופחתו מהתמורה רק במידה והיו בהיקף שיעלה על 5% מהתמורה. למען הסר ספק מובהר בזאת "שינויים" לרבות ביצוע עבודות נוספות.
עבודות נוספות, אם יידרשו, יבוצעו בכל מקום בתוך התחום של הפרוייקט כמסומן בתוכנית המצורפת למכרז, לפי הנחיות המזמין.

9.2
התמורה בגין השינויים תתווסף ו/או תופחת על פי ניתוח מחירים שיוגש ע"י הקבלן ויאושר ע"י המפקח.

בניתוח המחיר ייקבעו תעריפי שכר העבודה והמחירים על פי מחירי יחידה בסעיפים המתאימים הנקובים במחירון התקף של "המאגר המאוחד" בהפחתה של 10% ובהעדר סעיפים מתאימים ב"מאגר המאוחד" יקבעו התעריפים על פי המסמכים שיגושו על ידי הקבלן בכפוף לאישור המנהל. בקביעת מחיר על פי מסמכים הרווח וההוצאות הכלליות יהיו 12% בתוספת הוצאות מימון , אם היו כאלה וריבית החשב הכללי לתקופת הוצאות המימון בפועל, שיוכחו ע"י הקבלן, ובלבד שתקופה זו לא תעלה על 60 יום.

9.3
הקבלן אינו רשאי להתחיל את ביצוע העבודה הנוספת או החריגה לפני אישור של נציג שב"ס. הקבלן יגיש בקשה לביצוע עבודות נוספות/חריגות על גבי טופס שינויים. על הקבלן לאשר את ביצוע העבודה החריגה מראש כך שלא יהיה עיכוב בלוח הזמנים של הפרוייקט.
10.
תשלומי ביניים


סעיף 59 להסכם בטל ובמקומו יופיע:

א.
החשבון יוגש למפקח בתאריכים שבין ה-1 ל-5 של תחילת החודש שלאחר החודש בו בוצעה העבודה, חשבון זה יוגש בארבעה עותקים. החשבון יהיה חשבון חלקי עבור העבודה הפאושלית שבוצעה לפי אחוזים מסך המחיר הפאושלי כמפורט במסמכי המכרז. 


על הקבלן לצרף לחשבון:

(1)
דפי כמויות, הניתנים למדידה מעבודות שבוצעו עד למועד אליו מתייחס החשבון.

(2)
חשבונית מס כמוגדר בחוק ב-2 עותקים הלקוחה מפנקס החשבונות של הקבלן, או כמאושר לו ע"י שלטונות המס במקרים מיוחדים לכל חשבון. חשבונית המס תהיה בגובה הסכום שאושר לקבלן לתשלום ותוגש ע"י הקבלן למנהל לאחר אישור החשבון. 


עותק אחד מחשבונית המס רשאי המנהל להעביר לשלטונות המס.

(3)
התמורה תשולם 45 יום לאחר הצגת חשבונית מס ולאחר אישור הגורמים המוסמכים מטרם המזמין, ולאחר קבלת הערבויות כנדרש על פי ההסכם על צרופותיו.

(4)
אישור התשלומים החלקיים וכן ביצועם של תשלומים אלה, אין בהם משום הסכמת המזמין לטיב העבודה שבוצעה, לאיכות החומרים או לנכונותם של מחירים כלשהם עליהם מבוססים התשלומים החלקיים.

11.
סילוק שכר החוזה

1.
החשבון הסופי והמסמכים הקשורים בו כאמור בסעיף 60 (1) של החוזה הם:

א.
חשבון סופי, כולל תביעות סופיות אם ישנן, ב- 4 עותקים.

ב.
ניתוחי מחירים שינויים, כולל המסמכים עליהם מבוססים ניתוחי המחירים ב- 4 עותקים.

ג.
דפי כמוות לכל סעיפי החשבון, כולל דפי מדידה חתומים ע"י הצדדים, מסודרים וממוספרים עם דף ריכוז לפי סדר הסעיפים בחשבון ב-2 עותקים, דף הריכוז יכלול ציון דפי הכמויות לכל סעיף.

ד.
מאזן חומרים הכולל פירוט החומרים שקיבל הקבלן מהממשלה וחישוב החומרים שהושקעו בביצוע המבנה ובצרוף כל הסימוכין הדרושים ב-2 עותקים.

ה.
כל התוכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע המבנה, פרט למערכת תוכניות אחת הדורשה לו לסיכום החשבון הסופי, מערכת זו תוחזר בעת קביעת שכר החוזה.

ו.
שני סטים של תוכניות העדות חתומות ומאושרות ע"י היועץ הרלוונטי, לרבות באופן ממוחשב.
ז.
שלושה סטים של כל הפרוספקטים, הקטלוגים, הוראות הפעולה ואחזקה מונעת של כל הציוד כמפורט במסמכי החוזה ושני סטים של בדיקות המעבדה.
ח.
הצהרת הקבלן על חיסול כל תביעותיו.

ערבות לתקופת הבדק.

2.
בטלים סעיפים 60(3), 60(4), 60(5), 60(6).

12.
תוכניות עדות

אם הקבלן לא ביצע את הנדרש במסמכי חוזה זה בעניין הגשת תכניות עדות יבוצע הנדרש באמצעות המנהל, על חשבונו של הקבלן, וכל ההוצאות הכרוכות בכך ינוכו מהתשלומים המגיעים לקבלן.
13.
אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה

מוסכם בזאת בין הצדדים כי קשיים במציאת עובדים מתאימים, במידה וייגרמו לקבלן לא ייחשבו כ"סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה" או כ"כח עליון" כמשמעותם בסעיף 65 (1) לחוזה ו/או בסעיף 42 (3) לחוזה.

14.
המפרט הכללי

הקבלן מצהיר בזאת כי נמצא ברשותו המפרט הכללי וכי קרא והבין את תוכנו, קיבל את ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות שבמפרט הכללי.
נספח - אישור על קיום ביטוח
הנדון: אישור לכיסוי ביטוח ותוספת לפוליסות

חבות מעבידים מס'________________

ביטוח צד ג' מס'    ________________

ביטוח כל הסיכונים קבלנים מס'________

אנו הח"מ ____________ חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת:

1.
אנו הוצאנו לבקשת________ (להלן "הקבלן") פוליסות לביטוח חבות     מעבידים, ביטוח צד שלישי וביטוח כל הסיכונים קבלנים, הנושאות את המספרים הסידוריים הנקובים לעיל.

הפוליסות הנ"ל תקפות עד למסירה וקבלה סופית של המתקן.

2.
ידוע לנו כי הקבלן התקשר עמכם בחוזה או חוזים במסגרת ביצוע העבודות הקבלניות (להלן "החוזה") הקשורות בבנייה, הרחבה ותוספת ו________________________________________________.
3.
בקשר לחוזה ולמטרה זו בלבד, יחולו בפוליסות הנ"ל שינויים כדלקמן:
3.1
 "המבוטח" בפוליסות יהיה:

3.1.1
הקבלן הנ"ל ו/או קבלני משנה.

3.1.2
אתם עצמכם.
3.2
בתקופת החוזה, לא תפקע ולא תבוטל כל פוליסה הנזכרת כאן תהיה הסיבה או העילה לכך אשר תהיה (ואי תשלום פרמיה בכלל זה) אלא לאחר מתן הודעה מוקדמת של 90 יום במכתב רשום שישלח אליכם והן תקפות במשך כל תקופת החוזה.
3.3
הפוליסה לביטוח חבות מעבידים מכסה חבות המבוטחים מחמת תביעה בגין מוות או פכיעה גופנית בעובד שלהקבלן ואחריותנו בפוליסה זאת מוגבלת בסכום של 5 מיליון דולר בגין כל הנפגעים באירוע אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח.

3.4
הפוליסה לביטוח צד ג' מכסה מפני תביעות המעוגנות בחבותו החוקית של כל אחד מהמבוטחים, בגין מוות או פגיעה בכל אדם שאינו עובדו הישיר וכן בגין נזק לרכוש הזולת, אחריותנו לפי פרק זה בביטוח אינה פחותה מ 1,000,000 דולר בגין אירוע אחד ובסה"כ לתקופת החוזה.
3.5
ביטוח זה כפוף להתנאה הידועה בשם "סעיף חבויות צולבות" ומוסכם במפורש כי כל הגבלה בכיסוי מחמת היות התובע עובדו של מבוטח כלשהו שאינו הנתבע או היות הרכוש שניזוק רכוש בבעלותו או בחזקתו של מבוטח כלשהו שאינו הנתבע – בטלה ומבוטלת. הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר נזק הנובע מרעידות ו/או החלשת משען.
3.6
ביטוח "כל הסיכונים" המבטח את עבודות הקבלן במבנה לרבות ציוד, מערכות, מכונות אשר ישמשו את עסקו של המבוטח וכן את כל רכושנו אנו, תיקונים, שיפוצים, שיפורים, שינויים ותוספות שיעשו במבנה על סך 1,000,000 דולר.
הביטוח יורחב לכלול הרחבה מפורשת בדבר רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח עד לסך 1,000,000 דולר.

3.7
הקבלן לבדו אחראי לתשלום כל הפרמיות (ולעניין זה, אנו מאשרים שכל הפרמיות נפרעו) ולמילוי כל החובות המוטלות על ה"מבוטח" לפי תנאי הפוליסות. בין השאר ומבלי לגרוע מכלליות התנאה זאת, אנו מצהירים כי זכויותיו של המוטב לא יפגעו ע"י אי מתן הודעה על קרות אירוע, הגשת תביעה וכו' (מלבד מקרים הידועים להנהלתו של המבוטח הנתבע) או על ידי היפר אחר של תנאי הפוליסה שאינו קשור בזדון או ברשלנות פושעת על דעת ההנהלה של המבוטח הנתבע.
3.8
כל סעיף בפוליסות וכל הוראה, המפקיעים או מקטינים או מגבילים בדרך כלשהי את הכיסוי, כאשר קיים ביטוח אחר יופעלו אך ורק כלפי הקבלן ומוסכם במפורש כי סעיף כזה לא יופעל כלפי יחיד מיחידי המוטב וכי לגביהם הביטוח הניתן בפוליסות הנ"ל מהווה "ביטוח ראשוני" המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, מבלי שמבטחיהם הרגילים יידרשו להשתתף בכיסוי נזק או חבות הקשורים בחוזה.
3.9 
בטלים ומבוטלים: כל חריג בפוליסות (אם קיים כזה) המתייחס לתביעה עפ"י חוק הביטוח הלאומי – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו,כל חריג או הוראה המפקיעים או המגבילים הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות ובניינים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה, כלי רכב (מלבד האחריות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים), אש התפוצצות, אדים, שטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים במזון או במשקה, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום (למעט זיהום מתמשך, שאינו תאונתי גרידא-המוסיף להיות מוחרג) קבלנים וקבלני משנה, רכשו של המוטב שבו פועל הקבלן.
4.
ידוע לנו כי תוספת זאת מתקבלת על ידכם לאישור לקיום תנאי הביטוח בחוזה ולפיכך לא יחול בה שינוי, העשוי לפגוע בזכויותיכם, ללא הסכמתכם מראש ובכתב.
5.
תוספת זאת כפופה לתנאי הפוליסות דלעיל, אשר מוסיפות לחייב בכל עניין שלא שונה במפורש בתוספת זאת. דבר מן הנאמר לעיל אינו מגביל זכותנו להיפרע מהקבלן על כל תשלום שיהיה עלינו עפ"י תוספת זאת ואשר היינו פטורים ממנו לפי תנאי הפוליסות, אלמלא ההוראות בתוספת זאת.

תאריך






חתימת המבטחים

מסמך ב' - 2

תנאים בטחוניים כלליים

1.
תנאי ביצוע העבודה
א.
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה עפ"י תנאי חוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן הנהוג בהתקשרויות של מדינת ישראל והמזכר כמדף 3210 משנה 2005 להלן החוזה.

ב.
כל העבודות תבוצענה בהתאם למוקדמות למפרט הטכני הכללי הבין משרדי. ראשי פרקים, מפרטים טכניים מיוחדים, תקנים ישראליים, תקנים מקצועיים ותנאים כלליים.

2.
קבלני משנה
א.
במידה ויחליט הקבלן על העסקת קבלני משנה לצורך ביצוע עבודות הקשורות לעבודתו, מחובתו לפרט את הפרוט כמתואר במסמך ג' בתנאים הכלליים המיוחדים לרבות הסבר מפורט על הנושאים, עבודות, תפקידים בהם יטפל קבלן המשנה בעבודות השונות.

וכמו כן מקצועות ותחם התמחות של צוות עובדי קבלן המשנה בעבודות הנ"ל.

ב.
לא תאושר העסקת קבלן משנה שלא עונה על הדרישות שבמסמך ג' בתנאים הכלליים המיוחדים.

ג.
המזמין רשאי לפסול קבלן משנה וזאת ללא צורך במתן הסברים לקבלן.

3.
תנאים בטחוניים

להלן הדרישות בנושא העסקת עובדים בבצוע העבודות השונות לפי מכרז/חוזה זה.

א.
כללי

1.
על הקבלן להתחשב בהצעתו בעובדה כי תהליך קבלת אישורים לכניסת עובדים לאתר, ללא יוצא מהכלל, מחייב זמן המתנה של כ - 15 יום ממועד הגשת הרשימות.

2.
עם קבלת הצו להתחלת העבודה יעביר הקבלן למפקח על גבי טופס סטנדרטי של שב"ס את כל הפרטים האישיים הנדרשים של כל העובדים לרבות מנהלי העבודה, הצוות הטכני ומנהל הפרוייקט אשר יטפל בפרוייקט באופן קבוע ואשר עשוי להכנס לתוך תחומי בית הסוהר במהלך ביצוע העבודות.

3.
הקבלן מתחייב להחזיר לשב"ס את רשיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרשיון מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע המערכת וכן בכל עת שידרוש המזמין החזרתו.

4.
הקבלן מתחייב בזאת לבצע את כל הוראות המפקח/אנשי היחידה בשטח כפי שיפורסמו מדי פעם במהלך בצוע העבודה, בכל הקשור לתנאי הבטחון.

5.
אי עמידה של מי מעובדי הקבלן בבדיקה הבטחונית לא יפגע בביצוע העבודה על ידי הקבלן.

ב.
מתן רשיונות וסילוק עובדים
1.
מבלי לפגוע בזכותו של קב"ט/שב"ס לפסול או להתיר מתן רשיונות לפי שיקולו הבלעדי, מסכים הקבלן מראש כי חובת קבלת הרשיונות על פי הדרישות וההנחיות שיפורטו בהמשך, תחול על כל הפועלים והעובדים של הקבלן ושל קבלני המשנה שיפעלו באמצעותו באתר ובמבנה אקראיים וכו', וכן העובדים אשר יועסקו על ידי הקבלנים במתן טפול ושרות בתקופת שנת האחריות.


אי לכך, על הקבלן להגיש לכשיידרש, רשימות עובדים שיכללו רזרבות עובדים (לתחלופה, למחלה, מלואים, הרחקת עובדים וכו').

2.
שב"ס רשאי לדרוש סילוקו של כל עובד המועסק ע"י הקבלן או על ידי קבלן המשנה שלו, ללא מתן כל נימוק ולפי שיקול דעתו המוחלט, והקבלן מתחייב לסלק אדם כזה מיד עם קבלת הדרישות מאת שב"ס וללא כל ערעור.

3.
העסקת עובדים תותר בהתאם לסעיף 32 לחוזה.

4.
למניעת ספק, מודגש כי לא תותר שהות או לינה של עובדים ומבקרים באתר בשעות הלילה, למעט לצורכי עבודה ובאישור מוקדם של קב"ט/שב"ס.

5.
במידה ומתנהלת באתר עבודה במשמרת לילה יש לתאם זאת עם קב"ט היחידה ומפקח העבודה, ורישום ביומן העבודה.

6.
למניעת ספק מודגש בזאת שעל הקבלן וכל מי שנמצא בשרותו לצורך ביצוע הסכם זה חל איסור יצירת קשר מכל סוג שהוא עם האסירים ללא יוצא מהכלל, על כל ניסיון יצירת קשר מצד האסירים מחוייב הקבלן לדווח מידית לקב"ט המתקן/חדר הבקרה.

7.
מודגש בזאת שכל מתקן רשיונות כניסה הינו אישי ומחייב תדרוך בטחוני/הנחיות התנהגות במתקן זה, התדרוך יבוצע בקבוצה ולא לבודדים ע"י קב"ט המתקן  ו/או מי שהוסמך על ידו.

8.
למניעת ספק מודגש בזאת שאין להכניס או להעביר בדרך כל שהיא לתחום בית הסוהר או ממנו כל חפץ (לרבות כספים, מזון, טבק, מכתבים אל ומאת) שלא הותרה הכנסתו לכלא מראש, הכנסת כלי נשק אסורה לחלוטין.

9.
למניעת ספק מודגש בזאת שאין לצלם ואין לשרטט מתקן ממתקני בית הסוהר, לרבות מערכות מכניות ואלקטרוניות אלא אם דרוש הדבר לצרכי ביצוע העבודה, וניתן לכך אישור מוקדם מהקב"ט/מתכנן.

10.
על הקבלן, פועליו או שלוחיו חל איסור מוחלט להשאיר ללא השגחה צמודה, כל ציוד מכל סוג שהוא לרבות כלי עבודה (ידניים ו/או חשמליים) חומרים וציוד עזר (צינורות, סולמות, פיגומים, כבלים וכו').


באפשרות הקבלן לבצע קשירה בשרשרת ומנעול מאובטחים של פרטי ציוד מכל סוג שהוא במידת הצורך, אך ורק לאחר אישור בכתב ביומן מקב"ט המתקן/מפקח.

ג.
טיפול בכלי עבודה
1.
למניעת ספק מודגש בזאת שהכנסת/הוצאת כל כלי עבודה אל ומהמתקן תהיה אך ורק בנוכחות קב"ט המתקן ו/או בא כוחו, בליווי רישום/תיעוד מתאים.

2.
כל כלי עבודה מכל סוג שהוא לרבות ציוד חשמלי, פנאומטי, סולמות וכד' יסומן כדלקמן:

-
צביעת זיהוי בצבע אדום.

-
סיפרור בהתאם לסוג, הסיפרור יבוצע באקדח חשמלי, פנאומטי ו/או בהתזת חול.


כל כלי עבודה ירשם בטופס אפסניה בזמן הכנסה ו/או הוצאה מהמתקן, העתק יועבר לקב"ט המתקן.

3.
אחסנת כלי עבודה תבוצע במחסן כמפורט בסעיף איחסון.

4.
הקבלן ימנה את אחד העובדים כאפסנאי שיבצע רישום של הנפקה/החזרת כלי עבודה אל ומאת המחסן, הרישום יתבצע בכל יום עבודה בתחילתו ובסיומו.

5.
העלמות כל כלי עבודה מכל סוג שהוא תדווח מידית לקב"ט המתקן - חדר בקרה, לא תתאפשר יציאת הקבלן/עובדיו מהשטח עד להמצאות הכלי.

6.
הקבלן מתחייב לאפשר לקב"ט המתקן ו/או בא כוחו לבצע בדיקת התאמת רישום למצבת כלי עבודה במחסן.

ד.
שמירת סודיות/נוהלי בטחון
1.
הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל ידיעה אשר בידו /ואו אשר הגיע לידו ו/או לעובדיו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי ההסכמה ו/או בקשר עמו, הינה סודית והקבלן מתחייב על כל ידיעה כאמור בסוד ולהביא סעיף ז' לידיעת עובדיו.

2.
הקבלן מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות והמסמכים המתייחסים למבנה ו/או לבצוע המבנה, לרבות העתקים בין שהוכנו ע"י הקבלן ו/או מטעמו ו/או על חשבונו ובין שהוכנו ע"י שב"ס.

3.
הקבלן יכלול בחוזה עם קבלני המשנה, עם עובדיו ועם כל מי שנמצא בשרותו בקשר עם בצוע הסכם זה, הוראה המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או שתגיע אליהם עקב ביצוע הסכם זה ובהעדר התחייבות בנדון, בנוסח שיוכן ע"י שב"ס.

ה.
חובת שמירת הנחיות בטחון/כללי התנהגות

אי קיום הנחיות בטחון/כללי התנהגות כפי שהוסברו לעיל, עלול להוות עבירה פלילית לפי פקודות בתי הסוהר (נוסח חדש) תשל"ב 1972.
ו.
חובת שמירת סודיות לפי החוק

תשומת לב הקבלן מופנית לחוק העונשין תשל"ז - 1977, שזה לשונו:

1.
היה אדם בעל חוזה של מדינה או של גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה לשנת תשי"ח 1958 (נוסח משולב) ובחוזה התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב בצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות בדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת.

2.
בסעיף זה "בעל חוזה" - לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן, לשם ביצוע חוזה.


ההגדרות ל"ידיעה" ו"מסירה" הן:


"ידיעה" - לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסח, חפץ או חלק מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור ידיעה.


"מסירה" - לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות וגם - מסירה. הקבלן מתחייב בזאת להחזיק ולשמור את כל התכניות, השרטוטים, המסמכים וכו' המתייחסים למבנה ולמערכות בארונות מתכת נעולים במוטות נעילה מפלדה ומנעולים שאושרו לכך על ידי המנהל.

מסמך ב' - 3

הצהרה לשמירת סודיות – סדרי בטחון (עבודות חוץ)

אני החתום מטה 



 ת.ז. מס' 




הגר בעיר 
    רח'/שכונה 


 מס' 

 טלפון: 



מצהיר בזה:

1.
ידוע לי כי העבודה מסווגת ואיני רשאי לגלות לאדם את עובדת מסירתה ללא אישור המנהל. האיסור חל גם לגבי העובדים שאעסיקם בקשר לעבודה, פרט ובמידה שהדבר הכרחי לצורך ביצוע העבודה, כ"כ ידוע לי שאסור לי לדווח לחברי ההנהלה או לשותפים בארץ או בחוץ לארץ דבר על העבודה, אלא לאחר קבלת רשות מראש מהמנהל.

2.
הנני מתחייב לשמור בסוד כל ידיעה שתגיע אלי עקב ביצוע העבודה ולא אמסור כל ידיעה כאמור לאדם שאינו מוסמך לקבלה.

3.
הנני מתחייב לשמור על סודיות התכניות, הרשימות, המפרטים וכל יתר הניירות והמסמכים המתייחסים לעבודה או לביצוע המבנה, לרבות העתקים בין שהוכנו על ידי או מטעמי או על חשבוני ובין שהוכנו ע"י המנהל או מטעמו או על חשבונו.

4.
אני יודע כי התכניות, השרטוטים ויתר המסמכים, כאמור בסעיף הקודם, מופקדים בידי לצרכי העבודה בלבד, ורק למשך תקופת העבודה. הריני מתחייב להחזירם בשלמותם למנהל עם תום ביצוע העבודה ובמקרה של ביטולה - מיד עם ביטולה.

לא אעשה ולא אניח לאחרים לעשות כל העתקים מהמסמכים שאקבל לצורך ביצוע העבודה.

5.
הריני מתחייב לא להוציא מחוץ לתחומי משרדי כל מסמכים וחומר אחר שקיבלתי או שאקבל, לשמור אותם בתוך ארון סגור המאושר ע"י המנהל ולהחזיק את המפתחות ממנו רק ברשותי או ברשות אנשים נוספים - באישור המנהל, הנני אחראי לכך שבגמר כל יום עבודה ירוכזו כל המסמכים בארון כנ"ל וכי אוודא ששום מסמך לא ישאר בלתי נעול.
6.
הריני מתחייב לדווח למנהל מיד על כל מקרה של אבדן מסמך.
7.
חומר בלוי, קרוע וכיו"ב יוחזר למנהל בדרך שיוסכם עליה מראש.
8.
הריני מתחייב, לפי דרישת המנהל, להביא לידיעתו כל פרט הנוגע לעובדי משרדי המועסקים בקשר לעבודה, כ"כ להעסיק בקשר לעבודה רק עובדים, אשר יאושרו ע"י המנהל ולהפסיק את עבודתם לפי דרישתו.
9.
אכלול בחוזה עם עובדי ועם כל מי שנמצא בשרותי בקשר עם ביצוע החוזה הוראה המחייבת אותם לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או תגיע אליהם עקב ביצוע החוזה ובהעדר חוזה בכתב אחתים כל אחד מהם על כתב התחייבות בנדון בנוסח שיוכן על ידי המנהל.
10.
הריני מתחייב לא למסור ו/או להעביר את החוזה כולו או מקצתו, או ביצוע החוזה כולו או מקצהו, לזולתי, אלא אם כן אקבל על כך הסכמה מוקדמת בכתב מאת המנהל.
11.
הריני מתחייב לא להעביר באמצעות הדואר כל שרטוטים, תכניות, תרשימים או חשבונות, אלא אם יהיו אמצעי ההעברה בתיאום עם המנהל ובאישורו, כן מתחייב אני לא לשוחח שיחות טלפוניות בצורה שתגלה את מהות העבודה המבוצעת על ידי.

12.
סדורי בטחון נוספים אשר ייקבעו ביני לבין המנהל יירשמו ויובאו כנספח להצהרה זו.
13.
מבלי לגרוע מההוראות הקודמות של הצהרה זו, הנני מתחייב למלא אחר כל הוראות הבטחון והסדורים הבטחוניים שאדרש לעשותם על ידי נציג המנהל בקשר לביצוע העבודות בשבילו או מטעמו.
14.
במקרה של סתירה בין  הוראות החוזה על כל תוספותיו, הוראות הצהרה זו עדיפות.
15.
הצהרה זו צורפה לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
16.
הריני מאשר, כי קראתי את ההצהרה דלעיל והסעיפים 118, 129 מחוק העונשין תשל"ז – 1977, וידוע לי כי אם אעבור על אחת מהוראות החוק וההצהרה דלעיל, הנני צפוי לעונש מאסר.

ולראייה באתי על החתום
יום 

 לחודש 

 שנת 



חתימת הקבלן 







מסמך ג' 

שב"ס – הקמת תוספת קומה לבנין נציבות שב"ס
מסמך אפיון: אדריכלות וקונסטרוקציה
1.
תיאור הפרוייקט:

כללי:

-
עבודות מוקדמות לרבות הקמת וגידור שטח ההתארגנות, העתקת תשתיות לפי הצורך, פינוי פסולת ועודפי עפר.

-
עבודות פרוק והריסה הדרושות לביצוע מושלם של העבודה לרבות העברת מבנים יבילים בגג למקום שיורה המפקח, פרוק כל שכבות האיטום ובטון השיפועים מהגג הקיים, פרוק כל האלמנטים הקיימים בגג כגון: דודי שמש, צלחות קליטה, מעקות, אנטנות, מתקנים שונים וכל הקיים בגג, הריסת תקרות של חדרי מדרגות, העתקת מזגנים מהגג לחזיתות המבנה באופן זמני והעברתם לגג החדש לאחר גמר ביצוע העבודה באופן קבוע, לפי הוראות המפקח, עבודות פרוק והריסה בקומות כניסה ו-א' לצורך חיבור בין מבנה חדש לקיים, עבודות פרוק והריסה בתוך המבנה בקומות כניסה וא' לצורך בניית חדרי השרותים וכן כל עבודות פרוק או הריסה גלויה או סמויה הדרושה לביצוע מושלם של הפרוייקט.

-
עבודות פיתוח לרבות החזרת הפיתוח לקדמותם בגמר העבודה כולל שיקום גינון קיים ועצים חדשים במקום אלה שנפגעו.
-
תוספת מרחבים מוגנים כמפורט בתוכניות – מיקום המרחבים המוגנים ניתן לשינוי.

-
תוספת פיר מעלית.

-
העתקת מערכות כולל קווי חשמל, מים, ביוב ושאר המערכות הנדרשות לביצוע.

-
סורגים לכל החלונות בתוספת הקומה.

-
וילונות ורטיקליים מבד לכל החלונות במשרדים.


קומת קרקע:

-
שינויים בחדרי שרותים בתוך המבנה הקיים.

-
עבודות פרוק והריסה לצורך התחברות בין מבנה חדש לקיים ולצורך בניית חדרי השרותים ולצורך בניית פיר המעלית.

-
תפרים בין תוספת הבניין למבנה הקיים.


קומה א':

-
שינויים בחדרי שרותים ומקלחות בתוך המבנה הקיים.

-
עבודות פרוק והריסה לצורך התחברות בין מבנה חדש לקיים ולצורך בניית חדרי השרותים ולצורך בניית פיר המעלית.

-
תפרים בין תוספת הבניין למבנה הקיים.

קומה ב' – תוספת קומה חדשה:
-
עבודות פרוק והריסה לצורך בניית תוספת הקומה.

-
תוספת קומה בשטח של כ-530 מ"ר.

-
המעטפת החיצונית תורכב על גבי קונסטרוקציה עצמאית אשר תהיה תלויה/מורכבת על גבי הגג הקיים. הדופן תורכב מקיר אטום עם גמישות עם חיפוי חיצוני ב"אלוקובונד" או ש"ע בשיטת "תפר עומד" (פלצונאל). הדופן החיצונית (תחת החיפוי) תורכב מלוחות "אקווה בורד"/"וילה בורד" (עם סיבי זכוכית). המשיקים ייאטמו ע"י מריחת חמרי אטימה כדוגמת "סיקה" והדבקת סרט בוטילי והמעטפת כולה תימרח בחומר איטום גמיש.


בצד הפנימי יותקן קיר גבס תלת שכבתי (גבס חד-קרומי בצד החיצוני, ודו-קרומי בצד הפנימי עם בידוד בצמר סלעים בתווך.


הרכבת המעטפת תבוצע ככל האפשר באמצעות הברגות, ללא ריתוכים.


להלן שכבות הקיר החיצוני – ראה גם פרט עקרוני מצורף:

1.
קונסטרוקצית נשיאה מפרופילי פח מגולבנים.

2.
חיפוי חיצוני בפח אלומיניום אלוקובונד או ש"ע בשיטת תפר עומד פלצונל.

3.
דופן חיצונית (תחת החיפוי) מלוח אקווה בורד או וילה בורד בעובי 12 מ"מ (עם סיבי זכוכית).

4.
איטום הדופן החיצונית באמצעות חומר איטום גמיש באישור המפקח לרבות איטום המישקים בין הלוחות בחומרי אטימה כדוגמת סיקה והדבקת סרט בוטילי.

5.
בצד הפנימי יותקן קיר גבס תלת שכבתי (גבס חד קרומי בצד החיצוני ודו קרומי בצד הפנימי) עובי כל לוח "½.

6.
בידוד במזרוני צמר סלעים בעובי "3 ובמשקל מרחבי של 24 ק"ג/מ"ק לרבות חיזוק המזרונים לקונסטרוקציה למניעת נפילה.

-
לצורך הקמת הגג תיבנה מערכת של אגדים ו/או פרופילי פלדה וקורות דאבל T, בהתאם לתכניות והנחיות המהנדס.


הגג יחופה בפנל פח מבודד בעובי 5 ס"מ עם מילוי צמר סלעים חסין אש, הפחים מגולבנים וצבועים, ויאפשר הצבת מעבים של מזגנים מפוצלים בהתאם לתכנון מיזוג האוויר.


חלל הגג ישמש להעברת צנרת מיזוג האוויר.

-
עמודים, קורות ואגדים מפלדה ימוגנו מאש בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות.

-
תקרת המבנה תעמוד בת"י 921 חלק 3 "תגובות בשריפה של חומרי בניה, דרישות לבנייני משרדים".

-
עבודות הגמר בכל המבנה יבוצעו על פי תוכניות הגמר של האדריכל.

-
מחיצות פנים בתוספת הקומה יבוצעו מגבס דו קרומי (2 לוחות מכל צד) כולל בידוד במזרוני צמר זכוכית בעובי "2 ובמשקל מרחבי של 24 ק"ג/מ"ק עטופים בפוליאתילן חסין אש, לרבות חיזוק המזרונים לקונסטרוקציה למניעת נפילה.

חזיתות מבנה קיים
כל חזיתות הטיח במבנה הקיים והחדש יצבעו בצבע סופרקריל מ.ד. לרבות הורדת טיח פגום, תיקוני טיח, שכבת יסוד ושלוש שכבות צבע סופרקריל מ.ד. 

סדר העבודות
להלן סדר העבודות לביצוע הפרויקט:

1.
העתקת תשתיות (חשמל, מים וביוב).

2.
פירוקים הועתקת מזגנים ואלמנטים שונים.

3.
עבודות שינויים בשרותים באגף הכניסה קומות קרקע ו-א' כולל פתחים בקיר קיים לכיוון המרחבים המוגנים וסגירה זמנית בבנייה בבלוק 10 ס"מ עד השלמת בניית הממ"מ.

4.
שאר עבודות הבניה.

תנאים כלליים מיוחדים והנחיות לתכנון וביצוע

1.
העבודות בפאושל יכללו בין השאר:
1.
השלמת התכנון תוך חודש מיום קבלת צו התחלת עבודה, עד למצב של תוכניות ביצוע קונסטרוקציה, פיתוח ומערכות תברואה, מים, חשמל, מיזוג אויר, גילוי אש, הכנות למתח נמוך, מעליות, בטיחות לרבות כל דרישות הבטיחות שיידרשו על ידי כל הרשויות וכל הנדרש עפ"י המפרטים והדרישות החוזרות לרבות "סופרפוזיציה".
2.
עבודות שלד כולל איטום של המבנים.

3.
ביצוע מערכות תברואה, חשמל מיזוג אויר, גילוי אש, מים וכו'.

4.
עבודות גמר כולל מסגרות, שערים, צביעה, ריצופים, ציפויים, מערכות גילוי וכיבוי אש, שילוט חדרים כדוגמת הקומות הקיימות.

5.
התחברויות למערכות קיימות.

6.
עבודות פיתוח במתחם, שיתוכננו ע"י מהנדס הקבלן ואושרו ע"י המזמין.

הקבלן יתאם את עבודתו עם הקבלנים האחרים העובדים במתחם.


לא תהיה לקבלן כל דרישה שהיא בגין עבודת קבלנים אחרים.

2.
תקופת הביצוע, לוח-זמנים
2.1
תקופת הביצוע לכל העבודה, תהיה 6 חודשים מיום שיקבע כתאריך התחלת עבודה, לפי הפירוט הבא:

עד 1 (אחד) חודש מיום קבלת צו התחלת העבודה, לתכנון המפורט של המבנה ועבודת הפיתוח סה"כ 6 (שישה) חודשים מיום קבלת צו התחלת העבודה, לגמר הביצוע ולמסירת העבודה לשב"ס.

2.2
עמידה בלוח זמנים היא מעיקרה של הצעה זו והקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים, כולל עבודה במשמרות נוספות ותגבור עובדים וציוד, לפי הוראות המפקח ללא תמורה נוספת, כדי לעמוד בלוח הזמנים.

הקבלן יבצע את העבודה באמצעות כוח אדם מקצועי בהיקף שיאשפר עמידה בלוח הזמנים. 

2.3
תקופת הביצוע כוללת שבועיים ימים להרצת מערכות.

2.4
על הקבלן להגיש תוך 10 ימים מיום חתימת ההסכם, לוח זמנים מפורט, לאישורו של המפקח, אשר יתאר את שלבי ביצוע העבודה ומועדי ביצועם, בהתאם ל"אבני דרך" לתכנון ולביצוע שיוגדרו על ידי המזמין. רמת פירוט לוח הזמנים תקבע על ידי המפקח. 
2.5
לוח הזמנים המפורט עם מועדי הביצוע, יתאים למועדים המחייבים בחוזה וישקף את כל העבודות נשוא החוזה. 
2.6
לוח זמנים יוכן תוך שילוב ובהתאמה מלאה למועדי ביצוע העבודות של הקבלנים האחרים המועסקים ישירות על-ידי המזמין בביצוע העבודה, והוא יוגש כאמור, לבדיקתו ולאישורו של המפקח. 
2.7
לוח הזמנים המפורט יערך בשיטת תרשים גנט ויורץ במחשב, לשם קבלת הנתיב הקריטי, לוח הגנט וכל דו"ח דרוש אחר למעקב הביצוע בפועל, בלוח הזמנים יכללו בין 50-30 פעילויות.


אבני הדרך יהיו כלולים במסגרת הלו"ז שיעביר הקבלן ויאושרו על ידי המזמין.

2.8
לאחר בדיקת לוח הזמנים המפורט על ידי המפקח, ולאחר אישורו, תוך כדי בדיקת רמת הפירוט שלו והתאמתו למועדים המחייבים בחוזה, ותוך הכנסת  שינויים שיידרשו, אם יהיו כאלה, ייהפך לוח הזמנים המפורט למסמך בלתי נפרד מהחוזה. 
2.9
לוח הזמנים המאושר ע"פ המזמין, יהווה בסיס לעבודות וכל איחור ממנו ומאבני הדרך במהלך העבודה יגרור קנס.
2.10
כל ההוצאות להכנת לוח הזמנים המפורט בתוכנה שתקבע ע"י המפקח, הרצתו במחשב ועדכונו כלעיל, לרבות קבלת נתוני הנתיב הקריטי, לוח הגנט וכל דו"ח דרוש אחר, בכל משך תקופת ביצוע המבנה, עד לסיומה ולמסירת המבנה למזמין, יחולו על הקבלן ויחושבו ככלולים במחיר הפאושלי של החוזה. 
2.11
הקבלן יפעל תמיד, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, על פי המפורט בלוח הזמנים המעודכן האחרון, אשר קיבל את אישורו של המנהל ובמקרה של פיגור בלוח הזמנים, בכל אחד משלבי ביצוע העבודה, יציין הקבלן במפורט מה היו ו\או יהיו הצעדים בהם נקט ו\או ינקוט, כדי להתגבר על הפיגור ולא לסטות ממועד סיום העבודה. 
2.12
הקבלן מתחייב להענות לדרישת המפקח בכל מועד שהוא, ולהחיש את קצב ביצוע העבודה ולנקוט מיד בכל האמצעים, ככל שיידרש וככל שהדבר נוגע לעבודת הקבלן בחוזה זה, למניעת פיגור בלוח הזמנים לביצוע של כל קבלן אחר מהקבלנים העובדים באתר הבניה והמועסקים ישרות על ידי המזמין בביצוע העבודה. 
עבור כל פיגור בלוח הזמנים של קבלן אחר מהקבלנים העובדים באתר והמועסקים ישירות על ידי המזמין בביצוע העבודה, אם יהיו כאלה, שיגרם כתוצאה ממעשה או מחדל מצידו של הקבלן, יחוייב הקבלן בכל ההוצאות, הנזקים והקנסות שייקבעו על ידי המזמין, כנובעים מכך, גם אם אותו מעשה או מחדל לא פגע בלוח הזמנים המפורט של הקבלן עצמו. 
מוסכם מראש שקביעת המפקח לגבי העיכוב שנגרם על ידי הקבלן והשלכותיו מכל סוג שהוא, הינה סופית ותחייב את הקבלן. 
2.13
לא המציא הקבלן למפקח את לוח הזמנים המפורט במועד שנקבע לעיל, יהיה המפקח רשאי, אך לא חייב, לקבוע את עיתוי ביצוע שלבי העבודה של הקבלן וקביעתו של המפקח בנושא זה תהיה סופית ותחייב את הקבלן כמו כן, רשאי המזמין במקרה זה להזמין את עריכת לוח הזמנים ודיווחים חודשיים ממוחשבים. כמפורט לעיל, מכל גורם חיצוני תוך חיוב הקבלן בהוצאות הכספיות הנובעות מכך, כולל דמי ניהול ופיקוח. 

2.14
אחת לשבוע תיערך ישיבת בקרת לו"ז, בהשתתפות המפקח והקבלן, בישיבה זו תיבדק התקדמות הביצוע עפ"י הלו"ז, יאותרו חריגות מהתכנון ויסוכמו הפעילויות אשר יש לנקוט על מנת למנוע חריגה מתאריכי יעד שונים המפורטים בלו"ז.

3.
התארגנות באתר הבניה והמבנים. דרכי הגישה לאתר הכרת השטח וציוד לביצוע
א.
שטח ההתארגנות בו יוכל הקבלן להעמיד מבני עזר זמניים, חומרים, ציוד וכיו"ב יהיה בתחום אתר הבנייה או סמוך אליו, לפי הוראות המנהל.
הקבלן יתקין על חשבונו גדר התוחמת את כל אתר הבניה ואת איזור ההתארגנות.

בגדר שערים להולכי רגל ולכניסת משאיות.

הגדר תהיה מפח איסכורית מגולוון וחדש, בגובה 2 מ' לרבות קיבוע לקרקע בעזרת עמודי פלדה עגולים בקוטר "4 כל 3.5 מ'.

הגדר תהיה יציבה ומעוגנת בקרקע בעזרת ביטון הצינורות בתוך הקרקע בעומק של 60 ס"מ לפחות.

ב.
על הקבלן להגיש למפקח, אחרי קבלת הנחיות מחייבות ממנו, ולא יאוחר מאשר 7 ימים מיום מתן צו התחלת העבודה, תכנית ובה הצעתו להתארגנות באתר הבנייה תוך שמירת שטח התארגנות ואחסון מתאים ליתר הקבלנים שיעבדו באתר, המועסקים ישרות על ידי המזמין בביצוע המבנה, אם יהיו כאלה. תכנית זאת תכלול מפת האתר ועליה מסומנים מיקום המתקנים הזמניים, דרכי הגישה, המחסנים, מיקום המנופים, שטחי מיקום המתקנים הזמניים, שטחי האיחסון, מיקום המבנים שישמשו למשרדי הקבלן והמפקח, השרותים לנוחיות העובדים ולאכילה וכיו"ב ועליו לקבל את אישורו בכתב של המפקח על התכנית המוצעת. 

ג.     
כמו כן תמוקם מכולת אשפה "צפרדע" או מכולת אשפה כדוגמת "צפרדע"  ע"י הקבלן.

על הקבלן להכין בשטח ההתארגנות,  קו הזנת מים בקוטר "1 לרבות ברז לשטיפה ולבצע פינוי וניקוי האתר במידת הצורך ולפחות פעם בשבוע.

 תתוכנן נגישות נאותה למשאיות הפינוי ולמחסנים שבשטח, בין אם הם בשרות הקבלן ובין אם הם בשרות המזמין, תהיינה נגישות בשיפוע ללא מדגות. בתום העבודות יחזיר הקבלן את שטח ההתארגנות לקדמותו ועל פי דרישות המזמין.

ד.     
על הקבלן להכיר ולדעת, עוד לפני הגישו את הצעת המחירים, את אתר הבניה, את המבנים הסמוכים לו, את דרכי הגישה לאתר הבניה, את סוג הקרקע ואת הדרכים לניקוז אתר הבניה, ועליו לכלול כל זאת במחירי הצעתו. 
ה.
על הקבלן להביא בחשבון כי העבודה  תתכן להעשות בשלבים, ע"פ הנחיות המזמין ויעשה בתאום עם המזמין/המפקח.

4.
תנועה ונתיבי תנועה בשטח 

נתיבי התנועה, כבישים ושבילים, אל מקום העבודה וממנו כולל שילוטם וסימונם ולרבות הכנה של שבילים זמניים ודרכים זמניות יתואמו עם המפקח. כל נזק אשר יגרם לכבישים ו/או משטחים קיימים ו/או מתקנים קיימים יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

אין להעלות כלי רכב על גבי נתיב תנועה כל שהוא בלי לוודא שגלגליו נקיים, ושהחומר המועמס עליו אינו מתפזר בזמן הנסיעה.
כניסה ויציאה של כלי רכב והולכי רגל של קבלן ועובדיו, יהיו בהתאם להוראות הקיימות של השב"ס.

על הקבלן להבטיח תנועה בטוחה של הולכי רגל וכלי רכב מכל סוג שהוא (לרבות כאלה המובילים עפר או חומר בניה) ללא הפרעות בזמן עבודתו, לרבות השגת אשורי הגורמים השונים, כמו משטרת ישראל, משרד התחבורה, הרשות המקומית, שב"ס וכל גורם אחר שאישורו נדרש עפ"י דין לצורך העבודה. הקבלן יאפשר שימוש בדרכים שהוכשרו על ידו גם לקבלנים אחרים שיעבדו באתר ובפרוייקט בכלל, גם אם הם מועסקים ישירות ע"י המזמין. תשומת לב הקבלן מופנית לקיום עמודי חשמל, טלפון, קווי מים וביוב (לרבות תת קרקעיים) ועל הקבלן להמנע מלפגוע בהם פרט לנדרש להסרה. על כל פגיעה, יודיע הקבלן מיידית לחברת החשמל ו/או לחברת בזק, ו/או הרשות המקומית, ו/או לכל רשות מוסמכת אחרת, לפי העניין וכן לידיעת המפקח וישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקונה של הפגיעה כאמור.

5.
בטיחות 
על הקבלן לקיים את דרישות כל דין הנוגעות לבטיחות בעבודה ולקיים כל הוראה של רשות מוסמכת לרבות הוראות משרד העבודה, חברת החשמל, חברת בזק וכיו"ב. לא תתקבל כל טענה של הקבלן בגין אי ידיעת דרישה כל שהיא של מי מהרשויות.

הקבלן הוא האחראי באופן בלעדי לכל נושאי הבטיחות באתר.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות הדרושים באתר ובדרכי הגישה אליו ולדאוג לשלום המשתמשים באתרים בדרכי הגישה.

במידה וכתוצאה מפעילות הקבלן, תיגרמנה הפרעות לתנועה, או לעבודות קבלנים אחרים או שיגרם מפגע בטיחותי וכו', רשאי המפקח להפסיק את עבודות הקבלן, עד אשר ינקטו האמצעים המתאימים למניעת הפרעות או מפגעים אלה, לשביעות רצונו המלאה של המפקח. הפסקה מסוג זה לא תוכר כעילה להארכת תקופת הביצוע.

הקבלן יציג מינוי של מהנדס ממונה בטיחות לטובת הפרויקט.

הקבלן נדרש למנות באתר על חשבונו מנהל עבודה מורשה ורשום הממונה על בטיחות, אשר ימצא באתר במשך כל שעות הפעילות ויהיו בידיו כל הפרסומים של הכללים, ההוראות והחוקים בנושא הבטיחות.

מנהל העבודה יחתום ברשות המקומית כממונה על הביצוע, הביקורת, הבטיחות וכדומה ויהיה אחראי לכל הפעולות הדרושות בדיווחים ובמילוי והגשת טפסים, הכל בהתאם לדרישות הרשות המקומית.

הקבלן ימלא עם תחילת העבודה את ההודעה על פעולות בניה לפי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל – 1970 (סעיף 192) וימסור לידי המפקח תצלום ההודעה ואישור משלוח ההודעה בדואר רשום.

אם ימנה המנהל או המפקח קבלנים אחרים נוספים, בין אם הם כפופים ובין אם לא, יהיה הקבלן אחראי על עבודתם בכל הנוגע לבטיחות בעבודה. סמכותו ואחריותו לגביהם תהיה כקבלן ראשי לכל דבר ועניין. 
6.
עבודות לילה


עבודות בשעות לילה ובשעות לא שגרתיות יבוצעו ביןה שעות 17:00 עד 7:30. עבודות לילה יבוצעו אך ורק באישור מראש של שב"ס ובלבד שידאג לאמצעי תאורה ובטיחות מתאימים לעבודה בלילה, במקרה זה יחויב הקבלן להחזיק באתר מהנדס ביצוע ומנהל עבודה בניה שיפקחו על עבודותיו.


עבודות רועשות יבוצעו בלילה בלבד בתאום עם המפקח.

7.
שמירה ותאורה 
החל מתחילת ביצוע העבודה ועד למסירתה למזמין אחראי הקבלן אחריות מלאה ובלעדית לשמירת עבודותיו ומוצריו באתר העבודה ומבנים עצמם ולהשגחה עליהם, על כל המתקנים הארעיים שבהם ועל כל הרכוש בין שלו ובין של המזמין במבנים, באתר הבניה ו/או בסמוך לו. במקרה של נזק, אובדן, או פגיעה למבנים, או לכל חלק מהם או לכל חלק מהמתקנים הארעיים, או לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הנזק ויחזיר את המבנים לקדמותם, על חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק יהיו המבנים במצב המתאים, מכל הבחינות, לדרישות החוזה ולהוראותיו של המפקח.

הקבלן יתקין ויקיים, על חשבונו, תאורה באתר הבנייה, לצורך הגנה על העבודות, ו/או על המבנים והמתקנים הקיימים באתר ובסמוך לו, ו/או לבטיחות ולנוחיות הציבור.

התאורה תותקן בתוך האתר עצמו ובנקודות חיצוניות שונות באתר לפי קביעת המפקח ותופעל כל זמן ביצוע העבודות באתר לרבות עבודות הנעשות ע"י קבלני השב"ס. ההוצאות הנובעות מהפעלת התאורה, יחולו על הקבלן בלבד.
8.
תאום עם גורמים נוספים, מניעת נזקים והפרעות, אחריות למבנים, מתקנים ומערכות 

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי העבודה  מתבצעת מעל מבנה קיים פעיל ומאוכלס ובסמוך למבנים קיימים פעילים ומאוכלסים. על הקבלן לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא והדוק עם הגורמים האחרים במתקן. הקבלן מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה, תיאום שלבים ועבודה בשעות שיקבעו.

לא תשולם כל תוספת לקבלן בגין הפסקות עבודה והוראות שונות של אנשי הבטחון במקום, בהתאם לאופי המקום.
מודגש בנוסף שהעבודה תבוצע במס שלבים על פי הגדרת המפקח. בכל שלב הקבלן יידרש להתארגנות המתאימה לאותו השלב שכוללת יצירת חיץ בין שלב זה לקיים, ניתוק והפרדות של בינוי ומערכות, וביצוע העבודה ברצף להשלמת אותו השלב. לא תהיה לקבלן תביעה כלשהיא בגין עבודתו בשלבים ויהיה עליו לקחת הנ"ל בחשבון בתקורותיו ובלוח הזמנים שיכין.
באופן מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו/או ניתוק המבנה ממערכות ההזנה השונות כגון: מים, חשמל, ביוב, תקשורת וכו'. כל הניתוקים יבוצעו בתאום עם כל הגורמים. ניתוק המערכות הנ"ל יבוצע רק לאותו איזור של השיפוץ כך שהמערכות לשאר חלקי הקניון ימשיכו לתפקד.

כן נדרש הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע נזקי נפש ורכוש למבנים הקיימים, תכולתם והמשתמשים בהם. הקבלן ישא באחריות מלאה לכל פגיעה כזו.
הקבלן יבצע על חשבונו מחיצות גבס או מחיצות פח איסכורית זמניות ודלתות עם נעילה להפרדה בין איזורי העבודה לשאר חלקי המבנה לפי הוראות המפקח לרבות העתקת המחיצות והדלתות בכל פעם שיידרש. במידת הצורך המחיצה תכלול הפרדה אקוסטית, הגנה באמצעות יריעות ניילון, גבס ירוק  וכו'.
עבודות רועשות ו/או כל עבודה אחרת שעל פי שיקול הפיקוח יידרש לבצען בשעות חריגות יבוצעו בשעות אלו. ביצוע עבודות כאמור יתואמו מול המזמין  ומול המפקח  ובאישורו.

על הקבלן לקחת בחשבון עבודות בשעות לא שגרתיות לרבות עבודות בשעות לילה. לא תשולם לקבלן שום תוספת מחיר עבור עבודה בשעות לא שגרתיות.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבסמוך לאתר העבודה פועלים קבלנים נוספים, על הקבלן לדאוג לתאם פעילותו עם קבלנים אלו. (לא ישולם לקבלן עבור תאומים אלה או אחרים, כל "רווח קבלן").

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים הדרושים למניעת נזקים לרכוש או לאדם כתוצאה מהעבודות שתבוצענה.

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים באתר הבניה או בסביבתו, לרבות המערכות העל קרקעיות או התת קרקעיות ולרבות דרכים, שבילים וכד' ועליו לתקן על חשבונו כל נזק שיגרם כתוצאה מביצוע העבודה.

הקבלן יבדוק ויודא מיקומם של צנרות, מתקנים, כבלים, שוחות ואלמנטים תת קרקעיים. כל ההוצאות הדרושות בגין איסוף האינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים יחולו על הקבלן.

באחריות הקבלן ועל חשבונו זיהוי מערכות קיימות וביצוע חפירות גישוש ידניות לצורך כך ככל שיידרשו.

עבודה ליד קו מתח גבוה תעשה עם פיקוח צמוד של מהנדס מטעם ח"ח על כל התשלומים הכרוכים בכך, לרבות הוצאת אישורים, שמירה, הגנה, עבודה לפי הכללים והיתר.

עבודה בקרבת קווי תקשורת תעשה עם פיקוח צמוד של מהנדס הרשת בחברת בזק, על כל התשלומים הכרוכים בכך.

עם גילוי מתקן המפריע למהלך עבודתו עליו להודיע מיד למפקח, לקבל הוראות על אופן הטיפול בו ולבצע הטיה בטוב ו/או תיקון מתקן זמני אחר באופן שניתן יהיה להמשיך לתפעל את המתקן ו/או המערכת באותה רמת שרות כמו שהייתה לפני הגילוי ו/או ההטיה.

ללא קשר לנ"ל מתחייב הקבלן לבצע את כל העבודות הנדרשות על פי המפרטים, התכניות הקיימות, המטרדים והמערכות הידועות.

הטיפול האמור לעיל מתייחס למערכות ו/או מתקנים ידועים ונראים לעין ובלתי ידועים שאינם מופיעים ע"ג התכניות של שב"ס, או שנתגלו בהפתעה תוך כדי תהליך הביצוע.

הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין והמפקח מכל אחריות לנזק הישיר או העקיף שיגרם לאותם מבנים, מערכות ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הן הישרות והן העקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.


האחריות על התיאום עם הגורמים השונים וכל ההוצאות הכרוכות בכך ובפיקוח הם של הקבלן. הקבלן יהיה אחראי לכל פיגור שייגרם עקב אי נוכחותם באתר של המפקחים השונים מטעם הרשויות.


הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שהעבודה במתחם תחייב שלביות בביצוע העבודה בכדי לאפשר המשך פעילות מתקני בית הסוהר. השלביות תגזר הן מדרישות תפעוליות להמשך פעילות תקינה של מתקנים או תשתיות והן מדרישות ביטחוניות אשר יחייבו הערכות בטחון נאותה לאבטחת המתקן בכל שלב ושלב.


כמו כן ידוע לו שבביצוע כל ההתחברויות למערכות קיימות ו/או פרוק מערכות קיימות עליו לדאוג להמשך תיפקוד של המערכות גם בעת ההתחברות.
9.
הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים
הקבלן ינקוט על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנים במשך כל תקופת הביצוע, ועד למסירתם למפקח. מהנזק העלול להגרם ע"י מפולות אדמה, שטפונות, רוח, שמש וכד'. הקבלן ינקוט על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, אחזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימת התעלות לפני מסירת העבודה.

כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, בין אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים ובין אם לאו, יתוקן ע"י הקבלן ללא דיחוי, על חשבונו בהתאם להוראות המפקח. 
10.
אחריות למבנים 

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים ומתקנים קיימים ויתקן על חשבונו כל נזק העלול להגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה, עם גלוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודת הקבלן, עליו להודיע מיד למפקח, לקבל הוראות על אופן הטיפול בו ולוודא כי אין כבלים או צנרת אחרת כגון כבלי טלפון, כבלי חשמל, צנורות מים, ביוב, שינוע פנימי וכו'. הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין והמפקח מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הן הישרות והן העקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. 
11.
נקיון אתר הבניה, נקיון המבנים

א.
הקבלן יהיה אחראי על הניקיון השוטף של המבנה ושל אתר הבניה, לרבות המדרכות והכבישים הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודות. פינוי מכל עודפי עפר ו/או חומרים ומכל פסולת בנין מצטברת, ועל ניקיון יסודי של אתר הבניה בסיום ביצוע המבנה, מכל פסולת, שיירי בנין ועודפי חומרים אחרים, לשביעות רצונו של המפקח ולפחות אחת לשבוע.
ב.
האחריות למציאת מקום מורשה לשפיכת הפסולת, העודפים והשיירים חלה על הקבלן, וכן עליו להמציא אישורי הרשויות על הטמנת הפסולת.

ג.
במקרה והניקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט, ידאג המפקח לביצוע הניקיון כנדרש לעיל באמצעות אחרים, והוצאות בנדון יקוזזו משכר החוזה המגיע לקבלן, כשהוא צמוד למדד תשומות הבניה למגורים ובתוספת דמי ניהול בשיעור % 12 מהסכום הנ"ל, כמפורט בסעיף 57 לחוזה.
ד.
לפני המסירה של העבודה הקבלן יבצע ניקיון סופי של האתר והמבנים כולל ניקוי חלונות, דלתות בדומה לבנין המיועד למגורים.
ה.
פינוי הפסולת יבוצע אך ורק דרך שרוול שיחובר למכולה. לא תורשה זריקת פסולת ללא שרוול. המכולה תכוסה בברזנט לצורך מניעת פיזור אבק.
12.
בדיקת תוכניות או סתירה בין מסמכים 
         
הקבלן יבדוק את כל התוכניות ואת המידות ומצב פני הקרקע, איזון וסימון. במקרה שתתגלה טעות או סתירה בין תכניות, במסמכים ובפרטים, לבין הקיים בשטח, הקבלן יודיע על כך מיד למזמין ולא יאוחר מ- 48 שעות לפני ביצוע העבודה, והמזמין יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה. החלטת המזמין או בא כוחו בנדון, תהיה סופית, לא תתקבל שום תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא ידע מהסטיות הנידונות. אם הקבלן לא יפנה למזמין ולא ימלא את החלטותיו של המזמין, ישא הקבלן בכל האחריות עבור כל ההוצאות האפשריות, בין אם נראו מראש ובין אם לא, הקבלן לא יוכל לדרוש תוספת או שינוי מחיר של עבודה אחרי אישור תוכניות. 

13.
מסמכי החוזה ותכניות 

א.
הקבלן יקבל תכניות פרוגרמה כולל המסמכים הנלווים המתיחיסים לעבודות במסגרת חוזה זה, על חשבון המזמין. כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים כבקשתו, מעבר לנ"ל, תהיה על חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על ידי המזמין. 
ב.
מערכת אחת מעודכנת של תוכניות הקבלן, לרבות אלו המתוכננות על ידו ומאושרות ע"י המזמין לביצוע, תשמר בשלמות על ידי הקבלן, במשרדו שבאתר הבניה,לכל אורך תקופת הביצוע.

ג.
על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד שבאתר הבניה, את כל יתר המסמכים המפורטים בהסכם, לרבות המפרטים, כתב הכמויות, מכשירי מדידה וכיו"ב. המזמין, המפקח ו\או המתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה ו\או בתכניות, בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע העבודה. 
ד.
כן יחזיק הקבלן, במשרדו באתר, במשך תקופת הביצוע של העבודה, העתק מעודכן במהדורתו האחרונה, של המפרט הכללי של הועדה הבינמשרדית לעבודות המוזמנות בחוזה זה. 
ה.
תהיה למפקח הסמכות המלאה לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכנית, שרטוט, הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע המבנה. הקבלן מצידו יבצע את העבודה בהתאם לאותם התוכניות, שירטוטים, הוראות ומפרטים שיקבל מהמפקח. 
ו.
מוצהר בזה כי כל התכניות הנוגעות לביצוע העבודות הינן רכושו הבלעדי של המזמין והוא בעל זכויות היוצרים לגביהן והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד. לא להכין מהם העתקים, ולא להעבירן לידי כל אדם ו\או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות. הקבלן מאשר ומצהיר בזה כי הוא מקבל את התכניות לידיו כנאמן לתקופת ביצוע העבודות ולצורך ביצוען בלבד, ואסור לו להשתמש בהן בכל אופן שהוא ולכל מטרה אחרת, או למסור את תוכנן ו\או איזה חלק מהן לאחרים שאין להם קשר ישיר לביצוע העבודות ו\או המבנה. הקבלן מוותר בזה באופן מפורש ומוחלט על זכות עכבון בקשר לתוכניות ו\או חלק מהן. 

14.
צוות הניהול באתר מטעם הקבלן 

הקבלן יעסיק בקביעות במשך כל תקופת הביצוע:

א.
מהנדס מנוסה (10 שנות ניסיון מינימום) הרשום בפנקס המהנדסים, המהנדס ימצא באתר בכל השעות בהן מתבצעת עבודה,(לפחות בין השעות 17:00 – 07:00 ) לרבות בשעות שמעבר לשעות העבודה המקובלות.

המהנדס יחתום ברשויות המתאימות על הטפסים הנדרשים כאחראי לביצוע השלד כמוגדר בחוק התכנון והבניה ובתום תקופת הביצוע יעביר דו"ח ביקורת והשלמה לפי דרישות הרשויות השונות.

ב.
מנהל עבודה מוסמך ע"י משרד העבודה והרווחה, קבוע (10 שנות נסיון מינימום)  אחד מהם ראשי אשר יהיה אחראי לתאום כל בעלי המקצוע והפעלתם ויהיה ממונה על הבטיחות. שמו של מנהל העבודה יועבר למשרד העבודה בטרם התחלת העבודה באתר.
ג.
הקבלן ימנה אחראי על בטיחות באתר מטעמו ועל חשבונו, האחראי ידאג לקיום כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970, חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"צ 1954 ולפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות והצוים שפורסמו ויפורסמו מכוחם וכל הוראותמבקרי הבטיחות והמורשים על פי דין ליתן הוראות בנושא הבטיחות.

מינוי מהנדס הקבלן ומנהלי העבודה יהיה טעונים אישורו המוקדם של המפקח בכתב. המפקח יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו, או לבטלו בכל זמן שהוא.

15.
רתכים מורשים

הקבלן יעסיק באתר אך ורק רתכים אשר יהיו בעלי תעודת הסמכה מתאימה ע"י משרד העבודה. כל רתך שיועסק ע"י הקבלן, ידרש להציג תעודת הסמכה ואישורים להעסקתו במהלך ה- 3 שנים האחרונות לפחות, בעבודות ריתוך. הרתכים יהיו מצויידים בבגדי עבודה ומגן מסודרים לפי הנחיות משרד העבודה.

16.
אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים, אחריות, שרות
א.
על הקבלן להגיש לאישור המזמין, תוך שבועיים ימים מיום מתן צו התחלת העבודה, את רשימת קבלני המשנה שבדעתו להעסיק. רשימה זאת תכלול גם את רשימת היצרנים והספקים העיקריים. סמכות המזמין הינה מוחלטת ובלעדית לאשר ו\או לפסול כל קבלן משנה, ו\או לפסול כל קבלן משנה, ו\או יצרן, ו\או ספק שיוגשו לאישורו. פסילה זאת לא תהווה עילה לדרישות כספיות, ו\או לדרישות להארכת תקופת הביצוע, מצד הקבלן. 
ב.
בנוסף מודגשת זכותו הבלעדית והמוחלטת של המפקח, לסלק מאתר הבניה כל קבלן משנה, עובד או צוות עובדים ו/או יצרן ו/או ספק שמתברר בדיעבד כי אינו מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות לתכניות ולמפרטים, או שאינו עומד בלוח הזמנים עליו התחייב הקבלן. סילוק קבלן משנה, ו\או יצרן, ו\או ספק, או הקטנת היקף פעולתו באם תחויב ע"י המפקח. לא יהווה עילה לתביעות כספיות מצד הקבלן, ו\או לדרישות להארכת תקופת הביצוע. 
ג.
במידה ומכל סיבה שהיא, כולל בגלל אי תשלום הקבלן לקבלן המשנה, ו\או ליצרן ו\או לספק, ייגרם עיכוב בביצועו על ידי אחד מקבלני המשנה, ו\או היצרנים, ו\או הספקים, בסמכות המזמין, באופן מוחלט ובלעדי לאחר מתן הוראה בכתב ולאחר שהקבלן לא ציית תוך  14 יום להוראות המזמין, להביא לאתר קבלן משנה, ו\או יצרן, ו\או ספק אחר להשלמת העבודה. הסכום שישולם לקבלן המשנה, ו\או ליצרן, ו/או לספק, שהוא על ידי המזמין לצורך השלמת העבודה, ינוכה משכר החוזה המגיע לקבלן, או יגבה ממנו בכל דרך אחרת, לרבות חילוט הערבות, כשהוא צמוד למדד תשומות הבניה למגורים ובתוספת דמי ניהול בשיעור של % 12 מהסכום הנ"ל, כמפורט בסעיף 57 לחוזה.
ד.
כל האמור לעיל אינו עומד בסתירה לזכות המזמין לנקוט באמצעים על פי כל דין כנגד הקבלן ו/או כדי לגרוע מאחריות הקבלן. 
ה.
אחריות ושרות

בנוסף לאמור במסמכי החוזה להלן הנחיות נוספות לגבי קבלני המשנה השונים.

1.
בתקופת האחריות על הקבלן לבצע שרות מלא ותחזוקה שוטפת כולל פירוק והחלפת כל פריט פגום.

2.
תיקוני ליקויים תוך 4 שעות לקריאות דחופות ו-24 שעות לקריאות רגילות.

3.
תעודות האחריות של הציוד והאביזרים השונים תוסבנה על שם המזמין עם סיום תקופת האחריות.

ו.
קבלני משנה לחשמל
1.
קבלן המשנה לחשמל יהיה קבלן רשום בפנקס הקבלנים ומאושר לביצוע עבודות בהיקף הנדרש לפי המכרז, בסיווג   160*. הקבלן יהיה בעל רשיון בתוקף לעסוק בעבודות חשמל. סוג הרשיון יהיה כזה המאפשר לבצע את המתקנים מהסוג הנדרש במכרז זה, לרבות עריכת תכניות וחתימה עליהן כוח שמלאי מבצע. כל העובדים שיועסקו בעבודה זו יהיו בעלי רשיון מתאים ממשרד העבודה לבצוע העבודות החשמל.

2.
מנהל העבודה לעבודות החשמל יהיה בעל רשיון מסוג "חשמלאי הנדסאי" לפחות ויימצא באתר כל זמן הביצוע.

3.
מהנדס חשמל עם רשיון של משרד העבודה אשר יימצא באתר כל זמן הביצוע.

4.
קבלני משנה אחרים שיועסקו ע"י הקבלן יהיו כאלה שעיקר מומחיותם ועיסוקם ב-5 שנים האחרונות היו במקצוע המדובר (למשל: ייצור לוחות חשמל, גילוי וכיבוי אש וכדומה).

17.
כיסוי עבודות

שלבי ביצוע העבודה העלולים להיות נסתרים מהעין או מכוסים עקב בצוע עבודה נוספת או אחרת לאחר ביצוע העבודה הראשונה חייבים לקבל את אישור המזמין על טיבם לפני שיוסתרו או יכוסו על ידי שלבי הביצוע המאוחרים יותר, על הקבלן להתריע על כך 48 שעות לפני בצוע עבודת הכיסוי.

18.
אמצעי זהירות

א.
הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צנורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת נזק לגוף או לרכוש באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בענינים אלו. הקבלן יתקין פיגומים, גגוני הגנה בהיקף המבנה, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להגרם בשל המצאותם של בורות, ערמות עפר, פיגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והממשלה לא תשא באחריות כלשהיא בגין נושא זה.

ב.
במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:

1.
לפני כניסה לשוחות בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושאי מסכות גז.

2.
מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם איוורור הקו, לתקופה של 24 שעות לפחות לפי הכללים הבאים:

*
לעבודה בתא בקרה קיים - מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים. 

*
לחבור אל ביב קיים – המכסים משני צידי נקודת החיבור.

3.
לא יורשה אדם להכנס לשוחת בקרה אלא אם כן ישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.

4.
הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה.

5.
הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל 3.0 מ' ישא מסכת גז מתאימה.

6.
העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.
ג.
התקנת זרועות ופנסים על עמודי רשת חברת החשמל המחוברת למתח: העבודה הנ"ל תבוצע בתאום ובאישור נציגי ח"ח, יחד עם זאת, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות למניעת חיבור המתח בעמודי הרשת בזמן ביצוע עבודותיו, ועליו להקפיד על קיום כל התקנות וההוראות הקשורות בכך.

על הקבלן לתאם עם ח"ח מועדים להפסקת המתח.

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם לרכוש ולחיי אדם, עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש.

19.
חשמל ומים 

א.
החשמל והמים הדרושים לביצוע העבודה יסופקו לקבלן ממקורות שבתחום השב"ס, הקבלן ידאג לביצוע ההתחברות למקורות הנ"ל בתאום עם גורמי השב"ס. הקבלן ידאג להתקנת מונה מים ומונה חשמל וישלם עבור עלות החשמל והמים הדרושים לביצוע העבודה, בהתאם לקריאת המונים וזאת מדי חודש בחודשו. 
ב.
ההתחברות למקורות החשמל והמים תעשה ע"י הקבלן על חשבונו ובאחריותו המלאה. על הקבלן להתארגן לאספקת חשמל חלופי ע"י גנרטור/גנרטורים למקרה של הפסקות חשמל. בכל מקרה לא תוכר תביעה לבטלה הנובעת מהפסקות חשמל. 
ג.
חיבור לקוי חשמל, מים וביוב קיימים חייב באישור ובתאום עם הגורמים הרלוונטיים בשב"ס ויעשה באמצעות לוחות ושעונים.
20.
"על חשבון" ("על חשבונו") 
בכל מקום במסמכי החוזה בו נרשם המושג "על חשבון" ו\או "על חשבונו" פירושו כי הקבלן ישא בתשלום עבור החומר, ו\או העבודה, ו\או הציוד, ו\או המבנה  הכרוכים בנושא אליו מתיחס המושג, כאשר התשלום יכלול את כל ההוצאות הישירות והעקיפות של הקבלן בנושא התשלום הנ"ל. 

21.
שווה ערך 
שווה ערך - פירושו, חומר או מוצר דומה מבחינת האיכות לחומר ו/או למוצר הנקוב באחד ממסמכי החוזה. הקבלן רשאי להציע שווה ערך לחומר ו/או מוצר שנדרש בכתב הכמויות בתנאי שהחומר ו/או מוצר שווה ערך טכנית בכפוף לאישורו המוקדם של המפקח.

לא אישר המפקח את המוצר שלפי דעת הקבלן הוא שווה ערך ישתמש הקבלן במוצר שנדרש מלכתחילה. 
אישר המפקח שווה ערך והתברר בסופו של דבר ששווה הערך אינו נותן את אותו מענה, יהיה הקבלן אחראי להחלפתו ו/או לבצע באמצעות חומר אחר וזאת ללא כל תמורה נוספת. 

חומרים מוצרים וציוד שיובאו ע"י הקבלן כשו"ע לאלה שבחוזה, יוגשו לאישור המפקח במועד מוקדם ככל שניתן על מנת לאפשר בדיקתם ואישורם על ידי המפקח, לא תתקבל כל תביעה מהקבלן לתוספת זמן או אי עמידה בלו"ז בהקשר לאישור מוצרים שו"ע.
22.
חשבונות חלקיים 
כל החשבונות יהיו ממוחשבים באחת מהתוכנות הנהוגות בארץ בהתאם להוראות המפקח. הקבלן יגיש חשבונות חלקיים, וכן חשבון סופי בהתאם להוראות המפקח.

חשבונות הקבלן שיבדקו ע"י המפקח יורצו במחשב משרד המפקח.
23.
שינויים ותוספות וניתוח מחירים חריגים

המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע שינויים בעבודה ועל הקבלן יהיה לבצעם, בין אם הם מופיעים בתוכניות ובמסמכי המכרז ובין אם לא.


שינויים עד היקף של 5% מסה"כ החוזה, לא ישולמו ולא יופחתו מהחוזה ויהיו כלולים במחיר הפאושלי של החוזה.


שינויים במידה ויידרשו ע"י המזמין, ישולמו רק לסכום שמעבר ל-5% הנ"ל.


השינויים ישולמו ו/או יופחתו על פי ניתוח מחירים שיוגש ע"י הקבלן ויאושר ע"י המפקח.


ניתוח מחיר כנ"ל יכול להיות מוגש באחת מהדרכים הבאות (כאשר הראשונה עדיפה על השיטה הבאה אחריה).

א.
ניתוח המבוסס על מחירון "המאגר המאוחד" בהפחתה של 10%.

ב.
ניתוח תשומות, על בסיס עלויות בפועל (מלוות בחשבוניות מס או פירוט אחר לשביעות רצון המפקח).


מובהר שחשבונית המס חייבת לכלול את כל הפרטים המזהים את אתר העבודה והכמויות הרלוונטיות ומשקפת את התשלום שבוצע בפועל לרבות ההנחיות שקיבל הקבלן.

ג.
הצעות של קבלני משנה אחדים המפרטות חומרים, עבודה וכמויות.


ניתוח מחיר המבוסס על מחירוני ספקים/יצרנים או על פי הצעת קבלן משנה יחיד לא יתקבל, אלא באישור מיוחד של המפקח או המזמין (מראש ובכתב).


רווח קבלני (במקרה של עבודת קבלן משנה) יהיה 12% ויכלול את כל הוצאות הקבלן לרבות מימון ותקורה ולרבות הוצאות קבלן המשנה. למען הסר ספיקות מבוהר שבמקרה של שרשרת קבלנים וקבלני משנה ישולם רווח קבלני של 12% בלבד לקבלן והוא יתחלק עימו בין קבלני המשנה לפי ראות עיניו.


ניתוח מחיר כנ"ל מחייב אישורו של המזמין וסיכומים בנושא עם המפקח הינם בגדר של סיכומי ביניים והמלצות למזמין בלבד, ומחייבים כאמור אישור סופי של המזמין.


מודגש למניעת ספיקות, שהקבלן אינו רשאי להתנות ביצוע העבודה הנוספת/חריגה או הפחתת הכמויות לבצוע באישור מוקדם של המחיר או של הארכת תקופת הביצוע כי עליו לבצע את כל העבודות במסגרת תקופת הביצוע שנקבעה לו בחוזה, או לחלופים בתקופה החדשה שנקבעה לבצוע עקב הפחתת הכמויות כאמור.

24.
חומרים, אביזרים, מוצרים, דמי בדיקות דגימות, ציוד וביצוע 
א.
כל הפריטים, החומרים, הציוד, האביזרים, המוצרים וכיו"ב, אשר יסופקו על ידי הקבלן, יהיו מסוג המעולה והמשובח ביותר, בעלי תו תקן או סימן השגחה ויתאימו מכל הבחינות לדרישות המפרט והתקנים הישראליים העדכנים, ובהעדרם - לדגימות אותם הפריטים החומרים, האביזרים והמוצרים שאושרו על ידי המפקח ונמצאו על ידו כשרים לתפקידם.

כמו כן, פריטים וחומרים ירכשו אך ורק אצל יצרנים וספקים גדולים.  
ב.
הפריטים, החומרים, הציוד, האביזרים, המוצרים וכיו"ב אשר לא יתאימו לנ"ל, יסולקו מאתר הבניה על ידי הקבלן ועל חשבונו, ואחרים המתאימים לדרישות הנ"ל יובאו במקומם. 
ג.
הקבלן מתחייב לקבל אישור המפקח הן ביחס למקורות החומרים, האביזרים והמוצרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב, אותם החומרים והאביזרים והמוצרים, אולם מוסכם בזה במפורש כי בשום פנים אין אישור מקור הפריטים, החומרים, האביזרים והמוצרים על ידי המפקח, משמש אישור לטיב הפריטים, החומרים, האביזרים והמוצרים המובאים מאותו מקור, וגם לא ישחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לאיכותו ותקינותו של הנ"ל. 
ד.
הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי פריטים, חומרים, ציוד, אביזרים ומוצרים ממקור מאושר, אם אין הם מתאימים לצרכי העבודה. עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבועיים לפני השימוש בפריט, בחומר באביזר ובמוצר מסויים, על הקבלן לקבל מהמפקח אישור על מקור הפריטים החומרים האביזרים והמוצרים אשר בדעתו להשתמש בהם. יחד עם זאת עליו להגיש דגימות, כמפורט בהמשך, מאותם הפריטים, החומרים, האביזרים והמוצרים לצרכי בדיקה. הדגימות תמסרנה לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאות הבדיקה תקבענה את מידת התאמתן לשימוש בביצוע העבודה. 
ה.
כל סטייה בטיב הפריט, החומר, האביזר, הציוד, או המוצר מן הדגימה המאושרת, תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו של הפריט, החומר, האביזר או המוצר הפסול מהמקום על חשבון הקבלן, וזאת גם לאחר השימוש בהם. הקבלן יהיה חייב להרחיק מאתר הבניה, תוך  48 שעות מעת דרישת המפקח, כל פריט , חומר, אביזר או מוצר שנפסל על ידו. לא קיים הקבלן הוראה זו, יהיה המזמין רשאי להעסיק אנשים אחרים ולשלם להם בעד ביצוע הוראה זו וכל ההוצאות הנובעות מהדבר או הקשורות בו, תחולנה על הקבלן, והמזמין רשאי לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא כשהוא צמוד למדד תשומות הבניה למגורים ובתוספת ריבית ודמי ניהול בשיעור 4%. 

ו.
הפסקת העבודה כתוצאה מהסטיה הנ"ל תהיה על אחריות הקבלן ותימשך עד שהוא יביא פריטים, חומרים, אביזרים ו\או מוצרים מטיב מאושר ובכמות המקובלת על המפקח. 

הפסקת עבודה זאת לא תהווה עילה להארכת תקופת הביצוע של העבודה. 
ז.
כדי להבטיח טיב תקני של פריטים, חומרים, ציוד, אביזרים ו\או מוצרים על הקבלן להתקשר חוזית, על חשבונו, עם מכון התקנים הממונה על בדיקת איכות החומרים, או עם מבדקה או מכונים מאושרים. המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן למסור דגימות לבדיקות שגרתיות ולהורות על ביצוע בדיקות אחרות. התשלומים וההוצאות בעד בדיקת הדגימות השגרתיות והאחרות יחולו על הקבלן, לרבות התשלום וההוצאות עבור הבדיקות החוזרות, אם תהיינה כאלה. על הקבלן להודיע מראש למכון התקנים או למבדקה על מועדי ביצוע שלבים שונים באתר, על מנת שיגיעו בזמן לאתר הבניה, לנטילת הבדיקות. 
ח.
כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה, טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע, אלא אם ויתר המפקח על בדיקתו ואישור של אותו ציוד, כולו או בחלקו. ציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח, יסולק מאתר הבניה על ידי הקבלן על חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג מאושר. אין לראות באישורו הציוד על ידי המפקח אלא אמצעי ביקורת. כל ציוד הטעון אישור של רשות מוסמכת, יופעל רק לאחר קבלת האישור המתאים. אישור המפקח לשמוש בציוד, אינו משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית על הציוד שבדעתו להשתמש ומהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי חוזה. 
ט.
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים הישראליים ובכפיפות לדרישותיה של כל רשות מוסמכת. אשר הפיקוח על העבודות הנדונות הוא במסגרת סמכותה. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכיו"ב של אותה רשות והקבלן מתחייב להמציא אישור זה, באם יידרש. 
י.
כל העבודות תבוצענה לשביעות רצונם של המזמין, המפקח, המתכנן והיועץ של המזמין, לפי הענין. המפקח יהיה הקובע בתיאום עם המתכנן, בקשר לכל שאלה שתעורר ביחס לטיב החומרים, טיב העבודה ואופן ביצועה, סיכום מדידת העשייה ופרטי עבודה שלא נכללו בתכניות ובמפרטים, החלטתו של המפקח, לפי העניין, בכל הפרטים הנ"ל תהיה סופית ותחייב את הקבלן.

יא.
העבודה תיבחן על ידי המפקח ואולם אותה הבחינה לא תפטור בשום פנים ואופן את הקבלן מלתקן כל חסרון או פגם שיתגלה תוך התקדמות העבודה, או לאחר סיומה. 
יב.
לפני תחילת העבודות יספק הקבלן למתכנן ולמפקח פרוספקטים וקטלוגים של כל הציוד והאביזרים שיסופקו ויורכבו על ידו. חומר זה יכלול במידת הצורך הוראות הפעלה ואחזקה מונעת. החומר יוגש לאישור המתכנן ב- 3 עותקים. חומר אשר ישא חותמת "מאושר לביצוע" יימסר לידי המפקח ולידי הקבלן. 

תוך חודשיים מיום תחילת העבודה, יציג הקבלן לאישור את כל דוגמאות חיפוי, ציוד, אביזרים, ואלמנטי הגמר המיועדים ליישום. רק לאחר אישור כל פרט יוכל להזמינו וליישמו.

אין המזמין אחראי למשך הזמן הדרוש להשגת החומרים לאישור.

יג.
הקבלן יקים באתר מבנים יבילים לשרותיו הוא, לרבות משרדים, חדר אוכל, שרותים.  מיקום המבנים יאושר מראש על ידי המפקח.
יד.
מיקום איחסון הציוד והחומרים השונים יתואם מראש לפי הוראות המפקח.
טו.
כל הבדיקות מכל סוג לבקרת איכות וטיב הדרושות על פי התקן ועל פי הוראות המפקח, לרבות האחריות להזמינם יהיו עח"ש הקבלן.

25.
טיפול בחומרים, הובלה והגנה על המבוצע 
1.
יש להוביל את כל החומרים, לטפל בהם ולאחסנם באופן אשר ימנע קלקולים או הפחתת ערכם. הכל כמתואר במפרט לגבי כל מקרה בנפרד, בהעדר תאור כזה בכפיפות להוראות המפקח, החומרים יאוחסנו בצורה מסודרת אשר תאפשר תנועה חופשית של כלי רכב והולכי רגל, ותמנע הפרעות מכל סוג שהוא. 
2.
הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בפני השפעות אקלימיות. 
3.
כמו כן יבטיח הקבלן הגנה על מוצרים מורכבים במתקן וינקוט את כל האמצעים האחרים לשמירה על כל המלאכות ועל המוצרים עד למסירת המתקן בהתאם לדרישות המפרט. בהעדר דרישות כנ"ל במפרט לגבי חומר או מוצר או מלאכה מסויימים, בכפיפות להוראות המפקח. 
26.
סילוק פסולת ועודפי עפר
חומר פסולת וכן כל חומר אחר, לרבות עודף חומר חפירה/חציבה שיקבע ע"י המפקח, יסולק אל מחוץ לאתר באופן מיידי, אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך. השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור עבודה זו.

על הקבלן לקבל אישור מוקדם מן הרשות המקומית ו/או האיזורית לפני תחילת העבודה ולפעול על פי תנאי הרשיון. לא תוכר כל תביעה בגין זה.
27.
מעבדה
א.
התקשרות למעבדת הבדיקה
הקבלן יתקשר על חשבונו עם מעבדה מוסמכת שתאושר ע"י המפקח לשם ביצוע בדיקות השדה הדרושות שיבוצעו על ידו בהשגחה ובפיקוח מהנדס המעבדה, ויעסיק טכנאים ופועלים במספר מספיק לקיום כל הבדיקות הנדרשות ע"י המפקח. המעבדה תהיה מצוידת בכל הדרוש לבצוע הבדיקות הנדרשות במפרט.

המעבדה תחל את פעולתה מיד עם התחלת פעולות הקבלן בשטח ותסיים את תפקידה עם קבלת השטח והוצאת תעודת גמר העבודה.
ב.
תפקידי המעבדה

1.
בדיקות מוקדמות של טיב חומרים.

2.
בדיקות שוטפות לטיב החומרים.

3.
בדיקות לטיב המלאכה לרבות הצפות מים, המטרות מים וכו'.

4.
בדיקות שונות באתר לפי דרישת המפקח. 
5.
סיכום וריכוז הבדיקות (כולל דיאגרמה).

6.
ניהול יומן מעבדה כולל את מקום הבדיקות, תאריך ביצוען וכו'.


ג.
פרוגרמת בדיקות

על הקבלן להביא לאישור המזמין, את פרוגרמת הבדיקות טרם התחלת העבודות וערב מועד התקשרות עם המעבדה.

המעבדה תספק את תוצאות הבדיקות למפקח והעתק מהן לקבלן.


הבדיקותתבוצענה ע"ח הקבלן במעבדה מוסמכת שתבחר ע"י המפקח, בניגוד לאמור בסעיף 35 לחוזה המדף.

28.
התקשרות בין המזמין לקבלני המשנה 

המזמין שומר לעצמו את הזכות, אם  יווצרו התנאים לכך, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להתקשר ישרות לקבלני המשנה ולשלם להם עבור העבודה שביצעו בפועל. התשלום יבוצע על פי חשבונות שאושרו על ידי הקבלן הראשי או המפקח. התשלום לקבלני המשנה ייעשה על פי מחירי היחידה שנקבעו בהסכם בין הקבלן הראשי לקבלני המשנה. בנסיבות אלה לא ישולם לקבלן כל תמורה בגין עבודות קבלן המשנה.
29.
רשיונות ואישורים

לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הרשיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייב היזם לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של תכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות אל כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרשיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם. כוונת המילה רשויות בסעיף זה הינה: עיריה, מועצה איזורית, משרדי ממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת, חב' "בזק", רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, מע"צ, משטרה, מקורות, רשות העתיקות, רשויות הניקוז וכו'.

30.
תיאום ומתן אפשרות לעבודה לקבלנים אחרים המועסקים ישירות על ידי המזמין בביצוע העבודה 

א.
המזמין שומר לעצמו את הזכות להעסיק ישירות קבלנים אחרים בביצוע עבודות, מתקנים ומערכות אחרות באתר במהלך ביצוע העבודה נשוא מכרז/חוזה. על הקבלן לתאם ולשלב את ביצוע עבודותיו באתר, עם עבודתו של כל אחד מהקבלנים האחרים, באופן שיורה לו המפקח. לא ישולם לקבלן תשלום נוסף כלשהו ורואים אותן ככלולות בשכר החוזה.

ב.
הודיע הקבלן למפקח בכתב, שקבלן אחר המועסק ישירות על ידי המזמין בביצוע העבודה באתר, לא תיאם את עבודתו עם עבודות הקבלן נשוא מכרז\חוזה זה או שהפר את הוראת המפקח לעניין זה, יחקור המפקח בדבר, מיד עם קבלת הודעתו של הקבלן ואם ימצא שיש הצדקה לכך, יוציא מיד הוראה מתאימה בנדון, לקבלן האחר המועסק ישירות על ידי המזמין בביצוע העבודה, כפי שיחייב המצב ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח. 
ג.
אין לראות במצויין בסעיף לעיל, הטלת כל אחריות שהיא על המזמין, עקב אי תאום העבודות, כמתואר לעיל ומוסכם בזאת מראש, שהמזמין אינו ערב ואינו אחראי בכל מידה שהיא ליעילותו ולאחריותו של קבלן כלשהו מהקבלנים המועסקים ישירות על ידיו בביצוע העבודה באתר. 

נגרם לקבלן נזק כלשהו בגין כל מעשה או מחדל מצידו של קבלן מהקבלנים האחרים המועסקים ישירות על ידי המזמין בביצוע העבודה באתר, או בגין מעשה או מחדל של איזה שהוא קבלן משנה של הקבלן האחר, לא תהיה לקבלן שום תביעה נגד המזמין והקבלן מתחייב שלא לנקוט בהליך משפטי כלשהו כנגד המזמין בגין הנזק האמור. 

ד.
הקבלן ישא באחריות לפיצוי המזמין בגין מלוא הנזק שייגרם למזמין עקב מעשה או מחדל של הקבלן (לרבות קבלני משנה המועסקים ע"י הקבלן לרבות עובדי מי מהם). 
ה.
בסעיף זה "נזק" - ישיר ו\או עקיף לרכוש ו\או לגוף. 

ו.
על הקבלן לתאם את עבודתו עם הקבלנים השונים המועסקים באתר ע"י המזמין לרבות שילובם בלוח הזמנים של הפרויקט כולו, מתן שרותי ניקיון, כל התיקונים הנדרשים כתוצאה מביצוע עבודתם וכו'.
ז.
על הקבלן לשתף פעולה עם הקבלנים האחרים המועסקים ישירות על ידי המזמין בביצוע העבודה ולאפשר להם, את השימוש המתואם מראש, בכל זמן מהזמנים, במתקנים שהותקנו על ידו לצורך ביצוע העבודה כל עוד מתקנים אלה נשארים באתר לצורך ביצוע עבודת הקבלן. מתקנים אלה כוללים גם פיגומים,  מנופים, אמצעי הרמה, גשרונים וכיו"ב. הקבלן מצהיר כי ביצוע העבודות על ידי קבלנים אחרים המועסקים ישרות על ידי המזמין בביצוע העבודה, אם יהיו כאלה, לרבות ביצוע עבודות אלה תוך שימוש במתקנים שהותקנו על ידו. לא יוכל לשמש עילה לאיחור, לפיגור ולעיכוב בהתקדמות ביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן, ו\או בסיום ביצוע העבודה, ו\או לתביעה כלשהיא מצידו כלפי המזמין. 
ח.
במקרה שלצורך ביצוע עבודתו חייב הקבלן לפגוע, באישור מוקדם של המפקח, בעבודה שבוצעה ע"י קבלן אחר, אזי מתחייב הקבלן לתקן על חשבונו ובאופן מושלם את פגיעתו בעבודת הקבלן האחר. 
הקבלן מתחייב לשם כך לבצע מידית את התיקון ברמה מעולה, תוך שימוש בחומרים זהים ובעובדים מומחים שאושרו מראש ע"י המפקח. בכל מקרה, שלדעת המפקח אינו עומד הקבלן בתנאי כלשהו מתנאי סעיף זה, רשאי המפקח להזמין ביצוע התיקון מכל קבלן אחר. עלות ביצוע התיקון תקוזז - מחשבון הקבלן. 
ט.
מודגש באופן מיוחד חיוב הקבלן לשמור באופן מושלם על שלמות מבנים הקיימים בשטח. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים ע"י המפקח על מנת למנוע כל פגיעה בהם במקרה שהמפקח יחליט שיש חשש לפגיעה ע"י הקבלן, אזי רשאי המפקח לחייב את הקבלן בעלות הבדיקות לאיתור סוג ומקום הפגיעה, ובעלות המלאה לביצוע התיקונים, כולל דמי ניהול ופיקוח עליהם. 
31.
חפירות גישוש


חפירות גישוש בידיים בכל מקום שידרש יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו כלול במחיר. החפירות יהיו לפי הנחיות המפקח לאיתור מערכות תת קרקעיות יסודות של מתקנים קיימים, איתור מכשולים שונים וכד', חפירות הגישוש יבוצעו בעבודות ידיים, בעבודה זהירה, ללא כל פגיעה באלמנטים קיימים, כל פגיעה שכזאת תתוקן מיידית ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח.
32.
שלבי מסירת העבודה למזמין 
א.
לפני מסירת העבודה למזמין, על הקבלן למסור למתכנן, ולקבל את חתימתו המאושרת על  3 עותקים של כל הפרוספקטים, הקטלוגים, הוראות ההפעלה והאחזקה המונעת של כל הציוד, האביזרים, והמרכיבים השונים של עבודות הקבלן לפי דרישת המפקח. אישורו של המתכנן לנ"ל מהווה תנאי לאישור קבלת העבודה ע"י המזמין. 
ב.
לפני מסירת העבודה למזמין, על הקבלן למסור למפקח, בהתאם לתנאי החוזה, כתבי 
אחריות לטיב החומרים והציוד, לטיב העבודה ולפעולה תקינה של המתקנים המושלמים. 

בנוסף לכתבי האחריות הנ"ל, על הקבלן לספק כתבי אחריות על שם המזמין מכל ספקי הציוד והאביזרים שיורכבו במתקנים הנ"ל. מסירת כתבי האחריות של ספקי הציוד לידי המזמין, לא משחררת את הקבלן מאחריותו הוא עבור אותו ציוד, והמזמין רשאי לתבוע את הנזקים ו/או החלפתם מקבלן או מהספק, או משניהם יחד, לפי ראות עיניו.
ג.
לפני מסירת העבודה למזמין, הקבלן ימסור תכניות עדות (AS-MADE)  שאושרו ע"י מנהל הפרוייקט, והיועצים הנוגעים בדבר. 
ד.
הקבלן ימסור למזמין אישור שהעבודות שביצע נתקבלו ואושרו ע"י כל היועצים הנוגעים בדבר, מנהל הפרויקט ונציגי שרות בתי הסוהר. 
ה.
העבודות שאושרו ע"י נציגי הרשויות השונות הנוגעות בדבר - כגון:- חח"י, "בזק"  רשויות מקומיות  וכל רשות אחרת הנוגעת לענין. 
33.
תיק מתקן, תיק מערכות ותוכניות עדות 
עם גמר העבודה יכין הקבלן על גבי העתק של התכניות לביצוע, את העבודות שבוצעו למעשה לרבות עבודות המערכות האלקטרומכניות השונות שבמבנים ומחוצה להן ועבודות פיתוח ומערכות חיצוניות וכן את הקווים התת קרקעיים בהם נתקל בעת עבודתו.

תכניות אלו ימסרו למתכנן הרלוונטי  לבדיקה,  לאחר בדיקתו ואישורו את התכנית יכין הקבלן דיסקטים הכוללים את תכניות העדות בהן מצוינות במפורש מהן הסטיות מהתכניות אשר נמסרו לביצוע וימסור למזמין מערכת של  5 סטים של דיסקטים ותכניות (תדפיסים) חתומים על ידו (הדיסקטים של התכניות לביצוע ימסרו לקבלן ע"י המזמין).

התוכניות יבוצעו בתוכנת אוטוקאד עדכנית ביותר.

בנוסף לתכניות העדות והדיסקטים כאמור לעיל יגיש הקבלן 5 תיקים של ספרי מתקן הכוללים הוראות שימוש, הוראות הרכבה, הוראות אחזקה, תעודות אחריות וכו'.

עם גמר העבודה יכין הקבלן תיק בטיחות עבור כל מערכות הגילוי והכיבוי האוטומטי.

התיק יכיל:

1.
ספרות טכנית בעברית ותאור מילולי לתפעול ואחזקת המערכות.

2.
שרטוטים וחיווט כל החיבורים והאביזרים, הלוחות הרכזות וכל הרכיבים למיניהם.

3.
רשימת חלקי החילוף המומלצים והנחיות יצרן.

4.
הנחיות יצרן לאיתור תקלות.

5.
אישור מכון התקנים הישראלי לאספקת המערכות והרכבתם במבנים.

6.
בדיקה ואישור מכון התקנים לאחר התקנת המערכות הנ"ל.

7.
תכנית AS MADE של המערכות לרבות מיקום הרכזות, הלוחות, הרכיבים, התוואים, החיווט וכד'. יבוצעו וימסרו בגמר כל שלב.

34.
מדידות וסימון


נקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות תמסרנה לקבלן ע"י המפקח. כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ובמידה ונעשו כבר ע"י גורמים אחרים, יושלמו ו/או יבדקו ע"י הקבלן, הכל לפי המקרה ובהתאם לנסיבות. כמו כן יהיה על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות. כל ערעור על גבהים קיימים המסומנים, יוגש למפקח לא יאוחר משבוע ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה. טענות שיובאו לאחר מכן, לא ילקחו בחשבון. על הקבלן להציע שינויי סימון עקב שינויים וכיו"ב, וכן להתקין נקודות קבע נוספות לפי הצורך או להתקין מחדש נקודות אשר נעקרו ממקומן מסיבה כלשהיא. למטרות אלו יעסיק הקבלן על חשבונו צוות מודדים ומודד מוסמך שיקבל את אישורו של המפקח ועובדים מנוסים, ויספק על חשבונו את כל המכשירים והאביזרים הדרושים לשם כך, וזאת תוך כל תקופת העבודה עד למועד סיומה ומסירתה.


כל מכשירי המדידה ואביזרי העזר יהיו טעונים אישורו של המפקח, וכל המדידות, ההתוויות, הסימון, נקודות הקבע החדשות וכיו"ב יבוצעו בכפיפות להוראותיו. עם זאת ישא הקבלן באחריות הבלעדית לדיוק במדידות, התוויות, הסימון וכיו"ב ולשלמות נקודות הקבע האחרות. על הקבלן לפרק ולחדש את הסימון כל עת שידרש לעשות כן ע"י המפקח.

35.
הכנת פתחים ו/או מעברים ואיטום המעברים
כל המעברים, פתחים, חריצים וכד' שיש לבצע באלמנטי מבנה העשויים בטון או חומר אחר, כולל אספקת וקיבוע שרוולים בקוטר ובאורך הנדרש, בין אם צוינו בתכנית, בין אם המזמין הורה לבצעם, או בין אם יבוצעו על סמך תכניות המערכות השונות, יהיו כלולים בעבודת הקבלן ולא ישולם כל תשלום נוסף עבור ביצועם.
36.
שילוט לפרוייקט

הקבלן יכין, יציב ויתחזק על חשבונו למשך תקופת ביצוע העבודה שלט מתכת מואר בגודל 2 מ' X 3 מ', השלט יואר בשעות החשיכה בתאורה קבועה שתבוצע ע"י וע"ח הקבלן.


על גבי השלט יופיעו:


שם המזמין.


מהות הפרוייקט והעבודות המבוצעות.


פרטי הקבלן וקבלני משנה.


פרטי המתכננים.


פרטי הפיקוח.

הגודל הסופי של השלט, צורתו, הצבעים, הכיתוב ומיקום הצבתו יקבעו ע"י המפקח והאדריכל.

לא ישולם בנפרד עבור השלטים ורואים אותם ככלולים במחירי העבודות.

בסוף העבודה יפורקו השלטים ע"י הקבלן ועל חשבונו.
37.
משרד להנהלת הפרוייקט ולצוות הפיקוח

א.
הקבלן יבנה/יספק על חשבונו משרד וציוד כמפורט לצוות הפיקוח עפ"י התוכנית המצורפת.


המשרד יוקם תוך 2 שבועות מיום צו התחלת עבודה.


תאור המבנה והציוד
1.
קראוון או מבנה יביל, בשטח של לפחות 30 מ"ר.

2.
רצפה – P.V.C
3.
קירות – מבודדים בצמר סלעים וחיפוי פנימי מגבס.

4.
גג – פנלים מבודדים מסוג "גגאון" כדוגמת תוצרת "מבנד" בעובי 50 מ"מ.

5.
קירות פנים – מלוחות גבס עם בידוד צמר סלעים.

6.
תקרה אקוסטית – מינרלית.

7.
חלונות – חלונות הזזה כנף על כנף מסוג קליל 7000, עם סורגים וצילונים.

8.
דלתות – דלת חוץ מפח תוצרת "שהרבני", מנעול רב-בריח ומחזיר שמן עליון וכן מזוזה כשרה.

9.
דלתות פנים – מעץ מצופה מתוצרת "חמדיה".

10.
חשמל:


15 שקעי חשמל.


7 שקעי טלפון כפולים.


20 גופי תאורה פלורוסצנטים w40x2.


3 שקעי כח למזגנים.

11.
ציוד תקשורת:

11.1
2 קווי טלפון.

11.2
פקס' לייזר מתוצרת דייהו, שארפ או פנסוניק.

11.3
מכנות צילום חדשה בגודל 3A עם פידר מתוצרת יפנית.

11.4
מחשב עם מסך "17 לרבות תוכניות מחשב במהדורה האחרונה: 2000 Word, Excel, בנארית, תוכנת ניהול פרוייקטים View, רמדור, M.S.Project, תקשובית, Windows ME.

11.5
מדפסת לייזר מתוצרת יפנית.

11.6
אל-פסק עבור המחשב.

12.
ציוד חשמלי
12.1
מקרר בנפח 200 ליטר.

12.2
מתקן מים מינרליים קרים/חמים.

12.3
מזגן אויר מפוצל 3 כ"ס מתוצרת אלקטרה, תדיראן או אמקור.

12.4
קומקום חשמלי נשלף.

13.
ריהוט
13.1
שולחנות, מגירות, ארונות הזזה לקלסרים, כונניות פתוחות.

13.2
לוחות ועידה בחדר הישיבות.

13.3
לוח שרטוט טושים + מגנטי במידות 100/150 ס"מ.

13.4
במטבחון יהיה ארון תחתון ועליון באורך 2 מ' עם משטח שיש.

13.5
בשירותים יהיה ארון תחתון באורך 80 ס"מ עם משטח שיש, וכן מראה 40/60 ס"מ.


14.
ציוד כיבוי


8 מטפי אבקה במשל 6 ק"ג כ"א.

ב.
דרך גישה ומשטח חניה


הקבלן יקבל שטח להתארגנות ולהצבת ציוד ומשרדים, קרוב לשטח העבודה, ישמור על תקינות המערכות וישיב השטח לקדמותו בתום העבודות.

ג.
חיבור מערכות

חיבורי חשמל, מים, ביוב וכו' למבנה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו לרבות אספקת והתקנת מונים מתאימים על חשבון הקבלן ועד לאישור קבלה סופית של המבנה, ופירוק המונים ע"ח הקבלן.

ד.
אחזקה

אחזקת המבנה על ציודו ואביזרי החשמל, הטלפון, מכונת הצילום, הפקס, המחשב, המדפסת וכו', עלות השימוש והפעלתם המלאה יהיו ע"ח הקבלן.

ה.
אספקה שוטפת

אספקה שוטפת של ניירת מכל סוג שהוא, חומרי מילוי למכונת הצילום, לפקס' ולמדפסת, אספקת חומרי ניקוי, כוסות חד פעמיים למים קרים/חמים, נייר טואלט, נייר לניגוב ידיים וכו', יהיו על ידי קבלן ועל חשבונו.
ו.
ניקיון

נקיון המשרד באופן יום יומי יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו.

ז.
פירוק המבנים

המבנים על כל ציודם יפורקו ויסולקו מהאתר עם גמר ביצוע כל העבודות ע"י הקבלן לפי הוראת הפיקוח.

38.
סילוק עודפים

לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:

א.
עודפי חומרים של הקבלן.

ב.
פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח.

ג.
כל עפר חפור ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח.

ד.
כל חומר זר או פסולת אחרת.


כל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה לאחר שיסוכם מראש ובכתב עם המפקח והרשות המקומית.


המקום אליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל, כל אלה יתואמו על ידי הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו. החומר החפור הוא רכוש המזמין ויערם בשטח לפי הוראות המפקח. כל חומר אחר שהוגדר "פסולת" הוא רכוש הקבלן, אלא אם כן דרש המפקח במפורש כי חלקים מסוימים ממנו יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או בקרבתו.

39.
מי תהום
א.
כל האמור להלן לגבי מי תהום משמעותו גם מים תת קרקעיים, מי גשם, מים עיליים, שיקוו בחפירות שיבוצעו לצורך ההוצאה לפועל של הצעת מחיר זו, ו/או מכל מקור אחר.

שאיבת מי תהום, כמוגדר לעיל תהיה כלולה בעבודה הפאושלית.

ב.
תשומת לבו של הקבלן מופנית לכך כי במהלך העבודה עשויים להתגלות מי תהום. על הקבלן לבדוק את האתר בקפדנות ולגלות בעזרת קידוחי יד או מחפרון את הקטעים עם מי תהום ולקחת זאת בחשבון לפני הגשת הצעתו.

ג.
במקומות שקרקעית החפירה הנדרשת תמצא מוצפת במי תהום יהיה על הקבלן להרחיק את המקום כדי שתתאפשר עבודה ביבש.

ד.
היווצרות מצב המוגדר עפ"י הצעת מחיר זו כהמצאות "מי תהום" הוא כאשר במהלך הביצוע החפירה בשטח, נקוו מי תהום ברום "4 או יותר מעל קרקעית החפירה המתוכננת, ונשארו ברום זה במשך שלוש שעות לפחות.

ה.
למרות האמור בסעיף ג לעיל ובמצב המתאור בו יהיה על הקבלן ליצור את התנאים המאתימים לעבודה ביבש בכל מצב בו יתגלו מים.

ו.
בכל מקרה של הרחקת מים יהיה על הקבלן להקפיד על החזקת החפירות במצב יבש במשך כל זמן העבודה, ולנקוט בכל האמצעים (שקי חול, משקולות מיוחדות, עוגנים וכוד') כדי למנוע הזזת צינורות או שוחות ע"י כוח עילוי לפני או בעת המילוי החוזר.

ז.
הקבלן יביא לאישור בפני המהנדס את השיטות בהן הוא מתכוון לנקוט להרחבת המים וכן את הציוד בו הוא מתכוון להשתמש. המהנדס רשאי לאשר, לפסול ו/או להציע שינויים בשיטה ו/או בציוד, רק לאחר אישורם יתחיל הקבלן בעבודה.

ח.
המהנדס יהיה רשאי להורות לקבלן על החלפת שיטת העבודה ו/או הציוד גם לאחר שהקבלן החל בעבודה עם כלים ולפי שיטה שאושרה לו.

ט.
הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדים הקשורים בהחלפת השיטה.

י.
האמור לעיל מובא רק לנוחיות הקבלן. על הקבלן לבדוק בעצמו ועל חשבונו את מצב מי התהום ולקחת בחישוביו לגבי המחירים המוצעים על ידו את היצאות מי תהום באתר העבודה. הקבלן ישא בכל הוצאות הבדיקה ולא יהיה זכאי לכל תשלום בגלל התגלות מי תהום במקום.

40.
עבודות רועשות

עבודות רועשות יבוצעו אך ורק בשעות הלילה בתאום עם המפקח.

41.
מאחזי יד בחדרי מדרגות


על הקבלן לבצע על חשבונו, בחדרי המדרגות מאחזי יד בשתי הצדדים, באישור יועץ הבטיחות.

42.
דוגמאות לאישור

תוך 14 יום ממתן צו התחלת עבודה, על הקבלן להכין על חשבונו, לאישור המפקח תערוכה של כל חומרי הגמר וכן דוגמאות מכל חומרי הגמר לפי רשימה שתועבר לקבלן על ידי המפקח. רק לאחר אישור המפקח בכתב לחומרי הגמר יורשה הקבלן להזמין את חומרי הגמר.
43.
חומרי גמר לתחזוקה

על הקבלן לספק על חשבונו למזמין, בגמר העבודה, 5% מכל חומרי הגמר שבוצעו בפוריקט על פי רשימה שתועבר לקבלן על ידי המפקח.

44.
דרישות כיבוי אש

על הקבלן לקחת בחשבון שבמהלך העבודה ועד סיום העבודה יהיו דרישות נוספות של כיבוי אש. על הקבלן למלא אחר כל דרישות כיבוי אש ולבצען על חשבונו הבלעדי.
45.
עבודות שלא תמדדנה 

בנוסף לאמור בכל מקום אחר בחוזה, העבודות המפורטות להלן או דוגמתן לא תימדדנה, לא ישולם בעדן תשלום נוסף כלשהו ורואים אותן ככלולות בשכר החוזה הפאושלי.

א.
ניקוי השטח ופינוי כל הפסולת שהקיימת באתר ובדרכים המובילות אליו, כל עודפי האדמה ואלמנטים המצויים באתר ושאינם נחוצים לטובת עבודות הקמת המבנים , הפיתוח וכו' והתאמת הגבהים הנחוצים. פסולת זו כאמו תפונה לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשויות, לפני תחילת העבודות.

ב.
כל עבודת התכנון/השלמת התכנון של המבנים על כל מערכותיהם  לרבות תוכניות "סופר פוזיציה" ותיאום עבודות הקבלן עם כל הרשויות בכלל זה גורמי שב"ס, משרדי הממשלה לרבות המשרד לביטחון פנים, הרשות המקומית לרבות מהנדס הרשות, מכבי אש, מעבדת בדיקות מוסמכת, השלמת בדיקות קרקע וכו'.

ג.
קיום כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות.
ד.
תיאום עבודות הקבלן עם עבודתם של כל אחד מהקבלנים האחרים העובדים באתר הבניה והמועסקים ישירות על ידי המזמין בביצוע העבודה.
ה.
סידורי ניקוז ארעי, לרבות לשאיבת מים בשעת הצפה, במידה ויהיה צורך בכך.
ו.
אמצעי זהירות למניעת פגיעות הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר הבניה וסביב לו, לרבות ההפרעות, הפגיעות והתקלות העלולות להיגרם על ידי קבלנים אחרים העובדים באתר והמועסקים ישירות על ידי המזמין בביצוע העבודה.
ז.
התקנת גדר הקפית מפח בגובה 2 מ' – מסביב לאתר ולשטח ההתארגנות כולל שערי כניסה/יציאה כנדרש ע"י המפקח. התקנת גדרות או חסימות או מעקות וכן כל אמצעי אחר הנדרש לבטיחות או למניעת הפרעה לסביבה.

פירוק וסילוק הגדרות, החסימות והמעקות בתום הביצוע.

ח.
הוצאות שמירת עבודות וציוד הקבלן באתר הבניה, שמירה על שלמות גידור ותאורה.
ט.
הקמה, אחזקה ונקיון מבני עזר, סידורי נוחיות לעובדים, מחסנים, ומשרדי הקבלן והמפקח לרבות הריהוט, המתקנים והציוד בהם ואחזקתם השוטפת, לרבות פירוק ופינוי המבנים והמתקנים בתום הביצוע.
י.
מדידה, סימון, פירוק וחידוש סימון באם יידרש.
יא.
הוצאות התקנה, הפעלה, אחזקה וצריכת מים, חשמל וטלפון באתר הבניה ובמבנה עצמו, לרבות התקנת מונים ופירוקם בתום הביצוע.
יב.
ניהול האתר לרבות מהנדסים, מנהל עבודה, מודד, חשבי כמויות לרבות הכנת חשבונות, חישובי כמויות, רשימות ברזל, תכניות יצור ואישורם כנדרש, ניהול יומני עבודה, מערכת בקרת איכות, השתתפות בישיבות עבודה עם המפקח והמתכננים בתדירות שתקבע ע"י המפקח.

יג.
הוצאות הכנת לוח הזמנים המפורט, הרצתו במחשב, עדכונו וקבלת נתונים ודווחים כנדרש.

יד.
סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו על ידי המפקח ואספקת חומרים אחרים במקומם.
טו.
ניקוי שוטף של המבנה וסביבתו אחת לשבוע וניקוי לקראת המסירה.

טז.
הכנת פתחים ו/או מעברים ואיטומם. 
יז.
כל החומרים (ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ו/או המשמשים לביצועה), הפחת שלהם והמיסים החלים עליהם.
יח.
כל העבודה וכח האדם המקצועי והאחר הדרושים לביצוע העבודה בהתאם לתנאי החוזה, לרבות כל העבודות המתוארות בתכניות, בפרקים המתאימים במפרטים הטכניים ו/או בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז.
יט.
שימוש בציוד מכני, מנופים, אמצעי הרמה, מעלית, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכל ציוד אחר שנדרש באתר, לרבות אחזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בתום העבודות.
כ.
הובלת כל החומרים, הציוד, כלי העבודה וכו' אל יעדם הסופי באתר, ובכלל זה העמסתם ופריקתם, אחסנתם ושמירה עליהם באתר וכן הובלת העובדים לאתר וממנו.
כא.
הוצאות הגנה ובטוח של החומרים, העבודות, המבנים, העובדים, בטוח צד שלישי וכו', וכן הוצאות ההגנה מפני השפעות מזג אויר ונזקים אחרים מכל סוג, הן על עבודות בביצוע, הן על עבודות שכבר הושלמו אך טרם נמסרו והן על עבודות שביצע צד ג' כל שהוא.

כב.
הוצאות תשלומי בדיקות מעבדה.
כג.
תיקונים, החלפות, שיפוצים וכד' תוך כדי הבניה ו/או תקופת   האחריות והבדק.
כד.
הוצאות בגין ביצוע דוגמאות.

כה.
הכנת תכניות עדות, תיק בטיחות וספרי מתקן (הכוללים תעודות אחריות, הוראות הפעלה, הוראות אחזקה, סכימה של לוחות וכד').

כו.
אחריות לפעולה תקינה של המבנים והמערכות הכלולות בהסכם זה לתקופת אחריות ובדק כמצוין בהסכם.
כז.
כל העבודות הנדרשות על פי מי ממסמכי החוזה השונים אם לא נמצא לכך סעיף מפורש במפרטים. 

כח.
ביצוע דלתות זמניות ומחיצות זמניות במבנה הקיים לצורך המשך הפעילות השוטפת של המבנה לפי הוראות המפקח.

כט.
כל עבודות הפרוק וההריסה הדרושים לצורך הבנייה.

ל.
כל התקונים הנדרשים במבנה הקיים עקב עבודות הפרוק וההריסה וכתוצאה מעבודות הקבלן לרבות תיקוני בטון, בנייה, איטום, טיח, צבע, ריצוף, דלתות, חלונות, תקרות אקוסטיות וכו'.

לא.
פרוק כל החדרים הטרומיים על הגג לרבות ניתוק מערכות מים, חשמל, מיזוג אוויר וכו' והעברתם למקום שיורה המפקח בשטח מתחם הכלא.

לב.
פרוק כל המזגנים בגג והתקנתם על חזיתות המבנה לפי הוראות המפקח לרבות כל החיבורים וההשלמות לצורך הפעלה תקינה של המזגנים, כולל העברה לגג החדש לאחר הקמת קומה ב' במיקום סופי.
לג.
רווח קבלן


מובהר בזאת שהרשימה דלעיל מובאת לצורך הדגמות בלבד ואין היא מתיימרת לכלול את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה. על הקבלן לקחת בחשבון בנוסף לנ"ל את כל הוצאותיו הכרוכות במילוי התנאים המפורטים בכל מסמכי החוזה, בין אם הם מצורפים לו ובין אם לאו. 
לד.
המחיר הפאושלי ייחשב ככולל בתוכו את כל ההוצאות הנובעות מדרישות החוזה על כל מסמכיו.
לה.
MASTER KEY על ידי הקבלן ועל חשבונו.

פרק 90 – הנחיות לתכנון המבנה

90.01
כללי

מכלול העבודות תהיינה במסגרת פאושלית, דהיינו לביצוע במחיר סופי ללא מדידת כמויות בכפיפות להגדרות שבפרק 00 – מוקדמות של המפרט הכללי סעיף 004 ותת סעיף 0041 ב', וכן בכפיפות להנחיות ולתנאים נוספים כפי שיפורטו להלן.

במחיר הפאושלי כלולים, מלבד הביצוע, גם תכנון מושלם ומפורט ע"י מתכנני הקבלן, הכל בכפיפות להנחיות התכנון הן מבחינת תקנים ועומסים כמפורט להלן והן מבחינה פונקציונאלית. לפיכך, כל החישובים הסטטיים וחישובי יציבות המבנה וכן מערכת התכניות כפי שייעשו ע"י מתכנני הקבלן חייבים באישור מנהל הפרויקט.
יעוץ בקרקע

למכרז זה מצורף דו"ח ביסוס לפרויקט אחר שנעשה בסמוך. על הקבלן הזוכה להזמין על חשבונו דו"ח ביסוס עבור עבודה זו כולל בדיקת הקרקע במקום.

חישובים סטטיים, יציבות המבנים, העומסים
1. 
החישובים הסטטיים
החישובים הסטטיים יערכו לפני השיטה הפלסטית ו/או האלסטית ו/או באמצעות תוכנות מקובלות המבוססות על השיטות הנ"ל ומבוססות על התקנים הישראליים העדכניים וחוק התכנון והבניה. עם גמר העבודה, יעודכנו כל התכניות והחישובים הסטטיים לפי ביצוע העבודה בפועל (AS MADE) לפי מסירתם למזמין.
2. 
יציבות המבנה, השלד והאלמנטים השונים

יציבות המבנה השלם וכל האלמנטים השונים שבו, יובטח בהתאם לנדרש לגבי בטחון להרס ובטחון לגבי תנאי השירות בהתאם לתקנים הישראליים המתאימים. יש לענות לכל התקנים הישראליים העדכניים.


כל האלמנטים המוצעים, יהיו מתאימים לחוק התכנון והבניה ולת"י, בפיקוח מכון התקנים ו/או הטכניון ו/או מעבדה מוכרת ומאושרת ע"י מנהל הפרויקט. שיטת החיבור בין חלקי השלד השונים ובעיקר בחיבור בין המבנה הקיים למבנה החדש. תבטיח קבלת הכוחות האנכיים והאופקיים כנדרש בתקנים ולנדרש מהקבלן בהתאם לייעוד הספציפי של כל אלמנט בפרויקט.


הקבלן יהיה אחראי ליציבות המבנה ולתפקוד בתנאי השרות הנדרשים.

3. 
פירוק וקילוף מעל הגג הקיים ואיטום מחדש

ע"מ להקטין עומסים לגג הקיים שישמש כרצפת הקומה נוספת:

1. יש לפרק ולקלף מעל הגג הקונסטרוקטיבי את כל השכבות הבידוד, השיפועים והאיטום עד לחישוף פני בטון הקיימים.
2. לאחר פירוק כל השכבות ולפני הריצוף, יש לבצע איטום ע"י שלוש שכבות בהתזה של "ביטומפלקס מסטיגום" ובכמות של 1.5 ק"ג/מ"ר לכל שכבה.

ביצוע לפי הנחיות היצרן חברת "ביטום בע"מ" או שוו"ע מאושר.
3. עובי שכבות המילוי חול, טיט וריצוף לא יעלה בשום אופן על 8 ס"מ .
4. כל המחיצות בין החדרים יהיו מחיצות גבס.

4. 
חיבור האלמנטים הקונסטרוקטיביים (עמודים, מסגרות, אגדים וכו') למבנה הקיים

יש להבטיח כי כל החיבורים של האלמנטים הקונסטרוקטיביים למבנה הקיים יחוברו לאלמנטי הבטון האנכיים (עמודים) של המבנה הקיים, המסוגלים לעמוד בכל העומסים הנוספים כתוצאה מתוספת הקומה.

5. 
עומסי רוח

לפי ת"ו 414 במהדורתו האחרונה (העדכני – דצמבר 2008)
6. 
עומסי רעידות אדמה

לפי ת"י 413 במהדורתו האחרונה (העדכני – יוני 1995) ולפי מפתח אזורים של מקדמי תאוצת קרקע חזויה (z).

7. 
את חלקי המבנה יש לתכנן לפי ת"י 466 האחרון (העדכני) ולפי ת"ו 1225 האחרון (עדכני) , על כל חלקיו וכל תקן ישראלי רלוונטי לתכנון.
8. 
הנחיות בגין עמידות המבנה בפני אש

כל חלקי המבנים, המהווים את שלד המבנים, יהיו עשויים מחומרים בלתי דליקים לפי הנחיות יועץ הבטיחות וכמוגדר בת"י 755.


קונסטרוקציית הפלדה תקבל הגנת אש בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות.


התקנים הישראליים המחייבים לגבי נושא זה הם:

1. ת"י 755 – סיווג חומרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה.

2. ת"י 921 – השימוש בחומרי בניה לפי תגובותיהם בשריפה.
3. ת"י 931 – עמידות אש של אלמנטי בניין – הגדרות ובדיקות.
9. 
שקיעה מקסימלית המותרת תהיה לפי ת"י.
10. 
בכל מקום שיתהווה חשש לפגיעת רכיבי האלמנטים הקונסטרוקטיביים מכוחות אופקיים, יש לתכנן אלמנטים אלו לקבלת העומסים האופקיים לפי ת"י או לתכנן אמצעים לבלימת העומס האופקי באישור האדריכל ומנהל הפרויקט מטעם המזמין.
11. 
עומסים

עומס שימושי למבנה מגורים עפ"י ת"י 412 (עומסים אופייניים) כוונתו העומס שיש להפעיל על האלמנטים השונים, בנוסף ל: משקל עצמי, ציפוי המדרגות, משקל האיטום, משקל הבידוד, משקל הקירות, עומסי פיצוץ והדף, עומסי רוח ורעידת אדמה וכו'.


כמו כן יובאו בחשבון כל העומסים הנוספים של מערכות ע"ג האלמנטים הקונסטרוקטיביים כגון, מערכות מ.א, חשמל, אינסטלציה, תקרות מונמכות וכדו' 

12. 
עומסים מיוחדים!!
1. בעבר, במסגרת שיפוצים שבוצעו במבנה הקיים פורק אחד מעמודי הבטון בקומה העליונה הקיימת (מתחת לגג הקיים). באותה נקודה שבה פורק העמוד יש להצמיח עמוד פלדה חדש כלפי מעלה ולתלות אותו לקונסטרוקצית הגג החדש לאגדים.

בחישוב גג הפלדה בנקודה זו יש לקחת בחשבון את העומס עקב העמוד.


פרט החיבור לרצפת הבטון (הגג הקיים) יתוכנן לפי העומס של עמוד התליה.
2. הכניסה לפיר המעלית בחלק העליון מתוכנן להיות מתוך הגג הקל המתוכנן.

יש לקחת בחשבון בחישוב הגג במקום זה את כל העומסים של הציוד למעליות לפי נתונים של מתכנן המעליות.

3.
מיקום יחידות חיצוניות של כל המזגנים, החדשים והקיימים יהיה על הגג הקל. יש להתחשב בעומסים אלו.

בידוד תרמי


כל אלמנטי המעטפת של תוספת הקומה יתוכננו לעמוד בת"י 1045 במהדורתו העדכנית.


הקבלן יגיש חישובים תרמיים עבור המבנה כולל פרטי הבידוד התרמי הנובעים מהחישובים הללו.


בידוד אקוסטי


לפי הנחיות יעוץ אקוסטיקה.
90.02
הנחיות כלליות לנושא התכנון
1. אחראי תכנון
הקבלן ימנה אחראי תכנון אשר יתאם ויבקר מטעמו את כל עבודות התכנון החלות על הקבלן. אחראי התכנון ילווה את כל שלבי התכנון, את האישורים של התכניות, כמו כן, אחראי התכנון יבצע פיקוח עליון כנציג הקבלן.

2. כל עבודות התכנון החלות על הקבלן לפי בקשה לקבלת הצעת מחיר/חוזה זה – תתוכננה ע"י האדריכל, מהנדס קונסטרוקציה וכו', בין אם הם עצמאיים או עובדי הקבלן, יהיו רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים ורשויים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח – 1956, סעיף 11, ובעלי ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות.
האחראי על התכנון והמתכננים טעונים אישורו של המפקח מטעם המזמין.

המפקח יהיה רשאי לדרוש צירוף מתכנן ו/או מתכננים נוספים, מומחים בתחומם, בתחומים אשר לא נכללו ברשימה המוצעת ע"י הקבלן. בחירת מתכננים אלה תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונ, באישור המפקח והמנהל.

הסכם הקבלן עם המתכננים יכיל בין היתר התחייבות ברורה מצד המתכנן, הן כלפי המפקח והן כלפי הקבלן, לבצע את עבודות התכנון ברמה מקצועית נאותה לפי כל כללי המקצוע, בהתאם להנחיות ולוחות הזמנים כמתחייב בחוזה זה.

הקבלן יצרף התחייבות זו בכתב למפקח.

כמו"כ בהתקשרותו בהסכם עם המתכננים יבטיח הקבלן כי המתכננים יהיו בעלי הכיסוי הביטוחי הנדרש (ביטוחי אחריות מקצועית, אחריות מעבידים וצד ג'). משרד הבריאות ו/או עובדיו יהיו מבוטחים על פי הפוליסה.

במסגרת ההסכם הנ"ל, על כל אחד מן המתכננים מטעם הקבלן לבצע פיקוח עליון במפעלים ובאתר על העבודה המתוכננת על ידו. ביקורי פיקוח עליון יתואמו עם המפקח.

המתכנן מטעם הקבלן ימסור בכתב למפקח את הערותיו מהביקור.

העתקי דוחות פיקוח עליון תקופתיים יישמרו אצל מנהל העבודה באתר.

3. שינויים בהנחיות התכנון
המפקח ו/או המשרד המתכנן מטעם המפקח רשאי להורות על שינויים בהנחיות התכנון. שינויים אלה יובאו לידי ביטוי ע"י תיקון ו/או תוספת תכניות. השינויים יבוצעו לאחר אישור התכניות ו/או התכניות המתוקנות ע"י המפקח ו/או המשרד המתכנן מטעם המפקח. התמורה עבור שינויים בתכנון שאינם משנים את התכנון הבסיסי כלולה בהצעת הקבלן, וזאת עד אישור סופי של התכניות ע"י המפקח ו/או משרד המתכנן מטעמו.

4. ביצוע לפי תכניות והוראות
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות מפורטות.

(SHOP DRAWINGS) להלן – "התכניות" המבוססות על התכניות המנחות של אדריכל המבנים, להלן האדריכל, המצורפות לבקשה זו, כאשר לצורך זה, התכניות הן התכניות המאושרות לביצוע ע"י המפקח אשר הוחתמו בחותמת מיוחדת "מאושר לביצוע".
5. סתירה בין מסמכים או תכניות
התגלתה סתירה בין האמור במסמכי החוזה לבין המתואר בתכניות, או בין התכניות בין שהן של המשרד המתכנן מטעם המזמין ובין שהן של הקבלן, או התגלתה טעות או השמטה כלשהי (להלן: "טעות"), יביא הקבלן את הדבר לתשומת ליבו של המפקח מיד עם גילויה, ולא יאוחר מאשר 7 ימים לפני ביצועו של אותו החלק שבו התגלתה הטעות כאמור, והמפקח יקבע כיצד תבוצע העבודה. לא הביא הקבלן את דבר הטעות לתשומת לב המפקח כאמור, יחולו על הקבלן כל ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו עקב אי מילוי הוראה זו.

6. תכניות שעל הקבלן הזוכה לאשר אצל המזמין
תכניות קונסטרוקציה, אדריכלות, מערכות ופיתוח מפורטות בקנ"מ 1:100, 1:50, 1:25, 1:5, לרבות חישובים סטטיים מפורטים.
7. השרטוטים

כל השרטוטים לביצוע ייעשו בפלוטר של מחשב, הכל בצורה נאה וברורה, כשהספרות והאותיות כתובות בגודל של 3 מ"מ לפחות.


הגיליונות ימוספרו על פי הנחיות המפקח. השרטוטים יכללו את כל המידות והפרטים הדרושים לביצוע העבודה, להנחת דעתו של המפקח.

8. חתימה על מסמכים טכניים

כל תכנית או מסמך תכנון יחתמו על ידי מתכנן הקבלן, בנוסף לחתימתו של הקבלן.

9. אישור מסמכי התכנון

הערה: בכל מקום בו כתוב "המנהל" יש לקרוא ו/או "המתכנן מטעם המנהל".


כל המסמכים המפורטים לעיל וכן כל תכנית או מסמך שיידרש בשלב כלשהו לביצוע מושלם של המבנה לפי שיקולו של המפקח, יוגשו לאישור המנהל ולאחר הכנסת התיקונים שנדרשו ע"י המפקח, במידה ויהיו כאלה, יצורפו למסמכי החוזה ויהוו חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "מסמכי תכנון מאושרים").


התכניות יוגשו על ידי הקבלן, לאחר בדיקתן לאישור המנהל ב- 2 עותקים. במידה ולדעת המנהל אין צורך בתיקונים, יגיש הקבלן 3 עותקים נוספים, וכן בגמר העבודה סט מעודכן נוסף של כל האורגינלים.


תכניות שהמפקח קבע שיש לתקנן, תתוקנה ותוגשנה מחדש לאישור ב- 3 עותקים, כאמור לעיל.


העבודה תבוצע בהתאם למסמכי התכנון המאושרים, אולם בהתחשב בשינויים עליהם יורה המפקח בכתב, לאחר מתן האישור הנ"ל, וזאת בתוקף סמכותו לפי תנאי החוזה.


המפקח יבדוק את מסמכי התכנון תוך שבועיים ימים מיום מסירתם לאישור. עברו שבועיים מהתאריך בו הגיש הקבלן מסמכי התכנון לאישור והמפקח לא הגיב, יתריע הקבלן בכתב על חוסר תגובת המפקח, ואם תוך שלושה ימים נוספים לא תהיה תגובה מצד המפקח, יראה הדבר כאילו אושרו על ידי המפקח, ובתנאי שאינן חורגות מההנחיות והמפרטים כפי שנקבעו בתנאי בקשה לקבלת הצעת מחיר/חוזה זה.


המפקח שומר לעצמו את הזכות ללוות מקרוב את תהליך התכנון המפורט, וזאת ע"י מגע שוטף של נציגיו עם נציגי הקבלן, ביקור במשרדי המתכננים של הקבלן ובמפעל הייצור.


על מנת למנוע עבודת שרטוט מיותרת, יציג מתכנן הקבלן למפקח בהתאם לבקשתו, סקיצות ותכניות בשלבי הכנה לבדיקת ביניים.


עם סיום העבודה, יעדכן הקבלן את האורגינלים שמסר למפקח לפי הביצוע ויכין תכניות ביצוע מעודכנות – תכניות עדות ("AS MADE"). במסגרת התחשבנות וגמר חשבון סופי כתנאי – על הקבלן להגיש למפקח תיק מושלם ובו תכניות עדות, תעודות אחריות לגבי החומרים השונים שבהם השתמש בפרויקט ותעודות בדיקה של מכון התקנים.


כל עבודות התכנון, עדכוני התכנון, מערכות התכניות וכמו כן ההוצאות להעתקות אור הדרושות לעבודה בכל שלביה הינן על חשבון הקבלן.

10. הגשת מסמכים לאישור המפקח במועד מתאים לפני הביצוע

בנוסף לאמור לעיל על פי חוזה זה, חייב הקבלן להגיש לאישור המפקח את המסמכים ו/או בתכניות הטעונים אישור המפקח, לא יאוחר מאשר 24 יום לפני המועד בו מתכוון הקבלן להתחיל בביצוע העבודה אשר עליהן מתייחס המסמך ו/או התכניות ולקבל עליהן אישור המפקח.

11. פיגור באספקת מסמכים

נגרם עיכוב בהתקדמות ביצוע העבודה ו/או שיבוש בלוח הזמנים עקב פיגור באספקת התכניות ע"י הקבלן או עקב דחייתן ע"י המנהל, בגלל היותן, לדעתו, בלתי מתאימות לצרכי הביצוע – הוא לא ישמש עילה לדחיית מועד גמר העבודה, והקבלן ישא באחריות המלאה והבלעדית לכל התוצאות, לרבות תשלום קנס פיגורים, הנובעות מאותו עיכוב או שיבוש.

12. חילוקי דעות לגבי מסמכי התכנון

נתגלו בזמן ההגשה לאישור של מסמכי התכנון ו/או בזמן ביצוע העבודות, חילוקי דעות לגבי מסמכי התכנון או חלק מהם, דעתו של המפקח תהיה קובעת והעבודה תבוצע בהתאם לקביעתו.

13. סטיות לגבי הנחיות התכנון

על הקבלן לבסס את התכנון בהתאם לתכניות המנחות של האדריכלות המצורפות להצעה זו וכן על פי הנחיות התכנון המפורטות במפרט המיוחד. לא תורשה כל הפחתה במידות, בשטח ו/או בגובה. תוספת כלשהי מעל לנדרש בתכניות המונחות בכל שלב של התכנון ו/או הביצוע לא תזכה את הקבלן בכל תוספת מחיר.

14. אחריות הקבלן למסמכי התכנון

אישור המסמכים ע"י המפקח אינו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לתוכן התכניות, חישובי יציבות והמסמכים האחרים שהוגשו לאישור המפקח.


אישור התכנון ע"י המפקח לא יפטור את הקבלן מאחריותו לשגיאות, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים בתכנון וביצוע העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר בכל זמן שהוא. אישור המסמכים ע"י המפקח אינו משחרר את הקבלן מדרישה כלשהי הכלולה במסמכי חוזה זה, פרט אם יינתן לכך אישור מפורש בכתב ע"י המפקח.


כל נזק הכלול בליקויי תכנון ביצוע ו/או הנובע מהם, יתוקן במלואו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

15. תמורה עבור התכנון

מודגש בזאת שהצעת המחיר של הקבלן כוללת את התמורה המלאה עבור הכנת כל התכניות המתחייבות מחוזה זה וכפי שהוגדר לעיל, ובכלל זה תאום התכנון כמפורט על פי הנחיות ובאישור המנהל.


מודגש גם שהמחיר הפאושלי כולל גם את עדכוני התכניות עד אישורם הסופי ע"י המפקח, הכנת תכניות עדות ביצוע "AS MADE" וכמו כן ההוצאות להעתקות אור הדרושות לעבודה בכל שלביה.

16. הבעלות על התכניות

מוסכם בזה בין הצדדים שכל התכניות שתסופקנה ע"י הקבלן תישארנה בבעלות הבלעדית של המזמין אשר יהיה רשאי להשתמש בהן כולן או מקצתן לכל מטרה שהיא.


הקבלן לא יהיה רשאי למסור את התכניות או להראותן לצד שלישי אשר לא הוסמך לכך ע"י המנהל. לאחר סיום עבודתו ימסור הקבלן את כל גיליונות השרטוט האורגינלים למזמין.

17. התחלת ביצוע העבודה

הקבלן לא יתחיל בכל עבודה ו/או ייצור חלקים כלשהם של הקונסטרוקציה ללא אישור מראש של המפקח למסמכי התכנון המתייחסים לעבודה ע"י הוראה בכתב ו/או חתימה על התכניות לביצוע.

18. החלפת חומר או מוצר

כל החלפת חומר או מוצר לאחר חתימת החוזה, חייבת אישור המפקח ואישור זה יינתן בהתאם לעקרונות הבאים:

1. החומר ו/או המוצר החדש יהיה לפחות שווה ערך למוצר המקורי.

2. לא תשולם שום תוספת מחיר עבור החומר ו/או המוצר החדש המוצע גם אם טיבו מעולה יותר.

אף על פי כן, המפקח חייב לאשר החלפת חומר ו/או מוצר, והסיבות לכך יהיו שמורות לו. 
90.03
תכנון הקונסטרוקציה ע"י מתכנן מטעם הקבלן
א.
כללי
-
יש לתכנן את המבנים על פי המידות והחתכים המופיעים בתכנית האדריכלות.

-
יש לתכנן את המבנים וחלקיהם השונים בהתאם לתקנים הישראליים ליעוד המבנים וחלקיהם, וכמפורט בהמשך.

-
במסגרת התכנון הראשוני יציג הקבלן טבלת עומסים לפי תקנים, לאישור המזמין.

-
תכנון שלד המבנה יתחשב בכל דרישות המכתננים האחרים למפלסים, מעברים, קביעת אביזרים, שלבי עבודה, פרטי איטום, פרטי חיבור, משקלי ציוד או אביזרים וכל דרישה אחרת הקשורה בבצוע המבנים בשלמותם.

-
המבנים והאלמנטים לתכנון/ביצוע, יהיו כמפורט במסמך האפיון האדריכלי.

ב.
להלן שלבי ביצוע התכנון:
1.
שלב א' – תאום המערכת הקונסטרוקטיבית עם האדריכל והמהנדס מטעם המזמין.

2.
שלב ב' – הכנת חישבים הכוללים:


חישובי יציבות מלאים ומפורטים של כל אלמנט ואלמנט בהתאם לתקנים הישראליים, לרבות:


ת"י 412 – עומסים בבניינים: עומסים אופייניים שימושיים.


ת"י 413 – עומסים בבניינים: רעידות אדמה.


ת"י 414 – עומסים בבניינים:עומסי רוח.



ת"י 466 – חוקת הבטון – על כל חלקיה.


ת"י 940 – ביסוס בניינים.


ת"י 1225 – חוקת הפלדה – על כל חלקיה

3.
שלב ג' – עריכת תכניות עבודה.

ג.
התכנון יכלול
1.
התכנון המפורט יכלול תכניות עבודה בקנה מידה 1:50 ותכניות פרטים בקנה מידה גדול מזה, הכל לפי הצורך ובהתאם לנסיבות, וכפי שפורט בתנאים המיוחדים.

2.
התכניות תוגשנה לאישור המנהל במועדים שפורטו בתנאים המיוחדים.

3.
חישובים סטטיים מפורטים יובאו לאישור המתכנן ביחד עם תכניות העבודה.

ד.
עומסים לתכנון המבנים והנחיות טכניות
1.
קונסטרוקצית המבנים תתוכנן לעמוד בדרישות התקנים הישראליים העדכניים לעומסים שימושיים, עומסי רוח ורעידות אדמה, לרבות צרופי העומסים המסוכנים ביותר המוגדרים בתקנים המתאימים לגבי סוג זה של מבנים.

2.
ברצפה ישולבו אביזרים ואלמנטים לניקוז, לפי תכניות יועץ הניקוז/פיתוח שטח.

3.
ביסוס המבנה, יבוצע עפ"י הנחיות יועץ הקרקע של הקבלן.

90.04
תאור פרטני של העבודה הפאושלית

מלבד התכנון יכלול המחיר הפאושלי גם את העבודות הבאות:
א.
קונסטרוקציה
1.
כללי – סוג הבטון
סוג הבטון יהיה ב-30 לפחות בתנאי בקרה טובים, בכל חלקי המבנים.


הרכב הבטון ודרגת הסומך יותאמו לתפקודו במבנה, ולגימור הנדרש.


הביסוס יבוצע בהתאם להנחיות יועץ הקרקע.

ב.
אדריכלות כללי

כל עבודות הגמר יבוצעו בהתאם לאמור בתכניות האדריכלות, ובהתאם לאמור במסמך ג' אפיון אדריכלות.
ג.
מערכות חשמל, מיזוג אויר, תברואה, מים, גילוי אש ופיתוח

בהתאם לתוכניות המנחות ולמפרט הטכני המיוחד.

מסמך ג' - 1

רשימת מפרטים כלליים לביצוע

להלן הפרקים המחייבים מתוך המפרטים הבינמשרדיים שבהוצאת משרד הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון – במהדורה המעודכנת ביותר.

וכל פרק נוסף אשר לגביו נדרשת עבודה עפ"י מסמכי ותוכניות המכרז.

פרק 01 - עבודות עפר

פרק 02 - עבודות בטון יצוק באתר

פרק 04 - עבודות בניה

פרק 05 - עבודות איטום

פרק 06 - עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה

פרק 07 - מערכות מים וביוב

פרק 08 - מתקני חשמל

פרק 09 - עבודות טיח

פרק 10 - עבודות ריצוף וחיפוי

פרק 11 - עבודות צביעה

פרק 12 - עבודות מסגרות אומן (אלומיניום)

פרק 14 - עבודות אבן

פרק 15 - מתקני מיזוג אויר

פרק 17 - מעליות

פרק 18 - תשתיות תקשורת

פרק 19 - מסגרות חרש

פרק 22 - רכיבים מתועשים בבנין

פרק 23 – כלונסאות
פרק 34 – עבודות פרוק והריסה

פרק 34 - מערכות גילוי וכיבוי אש

פרק 40 - פיתוח האתר

פרק 41 - גינון והשקייה
פרק 44 - גידור

פרק 51 - סלילת כבישים ורחבות

פרק 57 - קווי מים ביוב ותיעול
כמו כן
חוק החשמל

תקנים ישראליים ותקנים זרים רלבנטיים כמוגדר במפרט המיוחד ובמפרטים הכלליים.

מסמך ג' 2

מפרטים טכניים מיוחדים

פרק 01 – עבודות עפר
01.01 כללי

עבודות העפר הכלולות בפרק זה מתייחסות לחפירה/חציבה כללית בשטח לרבות חפירה עבור ראשי כלונס, קורות יסוד, בורות, פירים וכן עבודות מילוי בשטח.

העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הכללי פרק 01 בהוצאתו האחרונה.

01.02
סוג הקרקע

המונח חפירה פירושו חפירה או חציבה בכל סוג של קרקע שהוא לרבות אספלט, מצע מהודק או אדמת מילוי. המחירים בהצעת הקבלן מתייחסים לבצוע העבודה בכל שכבות הקרקע מכל הסוגים אשר הקבלן עלול להיתקל בהם.

01.03
ניקוי אתר העבודה
ניקוי כולל של אתר העבודה פירושו כל העבודות הדרושות לקבלת אתר עבודה כשהוא נקי ופנוי מכל צמחיה, שיירי חומרים, אשפה ופסולת כל שהיא.

01.04
חפירה/חציבה  

העבודה כוללת חפירה כללית בשטח, חפירה לראשי כלונס, קורות יסוד, פירים וכו' ולרבות יישור והידוק תחתית החפירה.

01.05
חפירה מתחת לעומק הנדרש

בוצעה החפירה ע"י הקבלן לעומק גדול מהנדרש, ימלא הקבלן, על חשבונו, עד למפלסים הנכונים בבטון רזה או במצע מהודק בהתאם להוראות המפקח. חלל שנוצר עקב חפירת יתר, מתחת או מסביב ליסודות או העיבויים, ימולא בבטון בעת היציקה בהתאם להוראות המפקח.

01.06 מילוי 
מילוי מובא

במידה וידרש יבוצע מילוי בחומר מצע סוג א' שיאושר על ידי המפקח אשר יפוזר ויהודק בשכבות בעובי של 15 ס"מ ברוטו לצפיפות 98% מוד.אש.או. כולל הרטבה אופטימלית.

01.07 עומק בחפירה
חפירה וחציבה יבוצעו עד לעומק הדרוש או עד לעומק שבו טיב הקרקע עונה לדרישות המפקח. המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי קביעת הקרקע שעליו מותר להתחיל לצקת.
01.08
סילוק עפר שאינו ראוי למילוי
אדמת החפירה לאחר מיונה לפי הוראות המפקח כגון כורכר, חומר אחר ראוי למילוי חוזר וחומר שאינו ראוי למילוי חוזר יערמו ו/או יורחקו על ידי הקבלן למקומות לפי הוראות המפקח מחוץ לאתר, למקומות שפך מותרים.

01.09
תיאום עבודות חפירה

א. 
לפני ביצוע עבודות החפירה על הקבלן לתאם את עבודותיו עם המפקח ו/או האחראים על המערכות השונות בכל נושא הקשור למערכות התת-קרקעיות הקיימות באתר החפירה.
ב.  
עבודות החפירה של הקבלן (במידת הצורך) לגילוי מוקדם של צנרת קיימת באתר החפירה יבוצעו לפי הוראות המפקח והנ"ל לא ימדד בנפרד ועבורם לא יקבל הקבלן שום תמורה כספית.

פרק 02  -  עבודות בטון יצוק באתר

02.01
מוקדמות

1.
בנוסף למפורט להלן, כפוף ביצוע עבודות הבטון היצוק באתר לדרישות המפרט הכללי  - פרק 02. 
2.
הקבלן יוודא עם המפקח לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט כי התכניות שבידיו הן מהדורתו האחרונה של המתכנן. על התכניות תיטבע חותמת "מאושר לביצוע".
3.
לפני יציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם פריטים אחרים, יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור היועצים למערכות אלה, לרבות פלטקות וברגי עיגון.

אישור היועצים בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או החלפה עקב מחדל, טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא מתאימים יהיה על חשבונו של הקבלן.
4.
יש לצקת את כל הבטונים אך ורק בתבניות פלדה או דיקט. התבניות אשר ישמשו ליציקת הבטונים תהיינה חדשות ללא עיוותים, והן תאושרנה לשימוש לפני תחילת העבודה ע"י המפקח.

02.02 
סוגי הבטון

סוג הבטון ב-30  אלא אם כן פורט אחרת בתכניות.


תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו תנאי בקרה טובים.


מקצועות כל הבטונים יקטמו במשולשים שיושמו בתוך התבניות או בפינות חדות כפי שיקבע האדריכל.

02.03 
דיוק בביצוע
על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמך בכל עבודות הסימון השונות כולל העמדת קירות, עמודים ותקרות. עלות המודד כלולה במחירי הבטונים ולא ישולם בגינה בנפרד.
02.04
סיבולות - TOLERANCES
1.
דרגת הסיבולת הנדרשת, אם לא יצויין אחרת, באחד ממסמכי החוזה, תהיה 6 לפי  טבלת הדרגות בת"י 789 (חלק 1).
2.
דרגת הסיבולת הנדרשת לגבי בטונים גלויים תהיה 5 לפי טבלת הדרגות הנ"ל.
3.
דרגת הסיבולת לטפסות פלדה תהיה 5 לפי טבלת הדרגות בת"י 789 (חלק 1).
4.
הסטיה המותרת, אם לא נדרש להלן אחרת, תהיה מחצית ערך הסיבולת, כמפורט לעיל (לפלוס או מינוס).


לא תורשה צבירת סטיות!


בכל מקום שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון, כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.


על הקבלן לנהל יומן מדידות אשר ימצא באתר, היומן ימולא ויחתם ע"י מודד מוסמך אשר ימצא באתר והוא יאשר את אנכיות האלמנטים השונים והמפלסים בכל קומה וקומה ויחסם לסטיות כמתואר לעיל.


אין לצקת אלמנטי בטון לפני מסירת אישור בכתב ממודד מוסמך למפקח.


כמו כן, עליו לספק תוכנית מדידה לאלמנטים שונים שיידרש ע"י הפיקוח לפני ואחרי יציקתם.
02.05
ביסוס 

ביסוס המבנה  ע"י כלונסאות בטון, הקבלן יבצע קידוחי ניסיון לצורך תכנון הביסוס, הקבלן יעסיק על חשבונו יועץ ביסוס מאושר ע"י המפקח.

02.06
טפסים לבטונים

הערה 
בכל מקום בו כתוב טפסים במפרט זה, הכוונה היא לטפסות, כמוגדר במפרט הכללי הבינמשרדי.

                      כל הטפסים יהיו מפלדה או דיקטים חדשים ונקיים.

1.
הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' 904. כל התבניות לרבות צידם החיצוני של קירות המבנים התת קרקעיים תהיינה מפלדה למעט במקרים בהם יתיר המפקח שימוש בלבידים חלקים ונקיים. עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע על ידי ברגי פלדה כמפורט בסעיף 02064 במפרט הכללי.
2.
הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה ובממדים הנתונים בתכניות. תכנון זה טעון אישורו המוקדם של המפקח, אך אין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לעמידות מערכת הטפסים בלחץ הבטון במהלך היציקה, הריטוט ובפני מאמצים כלשהם.
3.
עבודות הבטון יכללו את סידור והכנת הטפסים, פרוקם בשלבים שונים, חיתוך החוטים, סתימת מעברי ברגי החיזוק וכו'. כל חוטי הקשירה יהיו, באם יהיו, מגולוונים בלבד.
4.
עבודות הבטון כוללות הכנת כל החורים למיניהם עבור מעבר מערכות, צנרת, חריצים, מגרעות, שקעים ותעלות למיניהן. לרבות הסידור והחיזוק של אביזרים שיהיו מבוטנים ומעוגנים בתוך הבטון, וכן פתיחתם וניקויים של הפתחים והמעברים משאריות בטון ופסולת אחרת עם ולאחר סיום פרוק התבניות.

02.07
הכנות ליציקה
על הקבלן להודיע למזמין בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות 48 שעות לפני מועד היציקה המתוכנן ולקבל אישור המפקח בכתב לאותו מועד.

נוהל ביצוע ואישור יציקות יוכן על טופס מיוחד שימסר לקבלן ע"י המזמין.

02.08
הפסקות יציקה
אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות אלא באותם מקומות המסומנים בתוכניות ובצורה המסומנת בתוכניות ו/או לפי אישור מיוחד בכתב של המפקח. השיטה, הצורה ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה חייבים באישור המפקח. הקבלן יגיש למפקח 3 שבועות מראש ובכתב את בקשתו להפסקות יציקה, כולל תכנון מפורט של שיטת הבצוע. המפקח יקבע אם הוא מוכן לקבל את תכנון הפסקות היציקה כמוצע ע"י הקבלן, ואם לא יהיה מוכן, יבצע הקבלן את הפסקות היציקה והפרטים הנילווים להפסקות אלו על פי קביעת המפקח.

לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם להנחיות המפקח, גם אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן. הקבלן יבצע הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים שונים במקומות שידרשו ע"י המפקח גם אם הן חורגות מההפסקות המתוכננות מראש, וזאת ללא כל תוספת תשלום. בכל הפסקת יציקה יבוצעו שקעים בבטון לפני ההפסקה, ויוצאו קוצים לחיבור המשך היציקה, מומלץ לקבלן (אלא אם נדרש הקבלן לכך באחד ממסמכי החוזה או בתוכניות העבודה) להשתמש באביזרים מוכנים המורכבים בתבנית והמכילים בתוכם גם את השקע וגם את הברזל להמשך העבודה. בנוסף לאמור במפרט הכללי ינוקה הזיון באזור ההתחברות עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון ומי צמנט.

02.09
סווג הבטונים לפי גימור הפנים שלהם
הדרישות האדריכליות לגימור המבנים בפרוייקט (הן בפנים והן בחוץ) מכתיבות את גימור פני הבטון ברכיבים השונים של השלד.

פני הבטון יגמרו באחד משני הסוגים הבאים:

א.
בטונים רגילים (לא חשופים)
בסוג זה כלולים רכיבי השלד שהבטונים שלהם לא נשארים חשופים והם יכוסו באדמה, טיח, אבן או בכל ציפוי אחר (למעט איטום). הטפסות לבטונים אלו תעשינה מתבניות פלדה או מלבידים חדשים לפי בחירת הקבלן ובאישור המפקח.

ב.
בטון חשוף אדריכלי

1.  
כל הבטונים הגלויים לעין בקירות, יהיו בגמר אדריכלי כמפורט   בתוכניות ופרטי האדריכל, לא תשולם כל תוספת עבור בטון זה.
2.
הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' 904. התבניות תהיינה מטפסות פלדה מטיב מעולה כשהן חלקות ומושלמות, הכל מושלם כמפורט במפרט הכללי ובהתאם להוראות האדריכל והמהנדס.

התבניות עשויות כך שתבטחנה קבלת משטחי בטון נקיים וחלקים לגמרי או בגמר "קורדרוי" (בתבניות PVC מאושרות ע"י האדריכל) לפי דרישות הגימור של האדריכל, ללא פגמים כלשהם. בליטות בטון לאורך תפרי השקה, ילוטשו באבן קרבורונדום עד לקבלת פני בטון חלקים למשעי.
3.
במידה ופני הבטון, הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונו של המפקח והאדריכל, ידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים, הכל לפי דרישתם וללא כל תשלום נוסף, לרבות בצוע שפכטל (מרק) עד קבלת גמר חלק וישר לשביעות רצונו של המפקח והאדריכל.
4.
מנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה במיוחד על מנת להגן על הזיון בפני קורוזיה.

5.
הקבלן יקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים ועל התאמתם לעמידות בפני סולפטים ומים קורוזיביים.

6.
אין להשתמש בחוטי קשירה או בלוחות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסים או לקשירתם. למניעת השימוש בחוטי קשירה יש להשתמש בשיטה מאושרת על ידי המפקח לפיה ניתן לחבר ולקשור את הטפסים באמצעות מוטות מתיחה מיוחדים לשימוש בבטונים גלויים וחלקים. החורים הזעירים בתוך המבנה הנגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות אלה, יסתמו לאחר פירוק הטפסים בטיט מיוחד בשיטה מאושרת ע"י המפקח וללא תוספת תשלום. שומרי מרחק אלו יחתכו על ידי הקבלן לאחר פירוק התבניות, בנקודה הפנימית של החללים הנוצרים ע"י פקקי הגומי ויסתמו בטיט לא מתכווץ, לפי אישור המפקח. כל הנ"ל כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד.
7.
תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים החלקים. טפסים אופקיים ואנכים לבטון חלק הנצמדים לקיר בטון יצוק, יתחברו לקיר היצוק בצורה שתימנע כל נזילת בטון עליו. דין זה כוחו יפה לגבי יציקת קירות בשלבים. יש לתאם את פרק החיבור מראש עם המפקח.
אטימות בין הטפסים לשטחי הבטונים היצוקים היא בעלת חשיבות ראשונה במעלה ויש לאחוז בכל האמצעים הדרושים למניעת נזילות כולל איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני. כמו כן פני הבטונים ינוקו אחרי פירוק הטפסים כולל השחזת הפוגות והבליטות, לשביעות רצונו של המפקח, על הקבלן להגן על שטחי הבטונים החלקים במשך כל זמן ביצוע עבודות הבנין.

8.
אין לרטט את הבטון היצוק לאחר הפסקת היציקה, על מנת למנוע התרחבות בתבניות.
9.
יש לראות בכל אלמנט מבטון חלק שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכל פגיעה, באמצעים מאושרים ע"י המפקח. הגנות אלו כלולות במחירי היחידה ללא כל תוספת תשלום.

02.10
פירוק תבניות
נוסף לאמור במפרט הכללי סעיף 02067 ו- 02068 אין לפרק תמיכות תקרה עד להתקשות הסופית של התקרה מעליה. דהיינו, קיימת אפשרות שקצב הביצוע יכתיב דרישה לתמוך ברציפות שתי תקרות או יותר. זאת, מותנה בזמני הפירוק, משקל התקרות וסכמות ההשענה. הקבלן רשאי להוסיף ערבים (על חשבונו), להתקשות מהירה של הבטון ובתנאי שהבטון לא יאבד מחוזקו ולא יפגע מחום הידרציה גבוה וכדומה. הקבלן רשאי גם לבצע אשפרה מתאימה כדי לזרז את התקשות הבטון.

02.11
אשפרה
בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 02, תת-פרק 0205 על הקבלן לבצע אשפרה מתאימה לתנאים כמפורט להלן:

לגבי משטחים שתבניותיהם פורקו טרם מלאו 7 ימים ליציקה:

על כל השטחים ו/או פני תקרות הנמצאים עדיין במצב לח יותז חומר חוסם התאדות המים מתוך הבטון הנקרא COMPOUND-CURING הכל לפי מפרט והוראות היצרן. על רצפות/תקרות בטון מוחלקות יש ליישם COMPOUND-CURING צמוד ככל האפשר לתום ביצוע ההחלקה כאשר הבטון עדיין לח.

הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד (שטחי הפסקות יציקה) עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ספוגות במים ולהחזיק את משטח הבטון במצב רטוב באופן רצוף למשך 7 ימים.
אין להתיז על משטחי הפסקות יציקה או שטחים שיצופו באפוקסי "קיורינג קומפאונד".

אשפרת העמודים תעשה על ידי עטיפתם ביוטה סמיכה עד לראש העמוד אשר תישמר רטובה באופן רצוף במשך 5 ימים.

הקבלן יעסיק מנהל עבודה מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה. אין לבצע הרטבה לא רציפה הגורמת ליבוש והרטבה לסרוגין הפוגעים בבטון וגורמים לסדיקה.
02.12
עיבוד פני הבטון
1.
פני הבטון יעובדו בשיפועים בהתאם לתכניות.

2.
פני כל הרצפות יעובדו לגמר חלק ונקי בדייקנות מירבית בהתאם לגבהים ולמפלסים בדיוק של 3± מ"מ על ידי "הליקופטר".

02.13
החלקת פני הבטון 
א.
כללי
פני הבטון בכל הרצפות יוחלקו ב"הליקופטר" כמתואר בסעיף זה, אלא אם נכתב אחרת באחד ממסמכי החוזה, או הוראה בכתב של המפקח.
דיוק הפילוס היה 3 ± מ"מ לגבי הגבהים והמפלסים הנדרשים או בשיפועים כמסומן בתוכניות.


ב.
פילוס, הידוק והחלקה
עם גמר הריטוט יעשה פילוס והידוק פני הבטון בעזרת סרגל ויברציוני מתאים ממתכת.

לצורך קבלת משטח אופקי, יכין הקבלן מבעוד מועד מערכת סרגלים המרוחקים אחד מהשני כ- 3.0 מטר ומפולסים במדויק באמצעות מאזנת.

הסרגלים יהיו מצנורות פלדה רבועים חלולים 30/30 מ"מ שייוצבו לתבנית עם רגליות ממתכת הניתנות לכוון באמצעות ברגים.

סרגל היישור הויברציוני ינוע על הסרגלים האלה.

לאחר גמר הפילוס יבדק גובה פני הבטון. כל גומה תמולא בבטון נוסף ותרוטט וכל עודף בטון יוסר.
ג.
החלקת פני הבטון בהליקופטר (שטחים המיועדים לאיטום או רצפות בטון ללא ריצוף)
על הקבלן לקחת בחשבון כי פעולת ההחלקה מצריכה זמן ונסיון וכי עליה להעשות על ידי צוות מאומן היטב, מספר שעות לאחר סיום היציקה. לאחר ההחלקה, כמתואר לעיל, יש לדחות כל פעולה נוספת עד למועד בו יעלם הברק של המים המופרשים, מפני הבטון, אך בטרם הקשיחו במידה שלא ניתן לבצע את ההחלקה הסופית. ההחלקה הסופית תעשה בעזרת מכונת ישור והחלקה מסתובבת ("הליקופטר") ע"י בעלי מקצוע שאומנותם בכך.

אין להתיז מים על פני הבטון לשיפור העבידתו בזמן ההחלקה. מותר לפזר במקרה הצורך תערובת יבשה של צמנט וחול 1:1 (אין להשתמש בצמנט נקי למטרה זו).
ד.
אשפרה 
אשפרת הבטון תבוצע ע"י הרטבה רציפה כפי שנדרש במפרט הכללי.
ה.
הגנה על השכבה המוחלקת
הקבלן יגן על רצפות מוחלקות מפני פגיעה כלשהיא באמצעות פריסת יריעת פוליאתילן בעובי 0.3 מ"מ ועליה פיזור שכבת חול בעובי של כ-2 ס"מ על פני כל שטח הרצפה.

02.14
תיקונים שונים
במידה והרצפה/התקרה המוחלקת לא תתקבל חלקה וישרה כמתואר, יתקנה הקבלן על חשבונו על ידי יציקת "מדה מפלסת" בעובי של עד כ- 1.5 ס"מ.

במידה ואין אפשרות לשינויי גובה, יתקן הקבלן את המשטח על חשבונו על-פי פתרונות שייקבעו על ידי המפקח לרבות ליטוש והשחזה של הרצפה על ידי מיכון מתאים או פרוקה ויציקתה מחדש.
02.15  פלדת הזיון
1.
מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת, כמצויין בתוכניות. הפלדה תתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן. מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט.
2.
על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים מעל מפלס התקרות.
3.
במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה המצויינים בתוכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין.

לא ייעשו חיבורים באמצעות ריתוכים אלא על-פי ובאישור המתכנן. על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסויימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ-12 מ' ועליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי לא תשולם תוספת מיוחדת על כך. במידה ולא ניתן יהיה להשיג ברזל זיון באורך המפורט לעיל, יאושר השימוש בחיבורי מוטות הפלדה על ידי מחברים קונסטרוקטיביים מתאימים שיאושרו מראש על ידי המהנדס.

חיבורים אלו יבוצעו על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד.
4.  
לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים   ליציקה הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר.

02.16
זיון ברשתות פלדה
המוטות והרשת יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות. המוטות יהיו משוכים מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו הדרישות דלהלן:

חוזק למשיכה 5900 ק"ג/סמ"ר - מינימום. גבול נזילות 5000 ק"ג/סמ"ר - מינימום.

מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, מטיל המזמין על הקבלן את הכנת תכניות הרשתות ופרטי הרשתות ברצפות ובקירות, לפי ההוראות ונתונים שיתקבלו מאת המתכנן.

התכניות יוגשו לאישור המתכנן לפני ביצוע. המתכנן שומר לעצמו את הזכות לאשר התכניות עד 3 שבועות ממועד ההגשה הסופית. על התכנון הנ"ל לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא ועלותו כלולה במחירי היחידה.
פרק 04  -  עבודות בניה

04.01
כללי

04.01.01
כל העבודות כפופות לתנאי פרק 04 במפרט הכללי הבינמשרדי ולמפרט המיוחד שלהלן.
04.01.02
בלוקים:

א.
כל הבלוקים פרט אם צויין אחרת יהיו בלוקי בטון חלולים מסוג א'. כל   הבלוקים יהיו בעלי תו תקן ישראלי.
ב.
הבלוקים לקירות ומחיצות פנים יהיו בלוק בטון עם  4  או  2 חורים בעובי 20-15-10 ס"מ.
ג.  
הבלוקים לקירות חוץ יהיו בלוקי בטון חלולים עם 5 חורים.
ד.  
הבלוקים יעמדו העומס הרס מינימלי של 3.6 N/sqm . הנחת הבלוקים תיעשה עפ"י רוב עם שימוש בחוט. הקירות ייבוצעו באפן אחיד. מישקי הבלוקים יהיו בעובי 10 מ"מ .חגורות חיזוק תבוצענה כל 240 ס"מ בתוך הקיר. 

04.01.03   
יש להבטיח חיבור קירות לאלמנטים מבטון ע"י הוצאת קוצים בזמן היציקה, או השתלת קוצים ע"י קידוח באלמנט הבטון ועיגון הקוצים בדבק אפוקסי דו רכיבי, מתאים לעבודה זו.

04.01.04
יש להבטיח חיבור של הקירות בינם לבין עצמם ובין קירות ומחיצות בנויות ע"י בניה בשטרבות ככתוב במפרט הכללי בפרק 04.
04.01.05
חיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי וכולל ביצוע מישק מלט-צמנט שעוביין לא יעלה על 1.5 ס"מ.

04.02 
תיאום הבניה עם קבלני משנה למערכות או קבלנים אחרים
04.02.01
הבניה מסביב לתעלות שונות, לוחות חשמל, צינורות מעברים וכו' תבוצע בשלבים לפי התקדמות העבודה ותיאום עם קבלני המערכות השונות.
04.02.02
במקרה והצינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה, תותאם הבניה לצורת הצינורות הקיימים תוך הקפדה על מילוי החריצים ובידוד מתאים.
 במקרה והצינורות ו/או תעלות יבוצעו אחרי עבודות בניה, יש להכין פתחים מתאימים לפי הגדלים הנדרשים.

על הקבלן יהיה לנקות כל פסולת בניה שתצטבר על עבודתם של קבלנים אחרים.

פרק 05  -  עבודות איטום

05.01
כללי
כל עבודות האיטום יבוצעו לפי המפורט בפרק 05 במפרט הכללי, המפרט המיוחד וברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מעולים החייבים באישורו המוקדם של המפקח.


על הקבלן או קבלן המשנה מטעמו להגיש עם הצעתו את המסמכים הבאים:

א.
תעודה שעבר השתלמות והוא בקיא בתהליכי ונוהלי עבודה עם חומר האיטום מהסוג הנדרש בחוזה זה (התעודה תהיה מטעם החברה המייצרת ו/או משווקת את חומר האיטום).

ב.   מסמכים המעידים על ניסיון מוצלח קודם של 3 שנים לפחות בתחום זה.

05.02
רציפות שכבות האיטום

הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי הביטוי בתוכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות, יובא הדבר בעוד מועד לידיעת המפקח.

05.03
הצעות שינוי ואישור דוגמאות

אם תוך כדי עבודה ימצא הקבלן לנכון להציע שינויים כלשהם בעבודות האיטום, יראו הצעותיו כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון מוקדם של המפקח ואישורן על-ידו בכתב. לפני תחילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח והמתכנן דוגמאות של חומרי האיטום שברצונו להשתמש בהם.

05.04
אחריות הקבלן
אחריות הקבלן לגבי עבודות האיטום תהיה לתקופה של 10 שנים. 

05.05
הכנת שטחי בטון שנועדו לקבלת איטום
א.
כל שטחי הבטון עליהם יעשה איטום – הן שטחים אופקיים והן שטחים אנכיים יהיו חלקים ויציבים ללא קיני חצץ, וללא שקעים ובליטות.
ב.   
חלקים רופפים או בולטים יסותתו במשחזות ואמצעים אחרים.
ג.
כל החורים, כיסי חצץ והשקעים ימולאו ב"סיקה רפ" של חברת "סיקה". ספק: "גילאר בע"מ", העבודה תבוצע לפי הוראות הספק.

ד.
שטחי בטון אשר ימצאו, לפי דעת המפקח, פגומים ולא מתאימים לקבלה ישירה של שכבות האיטום, תבוצע עליהם שכבת טיח צמנט. שכבת היישור בטיח צמנט תבוצע בהתאם לסעיף 090235 שבמפרט הכללי. יש להוסיף לטיח ערב "בי.ג'י.בונד 2" לשם שיפור עבידותו והגדלת עמידותו כנגד העברת מים. יישום הערב יהיה בהתאם להוראות היצרנים. לא יוחל בביצוע שכבות איטום בטרם הושלמה הכנת השטחים כנדרש לעיל, ולא לפני שהשטחים נבדקו ע"י המפקח ואושרו על ידו כמתאימים.
ה.
הכנת שטחי בטון בהתאם לאמור לעיל לא תמדד בנפרד ותחשב כנכללות במחירי היחידה המתאימים.

05.06
מעגילות (רולקות)

המלט יהיה ביחסי נפח 1:1 (חול גס:צמנט), כאשר 50% מהחול הגס יהיה סומסום רחוץ.

משולש הרולקה יהיה 5X5 ס"מ.

05.07
איטום ביריעות ביטומניות משופרות והנחיות כלליות

היריעות יהיו תוצרת אירופאית או ישראל בעלות תן-תקן אירופאי או ישראלי. יריעות האיטום יבדקו עפ"י ת"י 1430 חלק 3 לגבי יריעות איטום מודבקות או מרותכות, ויבדקו להתארכות בכח קריעה ולעמידות לאורך זמן - לפי המפמ"כ  – 398.


יריעות האיטום יהיו מסוג יריעות ביטומניות משוכללות מולחמות לקיר ולרצפה, המכילות לפחות 18% פולימר אלסטומרי S.B.S ובעובי מינימלי של 4 מ"מ עם זיון לבד פוליאסטר במשקל 180 גר'. יריעות בעובי 5 מ"מ יהיו עם זיון לבד פוליאסטר במשקל 250 גרם. היריעות יהיו מסוג "M" (M5, M4).
05.08
איטום גגות בטון
1.   
שיפועי ניקוז ובידוד תרמי של הגג  ע"י הדבקת לוחות פוליסטרין 30P בעובי משתנה.
2.  
יציקת שכבת בטון ב-20 בעובי 5 ס"מ לפחות מעל לבידוד התרמי, כולל רשת פלדה מרותכת #5@15/15 ס"מ, גמר החלקה בהליקופטר.  

3.  
מריחת פריימר ביטומני מסוג "פריימקוט 101" בכמות של כ-300 גרם למ"ר, וייבוש    למשך 5-3 שעות.

4.
ברולקות תולחם יריעת חיזוק ברוחב של 30 ס"מ מסוג זהה לסוג היריעה הראשית ללא אגרגט. טיפול דומה יינתן בפרטי המרזבים ובהגבהות בגג.

5.
הלחמה מלאה של שתי יריעות ביטומניות SBS בעובי 4 מ"מ כל אחת, (בהזזה) סוג M. יריעה עליונה עם חצץ מולבן מוטבע על פני היריעה.
6.
יריעת חיפוי תולחם החל מאף המים (או פני המעקה במקומות בהם לא קיים אף מים או סרגל אלומיניום) ותרד עד 15 ס"מ על פני האיטום האופקיים. יריעת החיפוי תהיה מהסוג המשמש את שכבת האיטום העיקרית.

7.
במידה ויש אף מים, יש למרוח בקצה היריעה שמתחתיו "אלסטיק 244" לאיטום סופי. במידה ואין אף מים יש לקבע סרגל אלומיניום בקצה היריעה ברולקה ולמרוח מעליו "אלסטיק 244". במקרה של מעקה נמוך היריעה תעלה על פני המעקה ותגיע עד 5 ס"מ מקצהו החיצוני, לאחר מכן יש למרוח "אלסטיק 244" בקצה היריעה.
05.09
איטום קירות בטון תת קרקעיים
1.
מריחת "מסטיגום פריימר" בכמות של כ-300 גרם/מ"ר על כל שטח פני הבטון.
2.
מריחת "ביטום פלקס מסטיגום" על כל שטח הבטון בכמות של 1.5 ק"ג/מ"ר. המתנה של 8-6 שעות לייבוש.

3.
מריחת שכבה שניה של "ביטום פלקס מסטיגום" בכמות של 1.5 ק"ג/מ"ר על כל שטח פני הבטון. המתנה של 24 שעות ליבוש.
4. 
הגנת האיטום ע"י הדבקת לוחות קל קר מחורץ בעובי 5 ס"מ.
05.10
בדיקת אטימות

בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ"ל תעשה על ידי הצפתן בכל שטחן במים בגובה של 5 ס"מ לפחות במקום הגבוה במשך 72 שעות. המפקח יהיה רשאי להאריך תקופה זו עד לשבוע ימים על חשבון הקבלן. ההצפה כוללת את כל הסידורים הכרוכים בכך כגון יצירת מחסום למים בשיפולי התקרות ואטימות המרזבים.


אם יתגלו נזילות וליקויים באיטום יחוייב הקבלן לתקנם על חשבונו ולחזור על ביצוע בדיקת ההצפה כמתואר לעיל עד שהבדיקה תהיה לשביעות רצונו של המפקח.
05.11
איטום רצפת תוספת הקומה

איטום רצפת תוספת הקומה תבוצע בשלוש שכבות בהתזה של "ביטומפלקס-מסטיגום" או ש"ע בכמות של ½1 ק"ג/מ"ר לרבות הכנת התשתית, שכבת יסוד, כל השכבות כנדרש, רולקות בטון, איטום על גבי המעקות בגובה 5 ס"מ מעל הריצוף, הגנה על האיטום באמצעות נייר טול 4 שכבות וכו'. הכל קומפלט לפי מפרט היצרן – חברת ביטום בע"מ או ש"ע.

05.12
איטום קירות ורצפה בחדרי שרותים ומקלחות

איטום קירות ורצפה בחדרי שרותים ומקלחות יבוצע בטורוסיל 100-FX בכמות של 3 ק"ג/מ"ר לרבות הכנת התשתית, שכבת יסוד, כל השכבות כנדרש, רולקות בטון וכו'. הכל קומפלט לפי מפרט היצרן.

05.13
תפרים בין מבנה חדש לקיים


איטום תפרים אופקיים ואנכיים, פנימיים וחיצוניים יבוצע כדלקמן:

-
לוחות קלקר 30-P בעובי מינימום 2 ס"מ בין המבנה החדש לקיים.
-
איטום התפרים האופקיים והאנכיים פנים וחוץ במסטיק דו קומפוננטי עמיד U.V. לרבות ניקוי התפר, פרופיל גיבוי וכו'.

-
כיסוי כל התפרים, האופקיים והאנכיים, פנימיים וחיצוניים בפח מגולבן וצבוע בעובי 0.8 מ"מ.

פרק 06  -  נגרות אומן ומסגרות פלדה 
06.01
גילוון פריטי פלדה 
א. 
כל פריטי הפלדה במסגרת פרק זה יהיו מגולוונים לאחר השלמת ייצורם. 
ב. 
הגילוון יבוצע לפי שיטה א' - ציפוי בטבילה באבץ חם, כמפורט בסעיף  1904 של המיפרט הכללי למסגרות חרש (פרק 19) ולפי ת"י 918.

ג. 
עובי הגילבון יהיה  80 מיקרון לפחות. 
ד. 
מחיר הגלוון כלול במחירם של פריטי הפלדה השונים. 
06.02
צביעת פריטי פלדה מגולוונים 
כל פריטי הפלדה המגולוונים במסגרת פרק זה, יהיו צבועים. הצביעה תבוצע כדלהלן: 
א. 
ניקוי ושטיפה במים להורדת לכלוך, שומנים, שאריות בטון וכד'. 
ב. 
צביעת שכבה אחת של "מגינול מיוחד אפור" או "אוניסיל  "ZNמתוצרת "טמבור" או ש"ע, בעובי  25 - 30 מיקרון. 
ג. 
צביעת שתי שכבות של "איתן" או "סופרלק" או "פוליאור" מתוצרת "טמבור" או ש"ע, בעובי כולל של 60 - 50 מיקרון, בגוון לפי קביעת האדריכל. 
מחיר הצביעה כלול במחירם של פריטי הפלדה המגולוונים. 

06.03
בית מזוזה וקלף למזוזה
א. 
המזוזות תיכתבנה בדיו שאינו נמחק, על גבי קלף מעור שאינו משוח מסוג שליל בגודל 10 ס"מ. 
ב. 
המזוזות תיכתבנה בכתב יד ע"י סופר סת"ם מוסמך, בכתב שעל פי ההלכה. 
ג. 
המזוזות תעבורנה הגהת מחשב וכן הגהה של כשרות צורת האותיות, ע"י מגיה מוסמך המאושר ע"י הרבנות הראשית. 
ד. 
כל מזוזה תסופק כשהיא עטופה וסגורה בניילון. 
ה. 
לפני אספקת המזוזות יש לאשר את דוגמאות הכתיבה ע"י נציג של רבנות שרות בתי הסוהר. 
ו. 
תבוצע בדיקה מדגמית של המזוזות וכל מזוזה שלא תאושר יהיה על הקבלן להחליפה. 
ז. 
רמת הכשרות של המזוזות - כשר לכתחילה. 

ח. 
בית המזוזה יהיה במידות: אורך - 13 ס"מ, רוחב - 2 ס"מ, גובה -  1.5 ס"מ. לבית המזוזה יוצמד בסיס מחומר הזהה לבית המזוזה, כאשר בשני קצותיו יהיה חורים לברגים. 
ט. 
בית המזוזה יהיה מחומר פלסטי קשיח, או חומר מתכתי, מסוג אנטי ונדלי. 
י. 
על הקבלן לספק לפחות 5 דוגמאות שונות, מהן יבחר המזמין את בית המזוזה המתאים. 
יא. 
בית המזוזה יחובר למשקוף הדלת ע"י ברגים מתאימים. על הקבלן לקבל את אישור המפקח לאופן החיבור ולסוג הברגים.

יב.
המחיר של בית מזוזה וקלף למזוזה כולל את כל המפורט לעיל.

06.04
אחסנה שמירה ואחריות

א.
על הקבלן מוטלת האחריות לדאוג ששריטות או עיוותים צורניים כלשהם שנגרמו למשלוחים בעת ההעברה האחסון וההרכבה, ינוקו היטב ויכוסו בצבע נגד חלודה.

ב.
יש להסיר את האריזות או הכיסויים של דלתות מיד אחרי האספקה באתר הבניה. הדלתות יאוחסנו במצב אנכי כאשר ביניהם יקבעו שומרי מרחק לאפשר זרימת אויר ביניהן.

ג.
כל המשקופים ייבדקו לפני ההתקנה ויתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו כל עיוותים עקמומיות או זוויות שאינן ישרות.


יש להניח את המשקופים ישר ובמאונך ועליהם להישאר ישרים ומאונכים עד התקנתם הסופית בקירות.

ד.
מרווחים בין דלתות וחלונות לבין משקופים:

-
בין הדלתות לבין משקוף עליון וצדי המשקוף 
-  3 מ"מ

-
בין הדלת והרצפה כאשר אין מפתן


-  10 מ"מ

06.05
מפתחות + MASTERKEY:


אם לא צוין אחרת לכל מנעול יהיה מפתח שונה ויסופקו 5 מפתחות לכל מנעול מסומנים לזיהוי קל ומהיר.


כל הצילינדרים יהיו בשיטת "MASTER KEY" (רב מפתח) עפ"י דרישת היזם תואם למפתח מאסטר של נציבות שב"ס. כל מנעול יסופק עם צילינדר. סוגי המנעולים והצילינדרים יהיו כמפורט ברשימות ותכניות הפרזול.

06.06
צביעת מוצרי נגרות

גמר עץ גושני יהיה בצבע "לכה דור" של "טמבור" או שווה ערך. הכנת השטח: משייפים בניר לטש ומנקים מאבק השיוף.


צבע: שיכבה ראשונה: יסוד - דור 120. מברישים עמוק בתוך העץ ובכוון הסיבים. לאחר מספר שעות משיפים את השטח ומנקים.


שכבה שניה: יסוד - דור 120 עליון, עם מברשת בלחץ קל ואחיד בכוון הסיבים.


שכבה שלישית: עליון - דור 121 (כל השאר כמו שכבה שניה).


סה"כ עובי הצבע לא יפחת מ-140 מיקרון.

גוון לפי בחירת האדריכל.


הערה: אסור למרוח שמן פשתן על העץ.
06.07
דלתות עץ


המונח דלתות כולל בין השאר: משקופי פלדה, אשנבים שונים עם זיגוג, ציפוי פורמאיקה על כנפי הדלת, קנטים מעץ בוק צבועים בלכה דור, פסי ציפוי מנירוסטה. זאת בנוסף לכל המפורט בתכניות ובמפרט הכללי. 
06.08
פרזול
א.
הפרזול לדלתות יבוצע לפי התכניות ורשימות הפרזול המצורפות למכרז/חוזה זה.

ב.
לפני הזמנת הפרזול, על הקבלן להציג למזמין דוגמה מכל פריט של פרזול. רק לאחר שהמזמין יאשר את הדוגמאות יוכל הקבלן לבצע את הזמנת הפריטים שאושרו.

פרק 07 - מערכות מים, ביוב, כבוי אש

07.01
תאור העבודה
העבודה כוללת תכנון וביצוע מערכות מים ,ביוב, כיבוי אש וקבועות תברואתיות במתחם נציבות שב''ס רמלה.

  
כמו כן, העבודה כוללת תכנון וביצוע העתקת מערכות מים וביוב קיימות והתחברויות למערכות ראשיות במתחם לרבות תאי ביוב, צנרת, שסתומים, מגופים ואביזרים הנלווים.

07.02
תכנון וביצוע
הקבלן יתכנן ויבצע את המערכות השונות בהתאם לתוכנית עזר המצורפות למכרז ודרישות המפרט.

          
לפני תחילת תכנון מערכות מים וביוב, יהיה על הקבלן לבצע מדידת שטח ע"י מודד מוסמך. 

שטח המדידה יוגדר ע"י שב"ס לפני תחילת העבודה והמדידה תועבר לאישור ורשות שב"ס לאחר ביצוע המדידה.

המדידה תעשה כאמור ע"י מודד מוסמך באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

          
תכנון מערכות מים, כיבוי אש וביוב - יעשה ע"י מהנדס מוסמך ויוגש לאישור המזמין, תוך שבועיים מקבלת צו התחלת העבודה.

מודגש בזה ששב"ס מזמין במסגרת הפרויקט מערכות מושלמות וראויות לתפעול מכל בחינה שהיא, כאשר כל חלק מהמערכת ממלא את ייעודו ואפילו חלק זה או אחר לא נדרשו במפורש במסמכי חוזה זה.

 
המערכות שיתוכננו ויבוצעו במסגרת הפרויקט יתנו מענה לדרישות ועקרונות הנ"ל כפי שידונו עם הקבלן במהלך אישור התכנון וההקמה.

 
כל החומרים, אביזרים, ציוד או מתקן הנדרשים לבניית המערכות מכל סוג ובכל מקום – יעמדו בדרישות התקנים הישראליים המתאימים ובהעדרם- במפרט מכון (מפמ"כ).

 
למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזה שבכל מקום במסמכי חוזה זה שבהם נדרש הקבלן לפעול בהתאם להנחיות, הוראות, בתאום או באישור – לא יגרע הדבר מחובתו של הקבלן להביא כל  תכנית ו/או מסמך לאישור המזמין ולקבל את אישורו.

כמו כן, לא יגרע הדבר מסמכותו של  המזמין לדחות ו/או לשנות ו/או לפסול כל תכנית ו/או מסמך כמפורט במסמכי חוזה זה.

כאישור של המזמין יחשב אך ורק אישור מראש ובכתב, בחתימת המאשר.

התכנון יהיה על חשבון הקבלן.

 
מודגש שהקבלן אחראי באופן מלא ובלעדי לתכנון ולבניית מערכות באופן התואם את דרישות המזמין ובכפוף למפרטים, תקנים, הנחיות התכנון וכו'.

 
אישור המסמכים ע"י המזמין אינו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לתוכן התכניות, התאמתן להוראות דיני התכנון והבניה לחישובים ויתר המסמכים שהוגשו לאישור המזמין.

 
אישור התכנון ע"י המזמין לא יפטור את הקבלן מאחריותו לשגיאות, טעויות או ליקויים בתכנון ובביצוע העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר, בכל זמן שהוא. כל נזק שהוא תוצאה של  ליקוי בתכנון בביצוע או הנובע מהם – יתוקן במלואו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

הקבלן יחבר מערכות חדשות למערכות הקיימות בתיאום ועל פי הנחיות שב"ס.

במידה ומערכות הקיימות מכל סוג לא נמצאות בסמוך למתחם האגף/אגפים – יהיה על הקבלן לבצע חיבור למערכת קיימת בכל מרחק שיידרש בתחום בית הסוהר וללא תוספת מחיר. 

          כל החפירות, חציבות, חיתוכים, חריצים, פתחים, בכל סוגי הקרקע, משטחים (אספלט, בטון, אבן משתלבת מכל סוג), קירות, רצפות וכו' - כלולים בהצעת הקבלן.

         
הנ"ל לכל עומק שיידרש ובכל אמצעי כולל חפירה/חציבה בידיים – הכל לפי דרישת המפקח.

          
העבודה כוללת כל התמיכות, קונזולות, תליות, ברגים, שרוולים וחומרי עזר נוספים.

          
הצעת כל סוגי החומרים, הציוד, צנרת, אביזרי צנרת, ספחים, שוחות בקרה, קבועות סניטריות וכו' יהיו בהתאם לנדרש במפרט זה.

כל שינוי חייב באישור בכתב של שב"ס.

07.03
בדיקת טיב החומרים והביצוע

בהתאם לדרישות המפקח, הקבלן יזמין בדיקת מכון התקנים לפחות 2 בדיקות בזמנים שונים לבדיקת טיב החומרים ומלאכה.  

07.04
תוכניות
א. 
מערכות קיימות:

  
במסגרת החומר למכרז תימסר לקבלן תוכנית שטח עם ציון נקודות התחברות למערכות מים וביוב קיימות.

התוכנית תשמש לקבלן לעזר ולידיעה בלבד על מערכות מים, מים חמים וביוב שישמשו כקווי הזנה לאספקות שונות למבנים, אליהם יהיה להתחבר.

          
מודגש שהתוכנית איננה תוכנית לאחר ביצוע ומהווה עזר בלבד לקבלן להכנת הצעתו.

          
לא תהיה עילה לקבלן לשינוי במחיר הפאושלי במידה ותתגלה אי התאמה בין התוכנית למצב בשטח ועל הקבלן יהיה לבצע אימות נתונים ובמידת הצורך איתור מערכות הקיימות.

אימות מערכות יכלול בין היתר מדידה ע"י מודד מוסמך אינוורטים של מערכות ביוב, שימוש במכשור מיוחד לאיתור תשתיות תת-קרקעיות  וחפירת בורות גישוש לאיתור מערכות הקיימות.     

על הקבלן יהיה להתחבר לקווים שיהיו קיימים במועד ביצוע עבודות חיבור למערכות  במתחמים. 

          
במידה ויחול שינוי במערכת מחוץ למתחם בין מועד תכנון ראשוני של הקבלן לבין מצב בשטח במועד ביצוע ההתחברות-יהיה על הקבלן לעשות רה-תכנון ולבצע התחברות בהתאם למצב החדש של המערכות ובהתאם להנחיות המפקח. רה-תכנון ושינויים שיידרשו בביצוע בהתאם למצב בשטח במועד ההתחברויות- הכל כלול בהצעה הפאושלית של הקבלן.

ב. 
מערכות מתוכננות במתחם:
במסגרת מכרז זה שהוא "תכנון ביצוע" חייב הקבלן להכין תוכניות מפורטות "לביצוע" שחייבות  להיות מאושרות ע"י שב"ס. תכנון אשר יבוצע ע"י הקבלן יכלול בין היתר חישובים הידראוליים, תכניות, סכמות, חתכים וכל חומר אחר שיידרש ע"י שב"ס.

          
התוכניות והחישובים יוכנו ע"י מהנדס רשום ובעל ניסיון בתחום הנדרש מטעם הקבלן, באחריותו ועל חשבונו. התכנון יכלול תאום בין מערכות השונות ובין המתכננים ו/או קבלנים בתחומים שונים. הנ"ל גם אם מערכות אלה לא מיועדות לביצוע במסגרת מכרז/חוזה זה אלא במסגרות אחרות.

07.05
תוכניות AS-MADE (לאחר ביצוע) – לאחר סיום העבודות יספק הקבלן תוכניות לאחר ביצוע ותיק המתקן, הכוללים תיאור מדויק של כל העבודות ומערכות, כולל רומי תחתית צנרת מים, מים חמים וביוב (.,(I.L רומי הקרקע, גובה הצנרת מעל פני הקרקע, מרחק מהמבנים  וכו'.

          
הקבלן יספק לשב"ס סט תכניות אוריגינליים + תקליטור עם קבצים של תוכניות לאחר ביצוע שיאושרו ע"י המפקח.

          
כל האמור בסעיף זה כלול בהצעת הקבלן. התוכניות תעשנה על רקע קיים. רקע קיים מחוץ לתחום העבודה – יימסר לקבלן ע"י שב"ס. רקע קיים בתחום העבודה– יימדד ויערך ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן כחלק מתכנית לאחר ביצוע. כמו כן, יהיה על הקבלן לערוך קשר (תפר) בין התכניות שלו לבין התכניות שיקבל מ-שב"ס.

עריכה ומסירת התכניות ותיק המתקן בהתאם למוסבר מעלה – יהיה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. 

          
למען הסר כל ספק: כל תכניות המדידה, לפני ואחרי ביצוע יערכו ויהיו חתומים ע"י מודד מוסמך, באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.  

07.06  רתכים

כל הרתכים שיבצעו עבודות ריתוך במסגרת מכרז זה חייבים להמציא תעודה מגורם מוסמך המאשרת את יכולת בביצוע עבודות ריתוך, בהתאם לסוג הריתוך.

07.07
קידוחים, פתחים וחציבות
הקבלן יהיה אחראי לביצוע עבודות שונות הקשורות למערכות כגון:קידוחים ו/או חציבות ו/או השארת פתחים והתקנת שרוולים, התקנת צינורות לפני יציקות וכו'.

כל התלונות על הקשיים בגלל התקנה או הכנה בלתי נכונה לא תתקבלנה.

אי לכך, על הקבלן יהיה להכין בזמן את כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה, מעברי צנרת דרך קירות, תקרות, רצפות וכו'.  

קידוחים ו/או חציבת פתחים לאחר ביצוע היציקות תורשינה רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח. הקידוחים יבוצעו ע"י מקדחי יהלום.  

כל הפתחים והחציבות בין אם הוכנו מראש ובין אם יבוצעו ע"י הקבלן לאחר ביצוע היציקות בהתאם לנדרש במהלך העבודה ו/או ע"י הוראת המפקח. 

07.08  שרוולים
כל המעברים דרך הקירות והתקרות יבוצעו ע"י שרוולים בקוטר המתאים, כך שיישאר רווח של 1 ס"מ בין השרוול ופני הצינור אחרי בידודו. השרוולים יוכנסו לבטון בזמן היציקה ולקירות בזמן בנייתם ויבוטנו. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי למיקומם הנכון של השרוולים. 

שרוולים אופקיים יקבעו חלק עם פני הקיר הגמורים, שרוולים אנכיים יבלטו 5 ס"מ מפני הרצפה הגמורים.

הרווח בין השרוול והצינור ימולא בחומר מבודד נגד רעש.

          
שרוולים העוברים בגג יקבלו הגנה נוספת למניעת חדירת מי גשם דרך השרוול.

          
השרוולים כלולים בהצעת הקבלן.   

07.09  בדיקות לחץ

מערכות מים חמים וקרים ומערכות ביוב ייבדקו כמפורט בהל''ת ובמפרט הכללי. 

          
כל צנרת ואביזרי הביוב ייבדקו בדיקה הידרוסטאטית ובדיקת אטימות פעם ראשונה לפני יציקות הבטון ופעם שנייה כמכלול מערכות ביוב. כל הבדיקות יאושרו בכתב ע"י המפקח. הקבלן יודיע למפקח ויתאם מראש ביצוע הבדיקות, לפחות 48 שעות לפני מועד עשיית הבדיקות.

07.10
צביעה

בקטעים הגלויים יהיו צינורות הפלדה וחלקי המתכת האחרים צבועים, לאחר ניקויים היסודי מלכלוך וכתמי שומן, כדלקמן:

- 
צינורות וחלקי מתכת מגולוונים כולל עטיפות פח לצנרת מים חמים
          
שכבת צבע יסוד מגינול בעובי 30 מיקרון + שתי שכבות צבע עליון סופרלק בעובי 30 מקרון כל שכבה. 

לאחר ביצוע כל שכבה, על הקבלן יהיה לקבל אישור בכתב מהמפקח.

- 
צינורות וחלקי מתכת לא מגולוונים
          
שתי שכבות צבע מיניום סינתטי בעובי 30 מיקרון כל שכבה, או צבע כרומט אבץ 13 HB בעובי 60-70 מיקרון + שתי שכבות צבע עליון הכוללות צבע מגן 309 ביניים (אוקסיד אדום) ושכבת צבע עליון 309.

גוון של צבע עליון ייקבע ע"י המפקח.

          
לאחר ביצוע כל שכבה, על הקבלן יהיה לקבל אישור בכתב מהמפקח.

07.11
רקורדים ואוגנים
אחרי כל שסתום ומגוף הברגה בכיוון הזרימה יש להרכיב רקורד קוני. 

          
עבור שסתום ומגוף מעוגן יותקן דרסר מעוגן (חצי דרסר) ואוגנים נגדיים. 

          
במקומות ריכוז וריבוי מגופים, שסתומים ואל-חוזרים יחליט המפקח על כמות הרקורדים ו/או דרסרים.

07.12
ספחי צנרת
קשתות, הסתעפויות, מופות, שינויי קוטר וכו' בצינורות השונים- יבוצעו אך ורק ע"י ספחים חרושתיים המתאימים ומומלצים לסוג הצינור ע"י יצרן הצנרת. לא יתקבלו חיתוכים והתאמות צנרת.

07.13 
תמיכות ותליית הצינורות
1. 
צנרת המותקנת על הקיר או מתחת לתקרה תחוזק לקיר ע"י קונזולות, מתלים, תמיכות וחבקים חרושתיים כדוגמת תוצרת "יוניסטריט", מגולוונים ומעוגנים לקיר ע"י בורגי פיליפס.

  
פרטים לחיזוק ותמיכת הצינורות (כולל צינורות מבודדים) - יועברו לאישור שב"ס בשלבי התכנון המפורט של הפרויקט.

הצנרת תבודד מהחבקים ע"י טבעות גומי בעובי 3 מ"מ לפחות.
2. 
יש לבצע תמיכה לצנרת ליד כל אביזר, ספח ובקווים ישרים כמפורט בטבלה:

מרחקים בין תמיכות
קוטר הצינור

צינור אנכי

צינור אופקי מ'
"1/2


     3.0


      
1.5

" ¼ 1 ÷ "3/4 

     3.0                      

2.0

" ½ 1  1

     3.5                               
2.5

"2 ומעלה                       3.5                              
3.0

3. 
צנרת מים חמים תותקן כך שיתאפשר חופש להתפשטות צירית.
 
4. 
חלק מצנרת מים קרים וחמים תותקן באופן גלוי מעל פני הקרקע על גבי עמודים ו/או קירות מבנים, חומות, (בהתאם לדרישת המפקח), באמצעות קונזולות, מתלים וחבקים מגולוונים וצבועים.

העמודים לתמיכת צנרת יעוגנו בתוך גושי בטון בקרקע. פרטים יועברו לאישור שב"ס.

באישור שב"ס ניתן יהיה להתקין צנרת על גבי אדני בטון טרומיים. בין אדן לצינור תותקן שכבת גומי בעובי 5 מ"מ לפחות.

07.14 
עטיפות בטון לצנרת
צנרת ביוב, המותקנת מתחת למבנה עד לתא ביקורת ו/או מתחת למשטח בטון- תהיה עטופה סביב בטון מזוין ב – 20 עם זיון של 4X מוטות 10 Ø וחישוקים 8 Ø  כל 20 ס"מ.

07.15
עטיפת חול
כל הצנרת הטמונה בקרקע תהיה עם עטיפת חול דיונות 15 ס"מ סביב לצינור, ולכל רוחב התעלה.

07.16
ניקיון צנרת

הצנרת חייבת להיות נקייה מלכלוך לפני הרכבתה.  על הקבלן לבדוק את הצינורות, למנוע חדירת לכלוך לתוכם בתוך העבודה ולסתום הקצוות הפתוחים בגמר העבודה היומית.

07.17
עבודה ביבש
הנחת צנרת תת- קרקעית למים וביוב, שוחות בקרה ומתקנים תת- קרקעיים                 אחרים תבוצע ביבש.  במידה ויתגלו מי תהום, מי ביוב, ניקוז  או כל זרימת נוזלים אחרת בחפירות ישתמש הקבלן בציוד שאיבה מתאים כך שהעבודה תבוצע ביבש.

שאיבה וסילוק נוזלים מהחפירות תהיה כלולה עבודת הקבלן, וכולל כל הציוד, ציוד השאיבה, החומר והעבודה הנדרשים לעבודה ביבש. פרטים וסידורי עבודה לסילוק הנוזלים ותואמו ויקבלו אישור של המפקח.

07.18 
התחברות למערכות הקיימות  

א. 
למכרז זה מצורפת תוכנית לעיון ולעזר בלבד עבור הקבלן למטרת סימון חיבורים למערכות מים, וביוב.

          
בכל מקרה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן לבצע מדידה באתר לסימון סופי ומדויק של תוואי הקווים, מיקום שוחות ביוב וכו' כולל מדידת רומי הקרקע, תחתיות צנרת, שוחות וכו'. כמו כן על הקבלן ועל חשבונו העתקת קווי מים וביוב קיימות לצורך ביצוע עבודות במסגרת הפרוייקט. 

         
באחריות הקבלן ועל חשבונו יהיה לאתר, לבדוק ולסמן קוים קיימים נוספים בתוואי החפירות כגון: חשמל, תקשורת, ניקוז וכו'. לצורך כך, ישתמש הקבלן בציוד מיוחד לאיתור מערכות תת-קרקעיות ויבצע חפירות גישוש.

         
כאמור, כל העבודות והציוד הנדרש יהיו באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

ב. 
חיבור קווי מים חדשים לקווים קיימים, חיבור קווי ביוב חדשים לשוחות ביוב קיימות, התקנת שוחות ביוב חדשות על קווי ביוב קיימים -  חייבים אישור המזמין ויבוצעו בתאום מראש עם שב"ס ובאישור המפקח.

          
עבודות הביוב יבוצעו ביבש כולל כל ציוד השאיבה והחומרים הנדרשים.

          
בעבודת ההתחברות לקוי ביוב קיימים על הקבלן יהיה להשתמש בציוד מתאים ולפעול בהתאם להוראות, תקנים ותקנות הבטיחות כולל איתור גזים וכו'.

ג. 
התחברות לקו מים קיים תכלול תיקון צבע ו/או עטיפה חיצונית לצנרת קיימת וחדשה, ניתוק וריקון קו, וכל הנדרש לביצוע המושלם.

          
בנקודות התחברות לרשת מים קיימת יש להתקין "גמל" עם מגוף ניתוק, שסתום אל חוזר ומסנן.

ד. 
התחברות לתא ביוב קיים תכלול עיבוד המתעלים (בנצ'יקים) כנדרש במקרה של תחתית בטון ומפל חיצוני במידה ונדרש.         

07.19
עבודות חפירה ומילוי
העבודה כוללת את כל סוגי החפירה והמילוי הנדרשים להתקנת צנרת תת קרקעית, שוחות בקרה ומתקנים תת קרקעיים, כולל חפירה ו/או חציבה הדרושים בכל סוגי קרקע וסלע בכלים מכאניים ו/או בעבודת ידיים כולל כל החומרים, הציוד והעבודה הנדרשים לשאיבה וסילוק מי תהום ו/או מים עיליים מכל מקור ו/או נוזל מכל סוג  על מנת לאפשר עבודה ביבש כולל מילוי מושאל במידת הצורך, הידוק בשכבות  וסילוק עודפי החפירה לאתר מאושר ולכל מרחק שיידרש.  

07.20 
צנרת כללי
העבודה כוללת אספקה, הנחה והתקנה של צנרת מים וביוב תת-קרקעית או גלויה מעל הקרקע, על הקיר, על הגג, מתחת לתקרות, סמויה בחריצים ברצפת הבטון ובחריצים בקירות, על עמודים, מתלים, קונזולות ואדני בטון לצנרת גלויה מעל הקרקע, ולרבות כל הספחים, המחברים, אביזרי החיבור, הביקורות, האטמים והמחברים, שטיפות וחיטוי קווי מים, בדיקות לחץ, צביעה, שרוולי מעבר ואטימתם, הכנת מעברים ופתחים לצנרת, הכנת חריצים בבטון לצנרת המותקנת בקירות בטון וסגירת החריצים, עטיפות בטון מזוין לצנרת תת קרקעית לביוב מתחת למבנים עד לתאים וכל הנדרש להתקנה מושלמת של הצנרת כולל חיבור לצנרת קיימת וכל אביזרי החיבור הנדרשים.

07.21  אביזרי צנרת

עבודות להנחת צנרת כוללות את כל אביזרי הצנרת הנדרשים ברזי ניתוק, מגופי ניתוק, ברזי ויסות, אל חוזרים וכו' וכולל רקורדים, דרסרים, דרסרים מעוגנים, אביזרי חיבור, עוגנים ואוגנים נגדיים.

07.22
שילוט

העבודה כוללת מדבקות על הצנרת הגלויה כולל ציון כוון הזרימה, סוג הזורם, שלטים לזיהוי ברזי ניתוק ואביזרי צנרת אחרים, שילוט לעמדות כיבוי אש וכו'.

נוסח, גודל, כמות וסוג השלטים חייב באישור מוקדם של המפקח. 

07.23  חציית משטחים ומסעות
א. 
בתוואי חציית או מעבר משטחים ומסעות קיימים, אספלטיים או מבטון - יבצע הקבלן "ניסור" מקומי ברוחב מתאים המאפשר חפירה ו/או חציבה לשם הנחת הקו המתוכנן.
ב. 
הקטעים ה"מנוסרים" יסולקו מהמקום למקום מאושר אשר יורה המפקח.

    
עם גמר הנחת הקו המתוכנן יבוצעו מילוי חול נקי בשכבה של 15 סמ' לפחות לרוחב כל התעלה, לאחר מכן מילוי מוחזר עם הידוק בשכבות ושתית זהה לקיימת, לאחר מכן יבצע הקבלן תיקוני אספלט או בטון, ברוחב ה"מנוסר" ובעובי זהה לקיים, תוך ביצוע כל העבודות המשלימות כגון חיבור למשטחים הקיימים והחזרת השטח למצבו הקודם. 
ג. 
חציית שטחים מרוצפים מכל סוג ע"י צנרת מכל סוג וקוטר  תכלול פירוק והחזרת ריצוף למצבו הקודם לרבות השלמת אריחים/אבנים שנשברו במהלך הפירוק.  

07.24
כיבוי אש 
העבודות במסגרת ביצוע מערכות כיבוי אש כוללות ברזי שריפה המותקנים באזורים הסמוכים בהתאם לתכנית פריסה של יועץ בטיחות אש של שב"ס, ברזי ניתוק, ברזי הסנקה ואל-חוזרים למניעת זרימה חוזרת לרשת מים ראשית של בית הסוהר, ארונות ציוד כיבוי אש חיצוניים כולל ציוד כיבוי אש, עמדות כיבוי אש בתוך המבנים כולל ציוד כיבוי אש במבנים וגלגלונים.

המפורט מעלה יותקן לפי דרישת שב"ס ובמידת הצורך- לפי דרישת רשות הכבאות.

להלן מקצתם של הדרישות הנ"ל:

         
עמדות כיבוי אש

          
קו המים לעמדות כיבוי אש במתחם יהיה נפרד מקווי מים לשימוש השוטף.

מיקום עמדות כיבוי אש במבנים יהיה בהתאם לתוכנית שתימסר לקבלן ע"י שב"ס. 

בתוך המבנים בכל מקום שתותקן בו עמדת כיבוי אש, יש להתקין ברז שריפה בקוטר "2, עם מצמד שטורץ "2 וגלגל פתיחה "2.
ברזי השריפה בקוטר "2 שיותקנו,  יספקו 250 ליטר מים לדקה בלחץ של 4 אטמוספירות כאשר 2 ברזים פועלים בו זמנית, ואשר הלחץ בברזים לא יקטן מ- 2 אטמוספירות ולא יעלה על 7 אטמוספירות.
כל הברזים בקוטר "2 שיותקנו, יתאימו לתקן ישראלי 448 על כל חלקיו.
לכל הברזים יותקנו  מצמדים מסוג " שטורץ" בהתאם לתקן ישראלי 449.
בתוך ומחוץ למבנים (כמסומן בתוכנית), יש להתקין עמדות כיבוי אש, כאשר כל עמדה תכיל : 

-
ארגז לכיבוי אש  
-
ברז  שריפה  "2  ( כאמור  לעיל ) 
-   
גלגלון כיבוי  " ¾     באורך  25 מ'  עם  מזנק  סילון  ריסוס  "1 
-   
2  זרנוקים  "2 באורך  15 מ'  כל אחד  עם מצמדי  שטורץ "2 
-   
מזנק סילון  "2 
-   
מטף כבוי אש מסוג אבקה יבשה בעלת כיבוי לשריפות מסוג א, ב, ג, במשקל 6 ק"ג בהתאם לתקן ישראלי 570.
-   
מפתח שטורץ

התקנת המטפים תהיה בהתאם לתקן ישראלי 129 על כל חלקיו. 

          
ארגז לציוד כיבוי אש יהיה מפח, במידות מתאימות, עם דלת סגירה ננעלת לרבות 4 רגלי פלדה לתמיכה או התקנה על קירות המבנה על פי דרישת המפקח. 

כל רגל תמיכה תבוטן בקרקע בקוביית בטון כולל משטח מפח פלדה המשמש             תושבת לארגז וחיזוק הארגז לתושבת. כמו כן, יבוצע שילוט על הארגז "ציוד כיבוי אש" וכולל צביעה חיצונית בצבע עליון בגוון אדום.

לפני הייצור יש להעביר תוכנית הארגז והתמיכות או אופן תליה על הקיר - לאישור המפקח.

          
ברז שריפה בעמדת כיבוי אש יהיה "2 דגם קומפקט תוצ' "דורות" או שו"ע.              כל הזרנוקים  שיסופקו יתאימו לתקן ישראלי 365, והמצמדים  של הזרנוקים  יתאימו לתקן  ישראלי  361 . 

           ספיקת  המים  לגלגלוני   הכיבוי  שיותקנו  בעמדות   הכיבוי , תהייה  45  ליטר לדקה ובלחץ של 4  אטמוספרות. 
הגלגלונים  שיותקנו   יתאימו  למפרט  מכון  התקנים  הישראלי - מפמ"כ  308  ובהתאם  לדרישות חוק  שירותי  הכבאות  תשי"ט 1959. 
הגלגלונים יהיו באורך כללי  של 25  מטר   כל אחד , קוטר  הצינור  יהיה  "3/4 ובקצה כל  גלגלון  יותקנו  מזנק  מסוג  סילון  ריסוס  בקוטר  "1. 
הגלגלונים  יחוברו  באופן  קבוע  לרשת  המים   באמצעות   מגוף  כדורי. 

המטפים יהיו מסוג  אבקה  יבשה  בעלי כושר  כיבוי לשריפות  מסוג  א, ב, ג , ובמשקל של 6 ק"ג כל אחד, בהתאם לתקן ישראלי 570. 
במקומות שבהם לא ניתן להתקין את המטפים משיקולי ביטחון, ניתן להציבם  בחדר הבקרה באגף, או  בריכוז  אחר, כפי שיקבע  ע"י  השב"ס.
ככלל המטפים  יותקנו בעמדות כיבוי אש:  בכל עמדת כיבוי מטף אחד.
התקנת המטפים  תהייה  בהתאם  לתקן  ישראלי 129  על כל  חלקיו.

07.25 
פירוק צנרת קיימת
צנרת מכל סוג אשר תימצא בשטח הבניה תפורק ע"י הקבלן ותסולק מהשטח לאתר פסולת מורשה, לכל מרחק, על פי דרישה של המפקח. 

           הפסקות מים לצורכי פירוק וניתוק יתואמו מראש עם המפקח.

07.26
צנרת מים, אביזרי מים – רשימת  סעיפים
צנרת מים מותקנת בקרקע תהיה מפלדה מגולוונת סק' 40 ללא תפר, מתוברגת עם עטיפה חיצונית דוגמת "GAL - APC" תוצ' "אברות" כולל ספחים המותאמים לסוג הצינור עם עטיפה חיצונית. 

          
צנרת להנחה גלויה על גבי קירות וגגות המבנה, על העמודים או על גבי חומות - תחיה צבועה חיצונית כפי שהוגדר בסעיף הצביעה.

ברזי ניתוק בקוטר עד וכולל "2 יהיו כדוריים תוצ' שגיב וכולל רקורד.

          
מגופי ניתוק לצנרת מים קרים  וחמים בקוטר "3 ומעלה יהיו מגופי פרפר תוצ' רפא"ל דגם AM-B3 כולל אוגנים נגדיים ודרסר מאוגן.

חיבור קו מים חדש לקיים ופעיל יהיה בתאום ואישור שב"ס.

07.27 מערכת דלוחין וביוב רשימת סעיפים
27.1
צינור ביוב חוץ בין השוחות יהיה מפי.וי.סי. "עבה" (-8SN) מותקן בקרקע.

27.2 
שוחות בקרה לביוב
          
שוחות הבקרה תהיינה שוחות בקרה טרומיות מבטון משולבות עם תחתית פוליאתילן (תחתית מגנופלסט) מתוצרת וולפמן או שווה ערך מאושר. 


השוחות יתאימו לדרישות מפרט הכללי. 

          
בניגוד לנאמר בסעיף 57082 במפרט הכללי השטחים הפנימיים יהיו חלקים ללא צורך בטיח.


שוחות עד עומק 125 ס"מ קוטר 80 ס"מ.

          
שוחות עד עומק 250 ס"מ קוטר 100 ס"מ.

          
שוחות מעל עומק 250 ס"מ קוטר 125 ס"מ.

          
בשוחות קוטר 80 ס"מ קוטר המכסה יהיה 50 ס"מ. 

          
בשוחות מקוטר פנימי של 100 ס"מ ומעלה יהיה המכסה בקוטר 60 ס"מ.

          
מכסים המותקנים בכבישים, שבילים לכלי רכב משטחי חניה ו/או בכל מקום שיורה המפקח יהיו דגם ב.ב. "25 טון". מכסים המותקנים במדרכה, במקום בו לא נוסעים כלי רכב ו/או בכל מקום שיורה המפקח יהיה דגם ב.ב. בינוני "8 טון".

בשטחי כבישים ו/או שבילים מתוכננים, יותאם רום המכסה לפני רום המיסעה המתוכננים על פי תכניות מתכנן הכבישים. בשטחים פתוחים יהיה רום המכסה 15 ס"מ מעל לפני הקרקע בשטחי גינון 2 ס"מ מעל פני קרקע סופית ולפי הוראת המפקח.

המכסים יהיו לפי תקן ישראלי ת"י 498 ויותקנו בתוך צווארון טרומי שיותקן בתוך שקע מתאים בתקרת השוחה. צינורות הכניסה והיציאה יעוגנו בקירות השוחות באמצעות "מחברים לשוחה" חרושתיים. 

          
בין החוליות יותקן אטם מסוג "איטופלסט" לאטימות השוחה.             
          
התקרות והמכסים לשוחות חופית יהיו אך ורק מבטון טרומיים ומכסים ב.ב. "8 טון" שיסופקו ע"י יצרן השוחות.

          
לצורך ירידה אל תחתית השוחות השונות יותקנו שלבי ירידה חרושתיים מתוצרת יצרן השוחות. 

          
מפל חיצוני לשוחה יהיה עם עטיפת בטון 10 ס"מ סביב המפל כולל עיגון לשוחה.

          
לא יאושר מפל פנימי בשוחה.

          
השוחות יהיו מחוליות בטון טרומיות עם ריצפה טרומית מבטון דוגמת תוצרת "וולפמן" או שו"ע.

          
לא תאושר יציקת ריצפה באתר למעט בשוחות בקוטר 60 ס"מ. 

          
השוחה כוללת עיבוד הבנצ'קים וחיבורי צנרת לשוחה יהיו מסוג מחברי איטוביב.

27.3  צנרת ביוב המותקנת מתחת ריצפת המבנה ומתחת רצפות בטון ועד לשוחה הראשונה תהיה מ - E.P.D.H ותהיה עטופה בבטון מזוין ב - 20 עם ברזל אורכי 10 מ"מ, חישוקים 8 מ"מ כל 20 ס"מ. 

צנרת מתחת לבנין ובעטיפת בטון תותקן בריתוך בלבד וכל 5 מ' אורך תותקן מופה חשמלית. הספחים יהיו מתוצ' זהה לצנרת.

27.4
צנרת ביוב בתוך הבניין. 
-
לקולטני הביוב יותקנו צינורות אוויר וכובעי אוויר.
-
יותקנו קטעי בקורת כנדרש.
-
צנרת הביוב בתוך הבניין תהיה מפוליפרופילן או פוליאטילן בצפיפות גבוהה. 
-  
כל צנרת ביוב תת- קרקעית תתועד לאחר ביצוע ע"י צילום וידאו במעגל סגור שיבוצע ע"י חברה בעלת ניסיון מוכח בתחום זה. הצילומים ודו"ח מפורט של החברה לגבי טיב ביצוע הקווים יועברו למפקח. במידה ויתגלה כשל בצנרת, הצנרת תתוקן ויבוצע צילום חוזר. כל הנ''ל-על חשבון הקבלן.

-   
צנרת ביוב ודלוחין מפוליאתילן בצפיפות גבוההHDPE  תתוכנן ותבוצע לפי הוראות הל"ת, ת"י 1205, דרישות שב"ס, הוראות וליווי שרות שדה של יצרן הצנרת.

          
במסגרת העבודה יתוכננו ויבוצעו נקודות התפשטות וקיבוע כנדרש.

למערכת ביוב ודלוחין מ- HDPE תינתן אחריות הקבלן ל-10 שנים, מגובה באחריות יצרן הצנרת.
- 
על הקבלן לתכנן ולבצע מערכת איסוף מי עיבוי של מזגנים לרבות צנרת, מיכל וכל הנדרש לשימוש במי עיבוי לצורך השקיה או שטיפת משטחים או מכוניות.

07.28
כלים סניטריים, סוללות ואביזרים.

-
אסלות ישיבה יהיו מחרס לבן תלויות סוג א'. האסלות יתלו ע"י מתקני תליה חרושתיים. מושב ומכסה האסלה יהיו עשויים פולימר קשיח וכבד עם צירי מתכת מצופים כרום ניקל. שטיפת האסלה תעשה ע"י מיכל הדחה דו-כמותי. חיבור המים לאסלה יהיה בקוטר "1/2. האסלה מתוצרת "חרסה" או "ויטרה" או  "IDEAL STANDART" . אסלות הנכים יהיו גם כן תלויות אך מתאימות להתקנה עבור נכים לפי תקן.

-
כיור רחצה במשטחים בחדרי השירותים יהיו  מחרס לבן סוג א' אובלי להתקנה מתחת למשטח - הכיור מתוצרת: "IDEAL STANDART" דגם "C0602 "OVAL או "נופר" של "חרסה" הסוללה למים קרים וחמים מהמשטח (פרח) מצופה כרום ניקל דגם "אלפא" של "חמת" לפי הנחיות מנהל הפרויקט. הספקת המים ע"י ברזי מעבר תלת-דרכי עם כיפה מתוצרת "ניל" או ש"ע.

- 
כיור רחצה מחרס לבן סוג א' תלוי על הקיר בשירותים ובחדרים - הכיור תוצרת "IDEAL STANDART" דגם: "V1340 "ECCO או "אלפא 45 של "חרסה". סוללה למים קרים וחמים מהכיור (פרח) מצופה כרום ניקל דגם "אלפא" של "חמת" לפי הנחיות מנהל הפרויקט. הספקת המים ע"י ברזי מעבר תלת-דרכי עם כיפה מתוצרת "ניל" או ש"ע.

-
סוללה למים קרים וחמים למקלחות להרכבה מתחת לטיח הכוללת גוף ארבע דרכי לראש מקלחת וצינור גמיש עם מזלף ומתלה. תוצרת "חמת" דגם "אלפא" או ש''ע מאושר .
- 
אספקת מים חמים עבור מקלחות יעשה ע''י דוד שמש/חשמל שיותקן ע''י הקבלן על הגג בתאום ובאישור של המזמין.


הדוד יהיה בנפח 150 ל' מצופה אמייל , תוצרת "כרומגן " או ש''ע מאושר לרבות כל אביזרים לפי דרישת התקן.
- 
על הקבלן ועל חשבונו להעתיק למקום חדש ולחבר דוודי שמש קיימים הנמצאים בגג הבניין.

פרק 08 – מתקני חשמל

תאור העבודה:

תוספת קומת משרדים, ביצוע והחלפת לוחות חשמל, החלפת תוואי הזנה במתח גבוה ומתח נמוך.

מקום העבודה:

נציבות  שירות בתי סוהר-רמלה.

העבודה מורכבת ממספר חלקים:

חלק א:
תכנון קומת משרדים בהתאם לתוכניות המאושרות ע"י מנה"פ.

תוכניות יועברו לתכנון בקבצי DWG.

התכנון כולל:

1. הזנת מערכת חשמל מלוח ראשי הממוקם בקומת קרקע.
2. תכנון לוח חשמל מקומי.
3. תכנון תאורה כללי לקומה - מסדרון, שרותים, משרדים וכו'.
1. הזנת שדה תאורה – שדה חיוני.
2. עוצמת תאורה נצרכת.

      
שרותים /פרוזדורים 250 LUX.
     
משרדים 750 LUX.

3. גופי התאורה יהיו מסוג חוסכי אנרגיה T5/PL.
4. נורות יהיו מהספקים הבאים: G.E, , PHILIPS , .OSRAM  
5. ג.ת. למשרד דגם : קומפורט 865 ,ספק דיסנו, 14*4 וואט,                              גוון אור 840 ,(4000 קלווין).
6. ג.ת למסדרונות דגם: "אופיס" יצרן  פוסנובה ספק דיסנו              18*2 וואט, נורות PL.
7. ג.ת חירום דגם: בהתאם לתקינה החדשה ת.י. , 20.2.
סוג : LD4A /XYLUX  הכולל עדשה אובלית/הקיפית, מע' 3 סוללות ניקל מיטל, מערכת הפעלה, נורת LED 3 וואט, תפוקת אור 84 לומן, מטען לסוללות ניקל מיטל, מבדק אוטו' עצמי, נורות חיווי אדום/ירוק, לחצן TEST לביקורת , "ANTI – PANIC ".

8. ת. חוץ דגם : " NEOS 1" נורת 150 וואט . מ.ה. 
4. עמדות עבודה – דגם 17 – D  כדוגמת "ע.ד.א פלסט" בכל חדר, ליד עמדת עבודה/מחשב, יהיו בהתאם לסטנדרט שב"ס והן כוללות: 
1.   
4 שקעי חשמל, 2 יציאות לטלפון, 2 יציאות למחשב.

2. 
שקעי חשמל – צינור 16 מ"מ, הזנה     בכבל XLPE  3X2.5 , כולל אביזר קצה  A 16. 

3.  
יציאות מחשב – ללא אביזר סופי, אך עם חוט משיכה צינור 23   מ"מ.

4.  
יציאות טלפון – כנ"ל.

5.  
עמדות עבודה יוזנו משדה בלתי חיוני.

6. 
גובה התקנת עמדות עבודה  60 ס"מ.

5. עמדות עבודה – דגם 18 – D כדוגמת "ע.ד.א פלסט" בחדרי מנהלה/מזכירות או בחדרים עם ציוד נוסף/(בכפוף לתכניות / או לבקשת המפקח), ליד עמדת עבודה/מחשב, יהיו בהתאם לסטנדרט שב"ס והן כוללות: 
1.   
6 שקעי חשמל, 2 יציאות לטלפון, 2 יציאות למחשב.

2. 
שקעי חשמל – צינור 16 מ"מ, הזנה     בכבל XLPE  3X2.5 , כולל אביזר קצה  A 16. 

3.  
יציאות מחשב – ללא אביזר סופי, אך עם חוט משיכה צינור 23   מ"מ.

4.  
יציאות טלפון – כנ"ל.

5.  
עמדות עבודה יוזנו משדה בלתי חיוני.

6.  
גובה התקנת עמדות עבודה  60 ס"מ.

6. עמדות עבודה – דגם 20 – D כדוגמת "ע.ד.א פלסט" בחדרי מנהלה/מזכירות או בחדרים עם ציוד נוסף/(בכפוף לתכניות / או לבקשת המפקח), ליד עמדת עבודה/מחשב, יהיו בהתאם לסטנדרט שב"ס והן כוללות: 
1.   
8-6 שקעי חשמל, -42 יציאות לטלפון, -42 יציאות למחשב.

2. 
שקעי חשמל – צינור 16 מ"מ, הזנה     בכבל XLPE  3X2.5 , כולל אביזר קצה  A 16. 

3.  
יציאות מחשב – ללא אביזר סופי, אך עם חוט משיכה צינור 23   מ"מ.

4.  
יציאות טלפון – כנ"ל.

5.  
עמדות עבודה יוזנו משדה בלתי חיוני.

6.  
גובה התקנת עמדות עבודה  60 ס"מ.
7. הזנות עבור מזגנים בכל החדרים – על המתכנן לדאוג לקבל את נתוני המזגן ולהתאימם לחתך הכבל ולהגנה בלוח חשמל. מ.א. יוזן משדה בלי חיוני.
8. כל מזגן יפוקד ע"י חיישן לחיסכון באנרגיה.
9. בכל חדר שקע 16 אמפר  נוסף  עבור שירות – שדה בלתי חיוני.
10. 100  נק'  של : כח / מאור / תקשורת/מ.נ.ט. כתוספות לעמדות עבודה / שקעי שירות לבחירת המזמין בכפוף לאישור המפקח.
11. גילוי אש בכל חדר – בהתאם לדרישות יועץ בטיחות.
12. הזנה למפוח שיחרור עשן יבוצע ע"י כבל חסין אש ויוזן ישירות מלוח ראשי (לוח מגובה גנרטור).
13. שירותים – יש לתכנן הכנות למפוחים עבור הוצאת ריחות וכן  שקע כח למייבשי ידיים.
ממדי"ם:

1. בבניין הנציבות יוקמו שלושה חדרי ממ"ד , חדר בכל קומה.
2. בכל חדר יהיה 4 עמדות עבודה ,עמדה בכל קיר.
3. עמדת עבודה תהיה מורכבת: 
3 נק' כח – מעגל 1 כבל 2.5*3 XLPE. 
2 קופסאות 55 עגולות,צינור בקוטר 23 מ"מ עם חוטי משיכה, מתעלת תקשורת ועד קצה הנק', סיומת ע"י המזמין.
4. בכל קומה ישנו ארון תקשורת מקומי,מראון זה חדר הממ"ד יוזן.
5. כנ"ל שקעי חשמל ומאור.
6. חדר ממ"ד יתוכנן ע"פ תקנות הג"א הכולל:
2 נק' חשמל.
1 נק' טלויזיה.
1  נק' טלפון.
1  ג.ת  28*2  וואט , הכולל יח' חירום.
מסדרונות :

1. במסדרונות הקומה יהיו תעלות פח/רשת מופרדות 20 ס"מ עבור כל מערכת.
2. במסדרון תתוכנן מערכת גילוי אש – בהתאם לדרישות יועץ הבטיחות.
3. במסדרון תתוכנן מערכת כריזה בהתאם לדרישות ק.  קשר.
4. במסדרון תתוכנן תאורת חרום – בהתאם לתקן 20.2.
5. כמו כן במסדרון יעבור קו הזנה עבור מבנה הצמוד לקומת הנציבות ויהיה משולט לכל אורכו.

6. יש לבצע (פתחים) עבור הזנת מבנה חדש קיים דרך מסדרון קומה חדשה.
לוח חשמל:

הלוח יתוכנן בהתאם לתקן ת.י. 1419. הלוח יבוצע במפעל ללוחות חשמל מאושר הנושא תו תקן וכן מערכת ISO 9001.

על יצרן הלוח לדאוג לחישובי התחממות הלוח, כושר עמידות פ"צ זרמי קצר המתפתחים בלוח, חישובים דינמיים, טרמיים וכו' ולהציגם לאישור השב"ס והמתכנן.

אין לספק לוח לאתר לפני אישור המתכנן/נציג שב"ס.

תכולת לוח קומתי: 

מפסק ראשי ללוח 160A   עם כיול  125-160.
1. הלוח יכלול את כל היציאות המתוכננות לקומת המשרדים, כולל לוח              תקשורת (על המתכנן לבדוק גודל החיבור/כבל/הספקים וכד').
2. הלוח יתוכנן עם תוספת של כ – 30%.
3. יש לתכנן  מערכת רב מודד דגם ELNET-LT.
4. לוח החשמל יתוכנן עם הזנה חיונית, בלתי חיונית,כבל פיקוד,מגען   להשלת עומסים.
5. תאורת המסדרון תידלק ע"י ממסר צעד – שדה חיוני.
6. כל היציאות/שדות יוגנו ע"י ממסר פחת.
7. יח' T.C תחובר במקביל למערכת ג.א.
8. יש לקבל נתונים עבור תוכנית לרכזת ג.א.
9. יש לוודא במידת הצורך הכנה למפוחי שיחרור עשן.
חלק ב:
לוח ראשי קומת קרקע.

גודל החיבור הקיים3X630A  .

הלוח ממוקם בתוך נישה. גודל החיבור  החדש יהיה  4X800A בשתי יחידות הכוללות הגנה אלקטרו מגנטית הניתנת לכיול, טווח הכיול 800-200 אמפר.

יש להחליף לוח זה בלוח חדש. הלוח  החדש יחליף את כל היציאות הקיימות, יכלול בתוכו את לוח הקומה החדשה, תוספת מעגלים שמורים.

שדה קבלים ייצא מחוץ ללוח זה.

מידות הנישה: רוחב 180 ס"מ, גובה 250 ס"מ,עומק 50 ס"מ.

תכולת לוח ראשי:

מפסק ראשי ללוח   800A עם כיול 630-800 אמפר.
1. הלוח יכלול את כל היציאות הקיימות  כולל קומת המשרדים.
2. הלוח יתוכנן עם תוספת של כ – 30%.
3. תתוכנן מערכת רב מודד דגם ELNET-LTC.
4. יש לדאוג למערכת כיבוי וגילוי אש.
5. תוספת מפ"ז עבור הזנה קומת משרדים 160A עם כיול 125A לחלק "ב".
6. יש להוסיף מערכת החלפה חח"י – גנרטור עם בקר החלפה כדוגמת        אמדר  530 T .
7. הלוח יזין את כל היציאות הקיימות, קומה חדשה, חיבור ללוח קבלים, הזנה ללוח משאבות ביוב (ליד עמוד חשמל),לוח מעלית.
חלק ג:
לוח קבלים:

1. לוח קבלים ימוקם בסמוך ללוח ראשי חדש.
2. מיקום הלוח יהיה מחוץ למבנה בקיים.
3. לוח זה יכלול בקר 6 דרגות.
4. כמות הקבלים תתוכנן ותתאים ללוח הראשי וכן לבקר 6 דרגות.
5. מערכת רב מודד דגם ELNET-LTC.
6. הקבלים החדשים יכללו ויותאמו  לזרמי הרמוניות. 
7. מתח העבודה של הקבלים לפחות 460 וולט ,עמידות בחום 50 מעלות צלסיוס.
חלק ד:
תוואי הזנה לקומת נציבות חדשה
תוואי  כבל ההזנה יהיה מלוח חדר חשמל ראשי, דרך תעלה קיימת בקיר חיצוני עד ללוח חשמל חדש קומתי.

הכנות לעבודה בגג הנציבות:

1. יש לפנות קומת הגג מכבלים, תשתיות ומערכת מ.נ.מ קיימות.
2. העתקת קו הזנה למבנה חדש קיים וכן כבלי פיקוד הקיימים.
3. העתקת צ'ילרים /מעבים (מזגנים) קיימים.
4. הזנת לוח חשמל עבור מבנה חדש קיים תבוצע ב – 2 חלקים:
1. הזנה זמנית – העתקת כבלי הזנה קיימים.

2. הזנה קבועה – הארכת כבלים קיימים, העברתם דרך תעלות רשת חדשות, אשר יתוכננו במבנה נציבות.
3.  ביצוע פתחי מעבר במבנה חדש קיים דרך חדרי מדרגות עד להזנת לוח חשמל קומתי.
חלק ה:
הארקת יסוד 

1. הארקת יסוד לבניין תבוצע ע"י פלח חיצוני 40*4 מ"מ (כמצויין בתכנית מנחה).
2. יסודות הממ"ד יחוברו למערכת הארקה ההקיפית.
3. יש להוסיף לפחות 4 אלקטרודות בקצות הבניין.
4. בנישת לוח החשמל הראשי או בסביבתה יש לבצע פס השוואת פוטנציאלים ראשי למבנה.
5. במידה ויוחלט על איפוס למבנה , האיפוס יבוצע בפה"פ ראשי.
6. הארקת מעלית,לוח ראשי  תחובר לפה"פ.
חלק ו:
תוואי הזנה ללוח ראשי חדש

א .לוח ראשי יוזן מעמוד טרפו' מס'  S  116/152 בחצר  הקרובה ללוח ראשי.
2. יש לבצע חפירה ידנית מעמוד טרפו' ועד ללוח ראשי.
3. החפירה תהיה בהתאם למפרט הטכני ולתכניות מאושרות.
4. כבלי הזנה קיימים, יוחלפו בכבלים חדשים בגודל הנדרש ל- 800 אמפר.
5. טרם העבודה יש לקבל אישורי חפירה .
6. חיבור וניתוק החשמל במבנה נציבות מחייב תיאום ואישור בכתב.
חלק ז:
תוואי מתח גבוה

1. כיום קיים קו מ.ג. מעל איזור העבודה החדש.
2. קו זה בנוי מתיילים , המחברים בין 2 עמודי רשת.
3. קו זה יוחלף בתוואי תת קרקעי, בכבלי מ.ג. כמצויין בתכניות.
4. כבלי מ.ג. יהיו בהתאם לדרישות התקן וכן מסוג:KV  N2X(F)SY   18/30.
5. הכבלים יונחו בצנרת  PVC קשיחה דרג 8 .

6. שוחות המעבר יהיו בקוטר 100 ס"מ, עם מכסה 40  טון.
7. החפירה תכלול פירוק אבנים משתלבות והחזרת השטח לקדמותו.
8. יש לתאם מראש ולפני תחילת עבודה את תוואי החפירה והנחת הכבלים וכן הצטלבות כבלי מתח גבוה ומתח נמוך.
חלק ח:
עבודות  מתח גבוה
1. עבודות מתח גבוה במתחם הנציבות, יבוצעו בידי חשמלאי בעל רשיון לעבודות מתח גבוה,  לאחר שהציגם בפני רמ"ד חשמל ומפקח האתר.
2. יש לתאם מראש ולפני תחילת עבודה את שלבי העבודה.
3. יש לבצע החלפת מנתקים הכוללים תא כיבוי קשת חשמלית בשני העמודים.
4. יש לבצע החלפת כולאי ברק.
5. יש להוסיף זרועות עבור מנתקים במידת הצורך.
6. יש לבצע בדיקות חשמליות לבידוד הכבלים, מתחים, סדר פאזות וכד'.
חלק ט:
עבודות  מתח נמוך מאוד – מ.נ.ט.
1. הזנה ללוח תקשורת.
2. צנרת תקשורת – צבע כחול קוטר 23 מ"מ.
3. על המתכנן/קבלן להציג תכניות עבור:
1. תוואי תעלות תקשורת לאורך כל הקומה, מנק' קצה ועד ארון ריכוז תקשורת (מסד).
2. תכנית עמדות עבודה הכולל פירוט אביזרי קצה בעמדת עבודה.
3. יש לציין בתכניות פתח מעבר בין 2 הקומות עד לח. רכישות עבור מעבר סיבים אופטיים, וכבלי בזק.
4. על המתכנן להציג תכניות לאישור ענף הנדסת תיקשוב.
5. עמדות תקשורת בחדרי ישיבות / הנהלה, צנרת תת קרקעית טמונה בריצפת החדר "2*5, תחילת הצנרת מתעלת תקשורת ועד ללעמדת השולחן באמצע החדר,כולל חוטי משיכה,יציאה מהריצפה כ- 60 ס"מ.
6. נקודות כח לעמדות תקשורת (לנ"ל) , כנ"ל אך בצינור 16 מ"מ כולל כבל    2.5* 3 XLPE .
אחריות
הקבלן אחראי לטיב העבודות, החומרים והציוד שסיפק, ולפעולתו התקינה של חלקו במתקן, למשך שנתיים מיום קבלתם ואישורם הסופי.

במשך תקופה זו על הקבלן לתקן כל עבודה לקויה ולהחליף כל חלק פגום על חשבונו, פרט אם נובעת התקלה משימוש לא נכון או רשלנות מצד המשתמשים במתקן.

בדיקות
בגמר העבודה ולפני מסירתה, על הקבלן להעמיד את המתקנים שביצע בביקורת נציג מוסמך של מוסד בודק כדלקמן:

1.
מתקני חשמל – בביקורת בודק מוסמך מטעם משרד העבודה.
2.
מתקני טלפון ומיחשוב – בביקורת:אוהמית,חשמלית לערוץ נחושת , רציפות,הצלבות ,ניחות,אורך,ערב דיבור קרוב רחוק, התנגדות בעזרת מכשיר ייעוד לתקינות הערוץ התקשורת וכן הפקת דוח ע"ג מדיה מגנטית.
3.
מתקן  כללי – נציג כבאות אש איזורי/עירוני.
4.
בדיקת קרינה למבנה החדש.

על הקבלן לדאוג להזמנת הבדיקות בעוד מועד ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהן, לרבות אגרות והושטת סיוע לבודקים ככל שידרש, הן בציוד והן בכח אדם. לא תחשב העבודה כמושלמת בטרם המציא הקבלן אישור בכתב מהגורם המוסמך לתקינות המתקן שביצע.
דרישות כלליות למתקן
א.
הזנות למבנה
על הקבלן לאשר  מראש את התכניות, הפרטים ואופן ההכנה עבור קווי ההזנה של מערכת  החשמל, בזק מיחשוב,כריזה ובקרת מבנה.

ולבצע את כל ההכנות הדרושות מבעוד מועד.

תשתית צנרת החשמל למתח גבוה תבוצע ע"י הקבלן, יש להשתמש בצנרת קשיחה מטיפוס "PVC" כמקובל בחברת החשמל, על הקבלן לדאוג להכנת תשתית עבור הצנרת. התשתית תת קרקעית בקוטר   110 מ"מ  ובעומק של לפחות 100 ס"מ.
למתח נמוך ניתן להשתמש בצינור שרשורי עם בטן כפולה כדוגמת "מגנום". על הקבלן לדאוג להכנת מעברים בקורות עבור הצנרת. התשתית תת קרקעית בקוטר 50 /75 /110 מ"מ  ובעומק של לפחות 80 ס"מ.

צנרת הזנה עבור "בזק"/או "חברת הכבלים"  תהיה עם צינור  50 מ"מ י.ק.ע. עם חוט משיכה ובהתאם לתקנות "בזק" המקומיות.

ב.
מקום העבודה
נציבות שירות בתי הסוהר - רמלה 

ג.
שיטות ביצוע העבודה

שיטת עבודות החשמל ואביזרי החשמל חייבים להתאים במלואם לשיטת עבודה ולאופי העבודה בשטח, דהיינו ע"פ סוג המבנה ושיטת הבניה, תבוצע מערכת החשמל בהתאם.

ד.
תאור העבודה
כמצויין בנספח


ביצוע אינסטלציה לחשמל ותשתית לתשורת במבנה המתואר לעיל.

העבודה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי למבני מגורים ולפי דרישות משרד השיכון ובנוסף הכנה למזגנים לחדרים. העבודה תעשה כפוף לחוק החשמל 1954, והתקנות בהתאם לדרישות חברת החשמל, חברת "בזק", וכן בהתאם לתקנות של הרשויות המוסמכות השונות, והתקנות הממשלתיות הרשמיות המתייחסות לעבודות השונות, והתקנים הרלוונטים לסוגי הציוד השונים.


העבודה אשר פורטה להלן ובאה לידי ביטוי בתוכניות ובתרשימים, כוללת את מערכת החשמל בכללותה אשר תקיף את הסעיפים הבאים:

1) צנרת וכבלי חשמל, חוטים ואביזרים נקודות כח ומאור.

2) לוח חשמל ואביזריו.

3) הספקה והתקנה של גופי תאורה,כל הגופים יהיו בעלי תקן וכן נורות 5T ו PL ,הנורות יהיו מספקים מאושרים בלבד :
1. ג'נרל אלקטריק.
2. פיליפס.
3. אוסרם.

במבנה ובחלק הפנימי של המבנה (מסדרון/מבואה/לובי כניסה וכד').

4) צנרת ועבודות הכנה למערכות טלפונים ומיחשוב (צנרת טלפונים,מחשבים כוללת כבלים וחיבורים עפ"י סטנדרט   (CAT-7, המתאים לתקן 6-CAT.
5) ביצוע הארקות במתקן החשמל.

6) עבודות תאום עם שאר קבלני משנה באתר.
7) תאורת המבנה תהיה באמצעות גופי תאורה תיקניים ובעלי תו תקן וספק תוצרת הארץ המאושר ע"י המזמין/מהנדס החשמל/חברת הניהול.
ה.
מועדי ביצוע העבודה

מועדי ביצוע העבודה יקבעו עם מסירת העבודה לקבלנים המבצעים בהתאם ללוח הזמנים של קבלן הבנייה.

ו.
תכולת העבודה
1) מחיר הפאושל מתייחס לאספקה, התקנה וחיבור מושלם, כולל את כל חומרי העזר ועבודות העזר הנדרשות לשם ביצוע מושלם, תיקני ונאות של העבודה.

2) רואים את הקבלן כאילו ביקר במקום העבודה וכל חלקי העבודה ברורים ונהירים לו. מחירי הצעתו מבוססים על המפרטים הטכניים, התכניות המנחות והתנאים המיוחדים במקום העבודה. לא תוכר כל תביעה עקב אי הכרת האתר והתנאים המיוחדים הקיימים במקום.
3) תשלום עבור העבודה הינו " פאושלי " קרי- על הקבלן לבצע: תיכנון, ביצוע העבודה, בדיקות חשמליות ראשוניות וחוזרות עד לגמר העבודה ומסירתה לשביעות רצון המזמין.
4) למזמין קימת אפשרות  לבצע תוספת של עד 100 נקודות נוספות וכן עד תוספת של 3 מאמת"ם בגודל של 100 אמפר, ללא תוספת מחיר וללא בקשת מחירים חריגים, הנקודות יכולות להיות: נק' כח, מאור, תקשורת, מ.נ.ט. וכד'.
ז.
הגדרת נקודות

כללי

1) כל הצנורות בנקודות יהיו מסוג רגיל או  "כבה מאליו" – "מריכף" בקוטר המצויין, ויכללו את כל קופסאות המעבר, ההסתעפויות וקופסאות המוצא בהתאם לסוג הבניה (יציקה, קיר בניה, קיר גבס וכיו"ב).

2) כל צנרת התקשורת תכיל חוט משיכה מניילון בקוטר 4 מ"מ, למעט המקרים בו צויין אחרת.
3) תיאור הנקודות
א) 
נקודות מאור 
צינור בקוטר 16 מ"מ מהנקודה ועד הלוח הראשי כולל מוליכים בחתך 1.5 ממ"ר ומפסק יחיד או כפול או מחליף כדוגמת תוצרת "גוויס"  או שווה ערך מאושר. גמר הנקודה בגוף תאורה מאושר/לפי תכנית.

נקודת מאור בשרותים, באמבטיה, במרפסת או על קיר חיצוני, או בחדר המדרגות – יש לסיים אותה עם גוף תאורה מוגן מים מפלסטיק,דגם הגוף כמצויין בתכניות.
2) נקודת חיבור קיר משולבת במעגל מאור

כנ"ל אך גמר הנקודה בחיבור קיר דוגמת "גוויס" 16 אמפר או שווה ערך מאושר תחת הטיח.


באם הנקודה מסתיימת בחרסינה או בקרמיקה-גמר הנקודה באביזר מוגן מים.
3) נקודת חיבור קיר כח


נקודה כנ"ל אך באמצעות מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר.


באם הנקודה מסתיימת בחרסינה או בקרמיקה-גמר הנקודה באביזר מוגן מים.

ד)
נקודת חיבור קיר כח עבור מזגן

נקודה כנ"ל אך קו יחודי למזגן, באמצעות מוליכים בחתך 4 ממ"ר. צינור בקוטר 23 מ"מ, קו ישיר מהנקודה ועד הלוח (מעגל נפרד לכל נקודה), גמר הנקודה באביזר  מאושר, לכל חדר יש צורך בהתקנת חישנים, לצורך חיסכון באנרגיה.
ה)
נקודה עבור דוד מים חמים

צינור מסוג "מריכף" בקוטר 16 מ"מ, ושלושה מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר מלוח החשמל, למפסק בגן, ועד הדוד, כולל מפסק כפול 16 אמפר עם נורית סימון תחת הטיח.


קו הזנה עד לגג הבנין באמצעות צנרת מוליכים, מפסק משוריין ומוגן מים, שילוט תקני וחיבור חשמלי של הדוד (זאת במידה והדוד יותקן על גג המבנה).
ו)
נקודה עבור עמדת עבודה

צינור מסוג "מריכף" בקוטר 23 מ"מ מתיבת הסתעפות ראשית/מסד מחשב ועד לנקודה כולל חוט משיכה מפרלון בקוטר 4 מ"מ, צינור מסוג "מריכף" בקוטר 23 מ"מ מתיבת הטלפונים ראשית/מסד ועד לנקודה כולל חוט משיכה מפרלון בקוטר 4 מ"מ, צינור מסוג "מריכף" בקוטר 16 מ"מ מלוח חשמל ראשי ועד לנקודה כולל כבל כח XLPE 2.5*3 סיומת באביזר ישראלי 17/18/20-D דגם "ע.ד.א פלסט" או ש"ע מאושר כמצויין בפרט עמדת עבודה בתכניות.

ז)
נקודה עבור מחשב

צינור בצבע כחול, מסוג "מריכף" בקוטר 23 מ"מ מתעלת כבלים ועד לנקודה כולל חוט משיכה מפרלון בקוטר 4 מ"מ,סיומת בקופסה עגולה 55 מ"מ תחת הטיח,אביזר RG-45 סטנדרטי ישראלי שקוע בקיר, נושא תו תקן.
ח)
נקודה עבור טרמוסטט

צינור בקוטר 16 מ"מ מיחידת מיזוג אוויר מרכזית באינטרסול או ביח' מפוח נחשון ועד לנקודה. גמר הנקודה בקופסה 55 מ"מ, תה"ט עם מכסה, כולל חוט משיכה (במידה וההכנה היא למזגן מיני מרכזי).
ט)
נקודה עבור מנעול חשמלי בכניסה למבנה

שני צינורות "מריכף" בקוטר 29 מ"מ עם חוט משיכה מפרלון בקוטר 4 מ"מ מארון תקשורת (אינטרקום) של המבנה ועד לנקודה. גמר הנקודה בעליה ליד מנעול הדלת הראשית ברצפה לפי תאום מראש עם קבלן הדלת.

י)
נקודת פעמון 

צינור "מריכף" בקוטר 16 מ"מ מהנקודה ועד לוח חשמל עם חוטים בחתך 1.5 ממ"ר, גמר הנקודה בלחצן פעמון זוהר להתקנה בקופסה 55 מ"מ וכן פעמון ביתי תיקני כולל זמזם למתח 220 וולט.
יא)
נקודה עבור טלפון
צינור "מריכף" בקוטר 23 מ"מ מתיבת טלפונים ראשית ועד לנקודה. גמר הנקודה במוצא לטלפון דגם "בזק" חדש כדוגמת "גוויס" או באביזר ישראלי 17/18/20-D דגם "ע.ד.א פלסט" או ש"ע מאושר, תחת הטיח.

יב)
נקודת מאור משולבת בתאורת חירום
כמו נקודת מאור רגילה אך משולבת במעגל תאורת החירום ומוזנת ממוליך המתח הקבוע לתאורת החרום.
גוף התאורה ,עוצמת הארה,משך זמן הארה יהיו בהתאם לתקן ישראל 1838 (ת.י. 1838) ,מנורות החירום יתאימו לתקן ישראל 20 חלק 2.22.

גוף התאורה לתאורה רגילה יהיה באמצעות גוף תאורה תיקני עם נורת T5 2X28W או W 14X4 מסוג שיאושר ע"י האדריכל או המזמין. גוף תאורת חרום המשולב בתאורת חדר יהיה כנ"ל עם נורת W 14 או W 28  לפרק זמן של 180 דקות בעוצמה של 60% לפחות.
יג)
נקודת חיבור קיר כח עבור ארגזי תקשורת, אינטרקום, טלפון, טלוויזיה בכבלים וטלוויזיה מרכזית

נקודה כנ"ל אך גמר הנקודה בחיבור קיר עה"ט כדוגמת תוצרת "גוויס" או שווה ערך מאושר, ומוליכים בחתך 2.5 ממ"ר.
יד)
קו הזנה עבור חיבור לוח חשמל קומתי 

לוח חשמל קומתי יוזן מלוח ראשי קומת קרקע,דרך תוואי חיצוני ,מחוץ למבנה כמוגדר בתכנית מנחה.

ח.
קו הזנה עבור חיבור לוח חשמל ראשי 

לוח חשמל ראשי יוזן מעמוד שנאי בצמוד למבנה,דרך חפירה תת קרקעית בעומק 80 ס"מ.

(כבלי ההזנה – סוג,חתך בהתאם לתכנית מאושרת).

ט.
קו הזנת חשמל מתח גבוה

ביצוע צנרת תת קרקעית בעומק של 1.2 מטר מפני הקרקע הסופיים, כולל כיסוי החפירה לאחר הנחת הצנרת בכל השכבות וכולל פרט סימון תקני. באמצעות 4 צינורות P.V.C בקוטר 110 מ"מ מלוח הראשי בבניין ועד גבול קו הבניה של המבנה כולל חוט משיכה מנילון שזור בחתך 8 ממ"ר, וכמצויין בתכניות.
י.
קו הזנת טלפונים לבניין

קו הזנה כנ"ל אך באמצעות 2 צינורות יק"ע מסוג כבה מאליו בקוטר 75 או 50 מ"מ וחוט משיכה ניילון בחתך 8 ממ"ר, מתיבת טלפון ראשית של המבנה ועד תא ו/או ארון "בזק" ברחוב כולל זוויות צנרת מוכנות לעליה לפילר "בזק". קוטר הצנרת עפ"י המצויין בתכניות.
יא.
קו הזנת טל"כ לבניין
כמו הזנת טלפונים למבנה אך צינור יק"ע אחד בקוטר 50 מ"מ וחוט משיכה ניילון שזור בחתך 8 ממ"ר, כולל זוויות צנרת מוכנות לעליה לארון טל"כ.
לוח חשמל ראשי

כללי
הלוח יתוכנן ויבנה ע"י יצרן לוחות חשמל העומד בתקן ישראלי 9002 ISO להבטחת איכות, או שיש לו הסמכה ממכון התקנים הישראלי ת"ת 22, )עמידה בתקן 1419( או שנכלל ברשימת היצרנים בעלי דרגת איכות של מנהל הרכש (מנה"ר) במשהב"ט.

1. מבנה הלוח
1) הלוח  ייוצר מארגז פח דקופירט בעובי 1.5 מ"מ לפחות, עם חיזוקים מפרופילי פלדה פנימיים, בנוי להתקנה בצמוד לקיר, עם דלתות ועם פנלים פנימיים, דלתות יצויידו במנעול פנימי לאפשרות נעילה עם מפתח. 
2)
סגירת הפנלים תהיה עם ברגים שבויים וידיות להסרה.


3)
הצירים יהיו פנימיים (מוסתרים) מפלדת אל-חלד. הצירים יאפשרו  פתיחת כל דלת ב- (180, בלי קשר למצב שאר הדלתות.


4) 
כל הידיות והסגרים יהיו ממתכת בלתי מחלידה כנ"ל. יותקנו סגרים בכל פינות הדלתות, עם מדבקות המורות את כוון הסיבוב לפתיחה.
5)
יותקנו מחיצות פח מלאות לכל עומק הלוח, להפרדה בין השדות.


6)     בצד הפנימי של הדלת בכל לוח ירותך או יותקן כיס לתכניות (הכל בהתאם לחומר ממנו בנוי הלוח), מפח כדוגמת הפח של הפנלים. 

מידות הכיס יהיו 3*20*20 ס"מ לפחות.
7) בלוח יושאר פנל עליון ריק בגובה 40 ס"מ עבור פסים לקשירת        כבלים ומהדקי יציאה.
8) על הדלתות יותקן אך ורק הציוד הבא: ידיות מצמד למפסקים       ראשיים, נוריות סימון, מכשירי מדידה, לחצנים ובוררים מערכות הפיקוד.
9) הלוח ייצבע פעמיים בצבע יסוד  + צבע סופי אפוקסי בשיטה אלקרטוסטטית. סוג הצבע - RAL בגוון קרם בהיר או בצבע אחר באם    צויין אחרת, ע"פ הדרישה. סה"כ עובי שכבות הצבע יהיה 120 מיקרון.
10)  
ציוד מדידה שיותקן ע"ג הדלתות יוגן נגד מגע מקרי ע"י פלטת   פרטינקס.

11)
כל החלקים ה"חיים" (נושאי מתח) יוגנו נגד מגע מקרי.
12)   
חלקים מתכתיים שאינם נושאי מתח יוארקו אל פס ההארקה הראשי. חלקים מתכתיים כגון צירים, ברגים, ידיות וכדומה, יהיו  מפלדת אל-חלד.
13)
כל הברגים, האומים וכדומה יחוזקו באמצעות דיסקיות קפיציות ואומים כפולים, למניעת התרופפות.
14) בלוחות יושאר מקום שמור בשיעור 30% מהציוד המותקן. מקום שמור יכלול גם פתחים בפנלים (שיכוסו בסגרים פלסטיים), מקום למהדקים וכן קונסטרוקציה להרכבת הציוד.
15) 
הלוח יהיה בעלי דרגות הגנה מפני פגיעות מכניות, אטימות למים וחדירת אבק ע"פ המצויין בתוכניות ו\או בכתב הכמויות.
16) תבוצע הפרדה מכנית בין מתחים ברמות שונות וסוגים שונים     (מתח נמוך ,מתח נמוך מאוד , חיוני , בלתי חיוני , S.P.U).
17) בחלקו העליון של כל תא יותקן פתח עם מכסה (פלנג') עבור גלאי עשן.
18)     בלוח מעל 63 אמפר יותקן גלאי עשן.

19)     בלוח מעל 100 אמפר תותקן מערכת כיבוי בגז.
ב.
ציוד


1)
ציוד המיתוג וההגנה בלוחות יהיה מהסוגים כמפורט:

לזרם עד A50 - מא"זים מודולריים (להתקנה ע"ג מסילה), רוחב mm17.7  לקוטב, כושר ניתוק: KA10.


2)
תוצרת הציוד תהיה אחידה, מאחת במפורטות להלן:

א)
מא"זים – מתוצרת  ABB  או מרלין ג'רן . 


ב)
מאמ"תים קומפקטיים - תוצרת ABB  או מרלין-ז'רן. 

ג)
מנתקי מעגל להגנת מנועים – ABB או מרלין ג'רן.

ד)
ממסרי פחת יהיו מדגם A  מתוצרת ABB  או "מרלין                        ג'רן". 

3)
כל הציוד יעמוד בזרמי הקצר הנדרשים  (ללא הגנה עורפית), אך לא פחות מהמצויין לעיל.

4)
דגם המפסיקים יהיה: עד A63 - קומפקטיים מסוג "פקט". 
מפסיקים מעל A63 - מאמ"תים ללא הגנות, כמפורט לעיל.

5)
מגענים - מתוצרת טלמכניק, או קלוקנר-מילר.
6)
לחצנים ונורות סימון - בקוטר 22 מ"מ, תוצרת טלמכניק, או 
קלוקנר מילר, או ברטר.

7)
מהדקים - קפיציים, מדגם להרכבה ע"ג מסילה, תוצרת "ווידמילר" דגם K.A.S., או "פניקס", או " ABB ".

8)
מודדים –דגם  ELNET-LTC של חברת יישומי בקרה.

9)
מגיני מתחי יתר (פורקי ברק) -למתח V230 וזרם פריקה KA60 לפחות, מתוצרת "דהאן" דגם 280 VA, או "פניקס" דגם "VALVETRAB", או "מרלן- ג'רן" דגם P-41KA60. המגינים יהיו חד-פזיים עם בסיס לשליפה.

10)
ממסרי פיקוד יהיו עם 4 מגעים מחליפים ובסיס "שליפה" סטנדרט 11 או 14 פינים (עם ברגים), מתוצרת "איזומי" דגם VULC4RY, או "סירילק", או "אומרון". מתח והתנגדות הסליל יהיו כמצויין.
11) 
ממסרי פקוד יהיו מתוצרת "איזומי" למתח V230, עם 4 מגעים מחליפים ובסיס "שליפה" סטנדרטי  (עם ברגים), דגם VULC4RY.

12) כל אביזרי הפקוד והבקרה מותקנים ע"ג בסיס שליפה סטנדרט 11 פינים, חיזוק החווט בברגים (לא בהלחמה!). 

ג.
חווט

1) החווט יבוצע במוליכים גמישים, הקשורים ב"צמות" בקווים ישרים (אופקי ואנכי בלבד).

2) חתך החווט יהיה מתאים לזרם הנומינלי המכסימלי של הציוד  המחובר.

הערה: מוליכים אשר לא יתאימו לזרם הנומינלי בהתאם למצויין בחוק החשמל – תקנות, לוחות חשמל יוחלפו ללא תמורה!

3)    
כל אביזר בלוח יחווט בנפרד למהדקים ממוספרים. לא יורשו חיבורי "שירשור" מאביזר לאביזר, לא מתח, לא אפס ולא פקוד מכל סוג שהוא.

4)      
סדר הפזות יסומן ע"ג החווט בנקודות החיבור לכל אביזר, פסי          צבירה וכדומה, ע"י סרטי בידוד דביקים בצבעי הפזות (חום,          חום/כתום, חום/שחור).

פסי הצבירה יסומנו בצבעים כנ"ל.

5)     
מוליכים גמישים יסתיימו בנעל כבל או בשרוול לחיצה מתאים.          קצה המוליך ייעטף בסרט בידוד.

ד.
סימון ושילוט
1) השילוט יבוצע בשלטי סנדויץ חרוטים לבן על רקע שחור,מיועד למתח בלתי חיוני ובנוסף  שלטי סנדויץ חרוטים לבן על רקע אדום שמיועד למת חיוני  (UPS). 

שלט נפרד לכל אביזר שיחוזק בניטים (לא בהדבקה). יותקנו שלטים, הן על הפנלים והן בתוך הלוח, כך שניתן יהיה לזהות כל אביזר, גם   כאשר הלוח פתוח, ללא הפנלים.
2)  
השילוט על הדלתות יכיל את שם הלוח, מקור ומתח ההזנה. 

3)  
בנוסף לשילוט, יסומן כל כבל וכל גיד בתוך הלוח במספר המעגל, הפזה וכדומה. כל גיד במערכת הפיקוד יסומן גם באמצעות טבעות פלסטיות ממוספרות. מספור גידי הפיקוד יהיה לפי תכניות חיווט  שיוכנו ע"י הקבלן.

4)  
יבוצע שילוט בצבע שונה לכל רמת מתח בלוח (מתח נמוך, ומתח נמוך מאוד).

ה.
תכניות ייצור

הקבלן יגיש תכניות ייצור מפורטות, הכוללות התייחסות לכל האמור להלן (אין להתחיל בייצור לפני קבלת אישור המפקח לתכניות):

1)   
תכניות בקנ"מ 1:10, בפורמט סטנדרטי 3A.

2)  
התכניות יראו את הלוחות עם דלתות סגורות, ובנפרד ללא דלתות וללא פנלים, תוכניות בחתך צד וכו'. התכניות יראו את מבנה הפנלים והדלתות, כל הכיפופים וההקשחות, מיקום כל הציוד ופסי צבירה, סידור המהדקים וכדומה.


3)  
תרשימים חשמליים חד-קווים ותרשימי פיקוד מפורטים עם מספור כל המהדקים והגידים.

4) 
מפרט הצביעה והגוון הסופי.

5) 
רשימה מפורטת של הציוד, כולל תוצרת ודגם כל אביזר, מספור בתכניות ונתונים טכניים המוכיחים את התאמתו.

6) 
חתך פסי הצבירה וחישוב או טבלה המוכיחים את עמידותם בקצר, כולל עמידות המבדדים.

7) 
פרטי הנעילה, מיקום הפנלים השמורים לציוד בעתיד וכו'.

8) 
על הקבלן לוודא מידות הלוח ואפשרויות התקנתו באתר, אפשרות התקנת כל הציוד ומערכות הפקוד והבקרה, כווני כניסת ויציאת הכבלים, התאמת השילוט, המעגלים וציוד המיתוג לנדרש וכדומה.

למרות אישור המפקח לתכניות, הקבלן יהיה אחראי בלעדית לטיב הלוח והציוד, התאמתם לדרישות, אפשרויות ההתקנה באתר וכדומה.

9) 
התקנת לוח חשמל תכלול הצבתו בשטח, התאמתו למקום   ואופן ההתקנה חיבור קו הזנה וכל המעגלים הסופיים אשר מתחברים ללוח עפ"י תכניות . 

הלוח יובל לאתר ע"י המזמין. במידה ותידרש מהקבלן הובלת לוח חשמל או לוחות חשמל נוספים תשולם תוספת בהתאם עפ"י סיכום בנפרד בין המזמין לבין הקבלן . 

תקנים ישראלים רלוונטים ללוחות -    

ת"י– 745, ת"י 832 חלקים 1,2.1, ת"י 1038 חלקים 1,2.1, ת"י 1058, 

ת"י 1516, ת"י 1596 חלק 1, ת"י 1742, ת"י 1928, ת"י 4136.  

כבלים
א.  
כל הכבלים המצוינים בכתב הכמויות ואשר יצוינו בתכניות הנלוות לכל הזמנת עבודה במסגרת מכרז/חוזה זה, יהיו עם מוליכים בעלי חתך עגול בלבד.כבלים עם מוליכים בעלי חתך גזרתי (סקטוריאלי) ו/או כבלים מסוג כלשהו אשר אינם מצוינים בכתב הכמויות של מכרז/חוזה זה אינם מאושרים.

ב. 
כל הכבלים יהיו בעלי בידוד כבה מאליו מסוג XLPE.
ג. 
כבלי מתח גבוה יהיו עמידים למתח  KV 18/30

מוליכים
יהיו מוליכי נחושת עם בידוד פי.וי.סי בצבעים שונים כנדרש עפ"י החוק עבור הפזות "אפס" ו"הארקה" ויתאימו למתח של עד 1000 וולט. המוליכים השזורים המתחברים לבורג יצויידו בנעלי כבל וקצותיהם יולחמו. מוליכים בחתך כגדול מ-6 ממ"ר יהיו שזורים.
הארקות יסוד

א.
ביצוע

1) התקנת אלקטרודת יסוד ופסי חיבור תבוצע על ידי חשמלאי או בהשגחתו הרצופה, הכל בהתאם לת"י והתקנות העדכניות.

2) התקנת פס להשוואת פוטנציאלים ומוליכי החיבור, כולל כל החיבורים תבוצע על ידי חשמלאי בלבד.

ב. 
מבנה אלקטרודת הארקת יסוד

אלקטרודת הארקת יסוד העשויה מפס ברזל תהיה בעובי 4 מ"מ לפחות, ובחתך של לא פחות מ – 160 ממ"ר או באמצעות מוט ברזל עגול בקוטר של 12 מ"מ לפחות.
ג.
סוג הבטון שבו תוטמן אלקטרודת הארקת היסוד

1) הבטון יהיה מסוג ב- 200 לפי תקן ישראל 118.

2) תכולת המלט בבטון לא תהיה פחותה מ- 300 ק"ג למטר מעוקב.
ד.  
אופן ההתקנה של אלקטרודת הארקת יסוד

1) יש להניח את הפס או המוט, של האלקטרודה בטבעת סגורה בחלקו התחתון של יסוד המבנה, מתחת לקירות החיצוניים ובקווים פנימיים כפי שמסומן בתכניות.

2) האלקטרודה תותקן באופן שתישמר שכבת בטון בעובי של 5 ס"מ לפחות מעליה. אם האלקטרודה עשויה פס ברזל, יש להתקינה בתוך הבטון במצב אנכי.

3) על מנת לשמור על יציבות האלקטרודה בעת יציקת הבטון, יש להשתמש במחזיקים מיוחדים אשר יותקנו ברווחים של 2-3 מטרים ביניהם. המחזיקים יכולים להיות מסוגים שונים. ניתן להשתמש בתיל ברזל בקוטר 6 מ"מ המכופף בצורה מתאימה.

4) מעבר האלקטרודה דרך תפר התפשטות יהיה מעל פני הקרקע מחוץ לבטון. פסי ברזל, או מוטות של האלקטרודה משני צידי התפר, יחוברו ביניהם באמצעות ברגים על ידי פס ברזל כפוף בקשת רחבה. המידות המינימליות של פס המחבר יהיו במידות המינימליות של האלקטרודה. מחוץ למבנה יוגן הפס בפני איכול, על ידי ציפוי ביטומני או בשיטה אחרת יעילה.

5) בהתקנת אלקטרודת הארקת היסוד יש לשמור על כך ששום נקודה של רצפת קומה תחתונה של המבנה לא תהיה מרוחקת יותר מ – 10 מטר מהאלקטרודה. במקרה שלשם שמירה על תנאי זה לא מספיקה האלקטרודה המותקנת מתחת לקירות חיצוניים של המבנה, יש להוסיף אלקטרודה אחת או יותר מתחת לקירות הפנימיים.
ה.        חיבורים של אלקטרודת הארקת יסוד

1) חיבורים בין קטעים של האלקטרודה, ובין האלקטרודה אל ברזל הזיון של המבנה, ייעשה באופן שיבטיח רציפות חשמלית לאורך ימים.

2) לשם ביצוע החיבורים ניתן להשתמש בריתוך, במהדקים מיוחדים בעלי ברגים.

3) לאורך האלקטרודה יותקנו חיבורים בינה ובין ברזל הזיון. הרווח בין שני חיבורים סמוכים כאלה לא יעלה על 5 מטר. החיבורים ייעשו כמתואר בסעיף ב'. לשם חיבור בין האלקטרודה וברזל הזיון ניתן להשתמש בתיל ברזל בקוטר 12 מ"מ לפחות.
ו.  
פס חיבור (יציאת קוצים)

1) עקב העובדה כי לאחר יציקת הבטון אין אפשרות להוסיף פסי חיבור, יש לדאוג להתקין פסים אלה בכמות מספקת ובמקום הנכון. רצוי לדאוג להתקנת פס חיבור אחד לפחות בכל צד של המבנה, מבחוץ.

2) הקשר בין פסי החיבור והאלקטרודה ייעשה כמתואר בסעיפים 5-ב,ג.
3) פס החיבור יותקן ככל האפשר בתוך קיר המבנה, עד לקרבת המקום אשר נקבע עבור פס השוואת פוטנציאל.

4) על פס החיבור המותקנים מחוץ לקירות המבנה יש להגן מפני איכול. ההתקנה תהיה בהתאם לתנאים במקום ההתקנה.
ז. 
פס השוואת פוטנציאל

1) במקרה שחיבור חברת חשמל אל המבנה הינו בכבל תת קרקעי, רצוי למקם את פס השוואת הפוטנציאל בקרבת הכניסה של הכבל לבנין.

2) פס השוואת הפוטנציאל יהיה מנחושת. המידות המינימליות של הפס יהיו: עובי 4 מ"מ, רוחב 40 מ"מ לפחות.

3) פס השוואת הפוטנציאל יחוזק לקיר או ללוח, באופן יציק, שימנע התרופפותו עם הזמן, ובצורה שיישמר רווח של 4 ס"מ לפחות בין המשטח עליו הוא מותקן.

4) בפס להשוואת הפוטנציאל יהיה בורג מיוחד להידוק פס החיבור של אלקטרודת יסוד, וברגים נפרדים לחיבור למוליך, ומוליך שיש לחברם אליו בהתאם לתכנון. נוסף על כך, תהיה בפס הכנה לעוד שבעה ברגים, למקרה של צורך בחיבור מוליכים נוספים בעתיד. בכל מקרה מספר מקומות החיבור למוליכים בפס לא יהיה קטן משבעה.

5) גובה ההתקנה של הפס להשוואת הפוטנציאל יהיה בין 0.40 מ' ל – 0.80 מ' מהרצפה. בחדרים אשר הכניסה אליהם מותרת רק לאנשים מוסמכים, יכול גובה ההתקנה של הפס להיות כלשהו.
6) פס להשוואת הפוטנציאל יצויד במכסה להגנה בפני אבק ולכלוך. במקרה שצפויה במקום התקנתו סכנה מפגיעות מכניות, יהיה המכסה מתאים גם להגנה בפני פגיעות אלה.

7) אל פס השוואת פוטנציאל יחוברו גופים אלה:

1) אלקטרודת הארקת יסוד.

2) מוליך הארקה ראשי של חברת החשמל.

3) מוליכי הארקה של לוחות החשמל הראשיים.

4) צנרת מים מתכתית.

5) צנרת ביוב וניקוז מתכתית.

6) מתקן להסקה מרכזית.

7) צנרת גז פנימית.

8) צנרת לאויר דחוס.

9) הארקת אנטנה מרכזית לטלויזיה.

10) הארקת המתקן לטלקומוניקציה כגון מרכזת טלפונים פרטיים.
11) הארקת טל"כ.
12) הארקת טלוויזיה בלווין הכולל התחברות לצלחת הקליטה
13) הארקת תעלות
14) הארקת תקרה אקוסטית/כפולה.
מערכת טלפון פנים (אינטרקום)

המערכת תבוצע ע"י חברה מאושרת ע"י המזמין/ או נציגו המפקח, והתקינה מערכות מסוג זה במשך 3 שנים לפחות. לרשות החברה מעבדות לשרות, לתיקון ולחלקי חילוף למערכות המוצעות, כך שביכולתה לספק שרותים במשך 5 שנים לפחות. 

המערכת המוצעת ע"י החברה תוגש לאישור מוקדם למתכנן, כולל כל פרטי הציוד. אך ורק ציוד המאושר ע"י המתכנן/ המפקח, יותקן בפרוייקט זה.

א.
מנעול חשמלי (בדלת הכניסה)
המנעול החשמלי יותקן בהתקנה חבויה במשקוף הדלת, והחיווט אל המנעול יהיה סמוי במשקוף הדלת. המנעול יהיה מאיכות גבוהה ובעל אמינות רבה. המנעול יכלול מפסק זעיר להפסקת פעולתו, ויותאם לפעול במתח הפעולה של מערכת האינטרקום. בכל מקרה, יתאים המנעול לפעולה רציפה תחת מתח לפרק זמן של 15 דקות לפחות.

על ספק המערכת לקחת בחשבון במחירי הצעתו את עלות התקנת המנעול במשקוף הדלת וכן את כל התאומים הנדרשים עם יצרן הדלת.

ב. 
חיווט והתקנה

ספק המערכת יספק ויתקין את כל כבלי המערכת משער או דלת אחרת או נוספת כמצויין בתכנית ועד למערכת,  בצנרת המסופקת ומותקנת ע"י קבלן החשמל – צינור מסוג "מריכף" בקטרים 16 ועד 29 מ"מ.

הכבלים יהיו בעלי בידוד כפול, עמידים למתח של 300 וולט לפחות בעלי מספר גידים כנדרש להפעלת המערכת, בתוספת 2 גידים רזרביים. חתך הגידים לא יקטן מ – 0.8 ממ"ר.בכל קצה כבל יש להשאיר רזרבה של 20 ס"מ לפחות וכן להתקין שלטים עמידים בקצוות הכבלים.

ג.
קבלת המערכת ואחריות

עם גמר התקנת המערכת על כל חלקיה תיערך בדיקת קבלה, ורק לאחר קבלת המערכת ע"י המפקח תיכנס לתוקפה שנת האחריות. בתקופת האחריות יוחלף כל חלק לקוי בחלק חדש, למעט ליקויי שבר. במעמד קבלת המערכת ימסור ספק המערכת תעודת אחריות כאמור למשך שנתיים מיום הקבלה.
פרק 09  -  עבודות טיח 
09.01  טיח צמנט מוחלק על מעקות גג 
הרכב הטיח יהיה צמנט - חול נקי ביחסי תערובת של 1:3 בתוספת מוסף כגון "שחל לטקס 417" מתוצרת "שחל" או ש"ע, בכמות המהווה % 15 מכמות הצמנט בתערובת. 
הטיח יבוצע בשלוש שכבות כדלהלן: 
- 
שכבה ראשונה "הרבצה" בעובי 5-3 מ"מ. 
- 
שכבה שניה בעובי 12-10 מ"מ אשר פניה העליונים יהיו מיושרים (לפי השיפוע בראש המעקה או הגגון) ומוחלקים בהחלקה גסה. 
- 
שכבה שלישית בעובי כ-  2 מ"מ מוחלקת ומשופשפת בהחלקה עדינה עד ברק. 
09.02
טיח פנים

09.02.01
טיח פנים יבוצע בשתי שכבות: שכבה תחתונה מיישרת בעובי של כ- 12  מ"מ ושכבה עליונה דקה ("שליכט") מעובדת ע"י שפשפת לבד. הטיח יבוצע לפי סרגל בשני הכוונים.

09.02.02
יש להרטיב את המשטח עד רוויה יום לפני ביצוע הטיח.

09.02.03
פני המשטח יהיו נקיים מחומרים זרים ומתקלפים. הם יהיו מיושרים ומוחלקים ללא שקעים ובליטות. סתימות יש לבצע בטיט צמנט.

09.02.04
הטיח יבוצע במלט צמנטי ביחס 1:3.5 ובתוספת ערב משפר עבידות מסוג "בי. ג'י. בונד'" או "SBR" או שווה ערך מאושר ע"י המפקח.


אין להשתמש בסיד בתערובת.

09.02.05
כל פינה חפשית במבנה יש לחזק ע"י זוויתני רשת M.P.X מגולבנים.

09.02.06
במפגשים בין קירות לתקרות, בתפרי התפשטות ובמפגש חומרים שונים יש לחרוץ את הטיח לכל עומקו.

09.02.07
כיסוי טיח על חריצים שרוחבם 10 מ"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת .M.P.X מגולוונת עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי.

09.02.08
גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן שהשיפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח.

09.03  
טיח צמנט כתשתית לחיפוי קרמיקה
הרכב הטיח יהיה צמנט - חול נקי ביחסי תערובת של 1:3 בתוספת מוסף כגון "שחל לטקס 417" מתוצרת "שחל" או ש"ע, בכמות המהווה % 15 מכמות הצמנט בתערובת. 
הטיח יבוצע בשתי שכבות כדלהלן: 
- 
שכבה ראשונה "הרבצה" בעובי 5-3 מ"מ. 
- 
שכבה שניה בעובי 12-10 מ"מ אשר פניה העליונים יהיו מיושרים (לפי השיפוע בראש המעקה או הגגון) ומוחלקים בהחלקה גסה. 

09.04
חיפוי קירות חוץ בטיח בגמר שפריץ
חיפוי חוץ של מגדל מרחבים מוגנים ופיר מעלית יבוצע בטיח חוץ בגמר שפריץ כדוגמת המבנה הקיים לרבות שכבת הרבצה תחתונה למניעת חדירת רטיבות, שכבת טיח חוץ, שכבת טיח מיישרת ושכבת שפריץ כדוגמת הקיים כולל צביעה בצבע סופרקריל מ.ד. בשלוש שכבות.

פרק 10  -  עבודות ריצוף וחיפוי 
10.01
חיפוי קירות באריחי קרמיקה
א. 
האריחים יהיו קרמיים שרופים בתנור ללא זיגוג, במידות ובגוון לבחירת האדר' ויעמדו בדרישות ת"י  314 חלק 2 (סוג א'). 
ב. 
עובי וסוג האריחים לפי המתואר בתכניות ובכתב הכמויות. 
ג. 
הדבקת האריחים על הקירות תבוצע ע"י "טיט אקריל 215" מתוצרת "שחל" או ש"ע, בתוספת של צמנט בכמות המהווה % 15 ממשקל ה"טיט אקריל". אופן יצירת התערובת הנ"ל, לרבות כמות המים שיש להוסיף, יהיו לפי הוראות היצרן. 
ד. 
ההדבקה תבוצע ע"י מריחת שכבה של הטיט הנ"ל בעובי כ- 4 מ"מ על הקיר, באמצעות כף טייחים, מלמטה כלפי מעלה. לאחר מכן יש להשתמש בצד המשונן של כף הטייחים ולעבור מלמעלה כלפי מטה, כך שיתקבלו פסים לעומק כ-  2 מ"מ. 
ה. 
את האריחים יש להניח על שכבת הטיט וללחוץ אותם אל הקיר, באופן שתתקבל שכבת הדבקה מלאה ואחידה בעובי כ-  2 מ"מ. 
ו. 
כל החיתוכים של האריחים יבוצעו רק ע"י מכונת חיתוך חשמלית ובקוים ישרים. 
ז. 
בין שורת האריחים התחתונה שעל הקיר לבין הריצוף יש להשאיר מישק פתוח ברוחב 8-6 מ"מ. את המישק הנ"ל יש לאטום עם רובה אפוקסית "TECASYN S" מתוצרת "סיקה" או ש"ע, אשר מתאימה ליישום במקומות רטובים ועומדת בדרישות ת"י 1536.

10.02  ריצוף באריחי גרניט פורצלן 
א. 
האריחים יהיו קרמיים שרופים בתנור ללא זיגוג, במידות ובגוון לבחירת האד', ויעמדו בדרישות ת"י  314 חלק 2 (סוג א'). 
ב. 
עובי וסוג האריחים לפי המתואר בתכניות ובכתב הכמויות. 
ג. 
האריחים יודבקו על "מדה" מוחלקת מבטון ללא מצע של חול. 
ד. 
הדבקת האריחים על ה"מדה" תבוצע ע"י "טיט אקריל 215" מתוצרת "שחל" או ש"ע, בתוספת של צמנט בכמות המהווה % 15 ממשקל ה"טיט אקריל". אופן יצירת התערובת הנ"ל, לרבות כמות המים שיש להוסיף, יהיו לפי הוראות היצרן. 
ה. 
ההדבקה תבוצע ע"י מריחת שכבה של הטיט הנ"ל בעובי כ-  4 מ"מ על הרצפה, באמצעות כף טייחים, מצד אחד לצד שני. לאחר מכן יש להשתמש בצד המשונן של כף הטייחים ולעבור בכיוון ההפוך, כך שיתקבלו פסים לעומק כ-  2 מ"מ. 

ו. 
את האריחים יש להניח על שכבת הטיט וללחוץ אותם אל הקיר, באופן שתתקבל שכבת הדבקה מלאה ואחידה בעובי כ-  2 מ"מ. 
ז. 
כל החיתוכים של האריחים יבוצעו רק ע"י מכונת חיתוך חשמלית ובקוים ישרים. 
פרק 11  -  עבודות צביעה 
11.01
צביעה - כללי
א. 
כל עבודות הצביעה כוללות ניקוי השטח משומן, אבק ולכלוך. 
ב. 
בכל סעיפי כתב הכמויות אשר מתייחסים לצביעה ואשר בהם לא צויין מספר שכבות הצבע, הכוונה לשלוש שכבות צבע לפחות. 
ג. 
בכל יתר מסמכי החוזה אשר מתייחסים לצביעה ואשר בהם צויין מספר שכבות הצבע, הכוונה למספר המינימלי הדרוש של שכבות הצבע. 
ד. 
בכל מקרה שבו לא מתקבל כיסוי מלא ואחיד של הצבע על פני כל השטח הנצבע, יהיה על הקבלן לבצע שכבות נוספות עד לקבלת כיסוי מלא ואחיד כנדרש. קביעתו של המפקח לגבי הנ"ל תהיה סופית ומכרעת. 
לא תשולם לקבלן תוספת מחיר כלשהי עבור צביעת שכבות נוספות כאמור לעיל. 
ה. 
אופן יישום הצבע, כמויות הצבע וזמני המתנה בין השכבות, יהיו לפי הוראות היצרן. 
ו.
המחיר כולל שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת האדריכל.

11.02 
צביעה בצבע אקרילי על טיח פנים וגבס
בנוסף לאמור לעיל בסעיף  11.01 כוללת העבודה גם את המפורט להלן: 
א. 
ביצוע תיקונים קלים, סתימת סדקים, מילוי חורים ושקעים וכד' עם  "קלסימו  "X תוצרת "טמבור" או ש"ע. 
ב. 
שכבת יסוד "בונדרול סופר" תוצרת "טמבור" או ש"ע. 
ג. 
שלוש שכבות של "סופרקריל" תוצרת "טמבור" או ש"ע. 
11.03  צביעה בצבע דוחה עובש ופטריות 
בנוסף לאמור לעיל בסעיף  11.01 כוללת העבודה גם את המפורט להלן: 
א. 
שטיפה עם "תמיסת פונגיצ'ק טמבור" או ש"ע, מדוללת במים עם מעט סבון ואח"כ שטיפה במים נקיים עד לסילוק כל שאריות הסבון. 
ב. 
ביצוע תיקונים קלים, סתימת סדקים, מילוי חורים ושקעים וכד' עם "מרק פי.וי.אי" תוצרת "טמבור" או ש"ע. 

11.04
צבע סופרקריל מ.ד. על טיח חוץ

כל חזיתות המבנה של טיח חוץ חדש וקיים יצבעו בצבע סופרקריל מ.ד. בשלוש שכבות עד לקבלת גוון אחיד לרבות הורדת טיח פגום, תיקוני טיח כדוגמת הקיים, הכנת התשתית, שכבת יסוד ושלוש שכבות צבע סופרקריל מ.ד. עד לקבלת גוון אחיד.
פרק 12  -  עבודות אלומיניום
12.01
כללי

א.
במסגרת פרק זה על הקבלן לייצר, לספק ולהתקין חלונות ודלתות מאלומיניום כמפורט בתוכניות.
ב. 
מודגש בזאת כי הקבלן חייב לבדוק באתר את המידות המדויקות של כל פתח בבניה. ייצור פריטי האלומיניום יהיה לפי המידות בפועל באתר. במידה וקיימים הבדלים בין המידות באתר לבין המידות בתכניות שבמכרז/חוזה זה, על הקבלן להודיע על כך למפקח ולנהוג בהתאם להנחיותיו של המפקח בנדון.
ג. 
בכל מקום שמוזכר, במסמכי מכרז/חווה זה, דגם של פריט כגון "קליל 4500" או "מיפרומאל - רום 50", הכוונה לדוגמה בלבד. הפריטים חייבים לעמוד בכל דרישות מסמכי החוזה.
12.02
סיווג וכינוי

כל חלונות האלומיניום יתאימו לסיווגים המפורטים בתקן ישראלי 1068 כדלהלן : 

לפי הייעוד : חלון לבניני ציבור ולבנינים מיוחדים, הכינוי : 2


לפי איכות הסביבה : סביבה קורוזיבית בינונית, הכינוי : 4


לפי התפקוד : חלון העומד בלחץ שיא 2100 ניוטון למ"ר, הכינוי : D
12.03
צבע


בנוסף לאמור במיפרט הכללי לעבודות אלומיניום (פרק 12) כוללים המחירים גם גמר של צבע לכל פריטי האלומיניום.

הצביעה תיעשה ברטוב בצבע סיליקון פוליאסטר, בעובי 35 מיקרון.

גוון הצבע לפי המפורט בתכניות אדריכל.
12.04
תכנון מפורט (תכניות ייצור)

א.
על הקבלן להכין תכניות ייצור מפורטות לכל פריטי האלומיניום לפי האמור בסעיף 12005 של המיפרט הכללי (פרק 12).
ב.
את תכניות הייצור יכין הקבלן רק לאחר שיערוך מדידות מדויקות של מצב קיים של הפתחים. מדידת הפתחים תיערך בגמר עבודות שלד הבנין.
ג. 
בתוכניותיו יפרט הקבלן את כל הפרופילים על חיבוריהם ואביזריהם, את אופן הזיגוג והאיטום, את המלבנים הסמויים (משקוף "עוור"), את דרכי ההרכבה בבנין וכד'. התכניות תהיינה מפורטות לרבות פרטים בקנ"מ 1 :1.
ד.
את תכניות הייצור ימסור הקבלן למזמין לקבלת אישורו. יחד עם תכניות הייצור על הקבלן להציג למזמין דוגמאות של כל הפרופילים, כל אביזרי הפרזול והאטמים, הזיגוג וכד'. רק לאחר אישור המזמין יוכל הקבלן להתחיל בייצור.
ה.
עבור התכנון המפורט לא ישולם בנפרד ורואים את תמורתו ככלולה במחירי הקבלן לפריטי האלומיניום.
12.05
פרופילים ופחים
א. 
מלבנים סמויים יהיו מפח פלדה בעובי 2 מ"מ לפחות. הפח יהיה מגולבן או מצופה אבץ בטבילה חמה. גילוון המלבנים יבוצע לאחר השלמת ייצורם ולאחר השלמת כל הריתוכים וחיבורי העוגנים. במידה ותהיה פגיעה בגילוון במהלך ההובלה ו/או השינוע באתר, יבצע הקבלן תיקונים בצבע עשיר אבץ.
ב.
סגסוגת האלומיניום המשמשת לפרופילים תהיה מסוג AA 6063 או AA 6061 או כל סגסוגת אלומיניום אחרת שאינה נופלת מהן בתכונותיה המכניות ובעמידותה בקורוזיה (לפי תקן אמריקאי GEN/E200-A-QQ. STD. FED מהדורת  1982).

ג. 
סגסוגת האלומיניום המשמשת לפחים תהיה מסוג  AA 5050 או AA 5052 לפי התקן האמריקאי לעיל.
ד.
חוזק הקריעה של הפרופילים יהיה 20 ק"ג/ממ"ר לפחות וחוזק הכניעה שלהם 17 ק"ג/ממ"ר לפחות.
ה.
כל חלקי המתכת יהיו חדשים ללא פגמים פנימיים או חיצוניים, ללא קמטים וללא עיוותים.
ו. 
הפרופילים למלבנים ולאגפים (של חלונות ודלתות) יהיו פתוחים או חלולים ובעלי מבנה גיאומטרי המקנה להם קשיחות. עובי דופן של הפרופילים לא יהיה קטן מהנקוב להלן :
1.
עובי דופן של פרופילי מלבן ואגף (לחלון או דלת) - 2.0 מ"מ.
2.
עובי דופן של פרופילי עיטורים ("הלבשות") וסרגלי זיגוג - 1.25 מ"מ.
12.06
אמצעי חיבור

הברגים, האומים, הדיסקיות והמסמרות יהיו עשויים פלדה ומצופים קדמיום.

אין להשתמש בפריטים מנחושת או פליז. חלקים מפלדה ישמשו רק לצורך עיגון למבנה.

פרטי הביצוע יתוכננו ע"י הקבלן באופן שתהיה הפרדה מלאה בין חלקי פלדה לחלקי אלומיניום למניעת שיתוך.
12.07
זכוכית וזיגוג
א.
סוג הזכוכית, עובייה וצבעה יהיו לפי בחירת האדריכל ובאישור המזמין, ובכל מקרה יתאימו לתקן ישראלי לזיגוג בבנינים (ת"י 1099).
ב. 
על הקבלן להגיש דוגמאות לסוג הזכוכית לאישור המזמין בשלב של הגשת התכנון המפורט.
ג. 
לא יורשה זיגוג עם אטם גמיש עשוי גומי או פלסטיק אשר מותקן ישירות על הזכוכית ואשר לחוץ בתוך פרופילי האגף. לביצוע הזיגוג על הקבלן להשתמש בסרגלי זיגוג מתאימים של היצרן.
ד.
קצוות הזכוכית יהיו מעובדים בהתאם לשיטת הזיגוג והנחיות יצרן הפרופילים.
ה.
הזכוכית לא תעבור סבירות שבר של 0.4% השווה למקדם בטיחות של 5.
12.08
חומרי איטום
א.
על הקבלן להשתמש רק באטמים מקוריים של יצרן הפרופילים, או המאושרים על ידו.
ב. 
האטמים יהיו צורתיים פלסטיים שאינם דביקים , עשויים EPDM או ניאופרן ויותקנו בתוך המסגרות לפני הזיגוג.
ג.
 האטמים יהיו מהודקים ולחוצים היטב לכל אורכם בתוך המסגרות בין הזכוכית לבין סרגלי הזיגוג או להבי הפרופיל.
ד. 
בכל מקרה של שימוש בסיליקון לסתימת חריצים בין מלבן האלומיניום לבין דפנות הפתח הבנוי, יידרש גמר נקי לחלוטין עם עיבוד שקוע, כאשר כל עודפי חומר האיטום ינוקו מפרופיל האלומיניום ומדופן הקיר.
 ה.
במקרה של זכוכית מודבקת, חומר האטימה יהיה סיליקון בעל חוזק גבוה אשר מתאים להדבקת זכוכית ללא תמיכה, כגון  895 DOW CORRNING או שווה ערך.
12.09
פרזול, אביזרים ופרטי ביצוע
א.
כל הפרזול, אביזרים ואטמים יהיו מקוריים, מיוצרים ע"י יצרן פרופילי האלומיניום ומתאימים לסוג החלון של אותו יצרן.
ב. 
כל חלקי הפרזול כגון צירים, בריחים, דיסקיות, ידיות, מנעולים וכד' יהיו מאלומיניום או חומר בלתי מגנטי אחר כגון יציקת פליז, נירוסטה או ברונזה ומצופים בכל צדדיהם בציפוי אלקטרוליטי של כרום או ניקל לפי ת"י 258.
ג. 
כל הפתחים בפרופילי האלומיניום המיועדים עבור התקנת הפרזול יבוצעו ע"י מבלט ("שטנץ") מקורי של יצרן הפרופילים.
ד. 
חיבור חלקי הפרזול אל אלמנטי האלומיניום ייעשה ע"י אביזרים וברגים מצופי קדמיום.
ה.
מודגש בזאת כי לא ייראו ברגים או ניטים בכל חלק שהוא של הפריט המוגמר.
ו. 
אביזרי הפרזול יהיו בנויים בצורה שתאפשר ביצוע כל הפעולות כגון תנועת החלקה, גלגול, סיבוב, נעילה או סגירה, באופן נוח ע"י הפעלת כוח שאינו עולה על 4 ק"ג.
ז. 
חלקי הפרזול ופעולתם ייבדקו בהפעלה של 5000 מחזורים רצופים שלאחריהן לא יימצא אף חלק מן האביזרים שבור או פגום והחלונות/דלתות יהיו כשרים להמשיך בפעולה תקינה.
ח.
האביזרים יותקנו באופן שאינו מאפשר פתיחת האגפים מהצד החיצוני של הבנין, אלא אם נדרש אחרת.
ט.
לפרופילי מלבני החלון/דלת תהיה דופן חיצונית מוארכת המאפשרת את הרכבת החלון/דלת תוך לחיצה מבחוץ כלפי פנים או לחילופין מבפנים החוצה.
י.
מבנה החלונות יתוכנן באופן שיאפשר ניקוז מים החודרים בעת הגשמים. הפרופיל התחתון במלבן החלון יהיה עם שיפוע כלפי חוץ ועם חורי ניקוז מתאימים, באופן המבטיח מניעת הצטברות של מים, חול ולכלוך.
 יא. 
פרופילי השילוב באגפים יהיו עם בליטות שילוב מאלומיניום, אשר בתוך אחת מהן תורכב מברשת שעירה.


גם בכל קווי ההשקה הפנימיים בין אגף למלבן תורכבנה מברשות שעירות מקוריות המיוצרות או מאושרות על ידי יצרן הפרופילים.
12.10
מלבנים סמויים והתקנתם
א. 
מלבנים סמויים יהיו כמתואר בסעיף 12.05 א' לעיל.
ב.
למלבן הסמוי ירותכו עוגנים מפח פלדה מגולבן בחתך 45/3 מ"מ באורך 10 ס"מ לפחות.
בכל דופן אנכית של מלבן לחלון יהיו 2 עוגנים לפחות.
בדופן האופקית של מלבן לחלון יהיו 2 עוגנים לפחות.
העוגנים ימוקמו במרחק של 20 ס"מ מקצה דופן המלבן ובמרווחים שלא יעלו על 70 ס"מ בין עוגן לעוגן.
 ג.
העוגנים יחוברו באופן יציב אל דפנות הפתח, כך שתימנע כל תזוזה של המלבנים בעת ביטונם.
ד. 
השלמת דייס צמנט וביטון המלבנים תבוצע לאחר שהושלמה התקנת העוגנים.
12.11
הגנה על המבוצע
א.
על הקבלן להגן על המלבנים הסמויים ע"י עטיפתם ביריעות פוליאטילן לאחר התקנתם במבנה. היריעות תודבקנה אל המלבנים באופן שיבטיח הגנה למלבנים עד לשלב של התקנת פריטי האלומיניום. הקבלן יסיר את היריעות הנ"ל לפני התקנת פריטי האלומיניום.
ב. 
על הקבלן להגן על פריטי האלומיניום ע"י עטיפתם ביריעות פוליאטילן לאחר התקנתם במבנה. היריעות תודבקנה אל פריטי האלומיניום באופן שיבטיח מניעת נזקים עד לשלב של גמר עבודות הבניה בבנין.
ג. 
כאשר תסתיימנה העבודות בבנין, יסיר הקבלן את כיסוי היריעות וינקה במידת הצורך את פריטי האלומיניום.
12.12
המחיר כולל גם את כל האמור להלן:
-
מנעול גלילי (צילינדר) מטיפוס אל קדח (לרבות מפתח מסטר).

-
סרגלי איטום ופסי איטום לכנפי החלונות.

-
איטום סביב משקופי החלונות, לאורך קווי החיבור עם הקירות.

-
כל אביזרי הפרזול, מסוגים שונים, כמפורט בכל מסמכי מכרו/חוזה זה.

-
כל התנאים, הנחיות והוראות המפורטים בכל מסמכי מכרו/חוזה זה.
12.13
מעטפת חיצונית בחזיתות המבנה


המעטפת החיצונית תורכב על גבי קונסטרוקציה עצמאית אשר תהיה תלויה/מורכבת על גבי הגג הקיים. הדופן תורכב מקיר אטום עם גמישות עם חיפוי חיצוני ב"אלוקובונד" או ש"ע בשיטת "תפר עומד" (פלצונאל) שתורכב על פריפילצית פח. הדופן החיצונית (תחת החיפוי) תורכב מלוחות "אקווה בורד"/"וילה בורד" (עם סיבי זכוכית) כולל פרופילים חיבור ופריפילציה נושאת מפח. המשיקים יאטמו ע"י מריחת חמרי אטימה כדוגמת "סיקה" והדבקת סרט בוטילי והמעטפת כולה תימרח בחומר איטום גמיש.


בצד הפנימי יותקן קיר גבס תלת שכבתי (גבס חד-קרומי בצד החיצוני, ו-דו קרומי בצד הפנימי עם בידוד בצמר סלעים בתווך.


הרכבת המעטפת תבוצע ככל האפשר באמצעות הברגות, ללא ריתוכים.

פרק 15 – מתקני מיזוג אויר

15.01
תנאים כללים

1.
כללי
על הקבלן לספק את כל תכניות העבודה, החומרים, הציוד והשרותים לשם התקנת המערכת על מנת שתהיה מושלמת ומוכנה לפעולה תקינה ומסירה למזמין גם אם לא צוין פרט זה או אחר ושהם נדרשים להשלמת המערכת.

על הקבלן לבדוק ולהתאים התכניות למצב הקיים בבנין.

הקבלן יבצע העבודה רק על פי תכניות ביצוע מעודכנות שיוכנו על ידו  ויאושרו ע"י המתכנן.

הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק על ידו כגון: מפוחים, לוחות חשמל, 

2.
תאור הפרוייקט
העבודה שעל הקבלן לבצע היא מסוג תכנון ביצוע ולכן מטרתו של מפרט זה לאפיין את המערכות השונות.

במסגרת עבודתו של הקבלן יהיה עליו לתכן את מערכת המיזו"א בהתאם לאיפיונים הניתנים במפרט זה.

במסגרת עבודת התכנון שיהיה על הקבלן לבצע יכין הקבלן תוכניות עבודה מלאות שיוגשו לאישור היועץ ונציגי המזמין.

העבודה הכלולה בהצעת מחיר זו מתייחסת לאספקה והתקנה של מערכת מזוג אויר לתוספת קומה בבניין נציבות השב"ס ברמלה.

במשרדים ובמרחבים המוגנים יותקנו מזגנים   עיליים  קיריים.

במרחבים המוגנים תעשה הכנה ליחידות אוורור וסינון אב"כ.

יחידות עיבוי האוויר ימוקמו על הגג.
מהשירותים תהיה יניקה באמצעות מפוח צנטריפוגלי שימוקם על הגג, מפוח זה ישמש גם להוצאת עשן (מפןח היניקה יהיה בעל מנוע 2 מהירויות ).

במסגרת העבודות יקח הקבלן בחשבון שישנם לבצע מספר עבודות הקשורות בהעתקת מערכות קיימות. 

תאור העבודות יהיה כדלקמן :

- 
העברת יחידת טיפול באוויר של מרכז השליטה לגג העליון .

- 
העברת מספר מעבים של מזגנים מפוצלים שכעת נמצאים על הגג . 

3.     
קבלן מזוג אויר

על הקבלן המבצע לעמוד בתנאים המוקדמים המפורטים להלן:

א. 
אשור מרשם הקבלנים בדבר רשום בפנקס הקבלנים כקבלן מורשה לביצוע עבודות עבור משרדי ממשלה בסווג ענף 170 - מתקני מזוג אויר.

ב.  
תצהיר חתום ע"י עורך דין הכולל: נסיון קודם בפרוייקט דומה. מודגש שהכוונה לפרוייקט שבוצע בפועל ע"י הקבלן במתכונת המוצעת לפרוייקט זה.

ג.  
אשור היועץ והמזמין לצוות הטכני של קבלן מזוג האויר, מנהל פרוייקט וכו', וכן לקבלני המשנה שלו. מודגש שלא יאושרו קבלני משנה לעבודה ללא קבלן מ.א ולא יאושרו שכירי קבלן ראשי לבנין כקבלני משנה לעבודות מזוג אויר.
4.   
חוקים, תקנות ותקנים

כל הציוד, המכשירים וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותקנו בהתאם לחוקים, להוראות ולתקנות של הרשויות המוסמכות. כל החוקים, ההוראות והתקנות מטעם רשויות אלה יחשבו כחלק בלתי נפרד של המפרט הזה. 

כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ובהעדר תקן ישראלי הם יתאימו לדרישות של "המדריך של האגודה האמריקאית למהנדסי חימום. קירור ואיוורור" (ASHRAE) במהדורתו האחרונה, או לתקנים אמריקאיים אחרים המתייחסים לנדון ((NFPA. SMACNA.

הפרקים הבאים של "המפרט הכללי לעבודות בנין" בהוצאת הועדה הממשלתית הבין-משרדית חלים על עבודה זו. אלא אם כן נדרש אחרת במפרט ובתכניות:

פרקים 00 - מוקדמות, 07 - מתקני תברואה, 08 - מתקני חשמל, 11- עבודות צביעה, 15 - מתקני מזוג אויר.

נתגלו סתירות בין הדרישות של הרשויות או התקנים לבין אלה הכלולות במפרט זה. יביא הקבלן את הנושא לידיעת היועץ ו/או המפקח לפני תחילת העבודה. היועץ ו/או והמפקח יחליט על אופן ביצוע העבודה והחלטתו בנדון תהיה סופית ומכרעת.

5. 
הסברה ונספחים למכרז

במידה שקבלן המתכונן להגיש הצעה הינו בספק בקשר לפירוש האמיתי של כל חלק שהוא בתכניות במפרט, ו/או בכל חלק אחר של מסמך רלבנטי, עליו להגיש ליועץ בקשה בכתב לשם פירוש. באם הפירוש כרוך בשינוי מהותי שעל כל הקבלנים המשתתפים במכרז לדעת, בקשה כזאת תוגש בכתב, ליועץ, 14 יום לפני מועד הגשת המכרז. כל פירוש שיעשה לתכניות, למפרט ו/או לכל חלק אחר של מסמך רלבנטי יהיה בצורת נספח המופץ על ידי היועץ. העתק של הנספח ישלח לכל קבלן המשתתף במכרז.

כל נספח שיוצא בעת הוצאת המסמכים למכרז יהיה כלול בהצעה, ובעת מסירת העבודה לקבלן הזוכה במכרז יהיה חלק מהמסמכים הרשמיים של ההזמנה, ו/או החוזה.
6.
הגשת תחליפים לחומר ולציוד במכרז
במידה שהקבלן יהיה מעונין להגיש הצעת מחירים לציוד אלטרנטיבי, הוא רשאי לעשות זאת בתנאי שהוגשו כנספח ובנוסף לציוד הבסיסי שבמכרז.

הקבלן המגיש בהצעתו תחליפים חייב לציין את התחליף, שם היצרן וכל הנתונים הטכניים המלאים שלו במדוייק, בגוף המכרז.

לא ציין הקבלן שם יצרן התחליף וסוג הציוד במכרז, רואים אותו כמחוייב לעמוד בדרישות המכרז הבסיסיות.

הקבלן המגיש בהצעתו תחליפים חייב לציין את התחליף, שם יצרנו וכל הנתונים הטכניים שלו, הסבר למהות השוני וכן את ההפחתה או העליה מהמחיר הבסיסי של הצעתו.

חומרים או ציוד תחליפי המוצעים ע"י הקבלן חייבים לעמוד בכל הדרישות, כגון: טיפוס, טיב, הספק ופעולה כפי שנדרש במכרז הבסיסי.

קבלת כל תחליף שהוא, או חלק ממנו חייבת באישור היועץ ו/או המזמין והחלטתו בנדון תהיה סופית. בכל מקרה אשר בו יתברר כי הציוד המוצע על ידי הקבלן הזוכה בעבודה אינו תואם את הדרישות המוזכרות במפרט זה, יחוייב הקבלן לשאת בכל ההוצאות בהחלפת ציודו לציוד מתאים כפי הנדרש, אשר עומד בתנאי המפרט הבסיסי.

לאחר חתימת החוזה עם הקבלן הזוכה במכרז לא יורשו כל תחליפים אלא אם כן יקבלו אישור מיוחד בכתב ומראש, מהיועץ והמזמין.
7.
בדיקות ועבודות תיאום

לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן בהתאם לתכניות את מקום העבודה ויבטיח התקנת ציודו בתיאום מלא עם התכניות הארכיטקטוניות, החשמל והסניטציה ולפי תנאי המקום ועם כל יתר העבודות הנעשות בבנין.

על הקבלן לתאם את לוח הזמנים עם כל המקצועות האחרים בבנין כדי להבטיח סיום העבודה בזמן.

על הקבלן לספק את כל הפרטים הדרושים לקבלנים של המקצועות האחרים בבנין ולשתף עימם פעולה על מנת למנוע הפרעות או דיחוי בסיום העבודה בזמן.

תשומת ליבו של הקבלן מופנית לכך שעליו להתרות בכל מקום שבו יש להכין מעברים/שרוולים/פתחים בין שהעבודה כבר בוצעה עד חתימת חוזה זה ובין שהעבודה תתבצע אחרי חתימת החוזה.

8.
אי התאמות

לפני ביצוע העבודה יודיע הקבלן בכתב למפקח וליועץ על כל המכשולים בדרך הביצוע. כל עבודה שתבוצע על ידי הקבלן ואשר תגרום להפרעות הן בהתאמה לתכניות והן בביצוע העבודות של אחרים, תחולנה ההוצאות עבור השינויים על הקבלן בהתאם להוראות היועץ ו/או המפקח. בכל מקרה של אי התאמה בין התכניות והמפרט תהא החלטת היועץ פוסקת באשר למובן והתוכן הנדון.

במקרה של חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח ביחס לטיב העבודה, איכות החומרים ו/או הציוד, או ביחס לפירוש הנכון של כל המפורט במפרט ובתכניות, או ביחס לכל פרט טכני אחר, תקבע החלטתו של היועץ בלבד.

9.
תכניות עבודה, שינויים ואישורים
א.
על הקבלן לקבל אישור מאת היועץ והמפקח בטרם יזמין חומרים או ציוד. על הקבלן להגיש למפקח תוך פרק הזמן שיקבע ע"י המפקח את רשימת החומרים והציוד אשר הינו מתכוון להזמין.


רק לאחר אישור הרשימה רשאי הקבלן להזמין את הציוד והחומרים.


לפני הכנת והגשת תכניות העבודה לאישור היועץ והמפקח יבקר הקבלן במקום העבודה ויהיה מעודכן ומשוכנע שמידות הציוד אשר פרט בתכניותיו יתאימו לגודל הפתחים הגמורים בהתאם לתכניות הארכיטקטוניות ואשר עלולים להיות קיימים עם העברת ציודו למקום העבודה. ציוד או חלק ממנו אשר יועבר למקום העבודה ואשר ידרוש שינוי הפתח הקיים, יבוצע שינוי זה על חשבון הקבלן בלבד. אישור המפקח על תכניות העבודה של הקבלן אינו מהווה בשום פנים הוכחה להסכמת המפקח לשינוי פתחים מתוכננים ו/או קיימים , אלא אם ציין זאת במפורש על גבי תכנית העבודה המאושרת על ידו, והמאושרות ע"ח מי יבוצעו השינויים הנ"ל.


הקבלן יקח בחשבון מראש שמידות הפתחים המפורטות בתכניות הארכיטקטוניות לא כוללות את המשקופים השונים אשר מקטינים את הפתחים בהתאם.


כמו כן יבדוק יסמן ויתאם הקבלן את החורים. השרוולים והמעברים בתקרות, קורות וקירות, הקיימים בשטח והמתוכננים בעתיד וייודא התאמתם.


הקבלן יסמן את כל החורים, השרוולים והמעברים הקיימים והנדרשים בתוכניות העבודה שהוא מגיש.

ב.
על הקבלן להגיש לאישור היועץ והמפקח תכניות עבודה של מתקני הקירור, צנרת, תעלות, פיקוד, חיווט חשמלי, חיבורי חשמל, תכניות בסיסים, דפי קטלוגים המתארים את הציוד, העמדת ציוד חדרי מכונות לוחות זמנים וכל פרט אחר כפי שידרש על ידי היועץ והמפקח.

ג.
כל התכניות, דפי הקטלוג וכו' המוגשים לאישור יהיו מסומנים בהתאם ליעודם ושימושם. אינפורמציה שהיא כללית ולא מותאמת במיוחד לפרוייקט זה לא תתקבל.

ד.
הקבלן יהיה אחראי לכמויות הנכונות, המידות ופרטי הביצוע אפילו אם לא סומנו במיוחד על ידי היועץ המפקח שאשר את תכניות העבודה, אך דרושים לפעולה תקינה וסדירה של מערכות מיזוג האויר.

ה.
במקרה שהקבלן מציע בתכניות העבודה שינויים, עליו לסמן שינויים אלה ביחד עם הסיבות להצעת השינוי. לא יבוצע שום שינוי אלא באישורו בכתב של המפקח. המפקח יחליט לפי ראות עיניו אם להעביר שינוי זה ליועצים השונים ולאדריכל, או יקבע בעצמו את השינוי ויאשרו במקום בכתב, עם העתק לכל היועצים, אין אישור זה מהווה לכשעצמו אישור תשלום כלשהו.

ו. 
אין להתקין חומרים וציוד טרם שנבדקו ואושרו על ידי היועץ והמפקח. במקרה שהקבלן התקין חומרים וציוד לפני שקיבל שקיבל אישור, יהיה עליו להחליפם לפי הוראות המפקח במקרה שידרש, ללא תוספת תשלום. 

ז.
על הקבלן להכין תוכניות עבודה מפורטות המפרטות את דרישות הבנין כמו בסיסים פתחים מעברים דרישות ניקוז והזנות חשמל. 

ח.
כל תכניות העבודה, רשימות הציוד, דפי קטלוגים וכו' - יוגשו ליועץ ב-4 העתקים לפחות. עותק מאושר אחד יועבר ע"י הקבלן למפקח הבנין יחד עם סט תוכניות מעודכנות בהם הכנסו כל השינויים שנדרשו ע"י היועץ.

10.
דוגמאות של חומרים וציוד

לאחר מסירת ההזמנה על העבודה שבמפרט זה, יגיש הקבלן ליועץ, לארכיטקט ולמפקח לשם אישור, דוגמאות של החומרים והציוד כפי שידרש, דוגמאות שאושרו ישארו בידי המאשרים עד לאחר קבלת המתקן.

11.
אחסנת חומרים וציוד 

א.
הקבלן יאחסן באופן נאות בבית המלאכה שלו את הציוד המאושר לבנין עד להובלתו לבנין.


לאחר ההובלה יציב הקבלן את הציוד במקומו הקבוע או במקום זמני לפי הוראת המפקח. בכל מקרה הציוד יאוחסן באופן נאות למניעת פגיעה בציוד.


מקום האחסון יתואם עם המפקח למניעת הפרעה ליתר העובדים בבנין, ולמניעת העמסת יתר.

ב.    
הקבלן יבנה על חשבונו מחסן בקירבת המבנה או בתוכו לפי תאום עם המפקח . ובו יאחסן מלאי של כל הציוד והחומרים הדרושים לעבודתו השוטפת.


לא תתקבל טענה של מחסור בחומרים או אביזרים שיפגעו בלוח הזמנים של העבודה.

12.
העברת חומרים וציוד:

על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה שתנאי המקום ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד.

לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום היצור ונתקבל על ידי היועץ ו/או המפקח.

לא יועבר ציוד מאושר למקומו טרם שנתקבל אישור להעברתו על ידי המפקח.
13.
הגנה על המתקן, החומרים והציוד: 

במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על ידי הקבלן ועל ידי גורמים אחרים.

במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה. הנזק יתוקן על ידי הקבלן ללא כל תשלום מצד המזמין.

כל הציוד שיובא יאוכסן ויורכב במקום יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק. הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד לקבלת המתקן על ידי המפקח.

פתחים בצנורות ותעלות אויר יסגרו תוך מהלך ההתקנה.

14.
פתחים, מעברים, תליות וחציבה.

בדרך כלל יסופקו הפתחים והמעברים הדרושים להצבת והתקנת הציוד, הצנרת והתעלות של המתקן למיזוג אויר, ע"י קבלן הבנין, אלא אם צויין אחרת במפרט ו/או בתכניות.

פתחים במחיצות גבס ו/או בניה, למעבר צנרת ולמעבר תעלות או לקביעת מפזרי מזוג אויר, יבוצעו ע"י הקבלן כולל הצבת המסגרות והשרוולים ותיקונים במחיצות לאחר הצבתן.

הקבלן חייב לבקר במקום העבודה במהלך הבניה, לבדוק, לוודא ולהורות למפקח על הבניה במקום על השארת הפתחים והמעברים המתאימים להכנסת הציוד. במידה שלא תימסרנה הוראות מתאימות בזמן הנקוב ויהיה צורך בפריצות, יחוייב הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בעבודות הפריצה והתיקון. כמו כן ידרוש הקבלן מהארכיטקט והמפקח על הבניה את כל הפתחים והמעברים הנוספים והיסודות הדרושים.

לפני הצבת חלקי הבנין בהם הם נדרשים, יספק ויקבע במקום את כל השרוולים, המתלים, התמיכות, העוגנים והחיזוקים הנדרשים לעבודתו, ללא הפרעה למוטות הזיון בעמודים, קירות ותקרות.

לשם כך יגיש הקבלן בהקדם לאישור היועץ, הארכיטקט והמפקח תכניות מפורטות של כל הפתחים, המעברים, היסודות וכו', לציודו ויספק את חומרי הבידוד האקוסטיים כפי שנדרש בהמשך המפרט והתכניות. במידה שפרטים אלה לא ימסרו בזמן הנקוב או שיהיו בלתי מדוייקים יחצבו הפתחים הדרושים על ידי קבלן הבנין ועל חשבון הקבלן.

קבלן הבנין יתקין את התבניות הדרושות לפי תכניות הקבלן ויצוק את הבטונים. מחובתו של הקבלן להציב את מסגרות הברזל לבסיסים וחומרי הבידוד האקוסטיים, וכן לקבוע את ברגי החיזוק.

מחובתו של הקבלן לפקח על כל עבודות ההכנה והפעולות הנ"ל.

פעולות חציבה זעירות הדרושות לשם התאמה למעברים כל שהם, יעשו על ידי הקבלן, אך בשום פנים ואופן לא תעשה חציבה בחלק מוגמר של הבנין. הקבלן יחוייב בכל נזק שיגרם מחציבה בלתי נכונה.

כל המעברים להתקנת תעלות ו/או צנרת בקירות בנויים יעשו על ידי הקבלן. על הקבלן לגמור את התקנת תעלות האויר בתיאום עם כל יתר העבודות האחרות בבנין, ולאפשר לטייחים להתקדם בעבודתם. במידה שכתוצאה מפיגור בהרכבת התעלות תתעכב עבודת הטיח - תבוצע עבודת האטימה והטיח בנפרד על חשבון הקבלן.

15.
יסודות
הקבלן יגיש שרטוטי עבודה מושלמים עבור היסודות הדרושים לציוד בהתאם  לדרישות יועץ האקוסטיקה וכנדרש במפרט זה ובתכניות המצורפות ובהמלצות יצרני הציוד.

קבלן הבנין יבצע את היסודות בהתאם לתוכניות הקבלן אשר אושרו על ידי היועץ, המפקח ומהנדס הקונסטרוקציה, אך ביצוע זה יעשה תחת השגחתו ועל אחריותו של הקבלן.

כל הציוד המשמש את מתקן מיזוג האויר יוצב על גבי יסודות מבטון מזויין, קבועים או צפים בהתאם לסוג הציוד.

16.
מניעת רעש ורעידות 


הקבלן יוודא שכל ציוד שיסופק או יותקן במסגרת עבודה זו, לא יגרום לרעש ולרעידות בלתי סבירים במבנה כולו, לרבות בחדרי המכונות ובמיוחד במגורי השכנים.

הקבלן יבודד את חלקי המערכת השונים בעזרת קפיצים וחומר בידוד אקוסטי, במטרה למנוע העברת רעש ורעידות לשאר חלקי הבנין. מתקן שיגרום לרעש ו/או לרעידות בחלק כלשהו של הבנין, שיחשבו לבלתי נסבלים או מטרידים, בהתאם לחוקים ולתקנות יועץ האקוסטיקה או בלתי רצויים בעיני היועץ ו/או המפקח, לא יתקבל. במקרה כזה יערוך הקבלן, על חשבונו ובאישור המפקח, את השינויים הדרושים כדי להבטיח פעולה שקטה כגון בידוד הציוד, איזון מפוחים, התקנת בולמי זעזועים, משתיקי קול וכו', הקבלן יתכנן את יסודות הציוד ותמיכתו באופן שיבטיח בידוד המתקן מהמבנה, מבחינת העברת רעש ורעידות. כל בולמי הרעידות במערכת יהיו מתוצרת MASON או VIBRATION MOUNTINGS או שווה ערך מאושר.

תעלות וצנורות יצויידו בחיבורים גמישים, למניעת העברת רעידות לבנין. בחיבורים לכל חלק של ציוד, בין תמיכת התעלה לתעלה עצמה יותקן פס ניאופרן בעובי 5 מ"מ. במתלים בצנרת יותקן שרוול ניאופרן בין המתלה לצנור, בעובי 5 מ"מ.

החיבורים הגמישים יהיו מבד שימשונית או מניאופרן, בעובי 2 מ"מ לפחות, אטומים למעבר מים ואויר ובאורך מינימלי של 20 ס"מ, חיבורים גמישים לצנורות יהיו בעלי גל כפול.

בולמי הרעידות האורגינליים ליחידות השונות יהיו בהתאם להמלצת יצרני הציוד ובאישור היועץ.

מעברי התעלות והצנרת דרך גגות וקירות יהיו דרך שרוולים ופתחים שיוכנו מראש. הקבלן ימלא את המרווח בין השרוול לתעלה בצמר זכוכית דחוס ומריחה של מסטיק אלסטי בעובי  1-2 ס"מ משני צידי הקיר לפי פרט מאושר. כל החומרים יהיו עמידי אש.

צנרת המים בחדר המכונות ועל הגג תופרד מהמבנה למניעת העברת רעידות למבנה.

כל מערכת מזוג האויר לא תגרום לרמת רעש בתוך הבנין העולה על  dba 40.
רמת הרעש של ציוד ובמיוחד ציוד המותקן חיצוני תעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר).

רמת הרעש של ציוד על הגג, יחידות טיפול באויר ומפוחים לא תעלה על dbA 65, במרחק 1.5 מ'. המשאבות יותקנו ע"ג בסיס אינרטי.

הקבלן יגיש בכתב את הסתיגותו בזמן מילוי המכרז, במידה ולא יוכל לעמוד ברמות הרעש הנדרשות.

17.
התחברויות לניקוז

על הקבלן לבדוק את סידורי הניקוז המיועדים למערכת מזוג האויר והמבוצעים ע"י קבלן האינסטלציה. על הקבלן לתאם את המיקום והגובה המדוייקים של ההתחברויות עם המפקח וקבלן האינסטלציה.

הקבלן יפקח על ביצוע נכון של ההתחברויות ויהיה אחראי לנ"ל ויבצע את ההתחברות לניקוז שהוכן ע"י אחרים.

18.
תכניות חשמל

הקבלן יכין ויספק בהקדם ולשם מניעת עיכובים, תכניות עבודה דיאגרמטיות מפורטות לאינסטלציה החשמלית, לחיבור מנועים, מתנעים, אביזרי וויסות, נורות ביקורת, חיבורי פנים וכו' - וימסרם בצירוף רשימה המכילה את שם היצרן והטיפוס של אותם מוצרים שעליו לספק. תכניות אלה יוגשו לאישור מוקדם לפני הביצוע.

הקבלן רשאי להתחיל בעבודתו רק לאחר שקיבל אישור על התכניות הנ"ל מאת היועץ והמזמין. 

19.
גישה 


על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על ידו, כגון: מסננים, מנועים, שסתומים, לוחות בקרה וכו' - לשם טיפול, אחזקה ותיקונים.


בכל מקרה אשר מבנה הבנין והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד, יודיע הקבלן על כך ליועץ ולמפקח בטרם יתקין את הציוד. לא יעשה הקבלן שינויים מהותיים ללא אישור מוקדם מהמפקח.


מחובת הקבלן לאפשר ליועץ ולמפקח גישה חופשית באתר ובבתי המלאכה לצרכי ביקורת, בכל עת, ולכל העבודות המבוצעות על ידו. 

20.
הפעלה זמנית של ציוד

ציוד אשר יהווה חלק קבוע במתקן לא יופעל בזמן בדיקתו הראשונית ללא אישור המפקח. על הקבלן לדאוג שכל המסננים הן במערכת האויר והן במערכת המים יהיו חופשיים מלכלוך בעת מסירת המתקן. על הקבלן להשתמש בתקופת הניסויים של המתקן במערכות סינון זמניות שתוחלפנה עם סיום הבדיקות למערכות נקיות וסופיות.

21.
עדכון תכניות

עם סיום העבודה ולפני מסירתה הסופית למזמין, על הקבלן למסור למזמין מערכת תכניות ושרטוטים מושלמות ומעודכנות של העבודה כפי שבוצעה למעשה. לצורך זה ישמור לעצמו הקבלן באתר מערכת תכניות אחת אשר יסמן עליה כל שינוי שיבוצע תוך כדי העבודה.

22.
שילוט וסימון 


הקבלן יספק ויתקין שלטים ברורים עבור כל אביזרי הציוד הראשיים, כגון יחידות קירור, מזגנים, מפוחים, צנרת וכו'.

השלטים יהיו ע"ג פח בעובי 0.8 מ"מ לפחות או ע"ג שלט עשוי חומר פלסטי בעל 3 שכבות "סנדויץ", בעל צבע רקע בהיר אשר יבחר לפי דוגמאות שתוגשנה ע"י הקבלן לאישור היועץ. אותיות השלט תודפסנה בשחור ע"י שבלונות ותהיינה בגודל הניתן לקריאה ברורה ממרחק 5 מטר לפחות. כל שלט ישא את שם היחידה ואת מספרה כפי שהיא מופיעה בסכימות ושאר הפרטים העיקריים של היחידה. כל האביזרים כגון שסתומים, ברזים ומנועים וכו', - יסומנו ע"י תגי מתכת חתומים. כל הצנרת תסומן באופן ברור ומאושר ע"י היועץ ו/או המזמין כך שניתן יהיה לדעת את יעודה ואת כיוון הזרימה בה.

לפי דרישה יספק הקבלן תכניות צנרת המים וכן את תכנית החשמל והפיקוד על לוח הנתון במסגרת עץ וכיסוי זכוכית לתליה בחדר המכונות. בתכניות אלו יסומנו מספרי אביזרי הצנרת הנ"ל.

הנ"ל יסופק בנוסף לחומר ההסברה לתפעול ואחזקה המפורט להלן.

23.
הדרכה

לפני מסירת המתקן ידריך ויורה הקבלן למפעיל המתקן מטעם המזמין את כל הנדרש להפעלה ואחזקה תקינה של המתקן. תקופת הדרכה של שבועיים לפחות תובטח לאחר גמר העבודה והפעלת המתקן בכל אחת משתי תקופות השנה. תקופת ההדרכה לא תהיה רצופה, אלא תחולק בין התקופות, להפעלה לעונת הקיץ ולהפעלה לעונת החורף.

תקופת ההדרכה לא תהיה בזמן הפעלת המתקן לצרכי ויסות אלא לאחריה. תקופת ההדרכה שבאותה העונה תהיה רצופה ועל ידי בעל מקצוע מסוג מעולה.
24.
תיקי הסבר לתפעול ואחזקה
לפני מסירת המתקן יכין וימסור הקבלן למזמין ארבעה תיקים המכילים כל אחד חומר להסבר מלא לתפעול ואחזקה של המתקן על כל חלקיו.

כל תיק יכיל את החומר הבא כשהוא מודפס ומכורך:
1. תוכן עניינים.

ב. 
תיאור המתקן, כולל הוראות הפעלה ואחזקה, הוראות טיפול מונע כפי שנדרש ע"י יצרן הציוד, טיפולים תקופתיים וכו'.

ג.   
רשימת ציוד וחלקי חילוף, עם מק"ט יצרן, כתובת ומספר טלפון.

ד.
קטלוגים של הציוד.

ה.
מערכת תכניות מעודכנות של המתקן.

ו. 
מערכת תכניות עבודה מאושרות של המתקן.

ז.  
מערכת דיאגרמות של המתקן.

ח.  
דו"חות הפעלה וויסות של המתקן.

9. טבלת סימון של המנועים השונים במתקן, עם ציון עבור כל מנוע של הספק המנוע, אמפרז' נומינלי ואמפרז' בעומס, וכיוון בטחונות ליתרת זרם המתנע.

י.   
טבלת סימון של אביזרי הפיקוד והבטיחות עם ציון הכיול של כל אחד מהאביזרים הנ"ל.

יא. 
טבלת סימון של אביזרי המדידה עם ציון הקריאה של כל אחד מהאביזרים.

יב.
העתק מכתב מטעם נציג המזמין המאשר כי ניתנה לו הדרכה מלאה בקשר לתפעול ואחזקת המתקן, וכל האינפורמציה המופיעה בתיק וזו אשר נמסרה בע"פ, ברורה ונהירה לו.

יג.
דו"ח בדיקת המתקן ע"י בודק מוסמך.

יד.
העתק אישור מכבי אש לכל החומרים שנעשה בהם שימוש למעט מתכות וכל אישור נוסף שידרש במהלך העבודה.

טו. 
אשור מכון התקנים לביצוע העבודה לפי ת"י 1001. 

25.
קבלת המתקן


עם גמר העבודות הכרוכות בהתקנת מיזוג האויר וקבלת מתקן החשמל ע"י חברת החשמל, וע"י בודק חשמל מוסמך יחל הקבלן בהפעלה נסיונית של המתקן.


על מועד התחלת פעולת הבדיקה וההפעלה הנסיונית יודיע הקבלן בכתב ליועץ, למפקח ולמזמין.


קבלת המתקן תעשה:

א. 
רק לאחר הודעה בכתב מקבלן מזוג אויר שהמתקן מוכן למסירה.

ב.  
רק לאחר מסירת תיקי מתקן כולל דו"חות ויסות מלאים.

ג.  
רק לאחר הפעלת המתקן בשלמותו במשך תקופה של 14 יום.


אין הקבלן רשאי לסרב להפעלת חלקים של המתקן לפני הפעלה סופית, במידה שידרש לכך, ולפני התחלת תקופת האחריות.

המתקן יתקבל על תנאי לאחר הקבלה הראשונית, והקבלה הסופית תתבצע לאחר בדיקת קבלה נוספת בעונה הבאה. הכוונה לבצע קבלה נוספת בשיא קיץ בבנין מאוכלס באופן מלא. 
26.
אחריות ושירות 

א.
הקבלן יתן אחריות מלאה כי המתקן שהותקן על ידו משוחרר מכל פגמים הן בטיב הביצוע והן באיכות החומרים,. וכי אופי הפעולה וההספק של הציוד הינם בהתאם לנדרש במפרט זה ובתכניות המצורפות.

ב.
הקבלן יהא אחראי במשך תקופת האחריות, תקופת הבדק, החל מיום קבלת המתקן ע"י המזמין, לפעולה תקינה של המתקן ובמקרה של קלקול, פגם, ליקוי ו/או פעולה בלתי תקינה של המתקן, מתחייב הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים הדרושים לרבות החלפת מכונות, חומרים וציוד, וכל חלק מהם. הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות הנ"ל לפי דרישתו הראשונה של היועץ ו/או המפקח.


משך תקופת האחריות 24 חודשים.

ג.
הקבלן מתחייב להיענות לכל קריאת שירות שתתקבל עד 09:00 באותו היום, וקריאת שרות אחרי 09:00 תוך 24 שעות, ולבצע את התיקון תוך הזמן הקצר ביותר, תוך הפרעה מינימלית של עבודת המתקן. אם הקבלן לא יתקן את הפגמים או הקלקולים תוך זמן סביר ולא יאוחר משבוע מתאריך הודעת היועץ או המפקח - יוכל המזמין לעשות זאת על חשבון הקבלן, ולתבוע את הוצאות התיקונים בהתאם לחשבונות מאושרים ע"י היועץ והמפקח ו/או באופן אחר.


קריאת שירות לתקלה המשביתה את המערכת תענה מידית תוך 4 שעות. 

ד.
במקרה של קלקול, פגם, ליקוי ו/או פעולה בלתי תקינה של המתקן כולו או חלק ממנו, רשאי היועץ, לפי שיקולו הוא, להאריך את תקופת האחריות עבור המתקן כולו או חלק ממנו למשך תקופה של שנתיים מיום קבלתו מחדש של המתקן או חלק ממנו לאחר התיקון על ידי הקבלן. 

ה.
האחריות כוללת מתן שירות מונע לכל אלמנטי המתקן ללא יוצא מהכלל. השירות יתבטא, בין היתר, בעבודות השונות כמפורט בפרק 15009 של המפרט הכללי, הפעלה והעברה עונתית של המתקן מקיץ לחורף, הפעלות תקופתיות של ציוד הטעון הפעלות תקופתיות, ביקורת וכיול אביזרי פיקוד, החלפת רצועות, החלפת מיסבים, החלפת מסננים ביטאות, מילוי כימיקלים  וכו'.

ו.
הקבלן מתחייב בזה להחזיק ברשותו חלקי חילוף, חלקי מכונות, חומרים וציוד העלולים להיות דרושים לתיקון המתקן לפי דרישת היועץ והמפקח.

ז.
מועד קבלת המתקן יחשב בתאריך בו יודיע היועץ בכתב כי בוצעו כל התיקונים והפעולות הנדרשות וכי המתקן נתקבל ללא כל הסתייגויות מסיבה כלשהי.


ברור לקבלן כי רק לאחר קבלת מכתב הקבלה הנ"ל תחל האחריות הנדרשת, אפילו אם הקבלן ידרש להפעיל חלקים מסויימים של המתקן או את המתקן בשלמותו לפני השלמתו באופן סופי.

15.02
מפרט טכני מיוחד
1.
היקף העבודה 

העבודה הנכללת במסמכים אלו כוללת רכישת ציוד, הובלה ימית, ביטוח, מס קניה, מכס והיטלים כלשהם, שחרור, מיסי נמל, הובלה למקום הבצוע, ביצוע העבודה או ההתקנה, חומרים, מכשירי עבודה, מתקני הרמה והובלה, פיגומים למינהם, ויסות כמויות האויר  הרצה והפעלה וכד'.


העבודה תכלול אך לא תוגבל בזה, לאספקה והתקנה של:

א.
יחידות מיזו"א מפוצלות בהתקנה עילית .

ב.
מפוח יניקת שרותים \ עשן
ג. 
תעלות יניקת  אויר \ עשן וגרילי יניקת אוויר \ עשן.
ד.  
עבודות להזזת מעבי מזגנים קיימים וכן יחידת טיפול באוויר של משל"ט.

ה.
מדפי אש.
ו.  
מערכת חשמל  ופיקוד.

ז.  
עבודות להסטת תשתיות
ח. 
אספקת מכשירי מדידה.

ט.  
אספקת תוכניות עבודה ותיק מתקן.

י. 
כל יתר הפריטים, האביזרים וחומרי העזר כגון: זויתנים להגנת פינות, מסגרת עץ ברגים, מסגרות למפזרים ותריסים, שרוולים למעבר צנרת, חומרים אקוסטיים, בולמי רעידות, שבלונות וכד', עבור מערכת מזוג האויר, אף אם לא צוינו במפרט זה ובתוכניות.

יא. 
פיגומים למיניהם.

יב.  
חבור זמני של כח ומאור לצורך ביצוע העבודה, מנקודה שתסופק ע"י המזמין.

יג.  
שרות ואחריות כמפורט.

יד.
הזנות חשמל אל לוחות החשמל בבנין והזנות מקומיות ליחידות מיזו"א .

טו.
מערכת ניקוז ראשית עד לקרבת הציוד כמצויין בתכניות.

טז.
התחברות להזנות, תיאום גודל ומיקום ההזנות.
יז.
התחברות להכנות, תיאום גודל ומיקום.

תשומת ליבו של קבלן מיזוג האוויר מופנית לכך שהזנת כל ציוד מ"א באחריותו 
2.
אחריות ושרות (תקופת בדק)

1. בשונה מהאמור בפרקי המפרט הכללי הבין משרדי.
הקבלן יהיה אחראי למתקן במשך 24 חודשים מיום מסירת המתקנים במלואם. האחריות תגובה באחריות היצרנים ללא הגבלה מזמן האספקה. במשך תקופה זו ייתן הקבלן שרות מלא למתקן, כולל חומרים מתכלים כגון: מסננים, כימיקלים, רצועות, חומרי סיכה וכו' ומודגש בזאת שהכוונה למסננים ראשונים ולמסננים עיקריים.

המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין שירות ואחריות לתקופה של שנה עד 5 שנים נוספות לפי המחיר שיוצע ע"י הקבלן בכתב הכמויות.
מודגש שהשרות והאחריות כוללת תחזוקה מונעת בנוסף לטיפולי שבר. התחזוקה המונעת תהיה לפי המלצות יצרני הציוד ולפי המפרט המצורף ותעשה בתאום עם המזמין. לשם כך על הקבלן להכין תכנית תחזוקה שנתית.

3.
מגינים


על הקבלן לספק מחסום והגנה מלאה לכל הנעת רצועות, מצמד ולכל החלקים הנעים. המגינים יורכבו באופן שיאפשרו גישה למנועים ללא פירוקם, ויסופקו עם חור לטכומטר למדידת מהירות הסיבוב.

4.
הגנה בפני חלודה

 
הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על מנת לוודא שכל חלקי המתקן יהיו מוגנים באופן יעיל בפני חלודה. לשם כך יפריד הקבלן ככל שהדבר אפשרי בין מתכות שונות. כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות או מתוקנים גלויים יהיו מגולבניים.

5.
צביעה


כל המשטחים למיניהם כולל: ברזל, אלומיניום, אלמנטי קונסטרוקציה, תמיכות מתלים, פחי פלדה וכו' - ינוקו ויצבעו ע"י קבלן מיזוג האויר, כמתואר להלן:

א. 
הכנת שטח:

1. 
ברזל ופלדה בלתי מגולבנת:


חלקי ציוד כגון: בתי לוליין למפוחים צנטריפוגליים המיוצרים בבית חרושת או מפעל,ינוקו היטב על ידי ריסוס חול (BLASTING SAND).

אלמנטים עשויים פחי פלדה בעובי של פחות מ-1.5 מ"מ, פרופילי קונסטרוקציה, צנורות וכו' - ינוקו כנ"ל או בעזרת מברשת פלדה.

2.
אלומיניום, פלדה מגולבנת ונחושת:


ינוקו היטב משמנים באמצעות טרפנטין מינרלי. אלמנטים מפלדה מגולבנת יצבעו ב"ווש פרימר" או צבע יסוד מאושר למגולבן.


כל שכבה תהיה בגוון שונה.

ב.   
צביעה: 

1. 
צביעת חלקים אשר יעברו קליה:


שתי שכבות צבע יסוד ושכבה אחת של צבע עליון ושכבה נוספת של צבע גמר קלוי בגוון מאושר.

2.
צביעה, הברשה או התזה עם יבוש לא מאולץ:


שכבה אחת של WASH PRIMER, לפלדה מגולבנת, שתי שכבות של צבע מגן מיניום או כרומט האבץ, שכבה אחת של צבע סינטטי עליון ושכבה נוספת של צבע גמר בגוון מאושר.


עם גמר העבודה יתוקנו כל הפגמים אשר נגרמו כתוצאה מהובלה ובמשך מהלך העבודה בצבע מתאים, ויצבעו מחדש כל חלקי המתכת הנ"ל בשכבה מתאימה של צבע גמר מאושר.

בכל מקום בתעלות אויר בו מותקן מפזר אויר או תריס אויר חוזר, תצבע דופן התעלה הנמצאת ממול בצבע שחור מאושר - אם ידרש הדבר ע"י המפקח.

המפקח רשאי לפסול צביעת ציוד כלשהו. באם לא שוכנע שצביעתו נעשתה לפי הנדרש במפרט, ולדרוש מהקבלן לבצע צביעה נוספת, ובאם נדרש לנקות את הציוד ולצבעו מחדש וחובת ההוכחה על הקבלן.

6.
ויסות, מבחני פעולה והרצה


עם סיום הקמת המתקן ולפני קבלתו ע"י היועץ ו/או המזמין, חייב הקבלן לבצע את כל מבחני הפעולה והויסותים הנדרשים ע"י יצרני הציוד וע"י המפרט הזה וכל כיוון, ויסות ובדיקה נוספת אשר עלולה להדרש ע"י היועץ ו/או המזמין במשך העבודה. הקבלן יבצע את כל המבחנים הנוספים שידרשו ע"י מוסדות מוסמכים כגון מכון התקנים, משרד העבודה, משרד הבריאות, חברת החשמל וכו'.


כל יחידות מיזוג האויר, מערכות פיזור האויר והמפזרים יכוונו כך שהספיקות בהן יתאימו לנדרש בתכניות ובמפרט, בטמפרטורה הנדרשת, תוך קיום הויסות הנכון בין אויר חיצון לאויר חוזר. הקבלן יוודא פיזור אויר נאות אשר יצור חלוקת טמפרטורות נאותה כנדרש במפרט וביחידות הקירור יכוונו הספיקות והטמפרטורות.


כל מערכות האיוורור והפליטה יכוונו כך שהספיקות בהן יתאימו לנדרש בתכניות ובמפרט.


כל המנועים החשמליים יבדקו לצריכת הזרם. כל מפסיקי יתרת הזרם יכוונו ויבדקו להפסקת פעולת המנועים בזרם הנדרש. זרם הפעולה הנורמלי והמירבי יסומן באופן בולט וקבוע על פני לוח השנתות של כל אמפרמטר. כל אביזרי הבטיחות והאזעקה וכל מערכות הביקורת האוטומטית יבדקו לפעולה תקינה.


לאחר שהקבלן יסיים את כל המבחנים והויסותים לשביעות רצונו. הוא יערוך מבחן כללי סופי של המערכת בו יבדקו כל המתקנים בתנאי הפעולה המפורטים במפרט זה. הקבלן יערוך בעת מבחן זה רישומים מפורטים ומסודרים של זרם המנועים בהנעה ובפעולה שוטפת, כמויות וטמפרטורת האויר באיזורים הממוזגים, כמויות אויר פליטה וכל יתר האינפורמציה הדרושה לשם הוכחת קיום דרישות מפרט זה.


שיטות מדידת האויר וסוג מכשירי המדידה המוצעים ע"י הקבלן, חייבים לקבל אישור היועץ ו/או המזמין. לא תתקבלנה לאישור כל תוצאות או רישומים אשר נערכו במכשירים או שיטות אשר לא קיבלו את אישורו המוקדם של היועץ ו/או המזמין. הקבלן צריך לספק את כל מכשירי המדידה הדרושים לעריכת המבחנים הנ"ל. המכשירים בהם נערכים המבחנים חייבים להיות מדוייקים. כאשר ידרש לכך יצטרך הקבלן לספק תעודות כיול למכשירים הנ"ל ממוסדות מאושרים לכך לפני המבחנים, תוך עריכת המבחנים או אחריהם.


לאחר תום הויסותים ואישורם, על הקבלן להיות מוכן לבצע עפ"י דרישת היועץ ו/או המזמין שינויים בויסות כמויות האויר לשם התאמת הטמפרטורות על מנת להביא את המתקן למצב פעולה תקין בהתאם לדרישות המפרט והתכניות.


רישום תוצאות כל המבחנים ימסר למשרד היועץ בשני העתקים. לאחר מכן יקבע תאריך מוסכם ע"י הקבלן והיועץ ו/או המזמין בו יערך מבחן ביקורת בנוכחות היועץ ו/או המזמין או נציגו המוסמך. במידה שבעת המבחן עם היועץ ימצאו סטיות מהאינפורמציה הרשומה בתוצאות מבחני הקבלן ו/או זו שנדרשה במפרט זה וידרשו ויסותים נוספים ומבחנים נוספים, ידרש הקבלן לשאת בהוצאות היועץ ו/או נציגו עבור הופעה בכל מבחן נוסף כנ"ל.


לפני מסירת המתקן ליועץ ו/או למזמין, על הקבלן להריץ את המתקן במשך פרק זמן עפ"י החוזה אך לא פחות מ-14 יום. תוך פרק זמן זה על הקבלן להדריך את המזמין או נציגיו בכל הנוגע להפעלתו ולאחזקתו של המתקן.

7.
בולמי רעידות 

מפוחי פליטה יוצבו ע"ג סט בולמי רעידות קפיציים מחיר הבולמים כלול במחיר הציוד.
8.
תנאי תכנון

א. 
מתקן מזוג האויר תוכנן לשמירת תנאי הפנים כדלקמן:


קיץ :   (C 1 + 23 טמפ' יבשה. לחות יחסית 50% (בלתי מבוקרת, אלא במקומות שנאמר אחרת).

 
חורף:  (C 1 + 21 טמפ' יבשה.           

ב. 
תנאי החוץ שנלקחו בחשבון:


קיץ :  CDB 34( 
CWB 22.5(

חורף: CDB 4(
9.
מפוחים צנטריפוגליים

א.    
מפוחים צנטריפוגליים לפליטת שרותים \ עשן יהיו בעלי כניסה בודדת.
        
מנוע המפוח יהיה בעל 2 מהירויות.
ב.    
המפוחים יהיו בעלי מאיץ B.I או .A.F אלא אם נאמר אחרת בטבלאות הציוד.

ג.    
המפוחים יותקנו ע"ג בולמי רעידות קפיציים הכלולים במחיר המפוח.

ד.    
מפוחים גלויים על הגג יהיו בעלי מנוע IP-55 עם כיסוי נגד גשם למנוע. המפוחים יצבעו בצבע אפוקסי קלוי בתנור בצביעה אלקטרוסטטית.

ה.    
המפוחים יבחרו עם רזרבת ספיקה של 20%.

ו.   
המפוחים יהיו מתוצרת "שבח" או שגיא ויותאמו להוצאת עשן ב- (C  250 במשך שעתיים.
10.
יחידות מיזוג אוויר עיליות
יחידת מיזו"א העילית במשרדים תיהיה מתוצרת אלקטרה או אלקו או תדיראן .

למשרדים בשטח עד  12 מ"ר יתוכנן מזגן בתפוקה של 9,000   בי. טי. יו.  לשעה .

למשרדים בשטח מעל   12 מ"ר  ועד 20 מ"ר יתוכנן מזגן בתפוקה של 12,000   בי. טי. יו.  לשעה.

למשרדים בשטח מעל   20 מ"ר  ועד 30 מ"ר יתוכנן מזגן בתפוקה של 18,000   בי. טי. יו.  לשעה.

לחדרי ישיבות יתוכנן מזגן מיני מרכזי הכולל מרכזיית חלוקה תעלות גמישות ומפזרים.

היחידה תבנה לפעול כמשאבת חום לחמום בחורף, ויותקן בה מנגנון הפשרה (ICER-DE) שיאפשר פעולה גם בטמפרטורת חוץ של (C0.
מפוח המעבה יהיה צירי, בהנעה ישירה, מטיפוס "אוזן פיל", ויהיה שקט בפעולתו. רמת הרעש של היחידה בפעולה מלאה לא תעלה על 60 dbA במרחק 1 מ' מהיחידה.

היחידה תתוכנן לפעול בלחצי עבודה המתאימים לטמפ' F ( 40/120 בתנאי התכנון.
היחידות יוצבו על גבי בולמי רעידות מגומי מחורץ וכן על גבי קונסטרוקצית פלדה מגולבנת ( גשטל ). כלול במחיר היחידה .
היחידה תבנה ותותקן כך שתאפשר גישה קלה לשרות. התקנת מערכת החשמל תהיה מסודרת, ותבוצע ע"פ חוקי חברת החשמל, תוך נקיטת אמצעי הבטחה למניעת התחשמלות של אנשי השירות, או המשתמשים.
התפוקה המצויינת במסמכים מתייחסת לתפוקת המערכת ולא לתפוקת מדחס נומינלית.

הפעלת היחידה תהיה באמצעות שלט קירי .

היחדות יהיו עם מערכת לחסכון באנרגיה הכוללות רגש נוכחות  כדוגמת "אלקטרה "SMART
צנרת גז 

הצנרת תעשה מנחושת טיפוס "L" עם חיבורים בהלחמת כסף או חיבורי פלר. כל האביזרים יהיו מנחושת או סגסוגת נחושת. לא יהיו חיבורים לאורך הצנרת.

הצנרת תתאים לפעולה בגז R410A.

צנרת הגז והחשמל בתוך קירות ובריצוף, תותקן בתוך תעלת PVC קשיחה או תוגן בעטיפת בטון.

צנרת הגז תבודד לכל אורכה בקליפות גומי ספוגי "ארמפלקס" - בעובי 13 מ"מ. הבידוד יעטף בסרט פלסטי בחפיפה של 50% לפחות , לכל אורכו.

על הגג יעטף הבידוד ברדיד אלומיניום דביק בחפיפה של 50% לפחות. 

הבידוד יותקן בהשחלה, לפני חיבור הצנרת.

קטרי צנרת קרר: ע"פ המלצת היצרן.
כבלי החשמל:  ע"פ המלצת היצרן.

כבל תקשורת: ע"פ המלצת היצרן.
11.
עבודות להסתת מערכות קיימות 

העברת יחידת טיפול באוויר של מרכז השליטה לגג העליון

במסגרת עבודת הקבלן יש להעביר את יחידת מיזו"א פעמיים.

בפעם הראשונה תועבר היחידה למקום זמני בהתאם להנחיית המזמין ובפעם השניה תועבר היחידה לגג העליון למקומה הקבוע .

העבודה כוללת בין היתר :

· הנפת היחידה בכל אחד משלבי העברת היחידה. 
· עבודות פירוק של תעלות קיימות .
· עבודות פחחות (כולל הבידוד) להתאמת תעלות הפח למצב החדש ( תעלות הפח יהיו כדוגמת הקיים ) 
· עבודות איטום התעלות למניעת חדירת מי גשם . 
· התאמות חשמל 
· התאמות ניקוז 
· הפעלת היחידה לאחר ביצוע עבודת ההעתקה כולל הוצאת דו"ח הפעלה מתאים .
· עבודת העברת היחידה תהיה עד לשביעות רצונם המלאה של אנשי השב"ס וללא תוספת תשלום.
העברת מספר כ-20  מזגנים מפוצלים שכעת נמצאים על הגג . 

במסגרת עבודת הקבלן יש להעביר מספר מעבים הנמצאים כיום על הגג למקום חדש  

העבודה כוללת בין היתר :

· תליית יחידות העיבוי על הקיר באמצעות קונסטרוקציה מתאימה.
· היחידות יתלו באופן כזה שלא תיהיה הפרעה מבחינת רעש המעבה  לחדרים סמוכים 
· עבודות פירוק צנרת גז.
· התקנת צנרת גז חדשה כולל מילוי גז .
· הפעלת היחידות לאחר ביצוע עבודות ההעתקה כולל הוצאת דו"ח הפעלה מתאים .
· דגש מיוחד ינתן להעתקת היחידה המטפלת בחדרו של נציב שב"ס.
· עבודת העברת היחידות תהיה עד לשביעות רצונם המלאה של אנשי השב"ס וללא תוספת תשלום.
12.
זינת חשמל

זינת החשמל מבוססת על זינה חיצונית למזגנים התלת פאזיים, וזינה פנימית למזגנים החד פאזיים. קבלן מיזוג האוויר יעביר כבל זינה ליחידה החיצונית או הפנימית לפי הצורך.


כבל החשמל בין יחידת העיבוי למאייד יעבור בתואי משותף עם הצנרת.

13.   
עבודות חשמל
א.
עבודות שתבוצענה ע"י קבלן החשמל:
1. 
הזנות חשמל:
1.1 למזגנים מיני מרכזיים  קו הזנה תלת פאזי המסתיים במפסק "פקט", בהתאם לנתוני היצרן.

1.2 למזגנים תקרתיים  שקע  הזנה חד פאזי  בקרבת היחידה.  

ב.
עבודות שתתבצענה ע"י קבלן מיזוג אוויר

חיווט הכוח והפיקוד בין יחידת הטיפול באויר ליחידת העיבוי, לאורך תוואי הצנרת.

קבלן מיזוג האוויר אחראי לתיאום סוג ומיקום השקע.

חיווט מפוחי הפליטה והפעלתם.

14.
הפעלה ופיקוד
מזגנים מפוצלים עיליים יפוקדו ע"י שלט קירי.
15.
מדפי אש
א.   
מדפי אש יותקנו  כחלק ממערכת ליניקת עשן המשמשת גם ליניקת שרותים .
2. המדף יהיה לפי ת"י 1001 החדש. המדפים יהיו בעלי עמידות של 1.5 שעות לפחות בעלי אישור מכון התקנים למדף ולצורת ההתקנה.
3. בזמן שיגרה תיהיה יניקה מהשרתים בלבד ,בזמן חירום תהיה יניקה מהמסדרון באמצעות פתיחה וסגירה של מערכת מדפים שתותקן על התעלות. 
ד.
הפעלת המדפים תהייה ע"י מנוע חשמלי יעודי משולב מוחזר קפיץ שיותקן ישירות על הציר. המנוע יהיה בעל אינדיקציות למצבו עם חווי לבקרה. המנוע יהיה למתח V24.

       
המנוע יהיה מתוצרת "בלימו" דגם BLF24-T-ST. מספר המנועים בהתאם לשטח המדף. 

ה.  
המדף יהיה מטיפוס רב-להבי (לא מאושר טיפוס וילון נופל). המדף יהיה מתוצרת "פרפקו" או ש"ע מאושר. המדף יכלול נתיך בטחון ומנגנון קפיצי לנעילה.

ו. 
לכל מדף תותקן דלת גישה בתעלה. הדלת תהייה מוצר מוגמר של ביח"ר במידות 30x40 ס"מ מתוצרת מטלפרס דגם BH, או ש"ע מאושר.

ז.
בשטח תבוצע דוגמת התקנה של מדף אש שיאושר ע"י היועץ.

ח.
חווט מדפי אש יבוצע ע"י הקבלן בכבל חסין אש. החיווט יהיה במקביל (כל מדף במעגל נפרד).
ט.
במערכת הבקרה תהיה אינדיקציות לשני המצבים של כל מדף אש "פתוח/סגור".
16.
בדיקה כיוון והפעלה

בסיום העבודה יבצע הקבלן ויסות ספיקות אוויר בכל מפזרי האוויר בהתאם לכמויות המצוינות בתוכנית .

באחריות הקבלן למסור את תעודות האחריות לנציגי המזמין וכן לבצע הדרכה מסודרת . 

17.
מפזרי אוויר

גרילי היניקה יהיו כדוגמת תוצרת יעד.

גוון וצבע המפזרים יוגשו לאישור המתכנן והאדריכל.

18.
תעלות
         תעלות פח
א.
תעלות מזוג אויר מטיפוס "לחץ-נמוך" יהיו מפח מגולבן בהתאם לדרישות המפרט הכללי. תעלות מעל 100 ס"מ רוחב יבוצעו עם אוגן. האוגנים יהיו מיוצרים מפח התעלה, ע"י כיפוף כפול, עם אביזרי פינה חרושתיים. הידוק הקטעים זה לזה יתבצע ע"י ברגים בפינות, וכן ע"י מהדקים מיוחדים לאורך הפאות החיצוניות, במרחקים של 40 ס"מ זה מזה. לא יאושרו קידוחים של ברגים דרך האוגן.

ב.   
תעלות סילוק עשן בתוך תחומי אזור האש יהיו בעובי פח 1.2 מ"מ, עם אוגנים העשויים מכיפוף כפול של פח התעלה, ועם אביזרי פינה חרושתיים. הידוק קטעי התעלה זה לזה יהיה באמצעות ברגים בפינות, ומהדקים מאושרים לאורך הצלעות. האטם יהיה לטמפ' C 0 300. כל הנ"ל כפוף לאישור יועץ בטיחות.

ג.    
תעלות פליטה משרותים יהיו מטיפוס "לחץ-נמוך אטום". כל התפרים יאטמו ב- RTV (100% גומי סליקוני) מדגם מאושר.
ד.    
קטעי תעלות המתחברים לציוד יהיו תמיד עם בידוד אקוסטי.

ה.   
תעלות מ"א על הגג ומחוץ למבנה יהיו בעלות בידוד אקוסטי בעובי "2 בצפיפות PCF 2.

ו.
תעלות גלויות על הגג יהיו בעלות אטימה נגד גשם ואבק. האטימה במסטיק סיליקוני 100%, RTV, והדבקה בסרט ביטומני עם גב אלומיניום וציפוי חיצוני ב- 2 שכבות פוליגג של שרפון או ש"ע מאושר. התעלות יותקנו בשיפוע עליון לניקוז. 

ז.
התעלות החיצוניות יותקנו ע"ג פרופילים מגולבנים ללא חדירות של ברגים דרך דופן התעלה. רגלי התמיכות יוצבו על גבי בסיסי בטון שיוכנו לשם כך, או על מרצפות עבות, שיונחו על יריעות חומר איטום, להגנה על איטום הגג. התמיכות וחומרי העזר שלהן יכללו במחיר התעלות.

ח.
הקבלן ידאג להארקה של התעלות בהתאם לחוקי החשמל. מחיר ההארקה כלול במחיר התעלות.

ט.
בידוד אקוסטי פנימי יהיה מצמר זכוכית בצפיפות PCF 2 עם ציפוי הגנה פנימית נגד התפוררות.

כל הבידוד יהיו בעלי סיווג 3.3.V של מכון התקנים עם אשור בר תוקף. לאורך כל חיתוכי הבידוד (לרבות לאורך הפינות הפנימיות של התעלה) יותקנו פסי פח מגולבן, לכיסוי שולי הבידוד.
י. 
בכל התפצלות של תעלה יותקן מדף מפלג (קוודרנט) עם אפשרות נעילה, בין אם צויין בתכניות ובין אם לא.

יא. 
בכל קשת של תעלה הנמצאת לפני פיצול יותקנו כפות כיוון פנימיות, בין אם צוין בתכניות ובין אם לא.

יב.
תעלות לחץ גבוה יהיו עם אוגנים ואטמים. האוגן יהיה כפול כחלק מהתעלה עם זוית הידוק בצדדים ואבזרי לחיצה במרכז.

התעלות יעמדו בבדיקת לחץ לפי SMACNA על פי 2 לחץ עבודה. דוגמת אוגנים תוגש לאישור.

תעלות גמישות

א. 
הקבלן יתקין תעלות גמישות במקומות המצויינים בתכניות.

ב. 
התעלות יהיו בעלי תו תקן ובעלות אישור עמידות בדרישות הבטיחות.

ג. 
התעלות יהיו מחוט פלדה מגולבנת בעל מבנה ספירלי עם ציפוי של 2 שכבות פויל אלומיניום משוריין.

ד. 
תעלות מ"א יהיו עם בידוד חיצוני מצמר זכוכית בעובי "1 וציפוי חיצוני מניר אלומיניום עם רשת סיבי זכוכית.

ה. 
התעלה תתאים למהירויות זרימת אויר של עד FPM 2500 ולחץ "2 וטמפ' של F °200.

ו.
התעלה תהיה מתוצרת "THERMAFLEX" ארה"ב או DEC ארה"ב.
7. לא יורשה השימוש בתעלות גמישות כתחליף לתעלות פח, אלא באישור מפורש בכתב, ולמקומות אליהם מתיחס האישור.
19.
צנרת ניקוז 



בחיבור ליחידות המפוצלות יותקן צינור פלסטי גמיש ללא מעיכות בקוטר 20 מ"מ עד לאורך של 50 ס"מ, הכלול במחיר היחידה. מעל אורך זה יבוצע הניקוז מצינור פלסטי קשיח.

חיבור הצנרת הגמישה לצינור הניקוז המאסף יעשה באמצעות פיה קונית שתוכן ע"י קבלן האינסטלציה, והצינור הגמיש יהודק עליה ע"י בנד נירוסטה.

20.
מנועים 

כל המנועים יהיו מיצרן אחיד המאושר ע"י היועץ. המנועים בדרגת הגנה IP-55 עם בידוד "F" לתנאי חוץ של °C50. המנועים יבחרו לדרגות יעילות גבוהה מאד. המנועים מתוצרת "אושפיז" "לירוי סומר" או "ברוק-קרומפטון".

21.
עבודות חשמל 


א.   
כללי

תשומת לבו של הקבלן מופנית לכך שכל ציוד החשמל ומערכת החשמל צריכה לקבל בנוסף גם אישור יועץ החשמל לבנין.

ב.
עבודות שתתבצענה ע"י קבלן החשמל:

1.
הזנת חשמל חד-פאזית או תלת פאזית, עד לשקע סמוך לכל מזגן מפוצל
2.
הזנה חיונית למפוח יניקת שירותים \ עשן . 

ג.
עבודות שתתבצענה ע"י קבלן מזוג האויר:

1.
כל החיווט, המובילים והמוליכים לכוח ולפקוד אל כל האביזרים מלוחות החשמל ולוחיות ההפעלה מרחוק, לציוד המופעל מהם ולשאר האביזרים השונים.

2.
חיבור ההזנות ללוחות החשמל וליחידות.

3.
התקנת מנתקי בטחון לכל ציוד הנדרש לכך.

4.
חיווט כבל מרכזת גילוי אש שיותקן ע"י אחרים עד לקרבת לוח החשמל של יחידות  מזוג האויר.

5.
העברת ביקורת של בודק מוסמך.

6.
תצלום תרמוגרפי של כל לוחות החשמל בהפעלה ובסוף כל שנת שרות ואחריות.

7.
התקנת קבלים לשיפור כופל ההספק.

כל מערכות החשמל תבוצענה ע"י חשמלאי מורשה בהתאם לחוק בפיקוח קבלן מיזוג האויר בהתאם לפרק החשמל במפרט ובהתאם לפרק 08 של המפרט הכללי ולחוקי חברת החשמל.
22.
לצורך אישור מערכת החשמל יבצע הקבלן את השלבים הבאים:

א. 
עם התחלת הגשת החומר לאישור יכין הקבלן רשימה ראשונית של דרישות להזנות החשמל לבניין. הרשימה תעודכן בהמשך עם התקדמות העבודה.

ב.
לפני הגשת תוכניות החשמל יוכן מסמך המפרט את עקרונות הפעולה (תפ"מ).

ג. 
תוכניות החשמל עם סכמות דיאגרמטיות חד קוויות המתארות את עקרון הפעולה.

ד.
אישור תוכניות החשמל יהיה עקרוני וכפוף לפרוגרמת הפעולה הנדרשת.

ה.
כל החומר יוגש לאישור היועץ ויועץ החשמל.

ו.
הקבלן ראשי להתחיל את עבודתו רק לאחר שקבל אישור סופי של כל התוכניות.

23.
אינסטלציה חשמלית

הקבלן יספק וירכיב את כל המערכת קווי הזנה והפיקוד מלוחות חשמל ועד למנועים, למכשירים למיניהם וליתר חלקי הציוד החשמלי, בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו ולתקנים המקובלים במקצוע ויעביר את המתקן את ביקורת חברת החשמל או בודק מוסמך. תעודת אישור לקבלת המתקן ללא הסתייגות ע"י בודק חברת החשמל או בודק מוסמך תימסר למזמין.

האינסטלציה החשמלית תבוצע בקויים כמתואר להלן, בין חלקי המתקן השונים לרבות מנועים, פיקוד, לוחות חשמל וכו' - ותהיה מושלמת על כל פריטיה בהתאם לתקנים ישראליים עדכניים ובהתאם למקרה ולסידור של שאר מערכות החשמל בבניין. 

כל האביזרים הסופיים יחוברו ע"י אנטיגרום וצינור גמיש תקני. כל היציאות מהרצפה לאביזרים יוגנו על ידי צינור מים מגולבן, כל חיזוקי הצינורות הכלבים והברגים שלהם יהיו מחומר בלתי מחליק או יצופו בציפוי המונע חלודה.

המוליכים בכבלים (חוטי החשמל) יהיו בצבעים שונים ובצעם יסומן בתכניות החיווט החשמלי.


כל קווי החשמל כבלי הכוח, יהיו מסוג XLPE-FR . כל הכבלים לאביזרים יהיו מסוג גמיש תקני.


למפוחים שיניקת עשן יותקן כבל חסון אש 90E/180-NHXHXFE 180 דקות ל-    C 0 800.

חתך מוליכים לקווי פיקוד, לא יהיה קטן מ-1.5 ממ"ר.

חתך מוליכים לכח, לא יהיה קטן מ-2.5 ממ"ר.

קבלן החשמל יהיה כפוף בביצוע עבודתו לתנאים ולדרישות המפורטות במפרט ולעבודות חשמל על המבנה, יבן אם צורף למרט זה או אם לאו.

עבודות האינסטלציה החשמלית תבוצענה בהנהלתו ובהשגחתו של חשמלאי מסוג ראשי, וכן באישורו ובפיקוחו של היועץ, המזמין והמפקח.

אם בגלל הזנחת קבלן החשמל לא הונחו הצינורות במקומות הדרושים לפני יציקת הבטון, יהיה עליו לבצע את העבודה בהתאם להוראות המפקח וזאת כל חשבונו הוא, ללא תוספת מחיר מצד המזמין.

24.
לוחות חשמל

הזנת החשמל למפוחי היניקה תעשה  מלוח הבניין .

הפעלת ציודי מיזו"א הממוקמים על הגג תעשה מלוחית פיקוד והפעלה שתמוקם באחד החדרים.

בנית כל לוח וביקורת התכניות יהיה לפי דרישת היועץ המזמין ויועץ החשמל ולפרק 08 במפרט הבין משרדי, יצרן הלוחות יהיה עם ISO-9000. היצרן יאושר ע"י היועץ.

כל לוח יכלול את המתנעים, המפסקים, אביזרי עזר, מנורות ביקורת, חיבורי פנים לתפעול מדורג ואת כל הבקרים ואביזרי הבקרה - הכל בהתאם לנדרש בהמשך המפרט ובתכניות המצורפות.

החיבור החשמלי של חלקי המערכת השונים יבטיח הפעלה מודרגת - עם השהייה בין מנוע למנוע לפי תפ"מ שיוגש לאישור.

לאחר הפסקת חשמל חיצונית וחידושה, לתפעל המערכת מחדש באופן הדרגתי ואוטומטי.

כל לוח יכלול את המתקנים המפורטים במפרט המיוחד, במפרט הבין משרדי וכמינימום המפורט להלן:

א.  
כללי
1. כניסת כבלים ללוחות תהיה תמיד מלמטה. 

2. מהדקי כניסה ראשיים ללוח יהיו מסוג לא פריק כולל כיסוי.

3. שטח חתך מינימלי לחיווט בלוח 1.5 ממ"ר.

4. אין לרדת בחתך המוליכים בחיווט הלוח.

5. יש להתאים מוליכים בלוח ובצרכנים לגודל ההגנה.

6. למפסק הראשי בלוח יש להוסיף מגעי עזר N.C+N.O עם חיווט לבקרה ובנוסף מגע תקלה מחווט למהדקים לקבלת חיווי על מצב טריפ.
7. בלוח תשמר רזרבת מקום של 30% לפחות.

8. יש לשמור על רזרבת מקומות שמורים בבקרים לכניסה ויציאה של 20% לפחות.

9. תוצרת הציוד כגון: מפסקים, מנתקים, מאמ"תים, ציוד פיקוד ובוררים בלוח תהיה   "קלוקנר מילר" או "מרלן ג'רן". אין לערבב יצרנים שונים.
10. מגענים ובוררים בלוחות יאופיינו לפי AC-3 ובדרגה אחת יותר גבוהה מהזרם המקסימלי המתוכנן (דרגת הגנה).
11. מגענים בלוחות ומנתקי מנועים (PKZM) יהיו תוצרת "קלוקנר מילר" או  "טלמכניק" ויכללו זוג מנועי עזר.

12. לכל מגען בלוח תהיה נורת סימון לחיווי פעולה בחזית הלוח.

13. נורות סימון בכל הלוחות מסוג "לד" תוצרת "קלוקנר מילר" בלבד.

14. הגנות מפוחים ונורות סמון בלוחות תהיה PKZM.

15. בוררי בקרה יהיו מותקנים בתוך הלוח למניעת נגישות.

16. מפסקי פחת בכל הלוחות יהיו מסוג TYPE A.

17. ממסרי פיקוד יהיו מסוג נשלף כולל "לד" לחיווי מצב הממסר.
18. רכיבי הפיקוד בלוחות יחווטו בצורה פרטנית – כל יחידה תקבל חיווט.
בנפרד מריכוז החיווט המתאים למניעת הפרעות בעת החלפת רכיב בלוח לדוגמא: אין לשרשר מספר ממסרים דרך מוליך אפס בודד).

19. רכיבים המותקנים בדלתות בלוח ימוגנו  בחלק הפנימי של הלוח ע"י לוח פרספקס  מתאים למניעת מגע (מעבר לדרגת המיגון של הרכיב עצמו).
20. בגמר העבודה יש לספק חומר טכני מפורט על כל מרכיב בלוח.

21. בגמר העבודה יש לעדכן את תוכניות הלוחות במספור שיקבע ויינתן לאחר סימון   מספור  בתכנית חד קווי AS MADE.
22. כל לוח ישולט בחזית עם מספור הכולל זיהוי לוח ומעגל מזין וחתך הכבל המזין.

23. כל הגידים והכבלים בלוח יסומנו בשילוט מתאים כולל סימון L1,L2,L3  בכניסת ויציאת מפסיקים.
24. דלתות הגישה יהיו עם סגר מהיר, פרפר, עם אפשרות נעילה (מפתח אחיד לכל  הלוח) ובנוסף הכנה למנעול תליה.
25. פתחי האוורור ללוח יהיו עם מסנן.

26. מפסקים ראשיים יהיו עם אפשרות נעילה ותיוג.

27. הלוח יכלול הכנות לגילוי אש ומערכת כיבוי בגז (הן בפיקוד והן במבנה הלוח).

28. כל לוח יכלול תא לתוכניות הלוח, עם שילוט בחזית (תוכניות הלוח מאחורי הפנל).

29. יש לאטום חדירות ללוח בחומר מעכב בעירה KBS.

30. לכל הזנה ראשית בלוח יותקן שלט סנדביץ' מהיכן מוזן הלוח, מספר מעגל, גודל  קו   הזנה.

31. צבעי מהדקים


מהדק חשמל – אפור.


מהדק בקרה – כתום.


מהדק תקשורת – כחול.

32. צבעי חוטים


חיווט VDC24, סגול, אפור.


חיווט VAC24, לבן, כתום (כתום מופע ולבן אפס).


חיווט VAC230, חום, כחול, צהוב ירוק.
33. סימונים

סימון כל הגידים כולל סימון מפסקים/מנתקים/בוררי הזנות עם סימון L1,L2,L3 סימון כל האביזרים בלוח לפי המסומן בתוכניות עם שילוט מתאים.

בציוד נשלף יש לסמן את האביזר הנשלף וסימון נוסף בבסיס.

סימון על פנלים לגבי נוכחות אביזרים מאחורי הפנל כולל סימון בתוכניות.

מספור פנלים לצורך החזרה מהירה.

סימון אזהרה לגבי מוליכי אפס (כאשר הלוח כולל צבע שונה).

סימון פאזות בפסי צבירה, עם שילוט ברור ועמיד כנ"ל לגבי פסי אפס והארקה.

סימון כיסויים לפסי צבירה, פסי אפס והארקה, כולל סימון מתאים ושלט אזהרה.

בוררים עם שתי כניסות ויותר תסומן כל כניסה בנפרד בשלט סנדוויץ על הכבל.

סימון כבלים שנכנסים ללוח משני הקצוות במספר מעגל, מאחורי כל פנל שמותקן ציוד חשמלי יש לסמן עם שלט מתאים את סוג הציוד כמו שמוגדר בתוכניות. 
34.
צבע שלטים בלוחות

שילוט רגיל רקע שחור אותיות לבן.

שילוט חירום רקע אדום אותיות לבן.
35.
שילוט סנדביץ יחוזק בברגים.

שילוט מודבק על אביזרים בדבק דו צדדי בלבד (לא מאושר דבק מהיר).
36.
לוחות הבקרה יהיו מפח עם דלת גישה מהחזית במבנה זהה ללוחות חשמל. 

כל לוח יכלול:

בשדה ראשי יותקן אמפרמטר ראשי וולטמטר ראשי עם מפסק בורר.

3 נורות עבור 3 הפאזות הראשיות.

נורות ירוקות לציון פעולה תקינה של כל מנוע במערכת, נורה לכל מנוע ולכל מהירות.

נורות צהובות לציון ציוד בהמתנה.

נורות אדומות לציון הפרעות במערכת. כגון: עומס יותר בפעולת כל מנוע בכל מהירות. נורה נפרדת לכל אחת מההפרעות במערכת. הנורות ידלקו כל עוד לא תוקנה התקלה. 

בכל מקרה אשר בו מורכב מנתק זרם ליד מנוע, תפעל המנורה הירוקה רק כאשר המנתק סגור.

 נורת סימון לציון מתח פיקוד בלוח.

כל הנורות יהיו מוזנות ממתח 220 וולט. הנורות תהיינה מסוג MULTILED  עם שנאי אינטגרלי.

הלוח יצוייד במפסק זרם ראשי, עם ידית על הדלת, עם מצמד וסידור נעילה. המפסק יצוייד במגע עזר N.C+N.O מחווטים למהדקים, כולל מגע תקלה במקרה של טריפ. המפסק יצוייד בסליל הפסקה לצורך ניתוק במצב אש. 

מפסק בורר "יד-מופסק-אוטו" לכל מנוע ומספק בורר "מקרוב מרחוק". כל מפסקי העזר והפיקוד יהיו מתוצרת מאושרת, מטיפוס מסתובב כולל מגעי עזר לחיווי כל מצב, מחוברים למהדקים.

מכשירי המדידה יכללו אמפרמטרים נפרדים לכל מנוע שהספקו 3 כ"ס ומעלה. מכשירי המדידה יהיו עם לוח קריאה מרובע, במידות מינימום של 96 מ"מ עם רמת דיוק של 5%.

מנתק כח קבוצתי עם אמפרמטר ראשי לכל גוף חימום חשמלי עם ניתוק פאזה אפס.

ממסר משולב נגד חוסר פאזה, היפוך פאזה ושינוי במתח של 15% עם ריסט אוטומטי ועם נורת בקרה על פני הלוח + מגע עזר מחובר לבקרה + פיקוד.

ממסרי פיקוד כולל לד, חיווי וסימון כפול בבסיס ובממסר.

ממסר ריכוז תקלות עם אפשרות העברת אינדיקציה ללוח בקרה מרכזי או מגעים יבשים.

בית תקע חד-פאזי ובית תקע תלת פאזי, כ"א 15 אמפר. מוגנים ע"י מאמ"ת + פחת.

מיקרוסויץ מאחורי כל דלת להפעלת תאורה בתוך הלוח (בלוחות הגג).

הציוד יסודר בשדות. שדה לכל ציוד.

-כל המפסקים יכללו מגעים יבשים לאינדיקציה בבקרה על מצב המפסקים.

כל אביזרי החשמל בלוח יהיו מיועדים לזרם קצר של 25 ק"א לפי תקן VDE-0641.

כל מעגלי הפיקוד יוזמו מטרנספורמטור 230/230 או 230/24 וולט מבודד מהארקה.

לכל מנוע וגוף חימום יותקן מפסק זרם מופעל ביד והגנות אוטומטיות לקצר ולעומס יתר.

המבטחים לגופי חימום חשמליים ולמנועים יהיו חצי אוטומטיים. המבטחים יהיו מאיכות משובחת מסוג הנפוץ בארץ ומאושר ע"י יועץ החשמל אשר עומדים בזרמי קצר של 25 ק"א לפחות ב-400 וולט.

מבטחים למנועים יהיו בעלי תכונות מיוחדות המתאימות, למנועים ויעמדו בזרמי ההתנעה של המנועים. המבטחים ייבחרו בהתאם לזרמים הנומילמליים כנדרש, במטרה למנוע נפילת במא"ז בזמן התנעה. למטרה זו יש להשתמש מאמ"תים עם השהייה.

המבטחים למנועים בגודל מעל 10 כ"ס יהיו בגודל 25 אמפר ויהיו חצי אוטומטיים בעלי אפשרות ויסות, והגנה מפני זרמי קצר.

המבטחים למנועים בגודל מעל 10 כ"ס יהיו חצי אוטומטיים עם הגנה מגנטית לזרמי קצר והגנה תרמית מתכוונות ליתרת עומס, עם אפשרות ויסות (מאמ"ת).

מבטחי הפיקוד יהיו מהדגם הנ"ל ובגול 25 אמפר.

לא יורשה שימוש בנתיכים.

כל המגענים יהיו בדרגה אחת מעל הנתונים הנומינאליים של עומסים, לפי AC-3 - מיליון פעולות.

הלוחות ייבנו כארון פח סגור מכל הצדדים. מורכבים מתאים במספר בדרוש ומחוברים למערכת הארקה. הלוחות יהיו מטיפוס של גישה מלפנים. עם פנלים. מוצבים על מבודדים, סגורים ע"י דלתות ויהיו עמידים בפני חדירת לחות ואבק, כולל אטימה מסביב לדלתות.

הלוחות ייבנו מפח "דקופירט" בעובי של 2.0 מ"מ לפחות. מנוקה מחלודה ומשמן בתהליך כימי וצבוע שתי שכבות של צבע אפוקסי קלוי בתנור.

הלוחות כל על אביזריהם יבנו לעמידה מכנית ותרמית בפני זרמי קצר של 25 ק"א, העלולים להיווצר בהם.

יציאות למנועים ולאביזרי פיקוד ירוכזו בפסי מהדקים בחלקם התחתון של הלוחות, בהתאם לתנאי העבודה. המהדקים יהיו מטיפוס שבו הגיד המוליך מתהדק ע"י פחית ולא ע"י בורג, עם אפשרות סימון על גבי המהדק. יציאות מעל 60 אמפר תחוברנה ישירות לאביזרים המתאימים. 

פסי הצבירה יעשו מנחושת אלקטרוליטית, המבודדים וכל חיווט הפנים המסופק א הוא יהיה עם בידוד תרצי פלסטי נטול הלוגן. עגלי פיקוד שונים ייעשו מחוטים בצבעים שונים. ההרכבה הפנימית תהא על פרופילים סטנדרטיים עם אפשרות של הזזה ושינוי. במקרה ל תוספת ציוד.

האביזרים והמכשירים המורכבים על הלוחות וכן המעגלים החשמליים השונים יסומנו באמצעות שלטים בגודל מתאים כשהכתוב חרוט בתוך גוף השלט באופן שגוון באותיות יהיה שונה מגוון הרקע. כמו כן יסומנו כל מהדק וכל קצה של כל מוליך. כל השלטים יהיו ברורים וייקבעו בצורה יצירה וחזקה. שני הקצוות של כל מוליך יסומנו ע"י שרוול מושחל ועליו מספר מזהה.

המתנעים, הממסרים, המגענים ושאר אביזרי הלוח, יהיו מהתוצרת המשובחת ביותר, ויאושרו ע"י המזמין ויועץ החשמל. הציוד יהיו מתוצרת "טלמכניק" או "מרלן גרן".

כל קבל יוגן ע"י מאמ"ת מתאים.

הלוח יבוצע בכפיפות ל"תקנות בדבר כללים להתקנת לוחות", אשר פורסמו בקובץ והתקנות הממשלתי האחרון.

הלוח כל אביזריו יבנה לעמידה מכנית ותרמי בפני זרמי קצר העלולים להיווצר בו.

תכניות החשמל ומערך הלוח יימסרו לבדיקה ואישור של המהנדס היועץ והמפקח לפני התחלת הביצוע. רק לאחר שהתכנית תיבדק ותאושר על ידם (תוך הכנסת תיקונים, שינויים וכו' - במדיה ושהדבר יידרש), ראשי הקבלן להתחיל ביצוע ובהרכבה.

הקבלן ידאג ויהא אחראי שהלוח יעבור את ביקורת חברת החשמל, או בודק מוסמך ואישור על כך יועבר למזמין.

הלוח יכלול את כל ההכנות לגלאי אש עשן בלוח מעל A 63 ולמערכת כיבוי בגז הנדרשת ללוחות מ- A100.

בלוח יותקן תא נפרד עם מהדקים במתח נמוך להתחברות למערכות גילוי אש ומערכות בקרה.

לתשומת לב הקבלן

הקבלן יוודא כי מידות הלוח תתאמנה למעברי הגישה ופתחי ההכנסה המתוכננים ו/או הקיימים. לוחות החשמל ייבדקו ע"י היועץ והמפקח כשהם גומרים לחלוטין במפעל הקבלן. לא יעביר הקבלן את לוחות החשמל למקום הרכבתם בטרם קיבל אישור על כך מאת היועץ והמפקח. מקום לוח החשמל וגודלו כפי שמשורטט, לא ישונה ללא קבלת אישור מאת היועץ והמפקח.

לוח גג – לוח גג יהיה במבנה אטום 65-IP הלוח יבנה עם דלת חיצונית אטומה. כל הציוד יותקן ע"ג דלת פנימית. הלוח יסופק עם גגון הגנה.

הלוח יוגן ע"י גגון בחזית שיאפשר עבודה הגגון יהיה באורך הלוח + 20 ס"מ מכל צד וברוחב 180 ס"מ.

אוורור – כל לוח יכיל חריצי אוורור בכמות מספקת לאוורור הלוח. בלוחות גדולים או לוחות גג או לוחות המותקנים בחדרי מכונות יותקנו בנוסף מפוחי אוורור עם פיקוד תרמוסטטי.

בלוח גג יותקנו מפוחי האוורור בגג הלוח מתחת לגגון. לשם כך יוגבה הגגון. כניסת האויר תהיה עם מסנן.

25.
מתנעים ומפסקים

כל המתנעים ללא יוצא מהכלל יהיה מהתוצרת המשובחת ביותר. המתנעים יכללו כל אחד את כל החלקים, האביזרים ומגעי העזר, הדרושים כדי שהמכשיר יהיה מושלם עבור המנוע או חלק הציוד אותו הוא משמש.

כל המתנעים ללא יוצע מהכלל יהיו מטיפוס מגנטי ויכללו, כל אחד, סידור בטחון ליתרת זרם של שלוש הפאזות, סידורי הגנה בפני זרם קצר, מפני מפל מתח, חוסר פאזה ומגעי עזר במפסק מספיק לחיבורים הפנימיים הנדרשים גם כאשר לפני המתנע מורכב מפסיק זרם מאמ"ת וכד'.

מנועי המפוחים ומשאבות עד KW 5 ועד בכלל יותנעו ע"י מתנע ישיר לקו, מנועים עד KW  11 יותנעו ע"י מתנע מודרג מטיפוס אוטו-טרנספורמר, כוכב משולש או PART WINDING בהתאם לאישור של מהנדס החשמל בבניין. מנועים מעל כולל KW  15 יותנעו ע"י מתנע רך.

המתנעים המודרגים כנ"ל יצויידו, כל אחד, בסידור המבטיח את הפסקת הזרם במקרה שהמתנע לא יעבור מדרגה אחת לשנייה. הסידור הזה נוסף לסידורי הביטחון וההגנה כמפורט לעיל. כל הסידורים הנ"ל יותקנו בגוף המתנע ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו.

יועץ החשמל והיועץ יאשרו את יצרן הציוד זכותם לדרוש יצרן מסויים ללא תוספת מחיר. 

26.
קבלים

א. 
הקבלן יתקין קבלים לשיפור כפל הספק של המנועים עד 0.96 כל קבל יוגן ע"י מאמ"ת מתאים.

ב.
הקבלים יהיו בקבוצות של לא יותר מ-25 קוא"ר ולמתח עבודה של 440 וולט לפחות. קבל יצוייד באמצעי פריקה שיבטיחו תוך דקה לאחר הניתוק הקבל יפרק ויישאר עליו מתח שלא יעלה על 50 וואט.

ג. 
הקבלים יותקנו מחוץ ללוח החשמל יותקנו בתוך תא מוכן עם דלת גישה ואוורור מתאים.

ד.
הקבלים יותקנו לכל לוח חשמל בבניין עבור כל המנועים המחוברים אליו.
27.
רשימת יצרנים

א. 
הלוח יהיה מתוצרת: "בן רם שריג", או "קצנשטיין" או "ארד" או "אלקטרה".

ב. 
מפסק זרם עד 60A יהיה מטיפוס שקט תוצרת "קלוקנר מילר" או "סוקומק" או "ברטר".

ג. 
מפסק זרם מעל 60A יהיה מתוצרת "קלוקנר מילר" או "M.G" .

ד. 
לחצנים יהיו תוצרת "קולקנר" או "טלמכניק".

ה. 
קונטקטורים וריליים ליתר זרם יהיו מתוצרת "טלמכניק" או "קלוקנר מילר" . כל קונטקטור יכלול מגעי עזר.

ו. 
ממסרים יהיו תוצרת "איזומי" או "אומרון" או "קולקנר" ממסרי השהייה תוצרת "טלמכניק" עם אפשרות כיוון + לד מתח "+ לד קריאה.

ז. 
מתנעים יהיו מתוצרת "טלמכניק" או "מרלן ג'רן".

ח.
קבלים יהיו מתוצרת "סימנס" או "אלקו" או "AEG". בקר כופל ההספק יהיה   תוצרת "SOLCON" או "M.G".

28.
לוחות פיקוד והפעלה 


       
הפעלת מפוחי היניקה מהשירותים תעשה באמצעות לוחית הפעלה.
29.
מערכת הפעלה, בקרה ויסות
א.   
כללי 


הקבלן יספק, יתקין ויפעיל מערכת פיקוד מושלמת מכל הבחינות עבור כל המרכיבים של המתקן.
היחידות יכללו את כל האמצעים לחיבור היחידות לרשת הבקרה בקרה ( אופציה ).
מערכת הפקוד תהיה אוטומטית לחלוטין כמתואר עקרונית במפרט.

הקבלן יגיש לאישור המהנדס, לפני הזמנת הציוד, סכמות פקוד וחווט מפורטות הכוללות פרטים מלאים של ציוד הפקוד המוצע על ידו.

העבודה כוללת את כל המוליכים והחווט, הזנה ופקוד מלוחות החשמל לכל ציוד הפקוד והבקרה בבנין, לרבות כל החיבורים אל הלוחות, אביזרי הפקוד למיניהם וכל הנדרש.

החווט בין לוחות הפקוד לאביזרי הפקוד יהיה בהתאם לדרישות יצרן אביזרי הפקוד.

מפוח פליטה
א.  
כל מפוח יופעל ממערכת הבקרה מרחוק ומהלוח הראשי.

ב. 
המפוחים יופעלו לפי לוח זמנים.

ג.  
מפוחים בעלי 2 מהירויות יופעלו תחילה במהירות נמוכה.

ד.  
מערכת הבקרה המרכזית תכלול את האלמנטים הבאים:

- אינדיקציה לפעולה ותקלה לכל מפוח ולכל מהירות.

- אינדיקציה מצב המפסק.

- הפעלה והפסקה לכל מפוח ולכל מהירות.

ה. 
לכל מפוח יותקן מפסק לחץ דיפרנציאלי במתח נמוך שיתן אינדיקציה לפעולה ולחוסר  זרימה.

30.
בדיקה כיוון והפעלה 


הקבלן יספק את כל החומרים, המכשירים והעבודה הנדרשים לביצוע הבדיקות ופעולות הכיוון המתוארות להלן.

כל הבדיקות והכיוונים יעשו בפיקוח מהנדס מוסמך מצד הקבלן.

הקבלן יספק את כל החומרים, המכשירים והעבודה הנדרשים לביצוע הבדיקות הודעה מוקדמת לביצוע הבדיקות תמסר ליועץ והמפקח בכתב.

הקבלן יהא אחראי לכל נזק שיגרם לציוד כתוצאה מנוכחות לכלוך או כל חומר זר אחר.

א. 
המפוחים, מערכת פיזור האויר וכו' - יבדקו ויכוונו להבטיח שהספיקה המתקבלת הינה בהתאם לתכניות ולדרישות המפרט.


מהלך הבדיקה יאושר תחילה ע"י היועץ והמפקח.

ב.
דו"ח המציין את תוצאות כיוון מפזרי אויר ותריסי אויר חוזר השונים, המורה על כמויות האויר ומהירות היציאה לכל מפזר ומהירות הכניסה של כל תריס לאויר חוזר - ימסר לאישור היועץ והמפקח.

ג.
דו"ח המציין את תוצאות בדיקת אמפרז' של המנועים בעומס מלא ימסר לאישור היועץ והמפקח.


הדו"ח יוגש בצורת שטבלה בה יצויינו המנועים השונים תפקידם, ורישום עבור כל מנוע, הכולל: הספק המנוע, אמפרז' נומינלי, אמפרז' בעומס, וכיוון בטחונות ליתרת זרם.

ד.
דו"ח המציין את תוצאות בדיקת פעולתם של אביזרי הפיקוד, המדידה והבטחון במערכת מיזוג האויר , ימסר לאישור היועץ והמפקח. הדו"ח יוגש בצורת טבלת סימון בה יפורטו כל האביזרים ויצויינו ערכי הכיוון.


עם סיום העבודה יפעיל הקבלן את כל חלקי המערכת ויבטיח שהפעלתם תהא בהתאם לנדרש למשך תקופה של 14 יום לפחות, בתקופת הקיץ, כמו כן יהיה מוכן לביצוע הפעלה לתקופה דומה גם בתקופת החורף.


לפני קבלת המתקן יפגין הקבלן את פעולתו התקינה של מתקן מיזוג האויר בנוכחות היועץ והמפקח ולשביעות רצונם.

האחריות תינתן לשתי שנים ותחילת התקופה תהיה ביום קבלת המערכות ע"י יועץ מזוג אויר.
פרק 17 - מעליות

17.01
מפרט הכללי 

1.1
הקדמה

פרק זה מתייחס לייצור, אספקה התקנה באתר והפעלה של מערכות מתקנים כמפורט להלן.

תאור המבנה

בבנין נציבות שב"ס ברמלה מוסיפים קומה ומעלית ל – 8 נוסעים, 3 תחנות דגם MRL. 
1.2
הגדרות


המזמין 
-  הקבלן הראשי. 


קבלן ראשי
-  קבלן המבצע את הקמת המבנה.  


הקבלן

-  קבלן המבצע את המתקנים נשוא מפרט זה והקבלן 
    הראשי.

המפקח       
-  המהנדס או היועץ הפועל מטעם המזמין. 
          היועץ          
-  ש. הולץ מהנדסים בע"מ.  

             
         
המתקנים 
-  כל המערכות שעל הקבלן לספק לפי מפרט זה.

1.3
תקנים וחוקים


הקבלן בעל תו תקן מאושר ע"י מכון התקנים לסוג זה של מתקנים. 

          כל העבודה, החומרים והחלקים אשר יסופקו על ידי הקבלן יתאימו לכל האמור בתקן ישראלי  2481-1 או 2481-2 בהתאם. 

לכל תקן אחר יש לקבל את אישור המפקח בכתב. עבודות החשמל יתאימו לחוק חשמל במהדורתו האחרונה. 

התקנים הנוספים לפיהם תבוצע עבודתו הם:

- ת.י 1004 - לגבי רעש ממעליות.

- חוקי תכנון ובניה המתייחסים למעליות.

- הנחיות יועץ בטיחות ויועץ אקוסטיקה (אם ישנן).

- תקנות שרותי כבאות ארציים ומקומיים.

- פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש (1970).
- דרישות נגישות לנכים לפי ת.י. 2481 חלק 70, 1918, 2279.  


בכל מקרה של סתירה עדיפה כל דרישה הרשומה במפרט זה.


על הקבלן להעביר למפקח כל שינוי בתקנים או תקנות רלוונטיות שיחול או עומד לחול במשך ביצוע הפרויקט.

1.4
המפרט הכללי


אם לא צויין במפורש אחרת, תבוצע עבודת נשוא מפרט זה בכפיפות לתנאי 
"המפרט הכללי" של הועדה הבינמשרדית והפרקים למתקנים המתוארים במפרט. בכל פרק הכוונה למהדורה אחרונה של אותו הפרק.

1.5   
תקנות

הקבלן אחראי למילוי מדויק של כל תקנות העבודה ממשלתיות שנקבעו על-ידי השלטונות בקשר להקמת המתקנים. כל עבודות הייצור וההרכבה יבוצעו בהתאם לתוכניות מאושרות ובכפיפות לתקנות הנ"ל. כל העבודות אשר לגביהן קיימות דרישות או תקנות של רשות מוסמכת (כגון חברת חשמל עירייה או מכבי אש) תבוצענה לפי אותן הדרישות. כל המתקנים יעמדו בדרישות "פקודת בטיחות בעבודה" ו"תקנות תכנון ובניה" - במהדורותיהן האחרונות. 
1.6    
מסירה זמנית 

שמורה בידי המזמין האפשרות להפעיל את המעליות בחשמל זמני וגם  למסור "לקבלן ראשי" לצורך עבודותיו באתר. על הקבלן הראשי יהיה להגן על קירות רצפה ותקרת התא בעץ לבוד 3 מ"מ עובי מעל שכבת קלקר מותאם במדוייק למידות התא (ההגנה תאושר ע"י היועץ). בתקופה זו ישולמו לקבלן דמי שרות עפ"י המחירים המופיעים בכתב הכמויות. בתום תקופת השימוש במעליות (ע"י "קבלן ראשי") יתבצע במעליות סקר בהשתתפות הקבלן, היועץ, נציג המזמין. על הקבלן יהיה לתקן את כל הליקויים שנתגלו בסקר ורק לאחר מכן תתקבלנה המעליות ע"י המזמין ותתחיל תקופת האחריות. נזקים מכניים וחבלות שיגרמו ע"י "הקבלן הראשי" ישולמו על ידו. יתר התיקונים שנובעים מפעולת המעלית לצורך עבודה שוטפת באתר הבניה יתבצעו במסגרת הסכם שירות.  
1.7
התאמה למפרטים ולתוכניות

כל המתקנים יבוצעו בהתאמה גמורה לתוכניות ולשאר מסמכי החוזה. כל שינוי בתוכנית חייב לקבל אישורו בכתב  של המפקח וזאת בין שהשינוי הוצע על-ידי הקבלן ובין שנדרש על ידי המפקח. התוכניות אשר יקבל הקבלן לשם הגשת ההצעה הן כלליות, לאינפורמציה בלבד. 

על הקבלן לבדוק היטב את תכניות ומפרט המכרז ולהעיר הערותיו (אם ישנן) בשעת הגשת הצעתו. לאחר מכן כל דרישה לשינוי (אם אפשרי) תבוצע ע"ח הקבלן. 

1.8
הכרת  האתר לקבלן

לפני הגשת ההצעה על הקבלן ללמוד את האתר ותנאיו, לרבות כל העבודות אשר בוצעו או עומדות להתבצע בו בעתיד הקרוב. עליו להכיר את דרכי הגישה, האחסון וההרמה של ציודו. לא יינתן שום סיוע נוסף מעל המפורט במפרט זה.                         

1.9
תוכניות הקבלן


תוך 4 שבועות מיום קבלת העבודה, על הקבלן להגיש לאישור  המפקח מערכת תוכניות שתכלול:

- תוכניות בניה מפורטות. 

- תוכניות הרכבה מפורטות. 

- תוכניות פרטים ארכיטקטוניים (לפי דרישות האדריכל). 

- תוכניות אביזרי איתות ופיקוד. 

- תוכניות חשמל מפורטות. 

- פרטי בידוד הציוד – לאישור יועץ אקוסטי. 
וכן כל תוכנית נוספת שתידרש לצורך ביצוע העבודה. התוכניות תוגשנה ב-5 עותקים ותהיינה בקנה מידה ברור להבנת הפרטים. במידה והתוכניות לא אושרו, הן תוגשנה לאחר ביצוע התיקונים עד קבלת אישור סופי. אישור התוכניות אינו פוטר את הקבלן מאחריותו לטיב החלקים, התאמה לתקנים, חוקים ותקנות של הרשויות. הקבלן יבסס את תוכניותיו על תוכניות המכרז ולא יכניס בהם שינויים ללא אישור המפקח. במידה וחלק מהמבנה (הנוגע לעבודת הקבלן) כבר בוצע לפי תוכניות המכרז, כל שינוי שידרוש הקבלן יבוצע על חשבונו. 
לפני הכנת תוכניותיו יהיה על הקבלן לבדוק את נתוני הבניין והתוכניות הנמסרות לו, ולבדוק את הפרטים והמידות המתייחסים לעבודתו. על כל סטייה או טעות שימצא הקבלן בתוכניות אלה עליו להודיע למפקח בכתב. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענתו שלא הרגיש בסטיות, סתירות או טעויות בתוכניות המבנה ותוכניות המתקן. על הקבלן לבדוק את המידות הדרושות במקום, בהתאם למדידות ולא להסתמך על תוכניות בבנין בלבד. על הקבלן להודיע למזמין ולידעו על סטיות באם תהיינה. 

לא הוגשו ע"י הקבלן תוכניות הדרושות לעבודות בניה הנ"ל בזמן, ובגין זאת יהיה צורך בהריסות, שינויים וחציבות - תעשה עבודה זו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

1.10
העבודה כוללת 

- הקמת פיר לפי תוכניותינו. 

- הרכבת פיגום בפיר (אם נדרש). 

- סימון גובה ריצוף בכניסות. 

- השתלת כבל הארקה יסוד בבור. 

- ביטון משקופים. 

- צנרת וחיווט לתקשורת מראש הפיר למודיעין. 

- מחסן מתאים לתקופת עבודות של הקבלן.   
 
          

לא הוגשו ע"י הקבלן תוכניות הדרושות לעבודות בניה הנ"ל בזמן, ובגין זאת יהיה צורך בהריסות, שינויים וחציבות - תעשה עבודה זו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

חומרי בידוד ליסודות, במידה וידרשו יסופקו ע"י הקבלן במועד. 

כל יתר העבודות כגון תאורת פיר, חומר בידוד, סבלות, חציבת חורים וסתימתם, חבור מסילות ומשקופים (עם בירגי פילפס) - יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

על הקבלן לבדוק את ביצוע עבודות הקבלן הראשי במבנה  ולהתריע על סטיות גם לפני מועד כניסתו לעבודה באתר. לצורך בדיקות אלה יבצע הקבלן בדיקות תקופיות של הפירים ויתר עבודות הקבלן וישלח ליועץ ולמזמין אישור על ביצוע הבדיקות.
1.11
הזנת חשמל למעליות MRL


קבלן ראשי יספק קו חשמל תלת פאזי 400 וולט , 50 הרץ וכן הארקה אפס וקו חד פאזי 230 למפלס קומה בה מותקן לוח הפיקוד עם עודף כבל 3.0 מ'. 

כל החיבורים והמכשירים שאחרי המפסיקים הנ"ל, יבוצעו ע"י קבלן המעליות בהתאם לתקן ולדרישות חברת חשמל.

באם ידרש יספק קבלן ראשי גנרטור חרום להזנת המעליות, בהעדר אספקת חשמל של חברת חשמל. על הקבלן להגיש דרישותיו לאיכות קו ההזנה מגנרטור חרום. קבלן החשמל יעביר זוג גידים מהגנרטור אל כל אחד מחדרי המכונות לחיווי פעולת גנרטור.

- בבנין בו אין נוכחות 24 שעות ביממה - הקבלן הראשי יספק חיווט בין המעלית לחזית הבנין ויתקין פעמון אזעקה לפי בת.י. 2481.   
1.12
אינסטלציה  חשמלית MRL
   
כל האינסטלציה החשמלית, הדרושה למתקן, אחרי מפסקי הזרם הראשים, תעשה ע"י הקבלן בהתאם להוראות המפרט, התוכניות ובאישורו של המפקח. כל האינסטלציה מהלוח הראשי תבוצע ע"י הקבלן.  

   
כמו כן אם נדרש חווט בין לוח פקוד למודיעין עבור מערכת תקשורת -    יבוצע על ידי קבלן התקשורת. 
1.12.1
חיבור זמני של חשמל
          הקבלן הראשי יעמיד לרשות הקבלן מקור זרם זמני למשך תקופת ההרכבה. 

          הקבלן  יתקין על חשבונו הוא את הלוח ואת כל קווי ההזנה והמכשירים הדרושים לו, ממקור הזרם הנ"ל וזאת לשם הספקת זרם זמני, הדרוש לו למשך תקופת ההרכבה. 
1.13
שילוט MRL
        
הקבלן יספק את כל השלטים הדרושים , בתאים, ובקומות, שלט עומס מותר, שלט הוראות שימוש, שלט הוראות חילוץ. כל השלטים - לפי        הוראות החוק והתקן, דרישתו של המפקח וקביעתו של האדריכל. 

       
במידה וידרש שילוט בשפה זרה הוא יסופק ללא תוספת במחיר.  
1.14
החומרים



הקבלן יספק את כל החומרים, הציוד, האביזרים, חומרי עזר, כלי  עבודה 
ומכשירי הרמה, הדרושים לביצוע מושלם של המתקן. כל החומרים והציוד יהיו חדשים, מטיב מעולה ויתאימו מכל הבחינות לדרישות כללי המקצוע והתקנים. כל החומרים והציוד יהיו עמידים בכל מזג אויר. 

הקבלן מתחייב להתאים התכנון והציוד לתנאים האקלימיים של האזור בו יותקן הציוד. 

הרשות בידי המזמין לדרוש מהקבלן בדיקות לטיב ואישורים מתאימים כי החומרים והציוד עונים לדרישות התקן. כל הוצאות הבדיקות והאישורים יחולו על הקבלן. המפקח רשאי לפסול כל חומר או ציוד אשר אינו תואם את המפרט  או דרישות התקן והמקצוע. 

אישור או הסכמה אשר יינתנו ע"י המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לטיב המתקן. 

עם הגשת ההצעה מתחייב הקבלן ומצהיר, כי כל החומרים הציוד, המכשירים, כלי עבודה וחומרי עזר, הדרושים לשם ביצוע מושלם של המתקן נמצאים ברשותו או שהוא יכול להשיגם ולהביאם למקום ובמועד המתאים להשלמת עבודתו בזמן ובהתאם לחוזה. 

1.15
ביצוע 
-  
כל העבודות תבוצענה אך ורק ע"י עובדים מיומנים ומנוסים                                      בעבודות מסוג זה, בהשגחתו המתמדת של  מומחה  ותוך שימוש בחומרים שאושרו ע"י המפקח.  החומרים יהיו מהמין המשובח ביותר. אחסנת האלמנטים והמוצרים תבוצע במחסן מתאים. הקבלן ידאג לנעילתו ואבטחתו של מחסן זה. הציוד יונח במחסן ע"ג הגבהות ויכוסה בצורה נאותה. 

-      
הקבלן יעסיק בכל העבודות עובדים מקצועיים, בעלי  דרגה מקצועית גבוהה, במספר מספק לשם התקדמות  העבודה בקצב נאות ובהתאם ללו"ז שבחוזה. בזמן ההרכבה יהיה במקום מנהל עבודה מטעם הקבלן, האחראי על העבודה. כל הוראה שתימסר למנהל עבודה תחייב את הקבלן. 

- 
המפקח יהיה רשאי לצוות על הרחקתו של מנהל עבודה או כל עובד של הקבלן שלדעת המפקח הינו בלתי מוכשר להוציא לפועל את העבודה ברמה מקצועית מתאימה או שהתנהגותו אינה כשרה בעיני המפקח. 

-
כל התשלומים של שכר העבודה וכל התשלומים הסוציאליים למועסקים על-ידי הקבלן ישולמו על ידו ושום דבר בהסכם זה אינו יוצר יחסי עובד ומעביד בין המזמין לקבלן או בין המזמין לעובדי הקבלן. הקבלן יבטח את עובדיו כנגד כל הסיכונים. 

-
הקבלן מתחייב בכל מקרה וללא יוצא מהכלל לדאוג להוראות וכללי הזהירות והבטיחות ולנהוג בהתאם להוראות חוקי המדינה ובכללם פקודת בטיחות בעבודה וכל חוק ותקנה אחרים העוסקים בהעסקת עובדים ובטיחותם.

-   
הקבלן חייב לאחוז בשטח הבניין בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים למניעת כל סכנות, נזק לרכוש או אדם ולהבטחת אופן ביצוע העבודות במתקן זה. 

-  
האחריות עבור ביצוע העבודות ואופן ביצוען תהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן, ובכל מקרה יהיה עליו לפצות את המזמין עבור כל תביעה שהיא שתוגש נגדו בקשר לכך. הקבלן חייב לבטח את עצמו נגד כל נזק שייגרם ע"י עבודות במתקן זה ובהתאם לחוזה או כתוצאה מהן, לרכושו או לגופו של כל אדם, לבטח את הציוד, את פועליו וכל צד שלישי. לפי דרישת המזמין עליו להציג כל אחת מפוליסות הביטוח לעיל.  

- 
על הקבלן לאחוז בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע נזק למבנים ולמתקנים כלשהם הנמצאים בשטח העבודה. כל נזק שייגרם, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו הוא. 

- 
כל ריתוך שיבצע רתך של הקבלן בשטח יבוצע ע"י רתך מוסמך ויסומן בקוד מתאים של אותו רתך.

1.16
אחריות  
- 
הקבלן יהיה אחראי למתקן על כל חלקיו במשך כל תקופת העבודה עד למסירה הסופית של המתקן, יישא בכל ההוצאות הכספיות בשל כל נזק, קלקול, אבדה או גניבה שייעשו בתקופה זו. כמו כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם על ידי עובדיו לכל עבודה אחרת הנעשית בשטח.  

- 
הקבלן יהיה אחראי במשך שנה  לטיב החומרים והציוד, לטיב העבודה, לשמירת גבול הרעש, למילוי כל  הדרישות הנוגעות לתנאי אקלים ולפעולה תקינה של המתקנים שיסופקו על ידו.  כמות התקלות במתקן תהיה בגבול המותר במסגרת תו התקן.  הקבלן יפקיד בידי המזמין ערבות, בהתאם לתנאי ההסכם, למילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה לתקופת ההתקנה ולתקופת האחריות.  

השרות השוטף בתקופת האחריות כלול  במחיר המעלית/יות. 

-  
תקופת האחריות תתחיל מתאריך התחלת השימוש היומיומי בכל מתקן וקבלה סופית של היועץ (המאוחר ביניהם) - ולא מתאריך אישור מכון התקנים. 
-
בתקופת האחריות והאחזקה יחזיק הקבלן את המתקנים במצב פעולה מושלם, ויחליף ללא תשלום כל חלק אשר התקלקל בגלל ליקויים בטיב החומר או המלאכה. לקבלן יהיו סידורי אחזקה נאותים וחלקי חילוף בכמות מספקת, כדי שיוכל לתקן או להחליף כל חלק לקוי תוך 24 שעות. 

הקבלן יחזיק במקום "ספר שרות" בו ירשמו כל העבודות המבוצעות במתקן, הספר ייחתם מפעם לפעם על ידי נציג המזמין או הדיירים. 

- 
העובדה שהקבלן ביצע את העבודה בהתאם למפרט והתוכניות, לא מורידה ממנו את האחריות עבור פעולתם התקינה של כל    המתקנים. הקבלן בלבד אחראי עבור כל תקלה הנובעת משגיאות בתוכניות, שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן. 

- 
העובדה שהמפקח הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד או החומר או חלק מהמתקן, או שאישר את העבודה שבוצעה, בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה, לא משחררת את הקבלן מאחריותו. במקרה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר, בציוד, בפעולה תקינה של המתקן בכללו, או בטיב העבודה תוך תקופת אחריות, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן לתקן את העבודה הלקויה ו/או להחליף את הציוד או את האביזרים הלקויים, ועל הקבלן לבצע את התיקונים ו/או להחליף הציוד. תיקון / החלפה זו תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו תוך תקופה סבירה, שתיקבע על ידי המפקח. לאחר ביצוע עבודות התיקון הנ"ל ע"י הקבלן, תיערך קבלה נוספת. לכל חלק שהוחלף במתקן בתקופת האחריות (או אחריה) תינתן תקופת אחריות חדשה - זהה לתקופה המקורית.  

- 
אין אחריות זו פוטרת את הקבלן מאחריות לרוכשים עפ"י חוק מכר דירות. 

1.17   מסירה 
1.17.1
לאחר סיום הרכבת המתקנים יזמין הקבלן על חשבונו את הבדיקות הבאות וימסור למפקח תעודות על בצוע הבדיקות כהוכחה לתקינות המתקנים. 

א. 
מטעם חברת החשמל.

ב. 
מטעם מכון התקנים, או בודק מוסמך מטעמם. 

ג. 
מטעם מחלקת בקרת טיב של הספק (כולל רשימת הערות המחלקה).

הערה:  במידה ומוזמן בודק מ"ע הוא יקבע ע"י היועץ. 


וכן כל בדיקה נוספת אשר תדרש ע"י הרשויות לצורך מתן אישור להפעלתם של המתקנים. 

במידה ובבדיקה כלשהיא תגלה ליקוי, פגם או דרישה לתקון או השלמה, על הקבלן למלא אחר הדרישות הנ"ל מידית (עד כמה שהן בתחום בצוע עבודתו). 

1.17.2
לאחר ביצוע הבדיקות, ימסור הקבלן  את המסמכים הבאים ב- 3 עותקים למזמין.
א. 
תוצאות ואישורי הבדיקות בסעיף 1.17.1. 
ב.   
תכניות  עדות "AS MADE" הכוללות תוכניות מכניות, תוכניות חשמל, תוכניות פיקוד מפורטות והוראות אחזקה. 


- תעודות אחריות של יצרנים כאשר הם לתקופה שמעבר לתקופת האחריות.

1.17.3
לאחר הגשת המסמכים הנ"ל תיערך מסירת המתקנים בהשתתפות המפקח, היועץ, ונציג המזמין, שיבדקו התאמת המתקן למפרט הטכני.


הקבלן יעמיד לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכוח האדם הדרושים לביצוע הבדיקות.


יתגלו אי התאמות, או ליקויים - יתקנם הקבלן  מידית.


לאחר התיקון תערך מסירה סופית של המתקן.

1.18   הדרכה 
במסגרת המסירה ידריך הקבלן את משתמשי המעליות בשמוש  בהן   ובמתן 
"עזרה ראשונה" ופעולות חילוץ במקרה של הפסקת זרם או במקרה של קלקולים ואחרים. בתום ההדרכה ומיד לאחר ביצוע בדיקת בודק 
מוסמך, תמסרנה המעליות לשימוש.


אין במסירת המעליות לשימוש הוכחה כי המתקנים עומדים בדרישות סעיף 1.17.  
1.19
שרות שוטף 


במהלך תקופת האחריות יחתום המזמין או הדיירים על חוזה שרות עם הקבלן שיאושר (בתקופת אחריות השרות כלול במחיר המתקנים) ע"י המזמין  ותמורת הסכום המופיע בכתב  הכמויות. 

הקבלן יהיה חייב לספק את כל השירותים המופיעים בחוזה השרות, כולל מתן שרות שוטף וטיפול מונע חודשי. הקבלן מצהיר כי ברשותו מלאי חלקי חלוף מקוריים למתקן בכמות סבירה. חוץ מהעבודות הנ"ל חייב הקבלן לבצע בשעות העבודה הרגילות, כל תיקון או טיפול ללא תשלום נוסף. עבור החלפת חלקים שנפגמו (לאחר תקופת אחריות) - ישלם המזמין רק את מחיר החלק בהתאם למחיר המקובל בשוק. עבור ביצוע כל טיפול, תיקון או החלפה, יש להחתים אחראי מטעם המזמין, אחרת העבודה לא תוכר. עבור עבודה מחוץ לשעות עבודה רגילות, רשאי הקבלן לדרוש תשלום נוסף, בתנאי שקיבל את הסכמת המזמין לעבוד בשעות אלה או המצב הבטיחותי דורש זאת. עבור תיקונים או שינויים הנובעים מתקנות חדשות של רשויות מוסכמות - ישולם בנפרד, לאחר קביעת המחיר עוד לפני ביצוע העבודה. הקבלן מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקת הבודק המוסמך אשר יוזמן על ידי המזמין ועל חשבונו. 
במסגרת השרות: הקבלן מתחייב להופיע ולבצע כל פעולת תיקון, סילוק תקלות או הפרעה לפעולה תקינה של המתקן תוך 4 שעות מקבלת ההודעה הטלפונית, וזאת במשך שעות העבודה הרגילות (08:00 - 17:00). 

תקלה שיודיעו עליה לאחר שעה 17:00, מתחייבת החברה להופיע ולתקן את המתקן לא יאוחר משעה 09:00 למחרת. 

כל תקלה שידווח עליה לקבלן עד שעה 17:00, תטופל באותו היום במסגרת שעות עבודה רגילות. 

פרק 2. -  נתונים כלליים
2.1
סוג המתקן



-
מעלית נוסעים 

2.2
עומס נומינלי 



-
8 נוסעים – תקן נכים 

2.3
מהירות נסיעה (מ/ש)


-
1.0 

2.4
דיוק עצירה (סמ' ±)


-
0.5 

2.5
מהלך הנסיעה (מ')


-
7.0 ~

2.6
מספר חניות 



-
3

2.7
מספר דלתות 



-
3 מאותו צד 

2.8
מיקום חדר מכונות 


-
 ללא ח/מ MRL 

2.9
מידות פנים הפיר (מ')

-
2.00 X 1.70 

2.10
מידות פנים התא (מ')

-
1.40 X 1.10 

2.11
מידות הדלתות נטו (מ')

-
2.10 X 0.90 

2.12
סוג הדלתות



-
 טלסקופיות 

 2.13    הנע המתקן



-
GEARLESS 

 2.14 
התנעות לשעה 


-
180 

 2.15
סוג הפיקוד 



-
מאסף מלא 

2.16
חתך כוונות לתא              (מ"מ) 
-  
16 X 62 X 89 

 2.17     חתך כוונות למשקל נגדי  (מ"מ)    -
9 X 70 X 70 


2.18
תילוי




- 
1 : 2 

3.1
יחידת הנע 

       
יחידת הנע מורכבת ממנוע GEARLESS מבוקר תדר עם כבלים או רצועות       בהתאם לתקן 81 EN. 

         
היחידה שקטה ביותר נשענת על מסילות התא והמ.נ. או מחוברת למבנה הפיר באמצעות קורות הנשענות ומבודדות (ראה 3.10).  

      
באחריות הקבלן לוודא שחילוץ מהמעלית ניתן לבצע ע"י הדיירים באישור        מת"י ובמידה ולא על הקבלן להתחייב להגיע לביצוע חילוץ תוך 30 דקות בכל        שעות היממה.   

3.1.1
חילוץ אוטומטי 

         
לפי דרישות מת"י כל מעלית MRL תצוייד במערכת חילוץ אוטומטי כולל          פתיחת דלתות בהגעה לתחנה. (UPS או מצבר נטען) שיפעל בשעת הפסקת          חשמל. 

3.2 
גלגל הטיה

קוטר גלגלי ההטיה יהיה לפחות פי 40 מקוטר כבלי התילוי. הגלגלים יצוידו במסבי כדורים עם סידורי סיכה נוחים. כל גלגל ייבדק לאיזון דינמי. גלגלי ההטיה שיותקנו בראש הפיר על גבי קונסטרוקצית פלדה יבודדו מהמבנה בגומיות מייסון למניעת העברת רעידות למבנה (או יותקן בידוד בין הגלגלים לקורות).  

3.3 
כבלי הרמה


תא המעלית תלוי על כבלי הרמה במבנה "SEAL" או רצועות מיוחדות מספר הכבלים וקוטרם  בהתאם לעומס ומשקל התא ובעלי מקדם ביטחון בהתאם לתקן.  קצות הכבלים יהיו מפוצלים ויצוקים בתוך פעמוני פלדה או לבבות עם מהדקים ומצוידים בקפיצים להשוואת המתיחות. מתקן התילוי יצויד במפסק "כבל רפוי". כבלים יהיו מתוצרת הארץ או מסוג וקוטר כזה שניתן להשיג חליפי מתוצרת הארץ. 

3.4 
המשקל הנגדי

המשקל הנגדי יבנה ממסגרת מסיבית של פרופילי פלדה וימולא בלוחות מתכת כנדרש.   
המילוי יחוזק בצורה יציבה למסגרת. המשקל מובל על ידי 4 נעלי החלקה        מחומר פלסטי הנתון בתוך מבנה מתכתי. המילוי הפלסטי ניתן  להחלפה בקלות. 
       
הנעלים כוללות קפיצים לכוונונים ומשמנות. 


תחת המשקל הנגדי (או תחת פגוש) יותקנו קוביות שיוסרו עם התארכות כבלי הרמה.
3.5 
המובילים

מובילי התא והמשקל הנגדי יהיו בעלי חתך לפי האמור הנחיה שבפרק 2. המובילים מיוחדים למעליות, בעלי חתך T ומעובדים בשלושת  הצדדים הפעילים. המובילים יחוברו ביניהם בעזרת אנך בשיטת "זכר נקבה". עיגון המובילים לקירות יעשה על ידי ברגי "פיליפס". לאחר החיבור המובילים יהיו חלקים, ישרים וללא רווחים. המובילים יעוגנו לתחתית הבור, ויצוידו במיכל לאיסוף שמן בתחתית הבור מסוג ELECOMB או ש"ע. את המובילים יש להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד. (לכל קטע מוביל 2 חיזוקים לפחות), מידות הפסים בפרק 2 הן הנחיה בלבד, על הקבלן לחשב באופן מדויק את חתך הפסים הנדרש ולהגיש ליועץ את החישובים הנדרשים.

3.6 
נעלי התא והמשקל הנגדי

        
נעלי החלקה עם ציפוי מתאים, ניתנות לויסות ולפעולה שקטה. בית עם קפיצים וסיכה אוטומטית. (לסוג נעליים אחר דרוש אישור היעוץ מראש).       

3.7
קונסטרוקציות והגנות

הקבלן יספק, יציב וירכיב את כל קונסטרוקציות הפלדה הדרושות לו להרכבת המתקנים כגון קורות תמיכה, קורות הפרדה, חיזוקים, מסגרות, רשתות הפרדה, תאורה בפיר, סולמות ירידה לבורות (כנדרש בתקן), וכו'. כמו כן הוא יספק את כל הכיסויים הדרושים לסף התא, סף הדלתות או כיסוי החלק העליון של התא. כל העבודות הנ"ל יהיו מחומרים חדשים, ישרים וצבועים לפחות פעמיים בצבע יסוד. ממדי הקורות, הרשתות והכיסויים יתאימו לדרישות התקן ת.י. 2481 במהדורתו האחרונה. 

3.8
תאורת פיר 

         
כנדרש בת.י. 2481 יתקין הקבלן תאורה בפיר כולל מפסקים בראש הפיר ובבור.  

3.9
הנחיות לטיפולים אקוסטיים במעליות מטיפוס MRL 

א. 
השתקת רעש המעליות נדרש על פי ת"י 1004 חלק 3 (בידוד אקוסטי              בבנינים מגורים, רעש ממעליות). תקן זה מחייב את קבלן הבנין וקבלן              המעליות על פי חוק התכנון והבניה.    

ב. 
המעליות אשר תותקנה בפרויקט כוללות שימוש במנועי GEARLESS שקטים המחוברים אל מערך הנע באמצעות רצועות / כבלים המספקות תנועה ועצירה חלקה ופרוגרסיבית.  

ג. 
מפלס הרעש המירבי אשר יופק על ידי מנוע המעלית לא יעלה על 55 בתוך פיר המעלית. 

ד. 
קירות פירי המעליות יבוצעו כקירות יצוקים בעובי של 20 ס"מ לפחות. 

ה1. 
המנועים מותקנים על גבי מערך בולמים, המסופק ע"י היצרן, כאשר כל המנגנון מחובר אל חלקם העליון של פסי המשקל הנגדי ו/או פסי התא. 

ה2. 
מנועים המותקנים על גבי קורות פלדה, בנוסף לבידוד של יצרן . יש לבודד קירות הפיר ע"י 3 שכבות גומיות MASON. 

3.10
התא והכניסות


התא יבנה בתוך מסגרת מקורות פלדה המתאימה לעומס ולגודל התא. על המסגרת וגג התא יורכבו מתקן לתילוי כבלי ההרמה, נעלי התא, משמנות לנעלי התא, התקן ביטחון, מנוע להפעלת הדלתות. תחת התא יותקן כיסוי תקני נגד פגיעות. רצפת התא מבודדת מהמסגרת.התא בשלמותו יהיה מוארק. 
3.10.1
קירות התא 

הקירות יבנו מפח דקופירט בעובי 2.0 מ"מ ויצבעו ב2- שכבות צבע יסוד ויצופו בפלב"מ מרוקע בגוון טבעי ( ריגי'יד) בעובי 0.8 מ"מ או חומר ש"ע לפי בחירת ואישור המזמין או האדריכל.  צידם החיצוני של קירות התא יצופה בשרף מיוחד למניעת רעש בעת נסיעה. החלק התחתון של הקירות יוגן עם סרגל פלב"מ נגד פגיעות. משקוף הכניסה לתא יבנה מפלב"מ.  בקירות מעקה אחיזה מפלב"ם או עץ, מראות בגודל וכמות לפי בחירת האדריכל. חלוקת הפנלים לפי דרישות האדריכל.   
3.10.2
רצפת התא  

הרצפה על מסבך קונסטרוקטיבי, עשויה מפח מלא. הקבלן יכין שקע בעומק לפי דרישת אדריכל ברצפה להנחת שייש ע"י הקבלן הראשי.    
3.10.3
תקרת התא 

תקרת התא עשויה מפח פלדה צבוע בצבע לבן מט. בתוך התקרה תאורה אוטומטית ופלורצנטית ו/או הלוגן ו/או L.P בעוצמה נאותה + תאורת חירום עם מצבר ומטען שמאירה את לוח הלחצנים והכניסה בצורה ברורה. 

התאורות יהיו מדגם הניתן להשגה מסחרית בארץ. 

בתקרה מפוח שקט לאוורור התא באמצעות תעלות. רמת הרעש המרבית שתימדד בתא בפעולת המפוח לא תעלה על DB50 כאשר התא והדלתות במנוחה. 

כל אביזרי התאורה והאוורור יוסתרו על ידי ציפוי דקורטיבי מפח פלב"מ מחורר או ש"ע תקני ומסיבי המאפשר טיפול קל ונוח בתאורה ובמאוורר גם ע"י המזמין.

גובה התא נטו לפי הרשום בתכניות.

כל עיצוב התא והחומרים והגוונים טעונים אישור האדריכל בכתב.

כל חומרי העיצוב של התא יעמדו בדרישות התקן לעמידה בפני שריפה. 
3.11
מנגנון פתיחת הדלתות ודלת התא
התא יצויד בדלת אוטומטית, נגררת על ידי מנוע מיוחד. כל כנף מוסעת על גבי מסילות מעובדות בעזרת גלגלי פלסטיק או מתכת ממוסבים. 

מהירות הפתיחה והסגירה של הדלתות ניתנת לכוונון לאורך כל מהלכן. החלק התחתון של כל כנף מוסע בתוך מסילת אלומיניום מיוחדת ומצויד לפחות ב2- מובילים.  המובילים מחומר בעל שחיקה נמוכה ולא מושפע מרטיבות. 
המנוע וכל מנגנון הדלת מתאים לפעולה מאומצת (DUTY HEAVY ) ומספר רב של התנעות. 

מנוע הדלת פועל בזרם חילופין עם בקרת תדר. 

העקומה הנעה שעל הדלת מספיק ארוכה כדי לאפשר פתיחה מוקדמת (וחילוץ עצמי במקרה של מעלית הידראולית).  

כנפי הדלת עשויות מפח דקופירט בעל דופן כפולה בעובי 1.5 מ"מ לכל  צד. שני הצדדים יצבעו פעמיים בצבע יסוד והצד הגלוי יצופה נירוסטה מלוטשת או ריג'יד לפי החלטת המזמין, בגוון טבעי ובעובי של  0.8 מ"מ.  
במעליות משא סף הדלת מפלדת אל חלד מלאה. 

הדלת צריכה להיפתח חזרה בהיתקלה בהתנגדות של 15 ק"ג או חיתוך דטקטור.  

קצה מסלול הדלת מצויד בגומיות נגד דפיקות. 

כל כנף מובילה תצויד בדטקטור אלקטרוני בעל טור תאים פוטואלקטריים מדגם מאושר. חיתוך טור תאים מקצר את השהיית הדלתות. במקרה ונוסע עומד זמן ממושך ומפריע לסגירת הדלת, היא תתחיל להסגר במהירות מוקטנת עם השמעת זמזום והדלקת שלט "דלת מוטרדת". רק לחיצה על לחצן "פתח דלת" או מגביל כח תבטל פעולה זו ותפתח הדלת במהירות רגילה. עזיבת לחצן "פתח דלת" או ביטול מגביל כח מחדשים מיד פעולת "דלת מוטרדת".   

בזמן הפסקת חשמל או קלקול המנגנון - ניתן לפתוח את הדלת ידנית מהתא ללא מאמץ מיוחד. בדלת פתיחה מרכזית תעשה מגרעת בכל כנף להקלת הפתיחה. 

במקרה שהרווח בין הדלת לפיר גדול מהמותר - תנעל דלת התא בנעילה מכנית או שחזית הפיר תצופה בפח ע"י הקבלן ועל חשבונו.

מנגנוני הדלתות והתילויים יוסתרו ע"י פח צבוע בצורה אסתטית, ובגוון שיבחר האדריכל. 
במידה והדלתות נסגרו 3 פעמים והמעלית לא נסעה (חוסר נעילה אלקטרומכנית או כל תקלה אחרת) - תושבת המעלית עם דלת פתוחה עד תיקונה. 
3.12
דלתות הפיר

דלתות הפיר יבנו מפח דקופירט בעובי 1.5 מ"מ, בעלות דופן כפולה עם חיזוקים מתאימים ועמידות אש לפי דרישות ת.י. 2481. הן תוסענה על ידי גלגלים עם מסבי כדורים על גבי מסילה מלוטשת מעוגנת לפיר. סף הדלתות ישען על גבי פרופיל שיסופק ויחובר לבניין על ידי הקבלן. מנגנון הפתיחה של דלת התא גורם לשחרור מנעול דלת הפיר לפתיחתה.  


כל דלת תצויד במנעול אלקטרו-מכני, כפי שיתואר להלן. כל כנף תצויד משקולת או אמצעי דומה לסגירה עצמית. כל דלת ניתנת לפתיחת חירום ידנית על ידי ידית מיוחדת.  כנפי הדלתות יעברו לאחר ייצורם ניקוי כימי ויצבעו ב-2 שכבות צבע יסוד ואח"כ יצופו בפח פלב"מ מרוקע בגוון טבעי לפי בחירת האדריכל. 


הדלתות תסופקנה לבניין מוגנות נגד פגיעה בנירוסטה. הקבלן יספק את כל 


הפחים הדרושים לפי התקן עבור החלק העליון והתחתון של הדלתות. נעילת 


כנפי הדלתות תבוצע בהתאם לאמור בת.י. 24 במהדורתו האחרונה. דלתות 


בעלות פתיחה מרכזית ינעלו עם 2 מנעולים.
3.13 
משקופי הכניסה

סביב כל דלת יורכב משקוף מרובע (BOX ) במידות 100 X 100 מ"מ  בערך       ומתאים לעמידות אש מנירוסטה מלוטשת והמזמין יחפה את הכניסה בשייש        או אבן לפי בחירת האדריכל. 

       
אביזרי האיתות יותאמו להרכבה ע"ג השייש או ע"ג המשקוף – לפי בחירת         האדריכל.   

3.14 
חומרי פלב"מ

בכל המקומות בהם מוזכר פלב"ם מרוקע או RIGID, הכוונה לפלב"ם עם טקסטורה בגוון טבעי (או צבעוני לפי דרישה) מתוצרת RIGID או תוצרת POLIGRAT או FSC או ש"ע המבנה יהיה כלהלן:


דלתות    -  פח פלדה 1.5 מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי (או פלב"ם 

      

          מלוטש) בעובי 0.8 מ"מ לפחות. 


תאים      -  פח פלדה 2.0 מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי בעובי 0.8 מ"מ 

               
 לפחות. במקרה של פלב"ם מלא, קירות התא יהיו מפלב"ם 2.0 

              
  מ"מ עובי.  

3.15 
לוח פיקוד


לוח הפיקוד יהיה בנוי במסגרת בתוך ארון פח מכופף ויציב ללא אפשרות להעברת זעזועים למכשירים המותקנים בו, עם דלת נירוסטה ע"ג צירים ותוך התחשבות באורור מקסימלי ללוח. לוח פיקוד על טהרת המצב המוצק (אלקטרוני).


לוח הפיקוד יכלול מיקרופרוססור (מעבד) אליו יחוברו כל הכניסות מהפיר ומהתא (מגעי דלתות, מפסקים, גובלים, לחצני קריאה וכו').


על סמך האינפורמציה שמתקבלת מהם וע"פ תכנה המותאמת לפיקוד המעליות (הניתנת לשנוי) יתן המיקרו פרוססור פקודות למגעני הדלת ולמגענים הראשיים לסגירת דלת ונסיעת המעלית וכן אינדיקציות למראה הקומות חיצי הכיוון וכו'.


כל הריליים והמגענים פועלים בזרם ישר ובמתח עד V 125. על קו תאורה ומאוורר יותקן ממסר פחת. 


 
כל הכניסות ללוח הפיקוד תהינה בעלות אימפדנס כניסה גבוה וקצר חיצוני לא יפגע בפעולתו התקינה של הלוח.

 
כניסות ממעגלי הבטיחות יבודדו גלוונית מהפיקוד.

 
הלוח יכלול מעגלים מודפסים סטנדרטיים הניתנים לשליפה ולהחלפה מידית ללא שימוש בכלי עבודה.

 
מיקום מחברי הכרטיס ימנע אפשרות של התקנת כרטיס שאינו מתאים למחבר. כניסות מעגלי הבטיחות (מגעי דלתות, מגעי מנעולים, גובלים וכו'). יהיו מרוחקים אחד מהשני כך שלא יוכל להווצר קצר אקראי על מעגל הבטחונות. קו "האפס" של מעגל הבטחונות יהיה מוארק כך שקצר לגוף של אחד מרכיבי קו הבטחונות ימנע נסיעת מעלית ויגרום ל"שריפת" הנתיך המתאים.

 
במקום בולט בלוח הפיקוד יותקנו דיודות מאירות (נוריות) מטיפוס LED. אשר תנחינה את המטפל בלוח על מצב המפסיקים בפיר ותאפשרנה איתור תקלות מידי. כ"כ, יותקן בלוח הפיקוד מראה קומות דיגיטלי המורכב מאלמנט סטנדרטי של 7 סיגמנטים.

 
ניתן להציע לוח פיקוד עם מחבר חיצוני אליו ניתן יהיה לחבר מערכת אנליזה שתנתח את המצבים הלוגיים של הפיקוד, מתן קריאות חוץ ותא וכו'.

 
הטרנספורמטורים יהיו מחושבים ובנויים לעבודה תמידית מאומצת עם אפשרויות כיון בצד ראשוני ומשני.

 
הטרנספורמטורים שבלוח יהיו בתחתית הלוח. מוגנים בפני מגע                           יד, תוך התחשבות באיוורורו.

 
מישרי הזרם יהיו בעלי רמת עומס, ובלתי רגישים לעליות מתח רגעיות ופתאומיות מיקומם בלוח במקום מאורר.

 
מיקומם של מישרים, יהיו קרוב ככל האפשר למעגל שלהם ויהיו
מורכבים כך שיהיו נוחים לטפול שרות והחלפת חלקים, ללא צורך בפרוק או הזזת מכשיר אחר סמוך.

המתנעים יהיו מורכבים בפינה אחת נפרדת, כך שלא יהיה סיכון למטפל בלוח.


מכשיר עומס יתר יהיה מכוון לזרם נומינלי של המנוע עם השהיית בעת ההתנעה. בלוח יהיה מורכב מכשיר שאינו מאפשר הפעלת המעלית במקרה  של פאזות הפוכות, או חוסר באחת הפאזות.

 
המהדקים מסומנים בלוחות זיהוי קבועים. מהדקים או ברגי מתח הזנה ראשי, כח ומאור יהיו נפרדים ורחוקים ממהדקי מעגלי 
פיקוד ואיתות. 
החיווט שבלוח יהיה מסודר, נאה ומקצועי.

 
הסלקטור יהיה אלקטרוני ויופעל ע"י פחיות ואינדוקטור על גג התא לחילופין סלקטור המופעל ע"י סרט, או מגע אינפרא אדום המונה פולסים.

 
כל המכשירים כולל המהדקים או ברגי חיבור יהיו מסומנים בלוחות זיהוי קבועים וסימונם יהיה זהה לזה שבתכנית הפיקוד. תכניות הרכבה מכנית של המכשירים בלוח, ותכניות פיקוד חשמלית תהינה מצורפות בחדר המכונות.

 
בלוח הפיקוד יותקנו לחצני קריאה לקומות קיצוניות מתג ביטול פתיחת דלתות וכן טבלת שרות הכוללת מתג מעבר בין פיקוד "שרות" לפיקוד "רגיל". לחצן השרות "מטה" יעקוף גובל עליון, ומגע פגוש לחצן פיקוד שרות "מעלה" יעקוף גובל תחתון, מגע פגוש ומגע התקן בטחון.הפעלת פיקוד שרות על גג התא תבטל פיקוד שרות בחדר מכונות.

לוח הפיקוד יצבור אינפורמציה כך שניתן יהיה (ע"י מערכות תצוגה) לשלוף את האינפורמציה לגבי תקלות היסטוריות 
(התקלות ישארו רשומות גם לאחר הפסקת מתח  ללוח הפיקוד).


במעלית בעלות בקרת תדר יותקן בלוח סידור להפעלת חרום לפי 81 EN. בלוח מגע יבש לחיווי תקלה וחיבור למערכת גילוי עשן / אש. 


בלוח הפיקוד תותקן כניסה לחיבור למערכת גילוי אש/ עשן ועם הפעלתה המעלית/יות תפעלנה כמו במשטר מכבי אש. ניתן כמובן להתחבר גם למפסק כבאים בקומת כניסה.


הקבלן יתקין מערכת קבלים מתאימה שתשפר את מקדם כופל ההספק מעל 0.92. מערכת זו תפעל רק עם פעולת מנוע המעלית בזרם ח"ח ותנותק בשעה שהמעלית מופעלת ע"י דיזל גנרטור (אם קיים).  

3.16 
אינסטלציה חשמלית
 
צנרת או תעלות האינסטלציה חייבות להיות מוגנות, ומוחזקות היטב כדי שלא תשתחררנה עקב זעזועים. קופסאות ההסתעפות או המעבר או חיבורים שבאינסטלציה חייבות להיות מחוזקות בנפרד באופן עצמאי, סגורות היטב ומותאמות לפתיחה מהירה בעת השרות או הבדיקה.

 
חיבורים בקופסאות הנ"ל, יהיו במהדקי חיבורים ומצויינים בתכנית הסימון.

 
אין להעמיס בחלל הצנרת, או התעלות שבאינסטלציה יותר מ- 70% חוטים מהחלל הפנימי.

 
באינסטלציה בין מפסקי בטחונות לא יהיו חיבורים. חיבורי צנרת למפסיקי בטחון, מנעולים או כל מכשיר אחר – יהיו יציבים בצנורות מתאימים מוגנים בפני פגיעה. המכשירים הטעונים כיוון לאחר בצוע האינסטלציה יהיו מחוברים בצנור גמיש כדי לאפשר כיווני ביניים וכיוון סופי.

 
כל מערכת האינסטלציה, לחצני קומות, מראה קומות, קופסאות ההסתעפות, מפסיקי בטחונות בפיר, הבנויים ממתכת חייבים להיות מאורקים. אינסטלצית התא תהיה מוגנת, מעברי האינסטלציה ממסגרת התא, לגוף התא תהיה גמישה. הכבלים הכפיפים יהיו מסוג המיועד למעליות בלבד, עם לב נושא פלדה או מפשתן. הגידים לא פחות מ1- מ"מ. כבל הפיקוד יהיה נפרד מכבל המאור או האיתות. יש לבנות מערכת האינסטלציה ללא אפשרות חדירה ואיסוף מים. החוטים בקופסאות או בזויות לא יהיו סבוכים. מפסקי הבטיחות כגון:- מפסק עצור או מפסיק בור וכו'. יהיו על בסיס עם מגעים בטיחותיים חיוביים. החיווט למגעי  הבטיחות יהיה כזה שיאפשר אבחנה בין מגעי הבטיחות השונים (גובל עליון, גובל תחתון, מגעי הפגוש, מגעי ווסת מהירות). 


המאור שמעל התא יהיה יציב וניתן להפעלה ע"י מפסק שהגישה 
אליו נוחה.


 מפסיק הבור מוגן. התא, המשקופים, וכל חלקי המתכת יהיו מאורקים. מערכת האינסטלציה תבוצע בהתאם לתקן הישראלי ודרישות חברת חשמל.

3.16.1 
כבל כפיף 

הכבל הכפיף מוגן בעל גמישות גבוהה - מיוחד למעליות. הכבל יחוזק בצורה יציבה לתחתית התא ולאמצע הפיר. בשעת תילוי לא יועבר העומס לחוטי החשמל. הכבל יכלול לפחות 20% חוטים מעל הנדרש לפי המפרט - אך לא פחות מ3- חוטים.הכבל הכפיף יתאים לכל הפונקציות הנדרשות בתא (כגון תקשורת טורית, מוסיקה, מערכת כריזה וכו').  
3.17 
אביזרי פיקוד
3.17.1
פיקוד ואיתות בתא

          לוח לחצנים בתא כולל:
-  
לחצני קריאה לקומות - מוארים. 

- 
לחצן "אזעקה" - מואר בהפסקת חשמל - עם מגע יבש נוסף. 

- 
לחצן "פתח דלת". 

- 
לחצן "סגור דלת".

- 
מפסק מאוורר - מואר. 

- 
מפתח כבאים - מואר.  

- 
נורית עם זמזם "עומס יתר".     

- 
מספר סידורי של מ.ע. - חרוט בלוח. 

- 
מספור קומות בולט  או חרוט (לעיוורים). 

- 
חייגן אוטומטי למרכז שרות מופעל באמצעות לחצן האזעקה (קו טלפון חוץ ע"י המזמין כולל גיבוי ל – 3 שעות).   

- 
מראה קומות דיגיטלי (גודל אות 5.0 ס"מ).

- 
חיצי כיוון נסיעה. 

3.17.2 פיקוד ואיתות בכניסות
-   
לחצנים מוארים לקריאת המעלית - בכל הקומות.

-   
מפתח כבאים בכניסה ראשית. 

-   
מראה קומות דיגיטלי (גודל אות 5.0 ס"מ) – בכל התחנות.   

-   
חיצי כיוון נסיעה (מהבהבים בנסיעה) בכל התחנות.  

א.   
כל המכסים יהיו מנירוסטה מלוטשת בעובי 3 מ"מ לפחות. 

ב.   
כל לחצני תא וכניסות יהיו מדגם מיקרו-מהלך מטיפוס אנטי-ונדלי מתוצרת מאושרת. יש להפעיל את הלחצנים בזרם ומתח הנקובים ע"י היצרן. 

ג.   
כל עיצוב האביזרים, המכסים והגוונים טעון אישור האדריכל  והמפקח בכתב. 

ד.  
אם יבחר המזמין חלק מהלחצנים יוחלף בכל שלב במפתחות עם תאורה  לרישום ללא תוספת במחיר.

ה. 
המכסים בלי ברגים נראים או ברגי N.L שקועים. 
ו.  
חיווט לאינטרקום וקו טלפון לח/מ יספק המזמין.   
3.18
פיקוד המעלית
פיקוד מאסף מלא בשני כיווני הנסיעה (סימפלקס)

בכל מבואה 2 לחצנים (לחצן בודד בקומות קיצוניות) מוארים לקריאת המעלית בכוון הרצוי. בתוך הלחצן חץ המצביע על כיוון הנסיעה. כל לחצן נדלק מיד עם הלחצו וכבה עם ביצוע הקריאה. מעל, או לידי כל דלת, חצים (עם או בלי גונג - לפי דרישת המזמין), המוארים בהתאם להמשך כיוון הנסיעה של התא. המעלית תענה לקריאות פנים וחוץ - לפי סדר הקומות, ובהתאם לכיוון נסיעתה. בגמר השרות, תחנה המעלית בקומה בה סיימה את עבודתה.  החניה עם דלתות סגורות. 

הפיקוד בעל השהייה מתאימה ונצירה מוקדמת. 

במקרה של כניסת נוסע ולחיצה על אחד מלחצני הקומות - תסגרנה הדלתות מיד. 

הפיקוד כולל פיקוד כבאים לפי התקן, עם הפעלה מקומה ראשית ו/או ע"י מגע יבש מחדר מכונות לגילוי אש / עשן.  

אם קיים מפתח "העמסה" - עם הפעלתו, הדלת נשארת פתוחה והמעלית עונה לקריאות פנים בלבד עד הוצאת מפתח. אין אפשרות להוציא המפתח במצב "ON". ע"מ לסגור את הדלתות לנסיעה יש צורך בלחיצה מתמדת על לחצן התחנה או לחצן "סגור". הרפית הלחיצה תפתח חזרה את הדלתות. לחיצה על לחצן קומה אחרת תבטל את הקריאה הקודמת. 

בלוח הפקוד תותקן הגנת מנועים ליתרת זרם (לכל מהירות בנפרד) והגנה תרמית. בהפעלת הגנה תרמית תמשיך המעלית לתחנה הקרובה ותפסיק את פעולתה לאחר פינוי הנוסעים. 

המעלית תצויד במתקן "עומס יתר" עם זמזם ונורית תא, "עומס מלא" ופילוס מחדש (RELEVELING).

הפעלת דלתות התא והפיר תהיה הפעלה מוקדמת (OPENING PRE), כולל מערכת דלת מוטרדת (NUGGING) עם זמזם. 
3.19      מתקני בטחון
ווסת מהירות
הווסת יפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות הירידה של התא עולה מעל המהירות הרגילה בהתאם למהירות המעלית והתקן. הווסת ניתן לבדיקה תוך כדי פעולתו. 

          
הווסת יתאים לדרישות תקן 2481. 

          קפיץ הוסת יכוון במפעל וינעל עם חותם.  

כבל וסת המהירות בעל קוטר 6 מ”מ לפחות. מתקן המתיחה של  הוסת מצויד במפסק. 

התקן בטחון
יותקן בהתאם לעומס ומהירות התא. מתקן התפיסה פועל במקרה שמהירות הירידה עלתה מעל המותר לפי האמור בתקן. המתקן הנ"ל מפסיק גם את מעגל הפיקוד. 

          
התקן בטחון יתאים לדרישות תקן 2481. 
    

מתקן התפיסה מדגם מיידי או הדרגתי בהתאם למהירות המעלית והתקן. 

גובל סופי
מפסק זה יופעל בזמן שהתא אינו נעצר בתחנה העליונה או התחתונה. הזרם ייפסק על ידי מפסיק זרם סופי מקו ההזנה, בכל 3 הפאזות, או   שהזרם למנוע ולמעצור ינותק בשני מגעונים בטור, כמפורט ב – 2481. 
מערכת אזעקה
במעלית יותקן פעמון אזעקה המופעל מתוך התא על ידי לחצן מיוחד. זרם להפעלת הפעמון יסופק מסוללה מיוחדת בעלת טעינה אוטומטית, כאמור בתקן 2481. 

3.20 
פיקוד אחזקה
מפסקים המבטלים את הפיקוד מהתא ומהכניסות יותקנו על גג התא של המעלית ובבור הפיר. בנוסף לכך יותקן על גג התא פיקוד אחזקה לאנשי שירות הכולל לחצן “עצור”, לחצן "משותף", לחצן “מעלה”, לחצן “מטה” ותאורה. הנסיעה תבוצע רק בשעת לחיצה מתמדת ובו זמנית על שני לחצנים בהתאמה.

הנסיעה מעלה תופסק כאשר גג התא מרוחק מתקרת הפיר 1.8 מ’.

מהירות הנסיעה בשרות לא תעלה על 0.8 מ/ש.
3.21 
הפגושות
הקבלן ירכיב את הפגושות בבור הפיר על בסיסים מתאימים לעומק הבור.  

הפגושות מקפיץ  בהתאם למהירות הנסיעה והתקן. 

3.22
מנעולי דלתות הפיר

המנעולים האלקטרו-מכניים בעלי נצירה מוקדמת בנויים קונסטרוקציה המבטיחה בטחון מקסימאלי. הלשונות מפלדה. המגעים מוגנים היטב כנגד לכלוך ואבק. 


רק דלת שמאחוריה חונה התא ניתנת לפתיחה. 


המנעולים מופעלים על ידי מנוע דלת התא עם עקומה נעה. כל דלת ניתנת לפתיחה  בשעת חירום על ידי מפתח מיוחד. 


במקרה של דלתות בעלות פתיחה מרכזית יורכב מנעול לכל אגף.

3.23  
מגעי בטחון 

יותקנו במקומות הבאים:

- 
ע"ג מתקן רפיון כבלים. 

- 
ע"ג וסת מהירות. 

- 
ע"ג מתקן מתיחה של וסת מהירות. 

- 
ע"ג התקן התפיסה. 

- 
ע"ג מנעולי דלתות. 

- 
בבור הפיר. 

- 
על גג התא. 
3.24
קורא כרטיסים

המעלית תכלול קורא כרטיסים בתא לנסיעה לקומה מסויימת.

פרק 5 - פירוט התוצרת
עומס
-
8 נוסעים 


מהירות   -  
1.0 מ/ש MRL 

                                                                                                                                                  

הקבלן מתבקש למלא את הטבלה להלן במלואה ולצרף פרוספקטים וטבלאות של היצרנים. הצעה שתוגש ללא מילוי מדויק של הטבלה עלולה להפסל. על הקבלן לקבל את אישור המפקח לגבי התוצרת דלהלן לפני קבלת העבודה. 


סעיף 


טיפוס החלק 

מקור היצור

ארץ היצור  

                                  ונתוניו                    (המפעל)

                                                                                                                                                 

מכונת הרמה 

                                                                                                                                                  

מנוע המכונה והספקו

מערכת בקרת תדר                                                                                                                 

וסת מהירות 

                                                                                                                

התקן תפיסה 

                                                                                                                         

כבלי הרמה (NO , Ø ) 

                                                                                                                      

לוח הפיקוד 

                                                                                                                      

מפעיל הדלתות 

                                                                           

דטקטור 
                         

תא ודלתות 

                           

מראי קומות 

                     

לוחות לחצנים 

                           

מאוורר

                  

חתך מסילות תא

                

חתך מסילות מ.נ.

                     

מנגנוני שקילה 

                         

אינטרקום 

                         

תאריך                                                                                        חתימת הקבלן

פרק 19  -  עבודות מסגרות חרש
כל עבודות הפלדה יהיו בכפוף למפורט במפרט הכללי לעבודות בניה פרק 19 – "עבודות מסגרות חרש", למפורט במפרט המיוחד, ולתקנים הישראלים והזרים המפורטים בסעיף 19001 במפרט הכללי.
העבודה כוללת ביצוע קונסטרוקצית פלדה למבנה קל המוקם מעל קומת המבנה העליונה.

כיסוי המבנה ע"י לוחות אלומיניום כמפורט.

19.01 בטיחות ובטיחות אש
19.01.01
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין ובאמצעים נוספים בזמן עבודתו – למניעת נזקי גוף – נפש ורכוש הן לגבי המבנה והן לגבי מבנים סמוכים ותכולתם.

הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק כזה שייגרם כתוצאה מעבודתו.
19.01.02    
בעבודות הריתוך ההכרחיות במבנה, שאושר ע"י המפקח לבצען באתר, ינקטו לפחות האמצעים הבאים:
1. עבודות ריתוך יעשו לאחר אישור המפקח במקום.
2. אזור הריתוך יבודד, שטחים סמוכים יוגנו היטב למניעת נזק וסכנת   התלקחות.
3. הקבלן יעמיד על חשבונו אדם שיעמוד עם מטף כיבוי וצינור מים מחובר לפרז פעיל  וישגיח על הרתך, הריתוך והסביבה.
4. עם גמר הריתוך יבדוק הקבלן את אזור הריתוך והסביבה לגבי שאריות גיצים, נפולת  חמה, התחממות או אשר ויובטח שאין אש או סכנת התלקחות כלשהי.
19.01.03
חל איסור על שימוש בלהבה לחימום, לחיתוך או לריתוך בשטח המבנה וסביבתו.
19.02
פלדה
19.02.01
פלדה שתסופק ע"י הקבלן תהיה פלדת פרופילים מעורגלים, פחים, צינורות ברזל עגול, המוכרת כפלדה  fe 37הפלדה תהיה חדשה, בלתי פגיעה ו/או מוחדרת ע"י חלודה וללא קליפה מתקלפת.
19.02.02
הקבלן ימציא למתכנן תעודה מטעם יצרן הפלדה המציינת שהפלדה המיועדת לשימו, מתאימה למפרט ולתקנים.

19.03
עבודה דרישות כלליות
19.03.01 
כל העבודה תבוצע לפי מיטב הכללים והנהלים המקובלים בענף ועל ידי בעלי מקצוע מדרגה ראשונה. הרתכים יהיו בעלי תעודות ויתאימו לנדרש בסעיף 19.033 במפרט הכללי.
בחינות הרתכים במידה ויידרשו על ידי המפקח, לפי הנ"ל יבוצעו על חשבון הקבלן. נוסף על כך רשאי המתכנן בכל עת וללא הנמקה מוקדמת לדרוש מכל רתך לעבור את הבחינה פעם נוספת.
כמו כן רשאי המתכנן לדרוש החלפת רתך ללא כל הנמקה מוקדמת לדרוש מכל רתך לעבור את הבחינה פעם נוספת.
כמו כן רשאי המתכנן לדרוש החלפת רתך ללא כל הנמקה שהיא במידה ולפי ראות עיניו עבודתו אינה משביעה רצון.
19.04
מידות
19.04.01
הקבלן יעסיק בשטח מודד עם ציוד אופטי מתאים כדי לוודא את דיוק מידות הקונסטרוקציה ואת התאמה לחלקי המבנה שהוקמו קודם הרכבת קונסטרוקצית הפלדה.
הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור לצורך קביעת המידות המדויקות של קונסטרוקצית הפלדה.
19.04.02      סיבולת המותרת בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן:

הדיוק במידות בין חורי ברגים – עבור החיבורים למיניהם 1.5 + מ"מ.
19.05
חיבורים
19.05.01 
חיבורי ברגים

הברגים הרגילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו אך ורק ברגים מגולוונים (לפי ת"י 382) במידות תקניות והחורים עבורם יהיו קדוחים ו/או נקובים, נקיים ומתאימים לקטרי הברגים. המרווח סביב הבורג וההברגה יהיו לפי התקן המאושר. יחד עם זאת יש 

להקפיד שחלק הבורג בתוך חלל החור יהיה ללא הברגה ושהאמורים יוברגו מעל דסקיות תקניות מפח ברזל. שטחי המגע שבין הברזלים שיש לחברם יימרחו במיניום כמפורט, לפני ביצוע החיבור.
במקרה של שימוש בברגי חיכוך מפלדה מעולה, אם ידרש בתוכניות יעמדו הברגים ותבוצע כל העבודה, לפי דרישות התקן המאושר (תקן גרמני מעודכן), כולל ציוד מתיחה ודריכה, שעון וכו' הכל בשלמות.
19.05.02 חיבורי ריתוך

סוג הריתוך ואורכו יתאימו לפרטים המסומנים בתוכנית ו/או בהתאם להוראות המתכנן. יש להכין את שטחי החיבור ולנקותם היטב מלכלוך, סיגים (שלקה) ו/או חלודה ו/או שכבות צבע קיימים לפני ביצוע עבודות הריתוך.
במידה ואין סימונים בתכניות יתאימו הריתוכים לדרישות הת"י לפלדה.
המתכנן רשאי לבדוק את טיב הריתוך בכל שיטה הנראית לו לפני התחלת העבודה וכן בזמן ביצועה.
מבחינת המראה החיצוני, יהיה הריתוך שווה ונקי ללא הפסקות תפרים ומקומות שרופים, ומבחינות אחרות יתאים למפרט ולתקן המאושר.
עם גמר הריתוך יש להוריד את כל ה"שלקה". בדיקות הריתוכים יעשו על ידי בקרת ראיה ו/או בדיקת רנטגן לפי דרישת המפקח ו/או המתכנן.
19.06
ביקורות
נוסף לביקורת ולבדיקות הרגילות, טעונים אלמנטי הפלדה המושלמים והמיוצרים בבית המלאכה, בקורתו הסופית של המתכנן לפני הבאתם למקום העבודה. אישור להבאתם לאתר העבודה ינתן רק לאחר שבוקרו ונבדקו שנית על ידי המהנדס ולאחר שבוצעו בהם כל התיקונים שנדרשו על ידו.
19.07
הכנת תוכניות עבודה מפורטות (WORKSHOP DRW) ע"י הקבלן
19.07.01 
תוכניות המהנדס אינן תוכניות עבודה מפורטות. תוכניות אלה הן ברמה המחייבת פירוט נוסף ע"י הקבלן כולל השלמת כל הפרטים והשבלונות הנדרשות לבית המלאכה לביצוע מדויק של הקונסטרוקציה. התוכניות המפורטות תהיינה ברמה המתקדמת ביותר לענף לשם הבטחת ייצור והרכבה כלכליים ומהירים.

הקבלן יכין תוכניות ייצור והרכבה ויעבירם לאישור המהנדס לפני תחילת ביצוע הקונסטרוקציה.
19.07.02 
הזכות בידי הקבלן להציע פרטים אלטרנטיביים, במידה וימצא זאת לנכון בעת הכנת תוכניותיו המפורטות. המהנדס יהיה הקובע היחיד באם ניתן להשתמש בפרטים אלטרנטיביים אלו ובאם לא.
19.07.03 
מחיר הכנת תוכניות עבודה אלו, כלול במחיר קונסטרוקציה הפלדה והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בנפרד בגין זאת.
19.08 הכנת מעטפת הקונסטרוקציה לצביעה בשיטת הניקוי המכני
1. יש לנקות את כל חלקי הקונסטרוקציה, ניקוי חול דרגה 2.5.
2. יש להרחיק מפני שטח הברזל את כל נתזי הריתוך. בליטות ערגול (שלקות) וכל גוף זר. הרחקת נתזי  הריתוך מושלמת תתבצע רק באופן מכני.
3.  יש לבדוק את שלמות הריתוך בכל החיבורים, במקרה וישנם חיבורים פתוחים: יש לסוגרם ע"י    ריתוך.
4. יש לבדוק את הורדת כל נתזי הריתוך מפני הפלדה לפני התחלת ניקויה המכני, או ניקוי החול.
5. אין לנגוע בפלדה המנוקה בידיים אלא בכפפות אסבסט.

6. יש להקפיד על צביעת הפלדה המנוקה: תוך 3 שעות מקסימום מזמן ניקוייה.
7. יש להקפיד על ניקוי החיבורים ומקומות ההרכבה, אשר מהווים נקודות   תורפה.
8. יש לקבל אישור המפקח בגמר הניקוי לפני התחלת הצביעה.
19.09 ערכת צבע סינטטי
· ניקוי חול לדרגה ½ 2 SA.

· שתי שכבות יסוד צינכרומט לתעשייה HB – 13 עובי יבש 30 מיקרון כל שכבה.
· מגן ביניים נגד חומצות 1309 – עובי יבש 30 מיקרון.
· מגן עליון נגד חומצות 1309 – עובי יבש 30 מיקרון.

סה"כ 120 מיקרון
(1)
יש לתת שכבת צבע של יסוד צינקכרומט לפינות חדות, קצוות וריתוכים.
תיקונים מקומיים למע' צבע סינטטי (עקב ריתוכים ופגיעות מכניות)
הכנת שטח: הורדת שלקת ריתוך, והשחזת כל נתזי הריתוך.
ניקוי מכני בעזרת מברשת ידנית או כלים מכניים לדרגה 2st לפחות. הסרת כל צבע ישן, רופף, ופיח. חספוס והאזה לשוליים של אזורי הנזק (5 ס"מ לפחות). ניקוי מאבק, שומנים, שאריות חלודה וכל חומר זר אחר במדלל 32 – 0 או טרפנטין מינרלי.
תיקונים לשטח גדול
לתיקון שטח גדול יש להסיר שומנים, חלודה, וכל חומר זר אחר. לשייף בבד שמיר ולנקות במדלל 32-0 או טרפנטין מינרלי את כל השטח מאבק ושומנים.
צביעה: יש לשחזר מחדש את המערכת המקורית לעובי המפרטי של 120 מיקרון.
19.10
הובלת הקונסטרוקציה
1. יש להקפיד על הובלה נכונה של הקונסטרוקציה הצבועה למניעת נזקים.
2. היכן שניתן ואפשרי יש להימנע משימוש בכבלי פלדה ולהשתמש בחבלי פשתן, סזל או מנילה.
3. יש להניח בין החלקים השונים, סמרטוטים, יוטה או כל דבר רך.
4. בעת ההרמה ע"י העגורן, יש לתפוס את האלמנטים בנקודות כאלו, כך שלא יווצרו מאמצעים, בלתי    מכוונים בקונסטרוקציות.
5. על כל חגורות החיבור להיות מרופדות כולל המזלג.
6. יש להקפיד על פריקה ואחסון נכונים באתר.
19.11
אחסון הקונסטרוקציה הצבועה
1. האחסון בשטח העבודה חייב להיות נקי ומסודר.
2. אין להניח חלק על חלק ללא הפרדה ביניהם.
3. האחסון חייב להיות בסדר מופתי, לפי לוח הזמנים של הבאת חלקי הקונסטרוקציה לאתר, על מנת לאפשר צביעה בפרקי זמן נכונים (למקרה של צביעת חלקי קונסטרוקציה באתר) או בתאום עם שלבי הרכבה של חלקי הקונסטרוקציה.
4. יש להקפיד על ביצוע התיקונים לאחר ההובלה בעת אחסון חלקי הקונסטרוקציה.
5. פלדה שנצבעת באתר יש להחזיק לפחות 48 שעות מגמר הצביעה במקום מוצל יבש ונקי מאבק.
פרק  22 - רכיבים מתועשים בבנין
22.01  תקרה אקוסטית ממגשי פח מחורר 0.8 מ"מ, רוחב 30 ס"מ
א. 
התקרה תהיה ממגשי פח מגולבן צבועים בתנור בשיטה אלקטרוסטטית. הפח יהיה בעובי מזערי של 0.8 מ"מ, בגוון לפי בחירת האדריכל. 
ב. 
המגשים יהיו ברוחב  30 ס"מ ועם חירור מיקרו, קוטר חור עד 2 מ"מ עם ממברנה שחורה מודבקת בצד הפנימי.
ג. 
על המגשים יונחו מזרוני בידוד מצמר סלעים בעובי  50 מ"מ ובצפיפות שלא תפחת מ-  70 ק"ג למ"ק. המזרונים יהיו מוגנים בצידם התחתון עם ארג סיבמין מסוג כבה מאליו. 
רוחב מזרוני הבידוד יהיה  30 ס"מ לפי רוחב מגשי התקרה והם יסודרו באופן שכל מזרון בידוד יוכנס לתוך מגש תקרה. 
ד. 
המגשים יונחו על פרופילים מפח מגולבן וצבוע בתנור בשיטה אלקטרוסטטית, בגוון לפי בחירת האדריכל. 
פרופילי חלוקה במרכז התקרה יהיו בצורת "אומגה" בעובי מזערי של  2.0מ"מ. 
פרופילי הקצה בהיקף התקרה יהיו פרופיל  Lבעובי  1.5 מ"מ ופרופיל  Zבעובי  1.5 מ"מ. 
ה. 
תלית פרופילי התמיכה הנ"ל תהיה ע"י מוטות הברגה בקוטר מזערי של  5מ"מ, אשר יחוברו אל תקרת הבטון. מוטות ההברגה וכל הברגים והאביזרים יהיו מגולבנים. 
המרחק בין התליות לא יעלה על  80 ס"מ בכל כיוון. 
22.02  
 תקרה אקוסטית ממגשי פח אטומים 0.8 מ"מ, רוחב 30 ס"מ
א. 
התקרה תהיה ממגשי פח מגולבן צבועים בתנור בשיטה אלקטרוסטטית. הפח יהיה בעובי מזערי של 0.8 מ"מ, בגוון לפי בחירת האדריכל. 
ב. 
המגשים יהיו ברוחב  30 ס"מ.

ג. 
המגשים יונחו על פרופילים מפח מגולבן וצבוע בתנור בשיטה אלקטרוסטטית, בגוון לפי בחירת האדריכל. 
פרופילי חלוקה במרכז התקרה יהיו בצורת "אומגה" בעובי מזערי של  2.0מ"מ. 
פרופילי הקצה בהיקף התקרה יהיו פרופיל  Lבעובי  1.5 מ"מ ופרופיל  Zבעובי  1.5 מ"מ. 
ד. 
תלית פרופילי התמיכה הנ"ל תהיה ע"י מוטות הברגה בקוטר מזערי של  5מ"מ, אשר יחוברו אל תקרת הבטון. מוטות ההברגה וכל הברגים והאביזרים יהיו מגולבנים. 
המרחק בין התליות לא יעלה על  80 ס"מ בכל כיוון. 
22.03
תקרה אקוסטית מאריח מחורר 60/60 ס"מ
א.
התקרה תהיה מאריח פח מחורר 60/60, חצי שקוע מסוג ומידות כמתואר בתכניות.

ב.
סביב האריחים וביניהם יהיו פסים של לוחות גבס במידות וצורות שונות. לוחות הגבס יהיו בעובי 12.5 מ"מ ובפסים במידות רוחב שונות כמסומן בתכניות אדריכלות, לרבות קטעים משופעים ולרבות קטעים של "סינורים" מלוחות גבס כפולים בקטעים אנכיים ואופקיים.

ג.
האריחים המודולריים יונחו על פרופילים מפח מגולבן וצבוע או פרופילי אלומיניום צבועים בתנור, בגוון לפי בחירת האדריכל.


פרופילי חלוקה במרכז התקרה יהיו בצורת "T" בעובי מזערי של 2.0 מ"מ.


פרופילי הקצה בהיקף התקרה יהיו פרופיל "L" בעובי 1.5 מ"מ ופרופיל "Z" בעובי 1.5 מ"מ.

ד.
תליית פרופילי התמיכה הנ"ל תהיה ע"י מוטות הברגה בקוטר מזערי של 6 מ"מ, אשר יחוברו אל תקרת הבטון.


מוטות ההברגה וכל הברגים והאביזרים יהיו מגולבנים.


המרחק בין התליות לא יעלה על 80 ס"מ בכל כיוון.

ה.
פסי לוחות הגבס יחוברו אל קונסטרוקציה של פרופילי פח מגולבן מכופף (מסוג הפרופילים של מחיצות גבס) ועם צינורות וזויתני פלדה כמסומן בתכניות.


כל הפרופילים האלו יחוברו אל קירות הבטון ע"י ברגים ודיבלים ואל תקרת הבטון ע"י מוטות הברגה בקוטר 6 מ"מ כל 60 ס"מ (בשני הכיוונים).
22.04
מחיצות גבס

22.04.01
כללי


מערכת המחיצות במסגרת פרק זה להלן, יש לראותה כחלק מכלל המערכת מחיצות/תקרות רצפות עפ"י מכרז/חוזה זה ואין באמור להלן לפגוע בחובת ההתאמה של המחיצות עפ"י פרק זה לכלל המערכת מבחינת הדרישות הכלליות לגבי  מעברי רעש ,איטום ,חוזק וכד' כפי שהם מפורטים ביתר מסמכי מכרז/חוזה זה.


פרק זה כולל את הספקת והתקנת המחיצות, את גימורן, ואת התאמתן לפריטים של מסגרות ונגרות (כגון דלתות וחלונות) המורכבים בתוכן ומהווים חלק מהם ואת ההתאמה ואת אלמנטי החיבור בין המחיצות לבין המבנה או לבין תקרות הביניים, או לבין הריצוף.

22.04.02
תאור המחיצות

כללית, עשויות המחיצות עפ"י פרק זה של מכרז / חוזה זה משלד פרופילי פלדה מגולוונים עם חיפוי חד-קרומי, ודו-קרומי של לוחות גבס ובעובי כולל כמצוין  בתוכניות, לוחות הגבס יהיו לוחות גבס המיוצרים בעירוב סיבים במילוא עוביים.


מערכת המחיצות המתוארת לעיל תהיה מורכבת בין רצפות לבין תקרות ביניים וגגות בגבהים שונים בין תחילת המחיצה (רצפה) לבין סיום המחיצה – סיום חופשי של המחיצה  -  הכל לפי המקרה.


באופן כללי תהיינה המחיצות רציפות, כלומר עם איטום הומוגני כדוגמת המשטח, איטום זה יחול על כל התפרים בין הלוחות לבין עצמם, בין הלוחות לבין אלמנטי מסגרות ונגרות ובין הלוחות לבין המבנה. פרופילי גמר קופינג עץ מתוכננים רק במחיצות שאינן מגיעות לתקרה ובמחיצות בעלות סיום חופשי שאיננו משקוף, דלת או חלון. 

22.04.03
גמישות התקנה


אין המחיצות המתוארות לעיל מהוות מחיצות פריקות להעברה כפנלים שלמים. לעומת זאת מובא לידיעת הקבלן כי מערכת החלוקה של החללים במבנה על ידי מחיצות כפי שהיא מופיעה במכרז/חוזה זה היא אינפורמטיבית בלבד והרשות המלאה בידי המפקח למסור לקבלן בכל אזור ואזור בטרם ההרכבה הסופית, את התכניות על פיהן יהיה עליו לבצע את המחיצות (תכניות חלוקה סופיות לאותו חלל) והקבלן מסכים כי שינוי כזה, באם יינתן לו בטרם ניגש לעבודה בפועל באותו חלל, לא ישמש בידיו עילה לכל תביעה שהיא אף באם תשתנה כמות המחיצות הכוללות באותו חלל ו/או מספר המפגשים ו/או מספר הקצוות החופשיים ו/או מספר הפינות, אף אם אינן בזוית  ˙90  אלא בזויות אחרות.

22.04.04
החוזק (הכולל) של המחיצה

המחיצות המורכבות לכל סוגיהן תענינה על דרישות החוזק והיציבות המפורטות להלן, כאשר רואים את המחיצה כחייבת לעמוד בכל אחת מהדרישות המפורטות ובכולן גם יחד.

א.  
כל מחיצה תתוכנן לנשיאת אצטבאות ומדפים תלויים על גבי המחיצה כאשר המדפים או האצטבאות יהיו ברוחב של עד 30 ס"מ ויבואו זה מעל זה בכל גובה המחיצה מצד אחד או משני הצדדים, כשהעומס השימושי לכל מדף יהיה בשיעור של 50 ק"ג למ"א (בקצה המרוחק של המדף מהמחיצה) למניעת ספק וכאמור כל עומס המדפים מועבר ישירות למחיצה או ללוחות הגבס של המחיצה וללא כל השענות עזר על הרצפה.

ב.
השקיעה האלסטית האופקית המותרת עקב עמידה אופקית של המחיצה תהיה לא יותר מ- 



1:360 מגובה המחיצה. צורת בדיקת השקיעה האלסטית של המחיצה עקב עמידה אופקית תהיה כפי המתואר בתקן האמריקאי  ASTM –E-72או בתקן האירופאי E – 18183 DIN.


קביעת התקן לבדיקה מהמתקנים הנ"ל, תהיה לפי כישורו הבלעדי של המפקח.

ג.
בבדיקת המחיצות נגד נגיפה, לא ייגרם נזק או עיוות בלתי חוזר הבדיקה תהיה כפי שמתואר בתקן האמריקאי ASTM –E-92 .

ד.
המחיצה בכללותה תתוכנן לקבלת והעברת באמצעות פרופילי המסילה העליונים והתחתונים של כוחות אופקיים. הכוחות האלו שיפגעו במישור החיבור העליון או התחתון יהיה בשיעור של 80 ק"ג למ"א עומס שימוש אופקי בכ"א מהם.
22.04.05
מבנה הקונסטרוקציה


הקונסטרוקציה תהיה מורכבת כולה מפרופילים מכופפים או משוכים מפלדה מגולוונת העונים על כל הדרישות דלעיל והעשויים מפח בעובי שלא יפחת מ- 0.7 מ"מ. אין באמור לעיל לגרוע מחובת הקבלן להגדיל את עובי הפח או את רוחב הפרופיל המינימלי הנזכר להלן באם הדבר מתחייב ממילוי אחת מהדרישות האמורות לעיל לגבי הפריטים, המחיצה, התקנים וכד'.


בהעדר הוראה אחרת לא יפחת רוחב הפרופיל (בכוון הניצב לקיר) 50 מ"מ.


הקונסטרוקציה תכלול בכל מקרה תעלה מחוזקת לרצפה מעל מצע מחומר גמיש בלתי דליק אשר מאפשר מילוי כל הדרישות הנ"ל, תעלה כנ"ל. החוזק הכללי של המחיצה, על הדרישות לעמידותה בפני אש, על הגמישות למעבר צינורות מערכות לסוגיהן זאת בנוסף לדרישות הספציפיות הנ"ל. כמו כן יש להבטיח חיבור מספיק קשיח בין הפרופילים לסוגיהם כך שתימנע כל אפשרות של רעד עצמי בין הפרופילים כתוצאה מתנודות או רעידות בבניין או בחלק ממנו. כל הברגים, המסמרים והאביזרים האחרים לחיבור הפרופילים השונים יהיו מהסוגים המומלצים על ידי יצרן המחיצה.

22.04.06
חיפוי מחיצות


חיפוי המחיצות יהיה חד-קרומי ודו-קרומי עם או בלי מילוי צמר סלעים חצי-קשיח הכל לפי הדרישות מאותה המחיצה, או בהתאם להוראות המפקח ובכפוף לאמור במפרט זה להלן.


יש לחבר את לוחות הצמר למחיצות הגבס הכל בהתאם להנחיות המפקח. חיפוי המחיצות ייעשה בלוחות גבס ורטיקליים שלמים. הלוחות יהיו שלמים ורצופים מהרצפה ועד גמר המחיצה וישענו בתפריהם האנכיים בכל מקרה על מרכזי הפרופילים האנכיים.


חיבור הלוחות לפרופילים ייעשה באמצעות ברגים ובשימוש בכלים המומלצים על ידי יצרן המחיצה. או לפי הוראות ה – HAND BOOK העדכני של O.K. ובכפוף לטיפוס המחיצה מבחינת דרישות החוזק והעמידות הנדרשת ממנה בנושאים אחרים.


סגירת המחיצה מהצד השני תיעשה רק לאחר מילוי צמר הסלע במקומות בהם הוא נדרש וחיזוקו ולאחר השתלת כל הצינורות בבניין ורק לאחר אישור המפקח לביצוע הסגירה. בכל פעולת החיפוי יש להשלים ולבצע את כל ההכנות, החורים והמעברים לכל הצינורות והאביזרים של מערכת החשמל ומערכות אחרות לסוגיהם.


הלוח האנכי לא יגיע עד לפני הרצפה ולא יגע בתקרת בטון, אלא ינותק בחלל קטן, מותאם להוראות היצרן או להוראות U.S.G כאשר חלל זה ימולא וייסתם בחומר מינרלי עם קואורדינציה שיאפשר התפשטות  והתכווצות של הלחות מבלי לפגוע בעמידות הכוללת של המחיצה מבחינת הדרישות לבידוד אקוסטי ועמידות בפני אש.


כל המחיצות תכלולנה הספקה והתקנה של דיבלים מיוחדים להתקנת אצטבאות, פרופילים לתליית מפוח וכו', מיוחדים לדבר והמותאמים לנשיאה של לפחות 50 ק"ג לכל דיבל.


המיקום הסופי של הרכבת הדיבלים ועיתוי הרכבתם ייקבע בכל מקרה על ידי המפקח בכל עת שיראה לו ולפי שיקולו הבלעדי.

22.04.07
גימור המחיצות


בגימור המחיצות המטרה היא להשיג משטח רצוף וחלק, ללא כל סימנים במקומות בתפרים והחיבורים ולהביא לאיטום מלא בין המחיצה לבין המלבנים, המשקופים, הקורות, הקשיחים, בין מחיצה למחיצה לתקרה ו/או הרצפה. עקרונית יבוצע הגימור בשלושה שלבים, כשהשלב הראשון יכלול את איטום התפרים ואת איטום החורים במקומות שיקוע הברגים.לרבות תפרים בין הלוחות והאביזרים, בין הלוחות לקירות או אלמנטי בנין קשיחים, בין הלוחות לבין משקופי פתחים ובין הלוחות לבין עצמם במרק בסיס ובשימוש בכלים המומלצים לפי סוג המחיצה ותפקודה על ידי היצרן או על ידי  U.S G. HAND BOOK  או שווה ערך להם, הכל לפי קביעת המפקח.


בשלב השני, לאחר האיטום הבסיסי הנ"ל, יבצע הקבלן איטום כל התפרים לסוגיהם בטייפ מיוחד המומלץ על ידי היצרן או על ידי HAND BOOK  וכו' הכל כאמור לעייל בשלב הראשון בפינות חיצוניות יהיה טייפ מהטיפוס המיוצר עם שני סרטי מתכת היוצר מעין פינת טיח עם מקצוע ממתכת דוגמת זה המיוצר על ידי U.S.G בשלב השלישי והאחרון, יבוצע מרק סיום מתוצרת המומלצת על ידי יצרן המחיצה או על ידי U.S.G  -  הכל כנ"ל, כאשר סיום המחיצה לאחר מרוקה שייעשה בכלים המיועדים לכך עפ"י הוראות היצרן או U.S.G  ייתן את המשטח הרצוי כאשר הוא מתאים לקבלת צבע פלסטי במברשת או רולר, ו/או לקבלת טמבורטקס ו/או לקבלת קרמיקה בהדבקה.

22.04.08
פרופיל סיום למחיצות חופשיות


במקומות בהם תסתיים המחיצה, באופן אנכי או אופקי, באופן חופשי בעוביה הוא יסופק ויותקן פרופיל מפח אלומיניום מגולוון ו/או מפרופילי R.H.S  מגולוונים, כאשר פרטי החיבור למחיצה ובין הפרופילים במפגש ו/או לקונסטרוקציה של המבנה, יהיו בהתאם לדרישות המפקח.

22.04.09
עמודים למחיצות חופשיות


במחיצות המסתיימות לפני קו התקרה, יספק הקבלן ויתקן שלד נוסף לחלק הפתוח של המחיצה המורכב מפרופילי פלדה אופקיים מגולוונים וסמויים בחוזק הנדרש ועמודים אנכיים כל 1.20 מטר מפרופילים מלבניים R.H.S בחוזק המתאים למחיצה בכללותה, כשהם מגולוונים מצופים בקטעים הגלויים בפח אלומיניום מאולגן בעובי 1.5 מ"מ לפחות המולבש עליהם בצורת שרוול.
22.04.10
צמר סלעים


בתוך המחיצות במידה ויידרש יונחו לוחות צמר זכוכית בעובי "2 בצפיפות 24 ק"ג/מ"ק, הכל בהתאם להנחיות האדריכל ויועץ האקוסטיקה. 
פרק 24 - עבודות הריסה, פירוק ושונות

24.01
כללי
-
כל עבודות ההריסה והפירוק יבוצעו בזהירות מרבית על מנת שלא לפגוע בקיים.


בכל מקרה של פגיעה בקיים יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו הבלעדי לשביעות רצון המפקח.

-
כל הפסולת תורחק על ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מותר שיאושר על ידי המפקח והרשות המקומית. השפיכה ומקום השפך יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן.

-
על פי דרישת המפקח יקים הקבלן מחיצות זמניות וגגוני הגנה ויפתח מעברים זמניים, יבצע את עבודתו בשלבים ויימנע מעבודה בשעות המנוחה למניעת הפרעה לפעילות השוטפת במבנה ובסביבתו לכל אורך תקופת העבודה. כל הנ"ל יבוצע על חשבון הקבלן וכלול במחירי היחידה השונים.

-
יש לבדוק את אפשרויות הפרוק וההריסה במקום תוך התחשבות בתכניות המבנה הקיים.

-
בכל מקרה, בזמן ההריסה יש לדאוג שלא לפגוע בזיון האלמנטים. במידת הצורך זיון זה ינוסר בשלב מאוחר יותר.

-
יש לדאוג להסרת כל הבטונים הרופפים והסדוקים.
-
המחיר כול את כל התיקונים שידרשו עקב עבודות הפרוק וההריסה לרבות תיקוני בטון, בנייה, טיח, ריצוף, צבע, דלתות וחלונות, תקרות אקוסטיות וכו'.

24.02
הריסת בטונים
24.02.01
ההריסה תבוצע בכלים מאושרים על ידי המפקח ובתיאום אתו תוך הימנעות מפגיעה באלמנטים שאינם להריסה ותוך מניעת הפרעה לפעילות השוטפת במבנה ובסביבתו.

24.02.02
על הקבלן לדאוג לתמיכה נאותה של כל האלמנטים הסמוכים לפני ההריסה, בעת ההריסה, אחריה ועד לאישור המפקח בכתב שניתן להסיר את התמיכות.


תוכנית התמיכות תובא לאישור המפקח וזאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לתמיכות.

24.02.03
במקומות שבהם צוין בתכניות ו/או שיורה עליהם המפקח - יש לשמור על שלמות הזיון הקיים.

24.03
הריסת קירות בנויים
24.03.01
מחיר ההריסה כולל גם פירוק של כל האלמנטים בקירות (דלתות, חלונות וכו') והציפויים שעל הקיר וניתוק וסילוק המערכות המחוברות לקיר או הנמצאות בתוכו. מחיר ההריסה כולל גם את הריסת החגורות והעמודונים שבקיר וחיתוך הזיון.

24.04
פירוק אלמנטים
24.04.01
אלמנטים המיועדים לפירוק ואשר לדעת המפקח ראויים לשימוש חוזר ו/או לשימור יפורקו בזהירות מרבית על מנת למנוע פגיעה בשלמותם ויאוחסנו בכל מקום שיורה עליו המפקח.

24.05
עבודות הכנה

-
לפני ביצוע כל הריסה שהיא על הקבלן לחשוף את המערכת הקונסטרוקטיבית של הבנין, ע"י קילופי טיח, חציבות, חפירות, פרוקים וכד'. על הקבלן להזמין לאתר את המפקח לבדיקת המערכת הקונסטרוקטיבית וקבלת אישור על ביצוע ההריסות. במידת הצורך, יבצע הקבלן בדיקות נוספות להבהרת המערכת, לפי דרישת המהנדס. לא יבצע הקבלן כל עבודת הריסה לפני שקיבל אישור המפקח. עבור כל הנ"ל לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן ועל הקבלן לכלול את כל הנ"ל במחירי היחידה השונים שבהצעתו.                                                                                  

-
כל עבודות ההריסה יבוצעו בזהירות מירבית על מנת שלא לפגוע בקיים. בכל מקרה של פגיעה בקיים יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו הבלעדי לשביעות רצון המפקח.
-
כל הפסולת תורחק על ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מותר שיאושר על ידי המפקח והרשות המקומית. השפיכה ומקום השפך יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן.

-
על פי דרישת המפקח יקים הקבלן מחיצות זמניות ויפתח מעברים זמניים, יבצע את עבודתו בשלבים ויימנע מעבודה בשעות המנוחה למניעת הפרעה לפעילות השוטפת במבנה ובסביבתו לכל אורך תקופת העבודה. כל הנ"ל יבוצע על חשבון הקבלן וכלול במחירי היחידה השונים.

24.06
סימון עבודות

בטרם יגש הקבלן לבצע עבודות חציבה, הריסה וכד', יסמן הקבלן את כל החלקים המיועדים להריסה או חציבה בצבע על גבי האלמנטים השונים. אין לבצע הריסות או חציבות מכל סוג שהוא (גם כשההריסות מפורטות בתכניות) מבלי לקבל אישורו של המפקח בכתב ביומן העבודה.

24.07
תמיכות זמניות

בכל מקרה של ספק ליציבות חלקי שלד שונים, במהלך ביצוע העבודות, יבצע הקבלן תמיכות זמניות ע"י רגלי ברזל. הקבלן ישא באחריות מלאה ליציבות המבנה בכל מהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה.


הקבלן יבצע את כל הבדיקות ויוודא שההריסות אינם פוגעים באלמנטים קונסטרוקטיביים קיימים.

-
טיפול בקוי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ציוד וכד'


בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות ההריסה והחציבה יוודא כי נותק הזרם החשמלי בקטע המבנה בו מבוצעות העבודות. בכל מקרה בו יתקל הקבלן, במהלך עבודתו, בקוי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ניקוז, ציוד כלשהו וכד' יפנה למפקח ויקבל הוראות למהלך הטיפול. אין לחתוך קוי מים, חשמל וכד' מבלי לקבל אישור המפקח.

-
בעת ביצוע עבודות הריסה ופרוק שונים, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים ולמלא אחר הוראות המפקח ומשרד העבודה, על מנת להבטיח הריסה ו/או פירוק בצורה בטוחה לחלוטין ללא סכנה לעוברים ושבים ולעובדים, וללא פגיעות ו/או נזקים מכל סוג שהוא בשאר חלקי המבנה. האלמנטים להריסה ו/או פירוק יהיו תמוכים ומחוזקים היטב בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה עד לסילוקם המסודר מאתר הבנין.

-
הקבלן יתקין, על חשבונו, בכל מקום שיידרש ו/או לפי הוראות המפקח כיסוי מגן (גגונים וכדומה) להגנה בפני נפילת חומרים ו/או פסולת עקב ביצוע העבודות.

-
כל עבודות הפירוק וההריסה יכללו את כל הנדרש לביצוע עבודה גמורה ומושלמת וזאת אפילו אם לא כל דרכי הביצוע והאמצעים הדרושים, הוזכרו במסמכים ו/או בתכניות.

-
שפות קווי ההריסה וברזלי הזיון מהבטונים ההרוסים, שנדרשו להישמר להשלמות יציקה חדשות, יהיו נקיים לחלוטין משברי בטון ו/או פסולת כלשהי.

-
על הקבלן לקבל אישור מהמפקח על הכלים שבדעתו להשתמש כדי לבצע את העבודות.

-
בכל מקום בו נדרש הקבלן לפרק פריטים ב"פרוק זהיר" - הכוונה לעבודת פרוק שתכלול נקיטת אמצעי זהירות לצורך שמירה על שלמות הפריט, ניקיונו מפסולת ולכלוך כלשהו והעברתו למקום אחסון, או לשימוש חוזר, לפי הוראות המפקח.


פרוק זהיר של פריט מסוים כולל בתוכו את כל החלקים השייכים לאותו פריט, כדוגמת פרוק זהיר של חלון כולל החלון עצמו, הפרזול, המשקוף, הזכוכית, ההלבשות למיניהם וכד', יגרם איזה שהוא נזק לפריט שפירוקו הוגדר "פרוק זהיר" יתוקן הנזק ע"י הקבלן ועל חשבונו.

24.08
טיפול בברזל זיון

במהלך ביצוע ההריסות של חלקי שלד מבטון מזוין לא יפגע הקבלן בברזל הזיון הקיים הבולט מחלקי בטון סמוכים לחלקי שלד הרוסים וישאירו שלם עד לקבלת הוראות המפקח לטיפול בו:

1.
חלק מהברזלים הבולטים, לאחר ניקויים משאריות בטון, יכופפו לתוך השלמות יציקה חדשות, אשר תבוצענה בהיקף החלקים החצובים או ההרוסים.

2.
חלק מהברזלים הבולטים, אשר עבורם הדבר יידרש ע"י המפקח, ייחתכו בשלמותם ו/או באופן חלקי וינוקו משאריות בטון, בהתאם להוראות המפקח.

מסמך ד' – לוח זמנים

לוח זמנים יוגש על ידי הקבלן לאישור המפקח תוך 10 ימים מיום אישור הצעתו של הקבלן.

לוח זמנים לתכנון ולוח זמנים להקמת המבנים יוגשו כאמור וכן על פי המפורט במסמכי חוברת המכרז.

מסמך ה' - רשימת תכניות

אדריכלות

101
תכנית שינויים ותוספת קומת כניסה

102 
תכנית תקרות תותב קומת כניסה

201 
תכנית שינויים ותוספת קומה א'

202
תכנית תקרות תותב קומה א'

301
תכנית קומה ב' חדשה

302
תכנית תקרות תותב קומה ב' חדשה

303
תכנית גמרים קומה ב' חדשה

401
תכנית גגות

501
חתכים א'-א', ד'-ד'

502
חתכים ב'-ב', ג'-ג'

601
חזית מזרחית, חזית מערבית

602
חזית דרומית, חזית צפונית

חוברת רשימות ופרטים

רשימת תגמירים

תברואה

-
תוכנית מנחה של הזזת קווי מים וביוב

חשמל ותקשורת

001
תוכנית תוואי מתח נמוך
002
תוכנית תוואי מתח גבוה

003
תוכנית תעלות

004
תוכנית הארקה

מעליות
209175-1
מעלית נוסעים – תוכנית כללית ובניה 
בטיחות

-
תוכנית בטיחות

מסמך ו' – שלבי תשלום
	מס'
	תאור השלב
	%

	1.
	אישור תכנון מפרט לביצוע
	3%

	2.
	קבלת היתר בנייה
	1%

	3.
	גמר עב' הריסה, העתקת קוי חשמל, מים וביוב
	5%

	4.
	שיפוץ שרותים כולל הקטנת פיר בקומת קרקע
	2%

	5.
	שיפוץ שרותים כולל הקטנת פיר בקומה א'
	2%

	6.
	עב' בטון (ממ"קים + פיר מעלית)
	9%

	7.
	קונסטרוקצית פלדה כולל קירות חוץ
	10%

	8.
	מע' מים, ביוב, מיזוג, חשמל, מעלית
	9%

	9.
	גמר עב' ריצוף וחיפוי קרמיקה
	5%

	10.
	גמר עב' צבע
	4%

	11.
	גמר עב' איטום
	4%

	12.
	הרכבת כלים סניטריים
	2%

	13.
	גמר עב' גבס+גמר ביצוע חלונות דלתות, תקרות אקוסטיות
	8%

	14.
	התקנת לוח חשמל, התקנת אביזרי חשמל
	7%

	15.
	הרכבת מעלית
	5%

	16.
	גמר ביצוע חיפוי חוץ מאלומיניום
	12%

	17.
	גמר עב' טיח
	4%

	18.
	התקנת מע' גילוי אש
	4%

	19.
	מסירה, AS MADE, תיק מיתקן, טופס 4
	4%

	
	סה"כ
	100%


מסמך ז' – דו"ח קרקע שנעשה לפרויקט אחר בסמוך
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מסמך ח' – דוח בטיחות
מצורפת בזאת תוכנית עקרונות לתכנון בטיחות אש.
יש לקבל אישור לתכנון הבטיחות ולפעול מול הרשויות אך ורק באמצעות יועץ בטיחות אשר יאושר ע"י השב"ס.


תאריך: 21.3.10











סימוכין: 3876
 
 
עקרונות לפרוגרמת בטיחות 

 

 

נציבות שב"ס- תוספת קומה 3,
רמלה

	אין בהמלצות הנ"ל כדי לגרוע מהוראות הדין, ככל שהן קיימות

אין הן באות במקום ההוראות המחייבות על-פי דין, אלא להוסיף

עליהם ככל שהוראות הדין אינן דנות בהן.

אישורים לתקינות הציוד והמערכות השונות יש לדרוש מבעלי מקצוע המוסמכים כחוק בתחומים השונים

	פרוגרמה זו הינה חלק בלתי נפרד מתכנית הבטיחות המצורפת


1. אמצעי מילוט (דרכי מוצא ויציאות) 

1.1 
מספר דרכי המוצא הנדרשות בבנין מבוסס על: 

- מרחקי הליכה אל דרך היציאה הקרובה 

- מקדמי תפוסה 

רוחבי המעברים במקומות השונים בפרויקט חייבים להתאים לצרכים השונים וזאת עפ"י האכלוס והתפוסה במקום, תוך שימת דגש על הדרישות המיוחדות לאותם חלקים בפרויקט החייבים לענות לדרישות בטיחות הציבור. רוחבי המעברים והמדרגות צוינו בתכניות הבטיחות במידות נטו דהיינו על המתכננים להתחשב במידות הבנייה הנדרשות ולקחת בחשבון את גודל ידיות הפתיחה של הדלתות. 
1.2 
יש לשים דגש מיוחד על נושא מרחקי ההליכה לצורך מילוט מכל נקודה בפרויקט. 

מרחקי ההליכה לא יעלו על 30 מטר מכל נקודה עד לכניסה לחדר מדרגות או מעבר מוגן כהגדרתו. במסדרונות ללא מוצא לא יעלה מרחק ההליכה על 10 מטר. 

1.3  
פרוזדורים

· גובה הפרוזדור למעט פרוזדור פנימי לא יפחת מ- 2.20 מ'.
· בנין משרדים עם מעלית שהכניסה אליה מהפרוזדור רוחב הפרוזדור נטו יהיה 1.50 מ' לכל אורך פיר המעלית ובאורך של 1.50 מ' לפחות ו-1.10 מ' לאורך כל יתרת הפרוזדור. 

2. מערכת גילוי אש/עשן 

* 
בכל שטח המבנה תותקן מערכת לגילוי אש/עשן בהתאם לתקן ישראלי 1220 כפי שצויין בתכנית הבטיחות. 
3. חשמל 

* 
התקנת מערכת החשמל תענה לדרישות חוק החשמל התקף. 

* 
מפסק זרם ראשי ורכזת גילוי יותקנו במבואת הכניסה הרכזת החלוקה תחובר לרכזת הבניין. 

* 
בארונות חשמל שהזרם העובר דרכם עולה על 63A יותקן גלאי, בארונות חשמל שהזרם העובר דרכם עולה על 100A 
תותקן מערכת כיבוי אוטומטית בגז. 
4. שילוט 

* 
שלטים שעליהם תרשם המלה "יציאה" מוארים יותקנו בפרוזדורים, לאורך דרכי מילוט מהמבנה ומעל ליציאות מן המבנה. 

השלטים יוזנו מרשת החשמל הרגילה ובשעת הפסקת חשמל באזור מגופי תאורה בעלי מתח נמוך אינדיבידואליים המופעלים ונטענים אוטומטית, ויהיו מחוברים לרשת החשמל של האולם ללא מתג המאפשר ניתוק. 

* 
יותקן שילוט פולט אור לעמדות כיבוי אש, ארונות חשמל, ארונות תקשורת וכו'. 
5. תאורת חרום 

* 
במעברים ובפרוזדורים הציבוריים תותקן תאורת התמצאות בעלת אספקת מתח עצמית ובהספק של 10 לוקס מדוד על הרצפה. גופי התאורה לא יפחתו מ- 18 ואט לגוף ומשך בעירתם כתוצאה מטעינה אוטומטית לא יקטן מ- 60 דקות. 
6. מערכת כריזה 


תותקן מערכת כריזה אשר תופעל מאזור מאויש דרך קבע. רמקולים יותקנו כך שהמערכת תישמע בכל שטח המבנה. המערכת תופעל גם בזמן הפסקת חשמל באמצעות ספק כח עצמאי. למערכת יהיו מספר נקודות מהן תוכל להתבצע הכריזה כמסומן בתכנית הבטיחות. 

דליקות חומרי בניה והציפויים למיניהם 


חומרי הבניה של המבנה כגון: קירות, תקרות, תקרות דקורטיביות, מחיצות, חומרי בידוד, ציפויים למיניהם יהיו מחומרים בלתי דליקים, בלתי מעשנים ועונים לתקן ישראלי ת"י 755ותקן ישראלי ת"י 921.

7. עמדת כיבוי אש ומכשירי כיבוי 
* 
עמדות כיבוי אש יותקנו כמסומן בתכנית הבטיחות. 

בתוך עמדות כיבוי אש יש להתקין את הציוד הבא: 

· ברז כיבוי אש " 2 עם חיבורי שטורץ. 

· גלגלון + מזנק עם חיבורי שטורץ. 

· 2 זרנוקי כיבוי בקוטר " 2 באורך 15מטר כל אחד, עם חיבורי שטורץ. 

· 1 מזנק כיבוי רב-שימושי עם חיבור שטורץ "2. 

· 1 מטף כיבוי אבקה ידני במשקל 6 ק"ג או שווה ערך. 

גודל עמדה מומלצת x 0.3 x 1.2 0.8 מטרים. 
* 
יותקנו מטפי כיבוי אבקה יבשה בכניסה למבנה, בעמדות כיבוי אש ובכניסה למחסנים ובאזורים אשר יוגדרו 
עם אכלוס המבנה. 
8.
מחסנים וחדרים טכניים 


דלתות המחסנים וחדרים טכניים יהיו דלתות אש למשך 30 דקות ו-90  דקות כשל תחילי ויציבות ע"פ ת"י 1212 .

יש לבצע מחללים אלו שחרור עשן טבעי בשיעור 2% משטח ריצפת החלל .

קירות החדר יהיו קירות אש.

חלונות לשחרור עשן יתוכננו בצמוד לתקרת החדר.

9.
שחרור עשן מפרוזדורים

שחרור עשן מהפרוזדורים בחלוקת הקומה יתבצע ע"י מפוחים מגובים ע"י גנראטור המספקים 6-8 ת.א.ב.

10.
לפני ביקורת גמר יש להעביר למשרדנו אישורי מתכנני מערכות: 
חשמל: 
1. אישור על תקינות מערכת החשמל והתקנה לפי חוק החשמל משנת 1954. 

2. אישור על התקנה ותקינות מערכת כריזה. 
3. אישור על התקנה לוחות חשמל לפי תקן ישראלי 1419.
4. אישור על התקנת תאורת חירום בהספק של 10 לוקס מדוד על הרצפה בכל השטחים הציבוריים ובמקומות המצוינים בתוכנית הבטיחות. 
מיזוג ואוורור: 

1. אישור על התקנה ותקינות מפוח לשחרור עשן. 
תברואה: 

1. אישור על התקנה ותקינות מערכת המים לכיבוי אש. 

קבלן:

1. ציוד כיבוי – אישור על תקינות ציוד האש מחברה מוסמכת.
2. אטימת פירים ורטיקלים באלמנט עמיד אש לכשעתיים (בטון).
כמו כן, יש להעביר למשרדנו אישורי בדיקה של מכון התקנים: 
1. אישור על התקנה ותקניות מערכת גלאי אש/עשן לפי ת"י  1220 ממעבדה מוסמכת. 

2. דלתות אש – עפ"י ת"י 1212 ע"י המתקין + הצהרה.

3. אישור תגובות בשריפה של חומרי בניה עפ"י ת"י 921  במלואו ממעבדה מוסמכת.
4. אישור על התקנת כיבוי אוטומטי בגז בארונות חשמל מעל 100 אמפר. 

הערה: לאחר אישור התוכנית בכיבוי אש יתכנו דרישות נוספות משרותי הכבאות.

בכבוד רב,
אסי פטל

גלטל ת"א הנדסת בטיחות (1998) בע"מ

מועד סיור קבלנים יערך ביום 06/05/2010 יום ה' בשעה 10:00.





מקום המפגש: בכניסה הראשית לבנין הנציבות שב"ס, ברמלה.





ההשתתפות בסיור חובה, ומהווה תנאי להגשת הצעות למכרז








