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 03/18/18סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 
 

 משתתפים :
 

 , יו"ר הועדהסגן בכיר לחשב הכללי, חבר וועדהיובל רז, מר 
 ,סגן בכיר לחשב הכללי, חבר וועדה, יוסי איצקוביץמר  

 וועדה, יועץ משפטיינון גוטגליק, הלשכה המשפטית חבר עו"ד 
 

 משרד התקשורתהנושא :
 24/01/18 החלטת ועדת המכרזים מיום

 06/02/18 נתקבל בועדת הפטור ביום
 28/2/18השלמות מיום 

 611790בקשה מס' : 
 

"( החברה)להלן: " רותם אסטרטגיותחברת עם  המשך להתקשרותבקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים 
לתקנות  (3()ב()4)3תקנה  ,31/12/18 ליום עדו 18/03/18 תקופה שמיוםלהתקשרות תקופת הארכת צורך ל

 .(תקנות חובת המכרזים –)להלן  1993 –, התשנ"ג חובת המכרזים
 

 :המבוקש היקף ההתקשרות
 ללא תוספת עלות נוספת

 
רותם חברת על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם ממליצים בפני החשב הכללי  : החלטת הוועדה

 .31/12/18ועד ליום  18/03/18 תקופה שמיוםל( לתקנות חובת המכרזים, 3()ב()4)3תקנה  אסטרטגיות
 

 הערות ונימוקים:
 
, לאחר שהחברה נבחרה במסגרת הליך פנייה לקבלת 2014ההתקשרות עם החברה החלה בדצמבר  .1

ההתקשרות , היקף 14.12.2014(. בהתאם לאישור ועדת המכרזים מיום 2)א()5הצעות לפי תקנה 
 בתוספת מע"מ לתקופה של שנה עבור:₪  420,238הראשוני עמד על סך של 

 מיפוי ואבחון המשרד. -שלב א'  (א
גיבוש חלופות והמלצה להערכות ומבנה ארגוני מיטבי למשרד, בחינה וניתוח של  -שלב ב'  (ב

 היבטי משאבי אנוש וההיבטים הארגוניים אל מול החלופות שהוצעו.
 יצוע השינויים שהוצעו ואושרו במבנה האירגוני. יישום וב -שלב ג'  (ג

שעות עבור  500אישרה ועדת הפטור המשרדית את ההתקשרות בתוספת מסגרת של  15.12.2014ביום  .2
לא יכול היה להעריך את היקף  "( המשרדמשרד התקשורת )להלן: "יישום שלב ג'. מאחר ובאותה עת 

 עבור שלב היישום. השינוי שיידרש, סבר כי מסגרת שעות זו תספיק 
לאחר ביצוע המיפוי של כלל אגפי המשרד, נדרשה הרחבה של ההתקשרות לצורך יישום תהליך השינוי 

 50,000וועדת המכרזים המשרדית אישרה הרחבת התקשרות בסכום של  02.05.2016הארגוני. בתאריך 
החדש. הארכה והרחבה ( לשם התחלת התנעת תהליך יישום המבנה הארגוני 1()ב()4)3לפי תקנה ₪ 

כולל מע"מ, ₪  330,642שעות בסכום כולל של  1,000נוספת של ההתקשרות עם החברה בהיקף של עד 
 .31.12.2017עד ליום  26.06.2016אושרה על ידי ועדת הפטור ביום 

שעות עבודה אשר לא נוצלו במסגרת ההתקשרות.  218-נכון למועד סיום ההתקשרות לחברה נותרו כ 
משרד, הליך יישום המבנה הארגוני במשרד הינו מורכב והדרגתי ומצריך את הירתמות לדברי ה

, סמנכ"לית בכירה למינהל ומשאבי אנוש אשר הובילה את 2017העובדים לתהליך כמו כן, במהלך שנת 
תהליך השינוי המבני במשרד פרשה לגמלאות ועל כן, בין היתר, חל עיכוב בחלק מהמשימות במסגרת 

 התהליך. 
הארכת ההתקשרות הנוכחית תאפשר למשרד לשמור על רצף הפעילות ועל יעילות תהליך השינוי  .3

הארגוני ולדברי המשרד, נדרשת לשם סיום ליווי הליך יישום המבנה הארגוני במשרד. הפסקת 
ההתקשרות והעברת הטיפול בנושא לגורם אחר תעכב ותפגע בסיום התהליך ולפיכך, המשך קבלת 

 ה למשך התקופה המבוקשת נדרשת מטעמי יעילות וחיסכון בעלויות ובזמן. השירותים מהחבר



, המינהל אינו רואה מניעה לאשר החרגה של 20.02.2018בחוות דעת של מינהל הרכש הממשלתי מיום  .4
ב)א( לתקנות חובת המכרזים ובלבד 14ההתקשרות עם החברה מהמכרז המרכזי הקיים לפי תקנה 

 זה יושלם התהליך ולא תהיה פנייה להארכה נוספת. שהמשרד יתחייב כי בפרק זמן
 ההתקשרות המבוקשת הינה לקבלת אותם השירותים בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.  .5
הגברת דריה פודשיבלוב רפרנטית משרדים כלכליים ממליצה על המשך ההתקשרות, ומנהל הרכש אינו  .6

 לאשר את ההחרגה מהמכרז המרכזי.רואה מניעה 
 
 

 ינון גוטגליקעו"ד 

 
 יובל רזמר   יוסי איצקוביץמר  

 
 

 :הכללי אישור החשב
 

לתקנות חובת המכרזים,  (3)ב()(4)3י תקנה מכרז, לפחובת בפטור מ ההמשך אני מאשר את התקשרות
 וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

 
 

____________ _______________ 
 מר רוני חזקיהו תאריך

 
 

  - המשך


