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 מבוא -פרק א' 

 
 
 מהות הנספח .1
 

משפט  בית עבור כלליות והמיוחדות ביחס למבנה חדשמרכז את הנחיות התכנון ה( ')נספח הנספח זה  
 לחוברת זו.ראה נספח ו'  -ש צפתהנחיות עבור בימ" .טבריה

 .01/18-בהנספח מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'  
 
 תכולת העבודה .2
 

, ללא יוצא מהכלל, יםהמקצועי תחומיםהיוזם כוללת תכנון אדריכלי והנדסי מלא בכל ה העבודה של 
, לפי התנאים וההנחיות טבריהמשפט  ביתאת בניה, תפעול, בדק ותחזוקה של מבנה חדש המהווה 

 המפורטים במסמכי מכרז/חוזה זה על כל חלקיו ונספחיו.
חיבורו לכל מערכות החוץ, רישוי, מערכותיו, לרבות העבודה כוללת תכנון וביצוע המבנה על כל חלקיו ו 

ל כמפורט בפרקים המתאימים והכ -פעולובינוי עתידי, וציודו המלא ככל הנדרש לתביצוע הכנות ל
שלהלן.  כל העבודות הנזכרות במסמכי מכרז זה חלות על היוזם והינן באחריותו המלאה ועל חשבונו, 

 ת.אלא אם נאמר במסמכי המכרז במפורש אחר
ביצוע הפרויקט כפי שהוגדר בגוף המכרז, לרבות במהלך התכנון, ההקמה והתפעול, בהתאם למפורט  

במסמכי המכרז, יהיה כולו מבלי יוצא מן הכלל על חשבונו ועל אחריותו של היוזם.  מבלי לגרוע מכלליות 
ים, האגרות, האמור לעיל, יישא היוזם לבדו ועל חשבונו בכל העלויות, ההוצאות, החיובים, המס

ההיטלים והתשלומים מכל מין וסוג שהוא בקשר לפרויקט ולתכנונו, הקמתו ותפעולו בהתאם למסמכי 
 המכרז, אלא אם נאמר במסמכי המכרז במפורש אחרת.

 .ין במפורש אחרתת ועל חשבון היוזם, אלא אם כן צומודגש, שכל הרכיבים הנזכרים יסופקו באחריו 
 
 הגדרות .3
 

מונחים המפורטים בטור הימני דלהלן המשמעות המפורטת בטור השמאלי דלהלן, בנספח זה תהיה ל 
 אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת.

לכל המונחים שהוגדרו במסמכי המכרז האחרים יהיה במסמך זה פרוש שניתן להם במסמכי המכרז 
 נים ו/או הקשרם מחייב אחרת.יהאחרים, אלא אם תוכן העני

 
 המשמעות    המונחים 

 
החשב  –ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות משרד האוצר  -"המזמין"  3.1

מינהלת הבינוי הממשלתי,  -חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה  -הכללי 
 וכל מי שהוסמך לפעול מטעמה לצורך מכרז זה.

 
 הנהלת בתי המשפט )ובקיצור הב"ה(. -"המשרד"  3.2

 
ציבור המבקרים, שוטרים, עצירים, עובדי בית המשפט, עובדי היוזם,  -"המשתמשים"  3.3

 ל עפ"י קביעת המזמין.והכ –אסירים, שומרים, עורכי דין וכיוצ"ב 
 

, הפועלת מטעם המזמין, לרבות מתכננים הבינוי הממשלתינהלת מ -"מנהלת"  3.4
 ויועצים מוסמכים הפועלים מטעמה.

 
 "המנהל", או  3.5

"י המזמין לנהל את אדם או גוף שנקבע או שייקבע מעת לעת ע -"מנהל הפרויקט" 
הפרויקט, לרבות כל אדם המורשה בכתב לצורך הסכם זה על ידי 

 אותו אדם או גוף לנהל את הפרויקט או כל חלק ממנו.
 

אדם המתמנה מעת לעת בכתב ע"י המזמין או מנהל הפרויקט לצורך  -"המפקח"  3.6
 פיקוח על ביצוע העבודה או חלק ממנה.

 
יו של היוזם, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות לרבות נציג -"היוזם", או "היזם"  3.7

 משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה. או קבלן כל קבלן
  

לרבות נציגיו של הקבלן, )קבלן ראשי או קבלן משנה מטעם היוזם   -"הקבלן"  3.8
 כל חלק בביצוע מטעמוהפועל  (מורשיו המוסמכיםו עובדיו, שליחיו

 .ותהעבודמ
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 קט מטעם היוזם.הניהול המקצועי ההנדסי של הפרוי צוות -ת" "צוו 3.9

 
 

 "מנהל פרויקט מטעם  3.10
 .00.07מנהל הצוות מטעם היוזם, כפי שמפורט להלן בסעיף  -היוזם"  

 
גורם או גוף סטטוטורי שהינו אחראי עפ"י דין או מכח זיכיון לתשתית  -"בעל תשתית"  3.11

מית, חברת בזק, חברת או לתשתיות בתחום טיפולו, כגון: רשות מקו
ין, זכיינים האחראים יבכבלים או לוו הטלוויזיחשמל לישראל, חברות 

על תשתיות מים וביוב, וכיוצ"ב לרבות נציגיהם המוסמכים של כל 
 אלה.

  
  "הפרויקט" 3.12

המבנה, אשר יוקם ע"י היזם בהתאם להוראות מסמכי המכרז לרבות  - או "המבנה"  
י המבנה שעל היזם לבצע במסגרת ון וכל יתר חלקחניהחצרות, ה

לרבות כל מסמכי המכרז, ביצוע כל העבודות על פי "העבודות". 
 התכנון, עבודות ההקמה ועבודות התפעול והתחזוקה.

 
 .טבריהת יעירי -יה" י"העיר 3.13

 
 טבריה.הועדה המקומית  -"הועדה המקומית"  3.14

 
ה או בחברה יגורם בעירי , לרבות כלטבריהית יאגף מהנדס העיר בעיר -"אגף מהנדס העיר"  3.15

 עירונית, שיש לו זיקה לתכנון ולביצוע.
 

 "רשות הכבאות  3.16
 .טבריהשרותי כיבוי אש   -המקומית"  

 
 .צפון מחוזהועדה המחוזית   -"הועדה המחוזית"  3.17

 
 אדריכל, מתכנן או יועץ מטעם היוזם לצורך חוזה זה. -"מתכנן"  3.18

 
אשר נקבע במפורש במסמך ממסמכי רק אותו חלק של העבודה,  -"עבודה למדידה"  3.19

 המכרז/חוזה שיימדד.
 

 "עבודה ארעית או  3.20
כל עבודה או מבנה שיידרשו באורח ארעי, לצורך ביצוע העבודה או  -מבנה ארעי" 

 בקשר לביצועה.
 

ביצועה של כל העבודה באופן מלא ושלם עפ"י חוזה זה בטיב ובאיכות  -"ביצוע העבודה"  3.21
 אה של המפקח, המנהל והמזמין.מעולים לשביעות רצונם המל

 
 "אתר העבודה", או  3.22

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם תבוצע העבודה וכן  -"האתר"  
סביבתם הקרובה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של 

 היוזם לצורך ביצוע התחייבויותיו.
 

לעיר טבריה  18071, תכנית מתאר מס' ג/תכנית בנין עיר מאושרת -"התב"ע"  3.23
והכוללת  16.2.2006שאושרה ע"י הוועדה המחוזית בישיבתה מתאריך 

על כל מסמכיה, לרבות כל תיקון לתוכנית, , גם הקמת מוסדות ציבור
ככל שיהיה ו/או כל תכנית אחרת או נוספת החלה או שתחול על 

  המקרקעין.
3.24  

 
  .15לקה ח 15037, בגוש מוקצה להקמת בית משפט שלוםמגרש הה -"המגרש"  3.25

 
כל התחייבויות היוזם ללא יוצא מן הכלל על פי מכרז/חוזה זה לרבות  -"העבודות"  3.26

התחייבויותיו לתכנון, להקמה, למימון, לתפעול ולתחזוקה של 
הפרויקט ובכלל זה תכנון, תיאום התכנון וביצוע של כל עבודות 
התכנון, ההקמה וההשלמה של המבנה בהתאם למכרז/חוזה זה, 
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עבודה שתוטל על היוזם על ידי המזמין, הרשויות  לרבות כל
המוסמכות ו/או המנהל בהתאם לאיזה ממסמכי המכרז/חוזה ולרבות 

 עבודות ארעיות הנדרשות לביצוען של המטלות דלעיל.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, "העבודות" כוללות גם את   

 המרכיבים הבאים:
 

ת סופיות לאישור כל עבודות התכנון, לרבות הכנת תכניו 3.26.1
המזמין, תכניות לצורך קבלת היתר בניה, תכניות עבודה, 

(, וכל תכנית AS-MADEתכניות מפורטות, תכניות כמבוצע )
אחרת שתידרש, אם תידרש, לצורך קידום, ביצוע והשלמת 

 המבנה.
 

כל עבודות הפיתוח והתשתיות הנדרשות להקמת המבנה,  3.26.2
ות העתקה ו/או ובכלל זה עבודות תשתית זמניות ועבוד
קרקעי אחר ככל -סילוק של תשתית, צנרת ו/או כל חפץ תת

שתידרשנה עבודות כאלה וכן עבודות העתקה ו/או הריסה 
ו/או סילוק של מבנים ו/או מחוברים המצויים באתר 

 ל בהתאם להוראות כל מסמכי המכרז.והעבודות והכ
  

נשיאה בכל התשלומים הנדרשים לצורך קבלת היתר הבניה,  3.26.3
ו/או כל תשלומי חובה אחרים,  ,ו/או היטל ,רבות כל אגרהל

 זה. מכרזאלא אם נאמר במפורש אחרת ב
 

אחריות מהנדס או מהנדסים מטעם היוזם, כלפי הועדה  3.26.4
המקומית, לביצוע הביקורת/ות והדיווח/ים, בהתאם 
להתקדמות הביצוע ועל פי דרישות כל דין, כולל חתימת 

 עדה המקומית הנ"ל.המהנדס על התחייבויות כלפי הו
 

מילוי כל דרישות היתרי הבניה וביצוע העבודות בהתאם  3.26.5
להם, לפי דרישות רשויות התכנון המוסמכות )לרבות 
מפקדת פיקוד העורף, חברת החשמל, חברת בזק, הרשות 
המקומית, רשות הכיבוי, משטרת ישראל, שב"ס, רשות 

ת הכבאות וכל גוף רלוונטי נוסף( ודרישות המזמין )לרבו
ביצוע כל הסטה ו/או העתקה ו/או הגנה ו/או כל פעולה 
אחרת שתידרש לגבי תשתיות קיימות וצינורות קיימים, וכן 
כל עבודות התיאום ו/או הטיפול מול הגופים ו/או הרשויות 
הנ"ל לחיבור המבנה לרשתות השונות )מים, ביוב, חשמל, 
תקשורת וכיו"ב(, עמידה בכל דרישות איכות הסביבה, 

וע והצגת הבדיקות הרלוונטיות בהתאם לדרישת ביצ
הרשויות והמזמין, בדיקת העבודות וקבלת אישור הגופים 

וכיו"ב(  4ו/או הרשויות הנ"ל לביצוע החיבור/ים )טופסי 
וקבלת אישור מוסד התכנון המוסמך לאכלוס כולל 

 תעודת/ות גמר ותעודת/ות השלמה.
 

מבניית המבנה, לרבות עבודות הקשורות כל העבודות המהוות חלק  –"עבודות ההקמה"  3.27
 באחריות היוזם לתכנון ולבנייה וכן לתקופת הבדק.

 
 "עבודות התפעול  3.28

בנספח התפעול והתחזוקה בהסכם תחזוקה וכל העבודות המפורטות  -והתחזוקה" 
זם לבצע ווכן כל עבודה נוספת שיידרש הי למסמכי המכרז פיםהמצור

  המבנה. לצורך ההפעלה והתחזוקה הרגילה של
 

כל אחד מן השלבים המנויים בסעיף "שלבי ביצוע" שבמפרט הטכני  -"שלב ביצוע"  3.29
 המיוחד.

 
ההקמה, נספח להסכם  13הוראה בכתב מאת המזמין כמפורט בסעיף  –"צו התחלת עבודה"  3.30

 המורה ליזם להתחיל בביצוע העבודות או כל חלק מהן.ג', 
 

 "החומרים" או  3.31
מוצרים, חומרי עזר ו/או החומרים האחרים הדרושים  חומרי בניה,  –"חומרים"  

  לביצוע העבודה.
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 כל הציוד הדרוש לביצוע העבודה. – ""הציוד" או "ציוד 3.32
 

ספריית סעיפים מתומחרים, מפרטי ביצוע ותרשימים שבשימוש משרדי                       -"מחירון"  3.33
)המכונה "המאגר הממשלה ובהוצאת חברת קבצי אור בע"מ 

או מי שיבוא במקומה או כל מאגר אחר שיחליף אותו עפ"י המאוחד"( 
הוראת החשב הכללי במשרד האוצר. מובהר כי בכל מקום בו מוזכר 

הכוונה לנוסח המעודכן ביותר של ובמוספיו זה במסמך מחירון ה
המחירון מעת לעת. עוד מובהר כי בכל מקום בו קיימת הפניה 

וונה הינה למחירים, ללא כל הכ –למחירים המופיעים במחירון 
 תוספת או מקדמים

 
הקבלנים שימונו ו/או יבחרו על ידי המזמין לצורך ביצוע עבודות  -"קבלנים ממונים"  3.34

 , במידה וימונו כאלה.הבניה הנוספות
 

מהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכניות ההתכניות  -"תכניות"  3.35
י המפקח לעניין חוזה זה, בין אם אלה שאושר בכתב ע"י המנהל או ע"

הן תכניות מטעם המזמין, היוזם, המשתמש, או גורם סטטוטורי 
כלשהו, וכן כל תכנית אחרת אשר תאושר בכתב ע"י המנהל או ע"י 

 המפקח לעניין חוזה זה מעת לעת.
 

, והמדוד בין מסויםהשטח הנדרש לשם השגת יעודי המבנה או חלל  -זה  נספח"שטח נטו" ב 3.36
 ות, מבפנים.הקיר

 
 כשטחי נטו ייחשבו, בין היתר, השטחים של הפונקציות הבאות:  

 
 משרדים, חדרי ישיבות ואולמות לסוגיהם. 3.36.1

 
 אזורי המתנה. 3.36.2

 
, ככל שהינם מפורטים בשטחים מרחבים מוגנים/מקלטים 3.36.3

 .הפרוגרמתיים כשטחי נטו
 

 מחסנים. 3.36.4
 

 , לכל תכלית מוגדרת.ייעודייםחדרים  3.36.5
 

שטח נטו במכרז זה, מכוון הציון אך ורק  שמצויןבכל מקום   
, פונקציונאליתלאינדיקציה ולהמחשת מימדי השטחים מבחינה 

ולתכלית זו בלבד, ואין בו כדי להגדיר ו/או להוסיף ו/או לגרוע 
 מהגדרת התכולה של המבנה, כמפורט.

זערי, הכוונה לשטח שלא יפחת מהשטח בכל מקום שמצוין שטח מ  
 הנקוב.

 רותים תברואיים יכללו בשטחי הטרה.י, חדרי מכונות, ושאולם כניסה  
 

כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה  -"שטח עיקרי"   3.37
 .1992 –בתכניות והיתרים(, התשנ"ב 

 
כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי בניה  -"שטח שרות"  3.38

 .1992 –בתכניות והיתרים(, התשנ"ב 
 

 כהגדרתו בהסכם ההקמה. "הפרשים למדד  3.39
 תשומות הבניה"

 
סכום המשוריין ע"י המזמין לתשלום כנגד אספקת חומר/מוצר שלא  -זה  נספח"מחיר יסוד" ב 3.40

ערכי בעת הוצעת המכרז, הכולל:  אריזה, ואספקה -הוגדר באופן חד
לאתר, אך לא כולל: מע"מ, פחת, התקנה, חומרי עזר וכד'.  הסכום 

בפועל יהיה הסכום בגין אספקת המוצר שייבחר/יאושר שישולם 
 .בפועל, לאחר שיוכח גובה התשלום בפועל לספק

 
 רכב שונים.-ת כליחנימבנה המיועד ל  -ון" חני" 3.41
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 רכב אחד.-ון שבתחומו אמור לחנות כליחנישטח רצפה מקורה ב  -ה" חני"תא   3.42

 
ואשר בצדו האחד או משני  ון המשמש לנסיעת רכבחנישטח הרצפה ב  -ון" חני"מעבר ב 3.43

 ה.חניצדדיו מסודרות שורות של תאי 
 

ללא תאי  –ון חניקטע דרך המשמש לנסיעת רכב והמחבר בין חלקי   -ון" חני"דרך פנימית ב 3.44
 ה בצדדיו.חני

 
 משטח משופע המאפשר נסיעת רכב בין מפלסים שונים.  -"רמפה )כבש("  3.45

 
ון לבין הנקודה הנמוכה ביותר חניין רצפת ההמרווח האנכי הנקי שב  -ון" חני"גובה ראש ב 3.46

 ון, לרבות צנרת ומתקנים התלויים מתחתה.חניבתקרת ה
 

 רכב נוסעים פרטי, או מסחרי קטן. -"מכונית"  3.47
 

 "חומר" או  "מוצר  3.48
חומר או מוצר שאיכותו, עלותו, יכולותיו וחזותו זהים בכל   -שווה ערך"  

 הפרמטרים לחומר או המוצר שהוגדר במכרז. 
אימוץ חומר או מוצר שווה ערך יהיה אך ורק באישור מראש ובכתב 

 של המזמין.
 

או  1:100תכנון אדריכלי עקרוני וסכמתי של בית המשפט בקנ"מ  -"תכנון רעיוני" 3.49
 , המציג את העמדתו במגרש, פריסת קומותיו, חזיתות וחתכים.1:200

 
, המציג את העמדתו 1:100תכנון אדריכלי של בית המשפט בקנ"מ  -"תכנון ראשוני"  3.50

במגרש, המפלסים השונים, חזיתות וחתכים, ברמת פירוט הנדרשת 
 לגבי בקשה להיתר בניה.

 
, המציג את תכנון 1:50תכנון מוקדם של בית המשפט בקנ"מ  -"תכנון סופי"  3.51

האדריכלות של הפרויקט באופן רחב, ואת תכנון הפרויקט ביתר 
 , באופן עקרוני.מקצועותה

 
ומפורט  1:50תכנון הפרויקט ברמת פירוט המאפשרת ביצוע, בקנ"מ  -ורט" "תכנון מפ 3.52

 .המקצועותיותר, בכל 
 

מבואה המצויה בקומת הכניסה העיקרית, לאחר מעבר דלת הכניסה  -" מבואה ראשית" 3.53
הראשית, הכוללת את שטחי ההמתנה והשהייה שלפני מערך הבידוק, 

שהייה שאחרי את שטחי הבקרה והבידוק, ואת שטחי ההמתנה וה
מערך הבידוק. אפשר שבמתחם/מבנה ייכללו יותר מאשר מבואה 

 ראשית אחת.
 

 מבואה משנית המהווה מבואת כניסה לאגף במבנה/במתחם.  -" מבואה אגפית" 3.54
 

מבואה משנית המצויה בקומה שאינה קומת הכניסה העיקרית,  -" מבואה קומתית" 3.55
המדרגות, הכוללת את כל שטחי המעבר שבחזית המעליות/חדר 

 ולפחות עד לדלתות הכניסה לאגפים.
 

בכל מבנה יהיה  .חדר מדרגות המשמש לתנועת משתמשים בבניין -" חדר מדרגות ראשי" 3.56
 לפחות חדר מדרגות ראשי אחד.

 
אין  .חדר מדרגות המשמש בעיקר לצרכי תחזוקה ולמילוט בחירום -" חדר מדרגות משני" 3.57

 הכרח שבמבנה יהיה חדר מדרגות משני.
 

 .מעבר המשמש לתנועת משתמשים בבניין -" מסדרון ראשי" 3.58
 

מעבר המסתעף ממסדרון ראשי, והמשמש בעיקר לתחזוקה ולמילוט  -" מסדרון משני" 3.59
 .בחירום
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 .ריהוט כהגדרתו להלן -" ריהוט קבוע" 3.60

 
 .ריהוט כהגדרתו להלן -" ריהוט נייד" 3.61

 
ר במים, או חלל המועד לרטיבות, חלל במבנה שבו נעשה שימוש תדי              -"חלל רטוב" 3.62

ולרבות: שירותים תברואיים )כולל: מקלחות, בתי שימוש, מלתחות 
ועמדות נטילת ידיים(, מטבחונים, מסעדה, מזנון, חללים טכניים 

 הכוללים משאבות/מתקני ניקוז וכד'.
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 תנאים כלליים מיוחדים
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 ליים מיוחדיםתנאים כל -פרק ב' 

 
 

 אור העבודהית 00.01
 

 , לתקופהטבריהמשפט  ביתמבנה חדש של העבודה כוללת תכנון, הקמה, תפעול, בדק ותחזוקה של 
 שנים, עפ"י המפורט במסמכי מכרז/חוזה זה. 25 -כ של כוללת

 
 

 המגרש 00.02
 
 

 מוסדות ציבור הכולל את משטרת טבריה, מע"צבמתחם , טבריה העיר מרכזב המגרש ממוקם .1
  .די ממשלהמשרו

 
 גושים/חלקות: .2

 
 .15, חלקה 15037גוש 

 
 גבולות המגרש: .3

 
את משטרת ישראל,  משמש( ה"טיגרט"דרך פנימית, ומעברה מבנה קיים ) בצד צפון: 3.1

 מע"צ ומשרדי ממשלה.
 

 מרכז הדרכה לבטיחות בדרכים, ומעברו רחוב החשמונאים. בצד מערב: 3.2
 

 .כניתגבול הת :בצד דרום 3.3
 

 מעברן רחוב טרומפלדור.ות, וחני בצד מזרח: 3.4
 

 .מפורטות בתב"עההוראות הכל על התכנון וההקמה יחולו  .4
 

גבולות האחריות של היוזם בהיבטי התכנון והביצוע, מפורטים להלן לגבי כל אחד מתחומי  .5
הטיפול ו/או המפלסים. בהעדר הגדרה אחרת, יהיו הגבולות כדלהלן, ועפ"י תכנית האתר 

 המצורפת:
 

 ה, מרתפים, חדרי מכונות וכיוצ"ב(: בתחום המגרש הנ"ל. חני) קרקעיות-קומות תת 5.1
 

 קרקעיות )לשכות משפט, אולמות שיפוט, משרדים(: בתחום המגרש הנ"ל.-קומות על 5.2
 

 פיתוח על פני הקרקע: פיתוח צמוד מלא בתחום גבולות המגרש.  5.3
  

 בממשקים כמוגדר לגבי כל מערכת ומערכת. :חיבורים למערכות עירוניות 5.4
 

קרקעי ניתן לקבל באגף מהנדס העיר, אצל בעלי תשתית ואצל גורמים -לגבי משק תת מידע .6
 ורשויות אחרות הנוגעות ו/או הגובלות במגרש.

 
 

 השטחים הבנויים הנבנים עבור המשתמש 00.03
 

 יתכנן, ישיג התרים, יבנה, יתחזק ויתפעל עבור המזמין: -היוזם  .1
 

 מ"ר שטחי נטו, כמפורט להלן. 1,942סה"כ   1.1
 

 ן רכב, בנוסף לנ"ל, כמפורט להלן.וחני 1.2
 

 המבנה החדש מכיל את האגפים/האזורים הבאים:  .2
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 , מינהלה, מזכירויותאיזור שיפוטי 2.1

   
, חדר אולמות שיפוט, וכן שטחי המתנה לקהל 11אזור אולמות הכולל  2.1.1

 ועמדות פקידי עזר. התייעצות
 מ"ר. 570-כשטח נטו כולל: 

 
ם + זרים משפטיילשכות וכן חדרי עו 13אזור לשכות שופטים/רשמים הכולל  2.1.2

 . ומטבחון נשיאסגן לשכת לשכת רשם,  ,קלדניות
 מ"ר. 533-כ  שטח נטו כולל:

 
 ., ומטבחוןנהלה הכולל חדרי משרד לבעלי תפקידיםיאזור מ 2.1.3

 מ"ר. 52.5-כ שטח נטו כולל:
 

 אזור קבלת קהל/מזכירויות. 2.1.4
 מ"ר. 238-כ שטח נטו כולל:

 
 מ"ר. 5.1,195-כ סה"כ שטח נטו: 2.1.5

 
 שטחי יחידת הסיוע 2.2

 
ם, חדר הסתכלות ישיבות, חדר יהאזור כולל: מינהלה הכוללת חדרי עובדים סוציאלי

 , מזכירות קבלת קהל, ארכיב, חדר תקשורת ומטבחון./מנהלפסיכולוג
 מ"ר, כמפורט להלן. 89.5-כ שטח נטו כולל:

  
  בית המשפטמינהלת  2.3

 
חדרי בטחון, מחסנים, רדי הנהלת הבית, מש, עמדות עיון/מכונות צילוםהאזור כולל 

 .ותקשורת מחשבים
 מ"ר, כמפורט להלן. 916-: כשטח נטו כולל

 
 /פונקציות משפטיות ציבוריותקהל מכלול 2.4

 
 אזור הכולל פונקציות משפטיות ציבוריות, ושטחי קהל לסוגיהם.

 מ"ר, כמפורט להלן. 153-כ שטח נטו כולל:
 

 שטחי מעצר 2.5
 

, חדר וצוות ליווי יומנאי יחדרתאי סינון וחיפוש,  , נאשמיםלמעצר השטח כולל: תאי 
 .ליווי ילצוותות חניו, מטבחון טעוני הגנה/מפגש עו"ד

 מ"ר, כמפורט להלן. 315-כ שטח נטו כולל:
 

 ספריה 2.6
  

 חדר ספרן.והשטח כולל: ספריה 
 מ"ר. 20 -כ שטח נטו כולל:

 
 וןחני 2.7

 
ה וכיוצ"ב, כמפורט חניכניסה ויציאה מה, אזורי תנועה, אזורי חניכולל: שטחי  המבנה

 להלן.
 שב"ס(. רכבי ליווי ותחניכולל לא )עבור סגל בכיר בית המשפט,  50ות:  חנימספר ה

 
 שטחי חוץ בנין 2.8

 
פיתוח צמוד, מבנים ומתקנים תומכים לנ"ל, חיבורים למערכות וכיוצ"ב, עפ"י  

 עקרונות ופרוט כמפורט להלן.
 

במפלסים על פי הדרישות המפורטות להלן, אלא אם כן יוסכם בין  שטחי שירות לסוגיהם ישולבו  .3
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 היוזם לבין המזמין אחרת:
 

תכליתיים, עפ"י הנחיות פיקוד העורף והנחיות המזמין. השימוש הנוסף -דו -ממ"מים  3.1
 יהיה בהתאם לדרישות המשרד.

  

 , עפ"י דרישות תפקוד מפורטות של המשרד.פונקציונאליבפיזור  -מחסנים  3.2
 

 עפ"י צרכי המערכות. -מכונות מיזוג אויר, חדרי טיפול באוויר קומתיים  חדרי 3.3
 

 עפ"י צרכי המערכות.  -חדרי מכונות מעליות  3.4
 

 -חדרי חשמל ותקשורת, חדרי סעף משניים של חשמל, חדרי מחשבים ותקשורת  3.5
 במפלסים השונים, עפ"י צרכי המערכות, וכמפורט להלן.

 
 רכי המערכות ובתאום עם חברת החשמל לישראל.עפ"י צ -חדרי שנאים, מונים ח"ח  3.6

 
 עפ"י צרכי המערכות. -חדרי תברואה  3.7

 
 

 מסירת אתר העבודה ליוזם 00.00
 

    לקראת מועד עלייתו של היוזם על מקרקעי החוזה לצורך הקמת המבנה, יימסר לו האתר, במצבו
"(AS - IS)".כשהוא פנוי מכל שימוש על קרקעי , 
 

דות המבוצעות במגרשים ובכבישים הגובלים בכל הנוגע לפיתוח שטח, על היוזם יהיה להשתלב בעבו
 דרכי גישה ומערכות משותפות במידה ויהיו כאלה.

 
היוזם יקים באתר משרדי אתר, אזורי התארגנות, ואזורי אחסון חומרים, כמפורט להלן בסעיף מבנים 

 ארעיים.
 

ור בסעיף זה לרבות לתשלום עבור ליוזם לא תהיינה כל תביעות מכל סוג כנגד המזמין בקשר לאמ
הוצאות תאום עבודתו עם דרישותיהם של רשויות, ו/או בעלי תשתית, ו/או גורמים מוסמכים ועם 
עבודתם של קבלנים או יוזמים אחרים ולא יהיה באי קבלת אישור מהרשויות, משום צידוק כלשהו או 

מילוי הוראות המפקח, המנהל או  סיבה לעיכוב הביצוע או אי ביצוע עבודה כלשהי על ידו או אי
 הוראות החוזה.

כמו כן לא תהיה ליוזם כל תביעה מכל סוג כנגד המזמין בנוגע להתארגנות באתר ושטחים שהועמדו 
לרשותו ו/או פינוי אותם השטחים כמפורט לעיל, וכן לגבי כל עניין נוסף מסוג כלשהו הקשור להקמת 

 המבנה.
וקם של עצים ושיחים, גדרות, עמודי תאורה או אלמנטים אחרים היוזם יהיה אחראי לעקירתם ולסיל

קרקעיים הקיימים, הידועים -)כבטון, אספלט וכד'( הנמצאים באתר, ולטיפול במטרדים העיליים והתת
 והבלתי ידועים למזמין.

טיפול בסילוק מטרדים שיימצאו )אם יימצאו( באתר יהיה בתאום מלא עם הרשויות המוסמכות 
בר ו/או עם בעלי התשתית, בהתאם להנחייתם ובאישורם, ובכלל זה הסטת תשתיות, עקירה הנוגעות בד

ושתילה מחודשת של עצים, צמחיה וכיוצ"ב. לא תהיה ליוזם כל תביעה מכל סוג כנגד המזמין בגין 
 הצורך בסילוק ו/או בטיפול במטרדים הנ"ל.
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 הדרישות במכרז/חוזה זה 00.00
 

ה זה הינן דרישות יסוד מינימליות אשר משמשות כהנחיות תכנון מוסכם בזה שהדרישות במכרז/חוז
ראשוניות ליוזם לגבי הצורה, האופי והאיכות של המבנה.  היוזם רשאי להציע שימוש בחומרים, 
במוצרים, ובתגמירים משובחים יותר מאלה שנדרשו, אולם המזמין אינו מתחייב מראש לאשר את 

 שרה, לא תזכה את היוזם בתוספת תשלום בגין עבודתו.ההשבחה. השבחה כאמור שאושרה, אם או
המבנה יתוכנן ויבוצע בהתאם לתכניות היוזם לאחר שקיבלו את כל האישורים הנדרשים כחוק 

 וכמפורט במסמכי מכרז/חוזה זה.
 ייעודופעול מכל בחינה שהיא, כאשר כל חלק ממלא את תמודגש שהמזמין מזמין נכס מושלם וראוי ל

בפרוש אחרת(, ואפילו חלק זה או אחר לא נדרשו במפורש במסמכי מכרז/חוזה זה. )פרט אם צוין 
ן או צבוע, קטע קיר ללא תגמיר המתאים וולא תהיה דלת ללא ידית, חלק מפלדה שאינו מגול -)לדוגמה 

 וכיוצ"ב(.  לייעודו
ועל פי  מודגש שהמזמין דורש בנין איכותי ומודרני, על פי העקרונות שגיבש והמצוינים להלן,

"( לדרישות CUSTOM MADEן לתת מענה מלא ומותאם )"ימה המפורטת להלן. על הבניאהפרוגר
 ולעקרונות אלה, כפי שידונו עם היוזם במהלך אישור התכנון, ולכל אורך תקופת הביצוע.

כל חומר, אביזר או מתקן הנדרשים לבניה ושישולבו בבנין יעמדו בדרישות התקנים הישראליים 
יעמדו בתקנים  -במפרטי מכון. בהיעדר תקנים ו/או מפרטי מכון רלבנטיים  -ובהעדרם  המתאימים

.  על כל חומר, מוצר או תגמיר לעמוד בדרישות האיכות של המזמין, 00.06עפ"י המפורט להלן בסעיף 
 ללא פשרות.

 
 

 כפיפות 00.00
 

ת, והמיפרטים התכנון והביצוע של המבנה יהיו בכפוף לכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראו
 הסטנדרטיים, ובתוך כך:

 

 ההוראות וההנחיות במסגרת מכרז/חוזה זה על נספחיו השונים. .1
 
 הוראות תכניות בנין הערים החלות. .2

 
 הוראות והנחיות הועדה המחוזית והועדה המקומית ו/או אגף מהנדס העיר. .3

 

ורף, רשות הכבאות, הוראות והנחיות של גורמים סטטוטוריים ורשויות אחרות )כגון: פיקוד הע .4
חברת החשמל, בזק, משטרת ישראל, חברת משרד העבודה, משרד התחבורה, משרד הבריאות, 

הרשויות המוסמכות בקשר עם ההגנה על גורמי ביטחון ממלכתיים,  ,בכבלים ההטלוויזי
 רשויות/חברות עירוניות, שב"ס וכו'(. הסביבה,

 

 הם.נהלת ויועציוראות והנחיות המזמין, המשרד, המה .5
 

 חוק התכנון והבניה תשכ"ה, ותקנות הבניה, על עדכוניהם השונים. .6
 

 חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים. .7
 

 חוק רישום קבלנים ותקנות רישום קבלנים. .8
 

 הוראות למתקני תברואה )הל"ת(. .9
 

 החוקים, התקנות, התקנים וההוראות בנושאי סידורים לאנשים עם מוגבלות. .10
 

 כל הפרקים. -משהב"ט/ההוצאה לאור  -פרט הכללי לעבודות בנין )הספר הכחול( המ .11
 

מפרטי מכון )מפמ"כ(. בהיעדר תקנים ישראליים ו/או  -תקני מכון התקנים הישראלי, ובהעדרם  .12
תקנים של ארה"ב, בריטניה, צרפת או גרמניה, באישור המזמין.  -ים ימפרטי מכון רלבנט

 ישור המזמין.הוראות יצרן בא –בהיעדרם 
 

 המוסד לבטיחות וגהות. -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(  .13
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 המוסד לבטיחות וגהות. -חוק חשמל  .14
 

 תקנות הבטיחות בעבודה. .15
 

אמצעי שימור אנרגיה במבני  –מפרט משרד התשתיות הלאומיות/אגף ניהול משאבי תשתית  .16
 ציבור.

 

 חוקי העזר העירוניים. .17
 

 ונים, של משרד התחבורה.חניד' תכנון  פרק –ה חניהנחיות לתכנון  .18
 

כל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, המפרטים הסטנדרטיים וההנחיות יהיו במהדורותיהן 
 השלמות והמעודכנות ביותר.

 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.
כל המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, כי קראם והבין את היוזם מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים 

תוכנם, כי קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת וכי הוא מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות 
 לדרישות המוגדרות בהם.

תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפות  -משמעות וכד' -במקרה של סתירה אי התאמה, דו
 .00.16המוגדר להלן בסעיף 

 
 

 צוות ניהול -השגחה מטעם היוזם בזמן התכנון וההקמה  00.00
 

היוזם מתחייב להעסיק לאורך תקופת התכנון והביצוע של הפרויקט צוות ניהול מקצועי הנדסי  .1
סיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא יבעל רמה מקצועית גבוהה ונ

 חוזה זה.
 

ם, יבצע ויבקר מטעמו של היוזם את כל עבודות התכנון והביצוע החלות הצוות ינהל, יתכנן, יתא  .2
על היוזם, במהלך שלבי התכנון, האישורים, הביצוע והבדק. הנחיות לגבי צוות ניהול בתקופת 

 בנספח תפעול ותחזוקה. –התפעול והתחזוקה 
 

 הצוות שיועסק כאמור לעיל יכלול את המינימום המפורט כדלקמן:  .3
 

בהתאם לדרישות  ניסיון מקצועי מוכחבעל הכשרה ו –יקט מטעם היוזם מנהל פרו 3.1
, אשר ירכז ( להזמנה להציע הצעות, מסמך א' למסמכי המכרז13המפורטות בנספח א')

את כל עבודות התכנון והביצוע וישמש כתובת לכל פניה מהמזמין, במשך כל תקופת 
  התכנון והביצוע.

 
ר ינהל, יתאם ויבקר את כל עבודות התכנון מהנדס או אדריכל, אש -מנהל תכנון  3.2

החלות על היוזם, במשך כל תקופת התכנון. מנהל התכנון יהיה עם ניסיון מקצועי 
, )כהגדרתם להלן( ו/או מבני משרדים בישראלפרויקטים ציבוריים  2לפחות מוכח של 

 –כ"א לפחות, ב )שטחים עיקרים ושטחי שירות, מעל מפלס הקרקע( מ"ר  3,000בשטח 
 .השנים האחרונות 10

 
שיהיה אחראי לניהול העבודה באתר, במשרה מלאה, מהנדס ביצוע ותיק ומנוסה,  3.3

 2לפחות מוכח של במשך כל תקופת הביצוע. מהנדס הביצוע יהיה עם ניסיון מקצועי 
מ"ר  3,000, בשטח )כהגדרתם להלן( ו/או מבני משרדים בישראלפרויקטים ציבוריים 

השנים  10 –כ"א לפחות, ב שירות, מעל מפלס הקרקע(  )שטחים עיקרים ושטחי
 מהנדס זה יהיה האחראי לביצוע השלד.. האחרונות

 
במשרה מלאה, במשך כל תקופת הביצוע. ותיק ומנוסה, מנהל עבודה מוסמך ומנוסה,  3.4

פרויקטים ציבוריים  2לפחות מוכח של יהיה עם ניסיון מקצועי  מנהל העבודה
)שטחים עיקרים מ"ר  3,000, בשטח י משרדים בישראל)כהגדרתם להלן( ו/או מבנ

מנהל  השנים האחרונות 10 –כ"א לפחות, ב ושטחי שירות, מעל מפלס הקרקע( 
 העבודה יהיה האחראי לבטיחות באתר.

 
 מנהל בקרת טיב, ותיק ומנוסה, במשך כל תקופת הביצוע. -מפקח ראשי  3.5
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 מודד, ותיק ומנוסה, במשך כל תקופת הביצוע. 3.6
 

שיהיה אחראי לניהול התכנון והביצוע במשרה מלאה, מהנדס מערכות, ותיק ומנוסה,  3.7
עם ניסיון מקצועי  ,של המערכות, במשך כל תקופת התכנון והביצוע של המערכות

, )כהגדרתם להלן( ו/או מבני משרדים בישראלפרויקטים ציבוריים  2לפחות מוכח של 
 –כ"א לפחות, ב ת, מעל מפלס הקרקע( )שטחים עיקרים ושטחי שירומ"ר  3,000בשטח 

 השנים האחרונות. 10 –, ב השנים האחרונות 10
  

, סוהר בתי, משפט בתי, מלון בתי, חולים בתי -"פרויקטים ציבוריים" לענין זה משמע  3.8
 מבנים, משרדים בנייני, מסחר מרכזי, קניונים, ואוניברסיטאות חינוך מוסדות

 לתעשיה או למגורים המשמשים מבנים .קט-היי/ידע-עתירת לתעשייה המשמשים
 ."פרוייקטים ציבוריים"כ ייחשבו לא( ידע עתירת שאיננה)

 

מנהל הפרויקט, מנהל התכנון, מהנדס הביצוע ומנהל בקרת הטיב מטעם היוזם ישאו גם   .4
 כלפי המזמין והרשויות בתחומי עיסוקם. על פי דיןבאחריות 

 
 ודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה זה.היוזם מתחייב כי הצוות ינהל את כל העב  .5
 
מינוי מנהל הפרויקט מטעם היוזם, מנהל התכנון, חברי צוות התכנון ומהנדס הביצוע יהיו  .6

טעונים אישור, מראש ובכתב, של המנהל. המנהל יהא רשאי לסרב למינוי כלשהו, וכן יהא רשאי 
 לדרוש את החלפתו של מי מחברי הצוות.

 
ידי היוזם להחליט -יקט מטעם היוזם, מנהל התכנון ומהנדס הביצוע יהיו מורשים עלמנהל הפרו  .7

בעצמם בכל העניינים הקשורים בעבודה ובביצוע החוזה, ויהיו מוסמכים לייצג את היוזם כלפי 
 המנהל בכל העניינים האמורים.

 
נהל התכנון או ידי המנהל למנהל הפרויקט מטעם היוזם, למ-כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על  .8

 למהנדס הביצוע, ייחשבו כאילו ניתנו ליוזם עצמו.
 
מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את היוזם   .9

מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי 
 לא של העבודה בהתאם לחוזה זה.מאחריותו הבלעדית של היוזם לביצוע נכון ומ

 
 

 המתכננים המועסקים ע"י היוזם 00.08
 

כל עבודות התכנון הדרושות על פי מכרז זה תתוכננה על חשבון היוזם ע"י אדריכלים ומהנדסים  .1
 רשויים.

 
המתכננים יהיו רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים ורשומים לפי חוק המהנדסים  .2

 .11( סעיף 1958והאדריכלים תשי"ח )
 
שנים, ובעלי ניסיון מוכח בתכנון בניני  10כל המתכננים יהיו בעלי ניסיון מקצועי של לפחות  .3

 בעל האשר יהיהאמור בסעיף זה לא יחול לגבי האדריכל משרדים רחבי היקף ועתירי מערכות. 
, נספח א' ( להזמנה להציע הצעות13ניסיון מקצועי מוכח בהתאם לדרישות המפורטות בנספח א')

 .כי המכרזלמסמ
 
 עמדות עבודה ממוחשבות )תיב"מ(. 3כל המתכננים יהיו בעלי משרד ובעלי שליטה בלפחות  .4
 
המתכננים טעונים אישור מראש ובכתב של המנהל, ולצורך זה על היוזם להגיש את רשימת  .5

המתכננים לאישור המנהל, בפורמט כמתואר להלן, בטרם הוצאת צ.ה.ע.. המנהל רשאי שלא 
 שאינם עומדים בקריטריונים המפורטים, או מכל סיבה אחרת שתראה לו. לאשר מתכננים

 
המנהל רשאי לדרוש צירוף מתכנן או מתכננים נוספים מומחים בתחומם, אם לדעתו לא נכללו  .6

 ברשימה המוצעת ע"י היוזם.
 
הסכם היוזם עם המתכננים יכיל בין היתר התחייבות ברורה מצד המתכנן, הן כלפי היוזם,  והן  .7

פי המזמין, לבצע את עבודות התכנון ברמה מקצועית גבוהה ביותר, לפי כל כללי המקצוע, כל
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ז זה, ובהתאם לחוק התכנון והבניה וכן הצהרה בהתאם להנחיות ולוח זמנים הכלולים במכר
והסכמה של המתכננים כי כל זכויות היוצרים, בכל המסמכים הנוגעים לעבודה, שייכות למזמין 

הם כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך ו/או בקשר לשימוש אחר או נוסף שיעשה בלבד ולא תהיה ל
 בתכניות, ובלבד שעניינו הפרויקט או המבנה או עבודות נוספות באלה.

 
 החלפת מתכננים ע"י היוזם במהלך התכנון ו/או הביצוע טעונה אישור מראש ובכתב של המנהל. .8
 
באישור התכנון ע"י המזמין ובכל הליכי המתכננים יעסקו הן בתכנון הכולל בתחומם, והן  .9

 הרישוי.
 

המתכננים יבצעו פיקוח עליון בתחומם בתדירות גבוהה, בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט ככל  .10
שיידרש על ידו, וכמתבקש מקידום הביצוע של המבנה, ויוציאו דו"חות פיקוח עליון בהתאם 

ם אשר תכננו את המבנה ואשר אושרו לממצאים. הפיקוח העליון יבוצע באופן אישי ע"י המתכנני
 ע"י המזמין. הדיווח יועבר ישירות גם אל המפקח.

 
היוזם אחראי לתאום התכנון בין כל המתכננים והיועצים המעורבים מטעמו בתכנון הפרויקט,  .11

 ובינם לבין המזמין, המשרד ויועציהם.
 

 הביטחון ומתח נמוךדרישות מחברת ייעוץ/תכנון מערכות  .12
שנים לפחות במתן של שרותי יעוץ, אפיון, תכנון ופיקוח על מערכות  10של  וותק חברה ל .א

 ביטחון, בקרה ותקשורת.
פרויקטים בעלי  שלושההשנים האחרונות תכנון ופיקוח של לפחות  10-ב הביצע החברה  .ב

אופי דומה אשר בוצעו בארץ ואשר כוללים מערכות אלקטרוניות מוכללות )אינטגרטיביות( 
 לפחות לכל פרויקט.₪ חמישה מיליון  בהיקף כספי של

 עובדים מקצועיים ובכללם: 4לפחות  מעסיקה  החברה  .ג
  בוגר תואר ראשון במדעי המחשב.או מהנדס אלקטרוניקה או מחשבים 
 .הנדסאי/טכנאי אלקטרוניקה או מחשבים 
 אוטוקאד. /תשרטט 

 .ISO 9001הינו בעל הסמכה תקפה ממוסד מוכר בתקן  משרד ה .ד
 פק מוכר בתוקף של משרד הביטחון.הינו ס משרדה .ה
על העובדים במשרד העוסקים בפרויקט לעבור הליך סינון ביטחון בהתאם לרמה שתקבע  .ו

 ע"י המזמינה
נה עסק בתחום ייעוץ זה בשובתחום ההגנה בסייבר  ( SISOוהכשרה ) ןלמשרד ניסיו .ז

 האחרונה לפחות
13.  
 

 רותי התכנון והפיקוחיש 00.09
 

 ל היוזם יהיו בתחומים הבאים:שרותי התכנון והפיקוח החלים ע .1
 

 ניהול ותיאום תכנון. 1.1

 אדריכלות. 1.2

 קונסטרוקציה. 1.3

 מתקנים תרמיים ותברואיים. 1.4

 חשמל. 1.5

 מעליות. 1.6

 רור.ומיזוג אויר, קירור, חימום ואו 1.7

 אדריכלות נוף ופיתוח שטח. 1.8

 הנדסת תנועה ותחבורה.  1.9

 בטיחות. 1.10

 טלפונים. 1.11

 הנדסת קרקע וביסוס. 1.12
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 מטבחים. 1.13

 זיציה.סופרפו -תאום מערכות  1.14

 ביטחון.-מתח נמוך  1.15

 אקוסטיקה. 1.16

 קשוב.ת 1.17

 אלומיניום. 1.18

 איטום. 1.19

 ספרינקלרים. 1.20

 תאורה. 1.21

 אדריכלות פנים. 1.22

 שילוט. 1.23

 חיפוי אבן. 1.24

 הנדסת דרכים. 1.25

 לוחות זמנים. 1.26

 מודד מוסמך. 1.27

 בקרת מבנה. 1.28

 .)"נגישות"( סידורים לאנשים עם מוגבלויות 1.29

 בניה בת קיימה )"בניה ירוקה"(. 1.30

 אחר, עפ"י הצורך. 1.31
 

יסתייע היוזם בייעוץ מקצועי עפ"י הצורך, בתחומים כגון: אקלים, איכות סביבה, מתקני בנוסף,  .2
 ובכל תחום אחר שיידרש. פונקציונאלישינוע והרמה, תפעול ואחזקה, תכנון 

  
של  שירותי כל המתכננים, לרבות הפיקוח העליון על הביצוע, יינתנו לאורך כל תקופת הביצוע .3

 .המבנה
 
 ם יתייחסו לכלל אגפי המבנה.שירותי כל המתכנני .4
 
תשומת לב מיוחדת של היוזם לצורך בהסתייעות בשירותים מקצועיים של תאום מערכות,  .5

 באמצעות גורם מקצועי מנוסה בתחום.
במסגרת זו, יהיה על היוזם להכין תכניות סופרפוזיציה מפורטות לגבי כל מפלס הנכלל בעבודה,  

)"זומים"( באזורי צמתים והסתעפויות. נוהלי הכנה לרבות חתכים מקומיים ופרוט רב יותר 
 ופרוט תכולה ביחס לתכניות הסופרפוזיציה יימסרו ליוזם הזוכה.

 
 כניות תאום מערכות מאושרות בכתב ע"י האדריכל יועברו למנהל הפרויקט לפני הביצוע.ת .6
 
 ב"ט המשרד.ביטחון, מק –היוזם הזוכה יקבל הנחיות לתאום ולאינטגרציית מערכות מתח נמוך   .7
 
טחון של הב"ה תהיה רשאית לבצע שינויים נקודתיים במיקומי המצלמות, גלאים ייחידת הב .8

  ללא תשלום נוסף. חודשים לאחר אכלוס 3ולחצני מצוקה עד 
 
 

 אישור מתכננים 00.10
 

יועצים מטעמו, לא יאוחר מאשר תוך המתכננים וכל העל היוזם הזוכה להגיש לאישור המנהל רשימת 
 :הכוללת פרוט ביחס לתחומים הבאיםד המוגדר בצ.ה.ע., מהמוע חודש

 
 ./הייעוץמקצוע התכנון .1
 
 .שרדשם המ .2
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 שם מוביל התכנון במשרד. .3
 
 מס' רישוי )ככל שרלבנטי, ביחס למקצוע התכנון/הייעוץ(. .4
 
 שנת הסמכה. .5
 
 .ית(ס)פיכתובת  .6

 
 כתובת דוא"ל. .7
 
 מספרי טלפון )קווי, נייד, פקס(. .8
 
ם את הניסיון הנדרש, לרבות ציון: שם הפרויקט, מזמין הפרויקט, יעוד פרוט פרויקטים המוכיחי .9

 הפרויקט, שנת ההקמה, והיקף הבניה במ"ר.
 
 

 )תיב"מ( ואינטרנטשילוב תכנון באמצעות מחשב  00.11
 

על כל המתכננים מטעם היוזם לעבוד בשילוב תיב"מ. עבודת התכנון תתבצע עפ"י נהלים  .1
מוחלט  ותאוםהיוזם מראש, ואשר יבטיחו שיתוף פעולה שייקבעו באחריות מנהל התכנון מטעם 

 בין המתכננים. תוכנת העבודה תהיה כדוגמת אוטוקאד, או כזו המתואמת עימה.
 
את הכוללים עם השלמת התכנון ואישורו, יעבירו המתכננים לשימוש המזמין סט תקליטורים  .2

 . מקצועות התכנוןהתכנון המאושר בכל 
 
ין, יעבירו המתכננים ו/או קבלני המערכות יפעול הבנלהתחלת ת ם השלמת הביצוע, וכתנאיע .3

(, כשהם AS MADE"מטעם היוזם לידי המזמין את הקבצים המתארים הביצוע בפועל )"
 מאושרים וחתומים על ידם.

 
, בסביבת WORDפרטים טכניים, יוקלדו במעבד תמלילים כדוגמת מסמכים כתובים כגון מ .4

 חלונות, או במעבד תואם.
 
 -התכניות הממוחשבות תהיינה במידות מאוחדות וסטנדרטיות ותישאנה רצועות שוליות כל  .5

ל על פי הנחיות מפורטות של המזמין. רצועות השוליים יכללו לוגו המזמין, לוגו הב"ה, שמות והכ
כתובות ומספרי טלפון ופקס של היוזם, המתכננים והיועצים, רשימת עדכון, רשימת תפוצה, 

קנ"מ, פרוט העורכים המבקרים והמאשרים, שם הקובץ ומס' המהדורה, שם סטטוס התכנית, 
 התכנית ומספר התכנית.

 
על כל המתכננים מטעם היוזם להשתמש לצורך העבודה במערכת קישור ביניהם באמצעות  .6

, ולנהל מעקב אחר מהדורות VIEW@האינטרנט, להעברת תכניות במחשב כגון רמדור 
להעמיד לרשות גורמי המזמין הרשאות נגישות והתייחסות אל  בנוסף, על היוזם  ועדכונים.

 משתמשים. 5התכניות והמסמכים הנשמרים במערכת בלפחות 
 

 לכל התוכנות הנ"ל יהיו רישיונות והרשאות כדין. .7
 

 תהליכי העבודה יוכפפו להנחיות קב"ט המזמין. .8
 

מתייחסות לאזורים לא יועברו מסמכים או נתונים מסווגים וכן תכניות הכוללות מערכות ה .9
מסווגים באמצעות המערכת הממוחשבת לכלל המשתמשים אלא באמצעות מחשבים המאושרים 

 לשמירת המידע ברשת המותאמת לרמת המידע הנ"ל והכל בהתאם להנחיות קב"ט המזמין.
 
 

 הגשת המסמכים ע"י המציע ביחד עם הצעתו 00.12
 

 ותכניות עקרוניות כמפורט להלן:, לעיון המזמין, מסמכים ביחד עם הצעתועל המציע להגיש  .1
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 )לרבות התייחסות לכל במגרששל הפרויקט תכנית העמדה עקרונית  1.1

הרחובות בסביבה+ תכנית התנועה המציגה את מערך התנועה בכניסה למתחם 
 .1:250ובמתחם עצמו על פי נספח התנועה של התב"ע, בקנ"מ 

 
 .1:100קנ"מ , בעקרוניות של כל המפלסים בפרויקט תכניות אדריכלות 1.2

 

של צולבים חתכים עקרוניים  2המבנה, חיצוניות ופנימיות, ולפחות  חזיתות כל   1.3
 .1:100 , בקנ"מהפרויקט

 
 .אור מילולי קצר המתאר את שיטת הבניה, עקרונות התכנון הכללייםית 1.4

 

 .מפורט, במתכונת תקנות התכנון והבניה חישוב שטחים 1.5
 

 קוד העורף. עמידת התכנון המוצע בדרישות פיחישוב  1.6
 

 ה.חניעמידת התכנון המוצע בדרישות החישוב  1.7
 

 עמידת התכנון המוצע בדרישות הל"ת.חישוב  1.8
 

הפונקציות שנדרשו במסמכי המכרז אל מול הפונקציות כל טבלת השוואה פרטנית של  1.9
 המוצעות בפועל, כולל פרוט הקומה/האגף שבו הן מוצעות.

 

)בהיקף של   MS PROJECT, במתכונת מההתכנון וההקלוח זמנים עקרוני לכל תקופת  1.10
 פעילויות(. 30-50 -כ

 

 .המוצעים על ידו לפרויקט מתכננים ראשייםפרטי  1.11
 

)מבטים מבחוץ, ופנימיים(, בזויות על פי  ןית של הבניוממוחשב הדמיות 5לפחות  1.12
 בחירת המציע.

 

, לפי יעודים/שימושים של חללים, לשטחים פנימיים ת חומרים ותגמיריםורשימ 1.13
 .יצונייםוח

 

  סרטון הדמיה. 1.14
 

הנחיות להתקנת מערכת סולרית  -התייחסות מפורטת לדרישות המפורטות במוסף יג' 1.15
 פוטו וולטאית בשיטת מונה נטו

 

חוברות של תכניות  3 -התכניות תהיה בצורת סט אחד של גיליונות ומלל כאמור, וכן בהגשת  .2
ת כל קבצי הצעתו במדיה דיגיטלית, על . כמו כן יעביר המציע אA- 2או   A -3מוקטנות בפורמט 

דיסק און קי יוכנסו לתוך מעטפה א'  3-כל המסמכים האמורי ו .עותקים 3 -גבי דיסק און קי, ב
 )כאמור בהזמנה להציע הצעות, נספח א' למסמכי המכרז(

ו/או בניקוד האיכות שיקבע  ע"י המזמין של המסמכים האמורים לעיל  אין לראות בקבלתם  .3
 משום אישור לתכנון העקרוני המוצע ע"י המציע. מוצעלתכנון ה

 
 

 הגשת מסמכים לאישור ע"י היוזם הזוכה 00.13
 

)מוקדמות( כמפורט להלן,  תכניות אדריכלות ראשוניותעל היוזם הזוכה להגיש לאישור המזמין  .1
 :במועד הקבוע בסעיף "תקופת הביצוע" שלהלן

 
 

 .1:250"מ , בקנתכניות העמדה במגרש, של כל מרכיבי הפרויקט 1.1
 

 .1:100 , בקנ"מ תכניות כל מפלסי הפרויקט 1.2
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 .1:100, בקנ"מ חזיתות וחתכים עקרוניים של הפרויקט 1.3
  

 .1:5, 1:10, בקנ"מ פרטים עקרוניים של חלקי מעטפת, איטום ובידוד וכד' 1.4
  

עקרונות תכנון כלליים,  אור מילולי המסביר את שיטת הבנייה של הפרויקט, ית 1.5
והכל בהשוואה   -יוד ומערכות  אופן שילוב צ חומרים,  תגמירים,  עומסים  במבנה, 

 עוד ופרוספקטים עפ"י הצורך.ידרש, ובצרוף תהנ פרט למ
  

 חישוב שטחים מפורט, עפ"י חוק התכנון והבניה. 1.6
  

 פירוט לגבי שלבי הביצוע. 1.7
  

 פירוט ועדכונים לגבי פינוי מטרדים במגרש. 1.8
  

 חישובי עמידה בתקנות הל"ת. 1.9
  

 שובי עמידה בתקנות פיקוד העורף.חי 1.10
  

 .1:100מודל קרטון ייצוגי ומפורט לפרויקט, בקנ"מ  1.11
 
 

במועד הקבוע , לפחות כמפורט להלן, תכניות סופיותעל היוזם הזוכה להגיש לאישור המזמין   .2
 בסעיף "תקופת הביצוע" שלהלן:

 
 

 אדריכלות 2.1
 

 .1:250של הפרויקט, בקנ"מ  תכנית העמדה מעודכנת 2.1.1
 

 .1:50בפרויקט, בקנ"מ  יםאדריכלות של כל המפלס תכניות 2.1.2
 

 .1:50, בקנ"מ חתכים וחזיתות סופיים 2.1.3
 

ניקוז, מדרגות וכיוצ"ב  ון, איטום ובידוד,חניפרטים סופיים של מעטפת ה 2.1.4
 .1:1, 1:5, בקנ"מ וןחניב

 
המחוזקים  תכניות וחתכים של המרחבים המוגנים וחדרי המדרגות  2.1.5

 .1:50, בקנ"מ המובילים אליהם
 

ניקוז, מדרגות, שירותים,  פרטים סופיים של מעטפת הבניין, איטום ובידוד, 2.1.6
 1:1, 1:5, 1:10, בקנ"מ מטבחונים, מזנון, וכיוצ"ב

 
   .רשימות גמר לכל החללים 2.1.7

 
 קונסטרוקציה 2.2

 

 .1:50, בקנ"מ תכניות חפירה ודיפון  קומות מרתף 2.2.1
 

 .1:50  , בקנ"מתכניות ביסוס  2.2.2
 

 .1:50נ"מ , בקתכניות רצפות ותקרות  2.2.3
 

 .1:20, בקנ"מ חתכיםותכניות קורות יסוד    2.2.4
 

 .1:5, 1:10, בקנ"מ פרטי עמודים/קורות  2.2.5
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 .1:20, בקנ"מ תכניות חדרי מדרגות ומרחבים מוגנים  2.2.6

 
 1:20, בקנ"מ חתכים טיפוסיים לכל קומה  2.2.7

 
 .1:1, 1:5, 1:10, בקנ"מ פרטי חיבור רכיבים טרומיים  2.2.8

 
 ות אדמה וכוחות רוח.חישובים סטטיים, לרבות לרעיד  2.2.9

 
 חישובים תרמיים.  2.2.10

 

 מתקני תברואה 2.3
 

 .1:250 , בקנ"מחיבורי חוץ-תכנית שטח  2.3.1
 

אש, תכניות המתזים  מים וביוב בכל המפלסים לרבות תכניות המים לכיבוי 2.3.2
 .1:50, בקנ"מ )ספרינקלרים(

 
 מות ואיזומטריות.סכ 2.3.3

 
 מאגרי מים. 2.3.4

 
 מתקני פינוי אשפה. 2.3.5

 
 חשמל 2.0

 
 כמפורט בפרק חשמל. 2.4.1

 
 

 מיזוג אויר 2.0
 

תכניות חד קוויות של שיטות מיזוג אויר שנבחרו בעזרת סכמות זרימת מים  2.5.1
 .בבניין של כל המערכות סכמות זרימת אוירמשולבת עם אגירת קור ו

 
לשעת שיא וליום שיא  חישובי עומס תרמי של המבנה כולו לקירור וחימום 2.5.2

 .תקני האגירהבקיץ ליום אופייני בעונות מעבר ובחורף לצורך חישוב מ
 

שסתומי ניתוק אזוריים תכניות מפורטות של תוואי צנרת, מיקום  2.5.3
 .ודרכי הטיפול בהם יחידות מ"א ויחידות מפוח נחשוןוקומתיים, מיקום 

 
ומערכות אויר הצח  מערכות יניקה ,תכניות מפורטות של תעלות פיזור אויר 2.5.4

 .ופינוי עשן
 

 המערכות. אור מערכות הבקרה כולל סכמות עקרוניות שלית 2.5.5
 

 פרטי הציוד. 2.5.6
 

 .COומערכת גלאי  וןחניתכניות אוורור ה 2.5.7
 

 .בפרויקטכל תכנית נוספת הדרושה להבהרת המערכות  2.5.8
 

 פיתוח 2.0
 

 .1:250, בקנ"מ תכניות במפלסי הקרקע 2.6.1
 

 .1:100, בקנ"מ וןחניה בחניתכנית תנועה ו  2.6.2
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 מערכות גילוי אש/עשן וכיבוי בגז 2.0
 

 תכניות ומפרטים טכניים.
 

 רינקלריםמערכת ספ 2.8
 

ון כולל תכנית צנרת, תכנית חדרי חניתכניות מפורטות של מערך הספרינקלרים ב
 וי אספקה ראשיים ומיכלי אגירה.ומכונות, ק

 
 טלפונים 2.9

 
 תכנית פריסת נקודות ותשתית ארונות ותעלות  2.9.1

 .1:50, בקנ"מ לפי קומות 
 

 מות.סכ 2.9.2
 

 קו.-תכניות חד 2.9.3
 

 מתח נמוך )בטחון/בקרת מבנה/גילוי אש( 2.10
 

 .1:50, בקנ"מ וןחניתכניות פריסת יח' קצה עפ"י קומות ב 2.10.1
 

 .1:50, בקנ"מ וןחניתכניות תשתיות, תעלות וארונות עפ"י קומות ב  2.10.2
 

 מה ורטיקלית.סכ  2.10.3
 

 קו.-תכניות חד  2.10.4
 

 ופתחים אחרים. מבוקרות פרזול ותכנית דלתות -תכניות פרטים   2.10.5
  

 מעליות 2.11
 

 תאי המעליות. 2.11.1
 

 חדרי מכונות. 2.11.2
 

 פרטים. 2.11.3
 

 במיחשו 2.12
 

 .1:250, בקנ"מ תכניות פריסת יחידות קצה עפ"י קומות 2.12.1
 

 .1:100, בקנ"מ תכניות תשתיות, תעלות וארונות עפ"י קומות  2.12.2
 

 מה ורטיקלית.סכ  2.12.3
 

 קו.-תכניות חד  2.12.4
 

  
 שיידרש, ככל תכנון אחריםמקצועיות ובאלה  מקצועותכל תכנית מפורטת אחרת ב 2.13

 להבהרת התכנון.
 

כמפורט להלן,  תכניות עבודה מפורטות לביצועסופי סט מלא של  על היוזם להגיש למנהל לאישור .3
 במועד הקבוע בסעיף "תקופת הביצוע" שלהלן:
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 תכניות אדריכלות מעודכנות, לרבות סט פרטים מלא, ביחס לכל המפלסים. 3.1
 

 רשימות נגרות, מסגרות ואלומיניום, ביחס לכל המפלסים. 3.2
 

 רשימת תגמירים, ביחס לכל המפלסים. 3.3
 

 קונסטרוקציה ומערכות מעודכנות ומפורטות, ביחס לכל המפלסים.תכנית  3.4
 

תכניות תאום מערכות )סופרפוזיציה(, מושלמות לביצוע, ביחס לכל המפלסים, לרבות  3.5
 חתכים מקומיים ופירוט רחב יותר בצמתים ובהסתעפויות, כמפורט.

 

 .מקצועותכתב כמויות מפורט, ומפרטים טכניים מיוחדים לכל העבודות בכל ה 3.6
 

 תכניות פיתוח מפורטות, לרבות סט פרטים מלא, ביחס לכל המפלסים. 3.7
 

 פרט, מלוות בפרוספקטים.רשימות חומרים ומוצרים בהתאם למ 3.8
 

 תכניות אדריכלות פנים, לרבות סט פרטים מלא, רשימות גמר, ביחס לכל המפלסים. 3.9
 

 מענה לשלביות הפרויקט. ותכלולנההתכניות תתייחסנה לכל השלבים,  .4
 
 

 ל אישור תכניות ע"י המזמין/המשרדנוה 00.10
 

 הלים כלהלן:כי התכנון יהיה לפי הנאישור מסמ
 

מסמכי התכנון המפורטים לעיל יוגשו בהעדר הנחייה אחרת ע"י היוזם למנהל לאישורם של  .1
המזמין והמשרד, בשלושה עותקים.  המנהל רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להורות ליוזם שלא 

 להתייחסותו מסמכים ותכניות מתוך המפורט לעייל. להעביר לאישורו ו/או
 
ימים מיום  21המנהל יעביר ליוזם את אישורם של המזמין והמשרד, או את הערותיהם תוך  .2

 קבלת המסמכים האמורים.
 
מסמכים שלגביהם היו למזמין ו/או למשרד הערות כלשהן, יתוקנו ע"י היוזם ויוגשו שוב לאישור  .3

 קבלת ההערות. תוך ארבעה עשר ימים מיום
 

תיקן היוזם את המסמכים כנדרש בהערות המזמין ו/או המשרד יאשר המזמין את המסמכים  .4
 ויעבירם ליוזם תוך ארבעה עשר ימים מיום הגשתם. 

 
עד לאישורם  4ובסעיף  3לא תוקנו המסמכים כנדרש, יבוצעו שוב השלבים המפורטים בסעיף  .5

 הסופי.
 

ק היוזם למזמין שלושה סטים של עותקים מכל המסמכים עם גמר תהליך אישור המסמכים, יספ .6
מערכות של תכניות ממוחשבות עג"ב תקליטורים, כמפורט. עם סיום העבודה  2המאושרים, וכן 

מערכות  2( ויספק למזמין "AS MADE") "י הביצוענלפ"יעדכן היוזם את מערכת התכניות 
סטים  2הוראות פתיחה והפקה, וכן מעודכנות של תכניות ממוחשבות עג"ב תקליטורים, לרבות 

 של תכניות )פלט(.
 

 הכנת כל ההעתקים והתקליטורים כמפורט לעיל תהיה עח"ש היוזם. .7
 

היוזם לא יורשה להתחיל בביצוע של חלקים כלשהם במבנה, אלא כשיהיו בידיו תכניות חתומות  .8
 המאושרות לביצוע ע"י המנהל.

 

ותו של היוזם לאשר התכניות אצל כל הגורמים אישור תכניות ע"י המזמין אינו גורע מאחרי .9
הסטטוטוריים הנוגעים בדבר, לרבות אגף מהנדס העיר, פיקוד העורף, רשות כיבוי אש, משרד 

ויזיה בלווין, משטרת וויזיה בכבלים או חברת הטלוהבריאות, חברת חשמל, בזק, חברת הטל
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 וכיוצ"ב כנדרש. , שב"סישראל
 
 

 אחריות היוזם למסמכי התכנון 00.10
 

אישור המסמכים על ידי המזמין אינו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית של היוזם לתוכן התכניות, 
מין. אישור התכנון על ידי המזמין לא יפטור חישובי היציבות והמסמכים האחרים שהוגשו לאישור המז

דיוקים, או ליקויים בתכנון ובביצוע העלולים להתגלות -את היוזם מאחריותו לשגיאות, טעויות, אי
במועד מאוחר יותר, בכל זמן שהוא. כל נזק שהוא תוצאה של ליקוי בתכנון, ליקוי בביצוע או הנובע 

 נו.מהם יתוקן במלואו על ידי היוזם ועל חשבו
 
 

 סתירה בין מסמכים לצרכי תכנון וביצוע 00.10
 

משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור -התאמה, דו-בכל מקרה של סתירה, אי .1
ן יבהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח לנספח, או באותו מסמך, בעני

סדר העדיפויות הבא, כל עוד לא נקבע  הנוגע לתכנון וביצוע, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי
 אחרת ע"י המנהל:

 
 (.זותנאים כלליים מיוחדים לביצוע העבודה, והנחיות התכנון )שבחוברת  1.1

 
 (.זוהמפרטים הטכניים המיוחדים )שבחוברת  1.2

 
 תכניות היוזם לאחר שאושרו בכתב ע"י המזמין. 1.3

 
 חוברת א' למסמכי המכרז. 1.4

  
 המפרט הכללי. 1.5

 
 תקנים ישראליים. 1.6

 
 תקנים זרים. 1.7

  
הקודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו לעומת המסמך 

משמעות, או פירוש -הקודם, ואז יחייב המסמך המחמיר. במקרה של סתירה, אי התאמה, דו
 יגברו ההוראות המחמירות יותר. –שונה לגבי הוראות באותו מסמך 

 
של סתירה, אי התאמה וכיוצ"ב בין מסמך מן המסמכים  בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה  .2

תן הוראות בדבר יהנזכרים לעיל לבין תקנים ישראליים, חייב היוזם לפנות אל המנהל והמנהל י
 סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.

 
בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה  .3

ן הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המנהל, לפי שיקול דעתו, בשאלת וכיוצא באלה בי
 העדיפות והיוזם ינהג על פי הוראותיו.

 
 

 תקופת הביצוע 00.10
 

ביצוע העבודה כפי שמוגדרת במסמכי מכרז/חוזה זה יסתיים לא יאוחר מאשר תוך פרקי הזמן  .1
 המפורטים להלן:

 
 
 

שלב 
 משנה

מועד השלמה בחדשים החל  פרוט השלב
, או תאריך חתימת החוזהמ

מיום הוצאת צ.ה.ע, 
 המוקדם מביניהם

 2 הגשת תכניות אדריכלות ראשוניות לאישור א.
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 4 הגשת תכניות סופיות ראשוניות לאישור ב.

 8 הגשת תכניות מפורטות לאישור ג.

 6 עדה המקומית ולמזמיןוהגשת בקשה להיתר בניה לו ד.

 12 התחלת ביצוע באתר ה.

 24 שלד המבנההשלמת  ו.

 28 השלמת עבודות גמר ז.

 30 השלמת עבודות פיתוח וגמר הרצה ח.

 

, ולערוך על פיו את לוח הזמנים המפורט היוזם מתחייב לעמוד בלוח הזמנים המפורט בסעיף זה .2
 .שלו

 
 

 לוח זמנים 00.18
 

המוקדם  -או מיום הוצאת צ.ה.ע.יום מתאריך חתימת החוזה,  30לא יאוחר מאשר תוך  .1
על היוזם להגיש לאישור המזמין לוח זמנים מפורט, ערוך במחשב ב"שיטת גאנט", ם, מביניה

 אותו יערוך באמצעות יועץ מומחה ללוחות זמנים. מינוי היועץ טעון אישור מראש של המזמין.
 
לוח הזמנים יקיף את כל תהליכי ושלבי השלמת התכנון, ההקמה, החיבורים, ההרצה והתפעול,  .2

 מפורטת גם לפעילויות הבאות: ובתוך כך התייחסות
 

 תכנון מוקדם, סופי ומפורט לכל מתכנן/יועץ. 2.1
 

 המסלול הסטטוטורי, לרבות היתרי הבניה וכל אישור הנדרש מרשות מוסמכת. 2.2
 

 אישורים לתכנון. 2.3
 

 מועדי יציאה למכרזים. 2.4
 

 אישורים, הזמנות, ייצור, הובלה, התקנה, הרצה. -ציוד  2.5
 

 דיגום עבודות. 2.6
 

כות, התארגנות, ביצוע עפ"י המקצועות השונים, חיבורים למער -וע כל שלבי הביצ 2.7
 כלוס.סיום ביצוע, הרצה, ויסות, א

 
 פעילויות של קבלני משנה, ספקי ציוד וספקי חומרים. 2.8

 
 פעילויות פינוי מתקנים/מטרדים במגרש. 2.9

 
 לוח הזמנים יסתנכרן עם ביצוע הכבישים והתשתיות העירוניות הגובלות במגרש. .3

  
 הזמנים יתייחס לכל החלקים הנכללים בעבודה.לוח   .4
 
רמת הפירוט של לוח הזמנים תהיה עפ"י הנחיות המזמין ובאישורו. פרוט ועקרונות יימסרו   .5

 ליוזם הזוכה.
 
באישור המזמין. לוח  או ש"ע M.S PROJECT 2000לוח הזמנים יוכן, יוגש ויעודכן בתוכנת   .6

. לאחר אישורו, ישמש לוח הזמנים כלו"ז ותקליטורהזמנים יוגש לאישור המזמין בצורת תדפיס 
 בסיסי שמולו ייבחן הלו"ז בפועל.

 
הלו"ז המאושר יעודכן ע"י היוזם אחת לחודש במהלך כל תקופת התכנון וההקמה ויועבר למנהל  .7

. הלו"ז יהיה בפורמט תכנון מול ביצוע )לו"ז בפועל(. כמו כן יודגש ותקליטורבתצורת תדפיס 
 הנתיב הקריטי.
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 מסירת מסמכים ליוזם 00.19
 

 יימסרו ליוזם לפני מועד התחלת התכנון של אותה מערכת.ומשלימות הנחיות מפורטות  .1
 
עדכונים  יימסרו ליוזם באופן שוטף אך לא יאוחר מאשר חודש לפני המועד שבו בכוונתו לבצע  .2

 את העבודה שלגביה נמסר העדכון.
 

שות לצורך הכנת תכניות טלפונים, מחשבים המשרד מתחייב להעביר ליוזם פרוט הנחיות ודרי .3
 תום ביצוע השלד. במועד ומתח נמוך, ושילוב אמצעי אבטחה, לא יאוחר מאשר 

 
 

 מערכת בקרת טיב 00.20
 

באחריות היוזם לקיים מערכת בקרה פנימית ויזואלית ממוחשבת ומפורטת במהלך ביצוע העבודה 
רכת הבקרה הנ"ל תנוהל ע"י מהנדס או ולבצע את הבקרה הדרושה בהתאם למפורט במפרט הכללי. מע

סיון בשטח הנדון. מנהל מערכת הבקרה יהיה כפוף ישירות ליוזם. התאמת מנהל יטכנאי מוסמך בעל נ
מערכת הבקרה לתפקידו תאושר ע"י המנהל. מתכונת מערכת הבקרה ומידת הפרוט שלה טעונות אישור 

 מוקדם של המנהל.
פעול מערכת הבקרה וביצוע הבדיקות הדרושות תהיינה על כל ההוצאות הכרוכות בהקמה, אחזקה ות

 חשבון היוזם.
 
 

 וחומריםדמי בדיקת דגימות  00.21
 

היוזם ישלם באופן ישיר למעבדות את דמי  .דמי בדיקת דגימות וחומרים יחולו על היוזם .1
 המפקח שומר לעצמו את הזכות: הבדיקות.

 
 נה את הבדיקות.לקבוע את המעבדות שתבצע 1.1

 
 בדיקות.ביצוע להזמין  1.2

 
 

מת בדיקות מפורטת. המזמין רשאי לתקן את אעל היוזם להגיש לאישור המזמין פרוגר .2
 מה ולהוסיף לה בדיקות, ככל הנראה לו.אהפרוגר

 
א תוכר כל הארכה עקב קיומן של בדיקות, או משך הבדיקות לסוגיהן כלול בתקופת הביצוע, ול .3

 עקב המתנה לתוצאות בדיקות, או עקב תיקונים שיידרשו על פיהן.
 
 

 אספקת מים לבניה 00.22
 

. הוצאות התחברות הרשות המקומיתהיוזם יתחבר למקור מים במקום שיתואם על ידו עם  .1
 למקור המים וצריכת המים יחולו על היוזם.

 
שים כדי להבטיח איגום באתר העבודה של מים המיועדים לבנייה, היוזם ינקוט באמצעים הדרו .2

 בכל תקופת ביצוע העבודה לפי החוזה.
 
היוזם יבצע על חשבונו את כל הסידורים הדרושים לאספקת מים לביצוע העבודה, לרבות התקנת  .3

 מד צריכת מים בנקודת החיבור, איגום מים כאמור ותשלום חשבונות מים חודשיים.
 

מד מים, אשר דרכו יסופקו מים שלא לאתר העבודה בלבד, ישא היוזם בהוצאות אם יותקן  .4
 צריכת המים באופן יחסי להיקף העבודה שבביצועו, עפ"י קביעת הרשויות.

 
 

 לבניהותקשורת אספקת חשמל  00.23
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לביצוע העבודה,  יםהדרושוהתקשורת היוזם חייב לספק מכל מקור מאושר וחוקי את החשמל  .1
 והמזמין. , חברת התקשורת מים הנדרשים, לרבות חברת החשמלובתאום עם כל הגור

 

 " לאתר, בגודל שיאושר מראש ע"י המזמין.ים"זמניותקשורת היוזם יזמין חיבור חשמל  .2
 

לכלול  הגנראטור, בגודל הטעון אישור המזמין.  על גנראטורבנוסף, על היוזם להתקין באתר  .3
 קול.-משתיק

 

 יחולו על היוזם. םובצריכתוהתקשורת ל כל ההוצאות הכרוכות באספקת החשמ .4
 
 

 תיאום תכנון וביצוע 00.20
 

כל מתכנני היוזם יתאמו את עקרונות התכנון ואת פרטיו בכל מקצועות התכנון, עם היועצים  .1
 מטעם המזמין ו/או המשרד.

 

כל העבודות באתר ההקמה תבוצענה בתיאום מלא ועל פי הוראות המזמין, המשרד, המנהל  .2
 ת. אין להתחיל בעבודה ללא תיאום מוקדם עימם.והרשויות המוסמכו

 

, הועדה העירייהכל עבודות התכנון והביצוע יתואמו עם הגורמים הסטטוטוריים הנוגעים בדבר:  .3
המקומית, אגף מהנדס העיר, חברת חשמל, בזק, פיקוד העורף, משרד הבריאות, משטרת ישראל, 

וכיוצ"ב,  , חברות הגזות העתיקותרש ,יזיה בכבליםומשרד העבודה, מכבי אש, חברת הטלו
 ויאושרו על ידם ככל הנדרש.

 

המשק התת קרקעי יתואם ע"י היוזם עם אגף מהנדס העיר, חברת החשמל, בזק, חברת  .4
 , וכן עם כל רשות אחרת כנדרש.ויזיה בכבליםוהטל

 
 

 תנועה ונתיבי תנועה 00.20
 

ת המוסמכות ועם המזמין, נתיבי התנועה אל אתר ההקמה וממנו, יתואמו ע"י היוזם עם הרשויו .1
 וייעשו באישורם.

 
הן לצרכי העברת ציוד, חומרי בנייה וחומרים אחרים והן לצרכי כל מטרה אחרת כלשהי, תבוצע  .2

התנועה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פנאומטיים. כל נזק אשר ייגרם לכבישים 
ו לשביעות רצונם המלאה של הרשויות יתוקן על ידי היוזם ועל חשבונ -ו/או למשטחים קיימים 

 והמזמין.
 
 

 מניעת הפרעות 00.20
 

היוזם מתחייב לבצע את עבודתו בתאום מוחלט עם המזמין, המשתמש והרשויות, לשביעות  .1
 תחם בכל עת העבודה.מרצונם המלאה, באופן שימנע הפרעות לשגרת החיים שתימשך ברחבי ה

 
מנע ניתוקים במערכות, בתשתיות, ובדרכי היוזם מתחייב לתכנן ולבצע את עבודתו באופן שי .2

ה.  היוזם יעשה כל שביכולתו כדי לבצע מעקפים, פתרונות חניגישה, וימנע פגיעה במכסות 
בכדי  –ל וזמניים, השלמת פתרונות חדשים חלופיים לפני ניתוק מערכות קיימות וכיוצ"ב, הכ

 לשמור על רציפות התפקוד ועל שיגרת החיים במתחם.
 
 

 ולמתקנים קיימים , לתשתיותבניםאחריות למ 00.20
 

לפני תחילת העבודה, באחריות היוזם לפנות לאגף מהנדס העיר, לחברת החשמל, לחברת בזק, לשירותי 
וליתר הרשויות, לשם קבלת מידע בדבר קווי טלפון, חשמל,  ויזיה בכבליםוהטלהכבאות, לחברת 

גרש ובסביבתו, וכן תכניות הפיתוח שלהם, ויזיה בכבלים, כיבוי אש, מים, ניקוז או ביוב, בשטח המוטל
 ולשם תאום מוקדם של העבודה עם הרשויות הנ"ל.

ידוע ליוזם כי הוא מבצע עבודות בקרבה למבנים ולמתקנים קיימים. היוזם יהיה אחראי לשלמות 
המבנים והמתקנים הקיימים ויתקן על חשבונו כל נזק ישיר או עקיף שייגרם להם כתוצאה מביצוע 

 . העבודה
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עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות היוזם, על היוזם להודיע מיד על כך למנהל. על 
היוזם לוודא כי אין במגרש כבלים או צנרת כגון: כבלי חשמל, צינורות מים, ביוב, בזק וכד', ובמידה 

ם מצהיר בזה כי באחריותו להעתיקם בתאום ובאישור עם כל הרשויות המתאימות. היוז -ואכן קיימים 
הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם 
במקרה שייגרם להם נזק על חשבונו, לשביעות רצון המנהל, ולשאת בכל ההוצאות, הן הישירות והן 

ן: הרס, זריקת היוזם ימנע מגרימת מפגעים פיזיים כגו העקיפות, שייגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.
אשפה, פסולת בנין, או כל דבר אחר וימנע מעימותים עם באי המקום והאחראים לו. כמו כן ימנע 

 אבק וכד'.עשן, תהום, -זיהום מירטט, קרינה, ממטרדי רעש, זיהום אויר, 
 במקרה של תקלה יחזיר היוזם את המצב מיד לקדמותו )קרי: למצב שלפני כניסתו לאתר(.
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 במועדים ובשעות נוספות ,תעבודה בלילו 00.28
 

היוזם לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות קיום לוח מועדי הביצוע  .1
 24להתקשרות, יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר משמרת אחת ליום, או במשמרות רצופות במשך 

 שעות ביממה, או אם יהיה עליו לעבוד בלילה. 
 

 חריגים תיעשה אך ורק בתאום ובאישור המזמין והרשויות. עבודה בשעות ו/או במועדים .2
 
 לא תורשה עבודה באתר בשבתות ובמועדי ישראל. .3

 
 

 מבנים ארעיים 00.29
 

היוזם יקים על חשבונו ויחזיק את כל המבנים הארעיים הדרושים לו ולעובדיו לצורך עבודתו  .1
יסלק היוזם את כל התקינה, וזאת  בתאום ובאישור המזמין והועדה המקומית. בתום העבודה 

המבנים הארעיים וישאיר את השטח נקי מפסולת ולכלוך. במהלך עבודתו יתחזק היוזם את 
 קיונם. יהמבנים וישמור על נ

 

משרדים לשימוש מנהל הפרויקט והמפקחים מטעם  3על חשבונו באתר, היוזם יתקין ויחזיק  .2
ת חשמל, מים, ביוב, טלפון, המנהל. היוזם יבטיח שמירה על המשרדים וידאג לחיבורם למערכו

 קיונם השוטף ולתקינות הציוד והריהוט בהם.ילנ
 

 המשרדים יהיו בשטחים ועם ריהוט כמפורט להלן: .3
 

 מ"ר נטו. 15משרד למנהל הפרויקט מטעם המזמין, בשטח  3.1
              ס"מ,  60X180ס"מ, שולחן דיונים ניצב  80X180המשרד יכלול: שולחן עבודה 

 .ננעליםכנפיים -ארונות פח דו 2 -כסאות, ו 7
 

 מ"ר נטו. 30משרד לישיבות המזמין בשטח  3.2
 כנפי נינעל.-כסאות, ארון פח דו 20ס"מ,  120X600המשרד יכלול: שולחן דיונים 

 

 מ"ר נטו. 15משרד למפקח מטעם המזמין, בשטח  3.3
כנפיים -ארונות פח דו 2כסאות,  6ס"מ,  70X150שולחנות עבודה  2המשרד יכלול: 

 עלים.ננ
 

, חלונות אלומיניום כניסה מפח פלדה עם מנעול צילינדרישיבות יכלול: דלת  וחדרכל משרד  .4
ח ומאור, מזגן מותאם לגודל החלל )עם חימום(, לוחות לנעיצת ומזוגגים ומסורגים, מתקן כ

קוים, אחד רגיל  2מ', ריהוט כמפורט להלן, וטלפונים )סה"כ  6.0מ' ובאורך  1.2תכניות ברוחב 
אחד לפקס(. יש לאפשר כניסת נכים למשרד. בנוסף, יכלול אחד המשרדים גם פקסימיליה )נייר ו

 רגיל(, ומכונת צילום.
 

, לרבות כל הרישוי OFFICEבנוסף, יש לכלול במשרדים, עבור כל עמדת עבודה מחשב עם תוכנת  .5
 המתאים, ומדפסת.

 
 ך כל תקופת הביצוע באתר.היוזם יספק בנוסף למפקחים טלפון נייד + קו סלולרי, למש  .6
 
לעדי נלווים, וכן מטבחון, לשימושו הבשימוש עם כיורים וכל האביזרים ה-למשרדים יוצמדו בתי .7

 של המזמין.
 
 ה לשימוש המנהל ונציגיו. חנימקומות  5ויתחזק במשך כל תקופת הבניה יכשיר היוזם   .8

  
ם מתכלים לציוד וכיוצ"ב יחולו כל ההוצאות השוטפות בגין טלפונים, מים, חשמל, שרות וחומרי  .9

 על היוזם.
היוזם יתחזק את כל הציוד והריהוט הנכלל במבנים הארעיים הנ"ל, לרבות אספקה סדירה של   

 הציוד המתכלה, במשך כל תקופת ההקמה, וזאת במסגרת מטלותיו.
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קופת והבקרה שלו בפרויקט במשך תבנוסף, יקים היוזם במבנה חדר לצורך ניהול פעילות הבדק   .10
פעולו, בהתאם לצרכיו, ועל חשבונו.  מיקום החדר, מימדיו ותכולתו יהיו בתאום ובאישור ת

 המזמין.
 
 

 חוק התכנון והבניהין ותעודת השלמה לפי יגמר הבנ 00.30
 

בתום עבודות ההקמה על היוזם להמציא את האישורים הבאים בחתימת כל המתכננים,  .1
 בתכנון, כדלקמן: היועצים והמומחים המקצועיים שהשתתפו מטעמו

 
הצהרת מתכנן כי המערכת שתוכננה על ידו עפ"י האפיון ההנדסי והאפיון המשלים,  1.1

בוצעה על פי התכניות,  –עפ"י כל תקן וכל דין בתוקף וכל אמת מידה מקצועית נאותה 
 וכן כי המערכת שתוכננה על ידו הופעלה ונבדקה, ושפעולתה נמצאה תקינה.

 
י המערכת מתפקדת כפי שהוכתב ומספקת תפוקות הצהרת המתכננים/יועצים כ 1.2

כנדרש, ושאין השפעות שליליות על תפקודה ע"י מערכות טכניות אחרות, באותם 
מקרים בהם לדעת המזמין ו/או המשרד יש אפשרות להשפעה הדדית כזו בין מספר 

 מערכות שתוכננו בנפרד.
 

ות המתעדות בדיקת בדיקה של כל החללים במבנה, כולל מסירת טבלא - מיזוג אויר 1.3
כמויות אויר מטופל ואויר צח, טמפרטורות ולחות בהשוואה מול התכנון, בכל חלל 

 וחלל.
 

בדיקת עוצמת אור בכל חדר במבנה כולל מסירת טבלאות המתעדות  - עוצמת אור 1.4
בדיקת עוצמת הארה בהשוואה מול תכנון. בדיקה אחת לפחות בכל חדר )מעל משטח 

מ"ר הראשונים. הבדיקות  10מ"ר, או חלקם, מעל  10כל העבודה( ובדיקה נוספת ל
 יבוצעו כך שישקפו את מצב התאורה באזורים שונים בחדר.

 
 תוכניות ביסוס וקונסטרוקציה של המבנה. ,מסירת חישובים סטטיים 1.5

 
הצהרה כי התכנון והביצוע נעשו עפ"י החוקים, התקנות והתקנים הרלוונטיים,  1.6

 ושהביצוע נעשה תחת פיקוחם.
, ו/או מהנדרש בתקנים ולהלןכ"כ, פרוט המקומות בהם ניתן להעמיס עומסים גדולים 

 פירוט מגבלות עמיסה, אם ישנן.
 

 תוצאות בדיקות סביבתיות כגון: גז ראדון, בדיקת גזים רעילים בחללים שונים וכו'. 1.7
 

 בדיקות ניסוי של תפקוד הגלאים לסוגיהם. 1.8
 

וכי  על התכנון ותוצריומתכנני היזם לפיה הם מוותרים על זכויות יוצרים הצהרת  1.9
 שייכים למזמין.יוצרים הות זכוי

 
על היוזם להציג את כל מסמכי הרשויות הרלוונטיות  כתנאי הכרחי לתחילת בחינות הקבלה יהיה .2

המאשרים את תקינות המבנה כגון: אישורי מכבי אש, חברת חשמל, בזק, מעליות, אישור פיקוד 
 למרחבים המוגנים, אישור על גמר התקנות מערכות מתח נמוך ע"י יועץ המזמין וכד'.העורף 

 נה להיות מחובר קבוע לבזק.על המבנה להיות מחובר בחיבור קבוע לחשמל. על המב
 

 תעודת השלמה תוצא ליוזם רק לאחר קיום כל התנאים כדלקמן: .3
 

 ין לפי כל תנאי החוזה לידי המזמין.ימסירת הבנ 3.1
 

 ממהנדס העיר. 4קבלת טופס  3.2
 

 ממהנדס העיר. 5קבלת טופס  3.3
 

 המצאת כל האישורים כמפורט לעיל ולהלן. 3.4
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כמהנדס אחראי לביצוע השלד וכל מה  4ופס מהנדס הביצוע של היוזם מתחייב לחתום על ט .4
 שיידרש לפי החוק.

 
צוות היועצים מטעם המזמין ו/או המשרד יהיה רשאי לערוך בנוסף לנ"ל בחינות התאמה של  .5

 הפרויקט בהתאם לדרישות במכרז/חוזה, ובאחריות היוזם לשתף עימם פעולה בבדיקות הנ"ל.
 
על כל מתכנני הפרויקט מטעם היוזם לערוך  בנוסף לאמור לעיל, וכתנאי למסירת הפרויקט,  .6

ולמתקנים המתוכננים על ידם בדיקות ביצוע, ולאשר בחתימתם שהרכיבים/המתקנים  לרכיבים
 בוצעו לחלוטין לפי התכניות המאושרות לביצוע, באיכות טובה, ולפי כל דין ותקן החלים.

 
ת שתוכננו על ידו הופעלו, כמו כן, על כל מתכנן ממתכנני הפרויקט לאשר בחתימתו שהמערכו  .7

 נבדקו ונמצאו תקינות.
 
מסירת הפרויקט מותנית בתיקון כל הליקויים שיתגלו במהלך בדיקות הקבלה, בקבלת אישורי  .8

היועצים, בקבלת תכניות עדות, ובאישור נציגי המזמין והמשרד לסיום כל עבודות ההקמה 
קרה לפני חיבור המבנה לרשתות לשביעות רצונם המלאה. מסירת הפרויקט לא תתקיים בשום מ

החשמל, המים והביוב, לפני קבלת אישור בזק לתשתיות, ולפני אישור פיקוד העורף למרחבים 
המוגנים. מודגש שכמועד אכלוס ומסירה ייחשב מועד שיהיה לא לפני קבלת אישורי אכלוס 

 מהרשויות המוסמכות.( 5ותעודת גמר )טופס 
 
תיקונים, והשגת כל האישורים המפורטים לעיל ועל פי כל דין, מודגש כי תקופת הביצוע של כל ה .9

נכללות בתקופת הביצוע של הפרויקט, ומועד השלמתם הכולל לשביעות רצונו של המזמין יהיה 
 מועד המסירה הנקוב בהסכם.

 
 

 מפה טופוגרפית 00.31
 

תר, וחתומה או מפורט יו 1:250תכנון המבנה יהיה על סמך מפה טופוגרפית )מצבית(, ערוכה בקנ"מ  
ע"י מודד מוסמך. המפה תהיה ערוכה עפ"י תקנות התכנון והבניה ועפ"י הנחיות מינהל ההנדסה, 

 חודשים לפני מועד הגשת התכנית לאישור מינהל ההנדסה. 6ומעודכנת למועד שאינו מוקדם מאשר 
 הכנת המפה הטופוגרפית תהיה ע"י היוזם ועל חשבונו.

 
 

 דרישות אבטחה 00.32
 

לעמוד בדרישות האבטחה שיוכתבו מעת לעת, הן ביחס לתקופת ההקמה והן לגבי  היוזם מתחייב  .1
 .ותקופת ההפעלה ההערכות לתפעול

 
 דרישות האבטחה יתייחסו, בין היתר, גם לסוגיות הבאות: .2

   
 שילוב ותפעול אנשים, ציוד ואמצעים לאבטחה. 2.1

   
 ח אדם מקצועי ברמה התואמת את הדרישות.ואבטחה באמצעות כ 2.2

 
תוואי גידור, סוגי גידור ושערים, תאורה, נהלי  –ות לגבי תיחום אזורי עבודה הורא 2.3

 שמירה, וכד'.
 

קב"ט המשרד ויועץ מערכות מתח נמוך ואינטגרציה של המזמין יסייעו, יפקחו ויבקרו את קיום  .3
 הנ"ל במהלך שלבי התכנון וההקמה.

 
דס העיר, חברת הביטוח וכל כהשלמה לכל דרישות החוק, התקנות, אגף מהנ -כל הנדרש לעיל  .4

 דין, בדבר התקנת גידור, שמירה וכיוצ"ב באתרי בניה.
 
 .למכרז זהטחון, המצ"ב יהב הוראותעבודת היוזם תהיה גם בכפוף לכללים המפורטים ב .5
 
 יישום כל דרישות הביטחון יהיה ע"י היוזם, ועל חשבונו. .6
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 גידור ושערים 00.33
  

יוזם להקים בגבולות האתר גדר ארעית, וכן גידור משני לפני התחלת פעולות הבנייה באתר, על ה .1
 להפרדת אזורי משנה ככל שיידרש באתר.

 בגדר ישולבו שערים, עפ"י הצורך. 
 
הגידור והשערים יהיו בתאום ובאישור הרשות המקומית, ובתוך כך: התוואי, פרטי התכנון,  .2

 דרש.תגמירים, האביזרים וכיוצ"ב כל הנהחומרים, ה
 
טומה ויציבה, ותיעשה מלוחות פח מגולוון וצבוע עג"ב קונסטרוקציה נישאת הגדר תהיה א .3

 מ' לפחות. 2.5פלדה.  הגידור יהיה בגובה  ימזיוותנ
 
השערים יהיו אטומים ויציבים, ועשויים מחומרים ובמתכונת הדומה לגידור עצמו.  מיקום  .4

 זמין.השערים, גודלם וסוגם טעון אישור מראש של הרשות המקומית וקב"ט המ
 
על היוזם להחזיק את הגדר והשערים במצב תקין במשך כל תקופת הבנייה, ולסלקם מיד לאחר  .5

 סיום הבנייה.
 
על עובדי היוזם חל איסור לעבוד, לנוע, לאחסן וכיוצ"ב בשטחי המתחם שמחוץ לאתר הבניה,  .6

 אלא אם כן ניתן לכך אישור מפורש מראש ע"י המזמין או הרשות המוסמכת.
 

ח חומרי הבנייה, פסולת בניין, עפר וכלי עבודה אלא בתוך גבולות האתר.  התארגנות אין להני .7
ואחסון ביניים ביחס לעבודות שתבוצענה מחוץ לגבולות האתר תהיינה אך ורק בתאום עם כל 

 הגורמים הרלבנטיים והמוסמכים, ובאישורם.
 
 

 אישורים ורשיונות 00.30
 

ת חלה באופן בלעדי ומוחלט על היוזם. על היוזם לפנות שיונות בכל תחום ולכל תכלייהשגת אישורים ור
וכל רישיון או היתר לקבלת היתרי בניה  ולכל רשות מוסמכת אחרת עדה המקומית לתכנון ולבניהולו

 . ולקיום התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז למבנה נשוא מכרז/חוזה זה אחר הנדרש
ה עבור הכנת התכניות והמסמכים לצורך מודגש בזה שהצעת היוזם כוללת גם את התמורה המלא

הקשורים אל הבקשות  וההיטלים, וכן את כל האגרות ויתר האישורים כאמורקבלת היתרי הבניה 
להיתרים והטיפולים בהשגת ההיתרים כלולים במשך הזמן הכללי המוגדר  הנ"ל. הכנת הבקשות

גשת בקשה להיתר או בגין עיכוב לעבודה, ולא תוכר שום בקשה להארכת תקופת הביצוע בגין עיכוב בה
 במתן ההיתר עצמו.

 
 

 ביצוע ע"י קבלנים רשומים ומורשים 00.30
 

ביצוע המבנה ייעשה באמצעות קבלן ראשי וקבלני משנה, כולם רשומים כחוק אצל רשם הקבלנים, 
 ומתאימים מבחינת סיווגם והתמחותם לבניית המבנה נשוא מכרז/חוזה זה.

 נים אישור מראש ובכתב של המנהל.הקבלן הראשי וקבלני המשנה טעו
 
 

 שילוט באתר 00.30
 

 שילוט האתר יבוצע באחריות היוזם, עפ"י הנחיות המזמין, המשרד והרשות המקומית. .1
 

 מידות השילוט, עיצובו ונוסחיו טעונים אישור מראש של המזמין והמנהל.  .2
 
ילוט יכלול, בין לוגו ונוסחים סטנדרטיים יימסרו ליוזם הזוכה לקראת תחילת עבודתו באתר. הש .3

ולוגו היוזם,  היתר, את שם הפרויקט, שם ולוגו המזמין, שם ולוגו המשרד, שם ולוגו העיריה, שם
שמות מנהל הפרויקט והמתכננים ומספרי הטלפון שלהם, שמות הקבלנים, מספר הקבלן ברשם 

 הקבלנים, שם מנהל העבודה ומספר הטלפון שלו. 
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 שבת של הפרויקט, ותאורת לילה.השילוט יכלול הדמיה צבעונית ממוח .4
 

חל איסור לשלב שילוט מסחרי בגידור ו/או בשילוט האתר, לרבות שילוט פרטי של קבלני  .5
 הפרויקט.

 שילוט שיוצב בניגוד להנחיות שלעיל, יוסר מיד ע"י היוזם ויסולק מהאתר. 
 

מועד השילוט יוצב באתר לא יאוחר מאשר תוך חודש מצ.ה.ע, ויסולק עם סיום ההקמה, ב .6
  שיתואם עם המזמין.

 
 עלות השילוט, הוצאות הצבתו ואגרות בגינו יהיו באחריות ועח"ש היוזם. .7

 
 

 אומים עם אגף מהנדס העירית 00.30
 

מנהל הפרויקט מטעם היוזם ידאג כי הקבלן ועובדיו יפעלו בהתאם להנחיות כדלקמן המבוססות  .1
ה". במידה והיוזם הוא גם הקבלן בין היתר על תקנות תכנון ובניה חלק טז' "בקורת במקום הבני

 יחולו ההוראות עליו. 
 
מנהל הפרויקט מטעם היוזם מתחייב להמציא בכתב לאגף מהנדס העיר את הר"מ לפני תחילת  .2

 העבודה:
 

 הודעה על תחילת העבודה. 2.1
 

 אישור שמבצע הבניה הינו קבלן רשום. 2.2
 

 )טופס א'(. אישור כי מנהל הפרויקט מטעם היוזם הוא אחראי על ביקורת הבניה 2.3
 

 בקשה לסימון קו בנין. 2.4
 

 המצאת כל מסמך אחר, כנדרש. 2.5
 

מנהל הפרויקט מטעם היוזם מתחייב להמציא בכתב לאגף מהנדס העיר את הר"מ עם התקדמות  .3
 הבניה:

 
אישור מודד מוסמך על מיקומם של היסודות בהתאם לתנאי  -לפני יציקת היסודות  3.1

 ההיתר.
 

 חראי על ביקורת )טופס ב'(.דווח א -ין יעם גמר יסודות הבנ 3.2
 

אישור מודד מוסמך לגבי התאמת מיקומה וגובהה של  -עם גמר שלד קומת המסד  3.3
 קומת המסד להיתר.

 
 דווח על גמר ביצוע השלד ע"י האחראי לביקורת )טופס ב'(. -עם גמר השלד  3.4

 
 דווח מיידי ע"י האחראי לביקורת )טופס ב'(. -מההיתר  הסטייבכל  3.5

 
דווחים בשלבים שונים ע"י האחראי  -ההנדסה  ממנהלקבל עפ"י דרישה שתת 3.6

 לביקורת.
 

המחלקה לפיקוח על הבניה לפני יציקת חלקי בנין  למעבדה מוסמכתהודעות שוטפות  3.7
 הבנויים מבטון מזוין.

 
הפסקת העבודות במקרה שיימצאו שרידים ארכאולוגיים, והודעה על הימצאותם  3.8

 לרשות העתיקות.
 

 כנדרש.המצאת כל מסמך אחר,  3.9
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מנהל הפרויקט מטעם היוזם מתחייב להמציא בכתב לאגף מהנדס העיר את הר"מ עם סיום   .4
 העבודה:

 

 דיווח אחראי על הביקורת )טופס ב'(. -עם גמר הבניה  4.1
 

 (.4)טופס  -בקשה לתעודת גמר  4.2
 

 , כמפורט.5וטופס  4השגת טופס  4.3
 

 המצאת כל מסמך אחר, כנדרש. 4.4
 

 הנ"ל יועברו באופן שוטף גם למפקח.העתקים מכל אחד מן המסמכים   .5
 
 

 שיתוף פעולה עם קבלנים ממונים וספקים מטעם המזמין 00.38
 

עפ"י המפורט במסמכי מכרז/חוזה זה, יכול שיבוצעו במבנה עבודות ע"י קבלנים ממונים  .1
 הפועלים מטעם המזמין ו/או המשרד, ובין היתר בתחומים הבאים:

 
 (.90.1104)כמפורט בסעיף  התקנות ריהוט שאינו כלול בתכולת העבודה 1.1

 
התקנות ציוד קצה שאינו כלול בתכולת העבודה כמו ציוד קשר, מחשבים, אבטחה וכד'  1.2

 (.90.1105)כמפורט בסעיף 
 

ביצוע העבודות הנ"ל ייעשה במשולב עם העבודות שבאחריות היוזם, ובהסתמך עליהן. היוזם  .2
בלנים הממונים המועסקים על ידי יתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל הקי

המזמין כאמור ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח וכן לעובדיהם, הן באתר 
 העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי

 והאפשר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו.
 
המפקח על מנת לאפשר עבודתם של הקבלנים הממונים כאמור, לרבות היוזם יפעל לפי הוראות  .3

על ידי שינוי סדרי עבודתו, שינוי עדיפויות בביצוע חלקים מן העבודה וכדומה, ויתאם את ביצוע 
 העבודות השונות, כאמור לעיל, בדרך המפורטת במסמכי החוזה ולפי הוראות המפקח.

 

נים הממונים או בין היוזם לבין כל אדם או גוף חילוקי דעות כלשהם בין היוזם לבין הקבל .4
 ן שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו להכרעת המפקח והכרעתו תהיה סופית.ישאושרו כאמור, בעני

 
ליוזם לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא כנגד המזמין בקשר לאמור בסעיף זה, לרבות  .5

הממונים, ולא יהיה בעבודתם של  לתשלום עבור עמלת הוצאות תיאום עבודתם של הקבלנים
הקבלנים הממונים, או בכל ענין הקשור בה, משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע או אי 
ביצוע עבודה כלשהי על ידו או אי מילוי הוראות המפקח, המנהל, המזמין, המשרד או הוראות 

 החוזה.
 

את השירותים המפורטים להלן שרותי קבלן ראשי כמוגדר במפרט הכללי ובנוסף  ייתןהיוזם  .6
ין, כל עוד היוזם נמצא באתר העבודה, ללא כל תשלום ילקבלנים הממונים ולמזמין, לפי הענ

 נוסף:
 

 מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה ופריקה מתואמת מראש. 6.1
   

מתן אפשרות לעיון בתוכניות המבנה )באתר( ומתן הסברים על המבנה, על שלבי  6.2
 וע.הביצוע ועל תחזיות הביצ

 

 הכנת נקודות מיקום וגובה בכל חלקי המבנה לפי בקשת המפקח. 6.3
 

 מתן מידע על הידוע לו על המערכות הקיימות במבנה. 6.4
 

מתן שירותי הרמה ושינוע במתואם עם המפקח והקבלנים האחרים, בשעות הרגילות  6.5
 ובאמצעים הקיימים באתר.
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 מתן שימוש בשירותים. 6.6
 

 י הצורך, ובטלפון.שימוש בחשמל ובמים באופן חופשי לפ 6.7
 

טיפול בארגון העבודה, תיאום, השתלבות המבצעים בעבודות היוזם, ישיבות תיאום,  6.8
 בעיות משותפות בפני המפקח ובפני המתכננים. גוייצותיאום 

 

ניהול ותאום כל העבודות הן הזמניות והן הקבועות ומועדי ההתחברות והניתוק של כל  6.9
ינם לבין היוזם, כולל תיאום אזורי עבודה לצורכי לבינם, וב המשנההעבודות בין קבלני 

 עבודה של כל אחד ואחד, בהתאם לתכנון העבודה ולסדר הטוב והנכון של הביצוע.
 

 פיקוח ותיאום לוח הזמנים, ודווח למזמין ולמפקח על כל פיגור או תקלה ידועה. 6.10
 

י סוג הכוונת מועדי החיבור, ההרכבה, ההפעלה וההרצה של המערכות וויסותם, לפ 6.11
 המערכת.

 

במהלך ביצוע העבודות הנ"ל במבנה, כאשר הקבלנים הממונים אינם עובדים באתר, וכן מעת  .7
שהושלם ביצוען לשביעות רצון המזמין ובמשך כל תקופת התפעול, יהיה היוזם אחראי לשמירת 

רם שלמותן ותקינותן של העבודות שבוצעו ע"י הקבלנים הממונים, ויתקן על חשבונו כל נזק שנג
 לעבודות הנ"ל, בהתאם להוראות הקבלנים הממונים של העבודות הנ"ל.

 
 

 מסמכי עבודה וזכויות יוצרים 00.39
 

אם הובא במועד, אשר בו ישלים היוזם את ביצוע העבודות וכן במועד סיומו של ההסכם ) .1
, ימסור היוזם למזמין (ההסכם לידי גמר מכל סיבה שהיא, לרבות בגין הפרה ע"י מי מהצדדים

המקור ואת ההעתקים של כל התכניות, המפות, התרשימים והחישובים, ניירות העבודה, או את 
כל מדיה אחרת וכן את כל המסמכים האחרים המתייחסים לעבודה והנמצאים ברשותו, לרבות 

"מסמכי העבודה"(, בצירוף הצהרה בכתב שלא השאיר  -ידי היוזם )להלן -אלה שהוכנו על
 כל תכנית, חישוב, תרשים או כל מסמך אחר במקור או בהעתק. ברשותו או ברשות אדם אחר

   

עם גמר העבודה יעביר היוזם למזמין, בנוסף על האמור לעיל, גם סדרה מקורית אחת מכל  .2
 אדריכלות, קונסטרוקציה, מתקני התברואה, חשמל, תקשורת, מיזוג אויר וכו'. -התכניות 

 
( דלעיל יהיו מעודכנים ויציגו את 1ס"ק )מסמכי העבודה שיעביר היוזם למזמין כאמור ב .3

 העבודות כפי שבוצעו בפועל עד לאותו זמן.
 
למזמין לבדו תהא זכות היוצרים במסמכי העבודה. היוזם מצהיר בזה כי שכר החוזה כולל את  .4

 כל התמורה עבור הקניית זכות היוצרים במסמכי העבודה למזמין.
 

י, תיקון או תוספת, בכל מסמכי העבודה וזאת לפי המזמין יהא רשאי לעשות שימוש, לרבות שינו .5
ראות עיניו ובלא מגבלות כלשהן, לרבות למסור אותם למתכנן ו/או יוזם אחר, ו/או קבלן אחר 

מבלי ו/או לצורך ביצוע של שינוי או תוספת או פעולה אחרת במבנה לצורך השלמת העבודה 
 גינם.שהיוזם יהיה זכאי להתנגד לשינויים כאלה, או לתבוע ב

 
 

 החזקת מסמכים באתר 00.00
 

עותקים מכל מסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז/חוזה ועותקים מכל מסמך המהווה חלק ממסמכי 
( יוחזקו ע"י היוזם באתר. AS MADEהעבודה, לרבות היתרים, הצעות קבלני משנה ותכניות "כמבוצע" )

ם ולהשתמש בהם, בכל עת המנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק אות
 סבירה.

 
 

 ארכיאולוגיה באתר 00.01
 

 מצא בתחום אתר עתיקות.אינו נ, המקרקעין שבו מתוכננת הקמת המבנה למיטב הידוע למזמין .1
 
 טרם תחילת ביצוע העבודות. ות העתיקות ולקבל הנחיית הרשותהיוזם לפנות לרשבאחריות  .2

 



 43 19.2.18, א, קובץ טבריהבימ"ש 

בכל זאת במהלך העבודות יתגלו בזמן כלשהו יוכרזו המקרקעין כאתר עתיקות ו/או אם אם  .3
, יחולו לעניין זה הוראות העבודותעתיקות הטעונות חפירה תודיע הרשות את תנאיה להמשך 

 הסכם ההקמה, נספח ג' למסמכי ההתקשרות.
 
 

 חיבורים לתשתיות 00.02
 

בהעדר הגדרה אחרת, יחולו על היוזם כל האחריות, החיובים, התשלומים, האגרות והטיפול  .1
.  כל החיבורים יהיו על יםההנדסי מקצועותבקבלת אישורים ובהזמנת חיבורים לתשתיות בכל ה

 ין, ובמימון היוזם.שם המזמ
 
בטיפול היוזם ועל  –חיבור המבנה למקורות הזנת חשמל עצמאיים של חברת החשמל לישראל  .2

 חשבונו.
 

יוזמן ע"י המשרד, ויהיה עח"ש היוזם.  הזמנת  –וי הטלפון )ו/או העתקת קוים קיימים( וחיבור ק .3
 וזם, ועל חשבונו.בזק לפיקוח ו/או לביצוע קטעי עבודה במהלך העבודה תהיה באחריות הי

 
 חיבור מים יוזמן ע"י היוזם ויהיה על חשבונו. .4
 
 עול יוזמנו ע"י היוזם ויהיו על חשבונו.יחיבורים לביוב ולת .5
 
 .יןהלוויחברת הטל"כ או חברת מול ויזיה יוזמן ע"י המשרד וטללתשתיות חיבור  .6

 ויזיה ותשתיות פנים יבוצעו באחריות היוזם ובתאומו.והזנות טל
 
ם יחולו בעניין זה גם כל ההוראות וההנחיות המפורטות בתכניות בנין ערים החלות, על היוז .7

וכנדרש ע"י אגף מהנדס העיר, הועדה המחוזית, הועדה המקומית, בעלי תשתית ורשויות 
 מוסמכות אחרות.

 
 תכנון החיבורים יהיה עפ"י ההנחיות המפורטות במסמכי מכרז/חוזה זה. .8

 
 

 חלופות 00.03
 

כשמתאפשרות חלופות, בין אם עפ"י הצעת היוזם, או בין אם על פי  -מכרז זהבכל מקרה במסמכי 
מסמכי המכרז, הצדדים מסכימים שזכות הבחירה נתונה בידי המזמין, אלא אם כן נאמר במפורש 

 אחרת.
 
 

 התאמה לתכניות בנין ערים 00.00
 

 תכנון היוזם יהיה בכפוף להוראות כל תכניות בניין הערים החלות על המתחם. .1
 
רה שהיוזם יזום שינוי תכנון שיחייב שינוי תכנית בנין ערים שבתוקף, באישור המזמין, ישא במק .2

היוזם בכל האחריות וההוצאות הנובעות משינוי תכנית בנין ערים כאמור, אך המזמין לא יכיר 
 בכל הארכת זמן הנובעת משינוי תכנית בנין ערים כאמור.

 
 

 שילוב אומנות 00.00
 

 .ולפי שיקול דעתו ונות( בבנין יהיה באחריות המזמיןשילוב אומנות )פיסול, תמ
יחד עם זאת, על היוזם לקחת בחשבון בהצעתו שילוב יצירות אומנות, עפ"י הנחיות המזמין, בהיבטי 

 תכנון המיקום וההשתלבות, וביצוע התשתיות וההכנות לקליטתן.
ה, שילוט וכיוצ"ב, כלולה הצבת יצירות האומנות וכל התשתיות שיידרשו להן, לרבות: עיגון, תאור

 במטלות היוזם.
 
 

 סידורים לאנשים עם מוגבלויות 00.00
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יש לשלב בבנין ובשטחי החוץ הגובלים בו סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלויות עפ"י כל דרישות  .1
ה, נגישות לכניסה הראשית, חני. הסידורים יתייחסו למקומות וכל דין התקנים ,החוק, התקנות

י התנועה בתוך המבנה, המעליות, השירותים התברואיים, השילוט וציוד הכניסות למבנה, דרכ
 לשימוש הציבור.

 
 התקנת כל הסידורים הנ"ל תהיה באחריות היוזם ועל חשבונו. .2

 
 

 בת קיימה )"בנייה ירוקה"(בניה  00.00
 

על חלקיו : 5281ת"י  בת קיימהלבניה  התקנים הישראלייםיש לתכנן ולהקים את המבנה עפ"י  .1
 .הרלבנטיים

 

 לבנין חדש כוכב אחד, לשם קבלת "תו תקן ירוק" 55על היוזם לצבור לכל הפחות ניקוד בגובה  .2
 כפי שמפורט בתקן. –הכל 

 סיום ההקמה את תו התקן האמור.תוך שנה ממועד באחריות היוזם להוציא לפרויקט הגמור  
 
נחה את התכנון להסתייע במהלך התכנון וההקמה ביעוץ מתאים, אשר יכוון וי יוזםבאחריות ה .3

 עפ"י התקן, יהיה בקשר עם הרשויות המתאימות, וילווה את הביצוע בהתאם.
 
 

 מחזור 00.08
 

על היוזם יחול בחוזה זה ליישם את הוראת החשב הכללי: העדפת שימוש בחומרי בנייה  .1
 .7.12.8ממוחזרים, מס' 

 

 לנספח זה. 'גכמוסף ההוראה הנ"ל מצורפת  .2
       
 

 יתערכת סולרית פוטו וולטאמ 00.09
 

הנחיות להתקנת מערכת סולרית פוטו על היוזם יחול בחוזה זה ליישם על פי החלטת המזמין,  .1
 וולטאית בשיטת מונה נטו.

 

 לנספח זה. 'יגכמוסף ת והנ"ל מצורפ הנחיותה .2
 
 
        ________________________ 

 חתימה וחותמת היוזם            
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 מפרט טכני מיוחד
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 מפרט טכני מיוחד -פרק ג' 

 
 

 דרישות לתכנון - 90פרק 
 
 

 כללי .א
 
 

 מהות הדרישות 90.101
 

מערכות תחומים וההדרישות מתייחסות לתכנון האדריכלות, הקונסטרוקציה וכל יתר ה 
 של כל חלקי המבנה.

 
 

 סטיות ו/או שינויים לגבי דרישות התכנון 90.102
 

 רישות התכנון המובאות במסמכי מכרז/חוזה זה.על היוזם לבסס את תכנונו על ד .1
סטיות מדרישות התכנון מעבר לסטיות המותרות במפרטים המיוחדים, במפרטים  

אסורות. לעומת זאת, תוספת  -הכלליים, בתקנים ישראליים ובדרישות התכנון 
כלשהי מעל לנדרש בהנחיות בכל שלב שהוא של התכנון או הביצוע, ביוזמת היוזם,  

בכל מקרה אישור של המזמין, תיחשב ככלולה במחיר הצעת היוזם, ולא  טעונה
 תשולם עבורה כל תוספת.

 
המנהל רשאי בכל שלב שהוא לדרוש שינויים בדרישות התכנון. השינויים יבואו  .2

 וי בכתב או בתוספת תכניות מנחות.לידי ביט

 
ות לאחר אישור התכנון הראשוני המזמינה שומרת לעצמה את הזכמובהר כי  .3

עד לאישור התכנון  וזאת ,כולל שאושרמהשטח ה 5%עד בהיקף של לשינויי תכנון  
 שינויים אלו, ככל שיהיו, יבוצעו ללא תמורה נוספת ליזם. המפורט.

 
 

 מהות השטחים שיימסרו לשימוש המזמין 90.103
 

השטחים שיימסרו לשימוש המזמין יתוכננו ויבוצעו באופן מלא וקפדני עפ"י כל  .1
 ות המפורטות במסמכי מכרז/חוזה זה. הדרישות וההנחי

 
השטחים יעמדו בכל דרישות החוקים, תקנות הבניה, התקנים הישראליים,  .2

ההוראות והנחיות הגופים הסטטוטוריים, הוראות תב"ע החלות, הנחיות בעלי 
 תשתית וכל דין.

 
השטחים יתאפיינו בתנאי סביבה נאותים מכל היבט, ומהעדר מפגעים סביבתיים  .3

רעידות, רעלים, קרינה לסוגיה,  כגון:  רעש, אבק, עשן, ריחות רעים, ומטרדים
נוור וכד', בין אם קיימים בפועל בתחילת תקופת התפעול ובין אם מתוכננים ס

 להשפיע במהלכה.
 
השטחים יתוכננו לניצול יעיל ומתאים לתפקודי הפונקציות להם נועדו. היוזם  .4

 טרה ככל הניתן. ינקוט בכל הצעדים כדי להבטיח צמצום שטחי
 
היוזם ינקוט בכל האמצעים להבטחת חסכון באנרגיה במבנה, הן בכל הקשור  .5

להקמת המבנה והן בכל הקשור לתפעולו השוטף לאחר מכן.  מבלי לפגוע בכלליות 
 האמור, יכללו באמצעי החיסכון הנ"ל, בין היתר:

 

מעטפת מבודדת של המבנה, בכל הקשור לשיטת הבניה ולחומרי בניה  5.1
קירות מבודדים לפי תקן, שטחי זיגוג במידות הסבירות והמתאימות, )

 זיגוג כפול ומסוג עוצר קרינה מתאים וכד'(.
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  ציוד מערכות חוסך אנרגיה. 5.2
 ציוד ואביזרים חוסכי מים. 5.3

 
 תכנון המבנה יהיה בהתאם להנחיות משרד האנרגיה לחסכון באנרגיה במבני ציבור.

 
 

 ח אדםוכ 90.100
 

עובדים מנהליים  71 -שופטים/רשמים וכ 14 -מונה: כ מצבת העובדים החזויה .1
, ושיפוטיים )כדוגמת: קלדניות, מזכירי בימ"ש, קופאים ואנשי גזברות, מתמחים

 עובדים. 85 -כ ופקידות(. סה"כ:  עז"מ, מנהלה, , מאבטחים
 
 איש. 350 –בנוסף, צפוי במבנה בשעות השיא קהל בהיקף:  כ  .2

 
פילוח העובדים  נשים. 50%גברים,  60%במבנה: ניתן להעריך שפילוח האורחים  .3

 נשים. 50%גברים,  50%נשים. פילוח השופטים:  85%גברים,  15%המנהליים: 
 
 

 תנועת קהל בבניין 90.100
 

 :טבריהמשפט  ביתסוגי קהל בבניין  .1
 

 שופטים. 1.1
 

 עובדים )אחרים(. 1.2
 

 אורחים המוזמנים להשתתף במשפטים.  -עורכי דין ומוזמנים  1.3
 

 תקשורת המגיעים לסקר דיונים ומשפטים. אנשי -תקשורת  1.4
 

בודדים או קבוצות מאורגנות המגיעים להאזין למשפטים או  -קהל  1.5
 לסיור בבית המשפט.

  
 אסירים/עצירים ומלוויהם משב"ס. 1.6

 
 עקרונות בתנועה ובהפרדת סוגי קהל: .2

 

 מערכי תנועה בבית המשפט, הנפרדים זה מזה: הארבעיש לתכנן  2.1
 

 ורת ומוזמנים.מערך תנועת קהל, תקש 2.2
 

 מערך תנועת שופטים. 2.3
 

 מערך תנועת עובדים )אחרים(. 2.4
 

 מערך תנועת אסירים/עצירים. 2.5
 

 הפרדת התנועות תישמר הן ביחס לצירים אופקיים והן ביחס לצירים אנכיים.
 

 תנועת קהל: .3
 

 יש לאפשר גישה חופשית לאולמות המשפט ולמזכירויות. 3.1
 

 ר או עם פקיד עזר מלווה.הכניסה לכל אזור אחר תהיה אך ורק באישו 3.2
 

 כל מסלולי התנועה יותאמו לנגישות אנשים עם מוגבלויות. 3.3
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יש לשאוף לקיצור מרחקי הליכה אל היעדים העיקריים, ולייעול נתיבי  3.4

 התנועה.
 

קיון ואספקות למזנון ירצוי להפריד תנועות אספקה ותמיכה כגון עובדי נ 3.5
 מתנועת הקהל.

 

 תנועת שופטים: .4
 

 ות במבנה.חניתופרד מיתר ה ית שופטיםחני 4.1
 

נתיבי כניסה ותנועה של שופטים במבנה יופרדו לחלוטין מיתר אזורי  4.2
 , לרבות בזמן חירום/מילוט.התנועה

 
 ת ותתאפשר למורשים בלבד.בוקרהכניסה לאזור לשכות תהיה מ 4.3

 
במקרה של יותר מקומה אחת במבנה, ייוחדו לשופטים מעלית וחדר  4.4

ת השופטים ועד המסדרון הפנימי המוליך יחנימדרגות נפרדים, החל מ
 ללשכותיהם.

 
לא יתאפשר מילוט קהל דרך חדר מדרגות אסירים או שופטים.  יש לתכנן  4.5

 מילוט קהל רק מהאזורים הציבורים.
 

עצר ותאפשר ימצב בו מעלית המגיעה לקומה "סטרילית" ת ייווצרלא  4.6
 כניסת אזרחים לקומה.

 
 

 עקרונות האבטחה 90.100
 

צע את המבנה בכפוף לדרישות האבטחה שיוכתבו מפעם לפעם ע"י היוזם יתכנן ויב .1
 , וכן עפ"י המפורט במסמכי מכרז/חוזה זה.נהלת בימ"שקב"ט ה

 
 דרישות האבטחה יתייחסו, בין היתר, לנושאים הבאים: .2

 
שילוב ותפעול אנשים, ציוד ואמצעים בזמן הבניה, לרבות הנחיות בקשר  2.1

 כניסה וכיוצ"ב. עם גידור ושערים, נהלי שמירה ובקרת
  

שילוב אמצעים שונים לאבטחת המבנה, שישולבו בתכנון וביצוע, ובתוך  2.2
ן, שילוב יכך: הגנת פתחים )חוץ ופנים(, שילוב רכיבי מיגון בהיקף הבני

מערכות גילוי ואתרעה, עמדות מודיעין ופיקוח בכניסה ובנתיבים 
 מבוקרים וכיוצ"ב.

 
הרשות המקומית, הוראות הב"ה, דרש לפי דרישות החוק, התקנות, כל הנ 2.3

 חברת הביטוח וכל דין.
 

בכניסת הקהל למבנה תמוקם עמדת מודיעין/זקיף לפיקוח על הנכנסים והיוצאים  .3
ולבדיקתם וכן אזור המתנה לקהל. המבנה יותאם על חשבון היוזם כך שתתאפשר 
בקרה מלאה על נכנסים ויוצאים מעמדה מרכזית אחת בלבד )דלפק הבקרה(, מבלי 
לפגוע בנוחות השימוש במבנה, באופיו ההולם של המבנה ובבטיחות. כניסת 

 פרדת, ובבקרה ממוחשבת.פטים ועובדים תהיה נשו
 

בדלפק הבקרה, ישולבו וירוכזו כל מערכות בקרת מבנה, מעליות, מיזוג אוויר,  .4
במעגל סגור(, אינטרקום, כריזה, גילוי אש ועשן וכו',  הטלוויזי) CCTVפריצה, 

 באחריות ועל חשבון היזם. לווהכ
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מכשיר יחידות(,  2כמו כן, יתקין היוזם אמצעים לבדיקה וגילוי כגון: מגנומטר )
, תאים להפקדת נשק, שבשבות, שער נכים וכו' על פי אפיון מפורט לשיקוף חפצים

מסר ע"י קב"ט המשרד, לרבות כל החומרה, התוכנה והתקשורת הכרוכים ישי
, מצלמות בשילוב עם מערכות האזעקה, גילוי הפריצה בהפעלת מערכת הביטחון

 ומערכות מתח נמוך אחרות. טלויזיה במעגל סגור
 

ותכלול עמדת ת מבנה תהיה נפרדת ממערכת ביטחון, ותופעל על ידי אב מערכת בקר .5
 הבקרה. עבודה נוספת )מחשב( בעמדת

 
 באחריות היוזם ועל חשבונו. –כל המפורט לעיל  .6

 
 

 מרחבים מוגנים 90.100
 

מרחבים המוגנים יהיו מרחבים מוגנים מוסדיים ויבוצעו לפי הוראות התקנות ה .1
 במהדורתן המעודכנת.להתגוננות אזרחית, 

 
תכליתיים(, כגון: חדרי -המרחבים המוגנים המוסדיים ישמשו לתכלית נוספת )דו .2

ישיבות, פינות מפגש, מרכזי שירות, חדרי הדרכה וכיוצ"ב.  לאור האמור, יותאמו 
המוגנים גם לתכלית הנוספת מבחינת צורתם, מידותיהם, פתחיהם,  המרחבים

אחד מאולמות הפלילי ישולב במרחב מוגן דו תכליתי,  מערכותיהם ותגמיריהם.
 כמפורט.

 
רצוי למקם את המרחבים המוגנים בקרבת גרעיני המבנה.  ניתן לכלול מגדלי  .3

לקבלת כוחות מרחבים מוגנים )אם יהיו כאלה( במערכות ההקשחה המתוכננות 
 אופקיים כתוצאה של רעידות אדמה.

 
 מתקני סינון. והמרחבים המוגנים ימסרו למזמין כשהם כוללים מערכות מיזוג אויר  .4

 
 

 ציון 90.108
 

ן( אשר יפרט את שנת סיום הבנייה ייש לקבוע בבנין ציון )שילוט אבן המוטבע בקירות הבני
הציון ישולב במקום שנקבע )תאריך עברי ולועזי(, שם האדריכל ושם היוזם המבצע. 

 בהיתר הבניה.  מידות הציון, חומריו, עיצובו, והנוסח יהיו בתאום ובאישור המזמין.
 
 

 סיוןיקידוחי נ 90.109
 

באחריות היוזם לערוך באתר קידוחי ניסיון ובדיקות קרקע ככל הדרוש לו לקביעת  .1
 סוג הביסוס.

 
ממצאים ולמתן באחריות היוזם להעסיק יועץ ביסוס מומחה ומנוסה לניתוח ה .2

 הנחיות ביסוס למבנה.  מינוי היועץ טעון אישור מראש ובכתב ע"י המזמין.
 
באחריותו המוחלטת של היוזם,  סיון יהיויוביצוע קידוחי הנתכנון הביסוס  .3

 ובאישור המנהל.
 
 

 ציוד ושיטות עבודה באתר 90.110
 

חינים על הציוד ושיטות העבודה שבהם מתכוון היוזם לעשות שימוש באתר לעמוד בתב
 הבאים:

 
 יהיו בהתאם לדרישות התקנות וכל דין. .1
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 יהיו בהתאם להוראות ולהנחיות הרשויות המוסמכות. .2
 

 יהיו בתאום ובאישור המזמין. .3
 

 יגרמו הפרעות קטנות ככל האפשר לפעילות בסביבתם. .4
 
 

 דיגום חלקי עבודה  90.111
 

אתר, על היוזם להציג לנציגי המזמין, המשרד ולמנהל חלקי עבודה מוגמרים ב .1
 בשלבי ביניים שונים, כדי לקבל את אישורם לעבודתו.

ים מסוימים ולהדגים ילצורך זה, על היוזם להחיש ביצועם של קטעי עבודה חזרת
 השלמתם בשלב מוקדם )להלן העבודה המדוגמת(. 

 
דיגום עבודות באתר יהיה במקטעים שלמים וגמורים עפ"י הנחיית המנהל, ויתייחס  .2

עצמו בעבודה. כל דיגום יבוצע במועד המוקדם ביותר  לכל מכלול שחוזר על
 האפשרי מבחינת קידום הביצוע, בתאום ובאישור המנהל.

הרכיבים המדוגמים ייוצרו מאותם חומרים ובאותן שיטות שבהם מתכוון היוזם 
  )לאחר שיאושר הדיגום(. הסדרתייםלייצר הרכיבים 

 

מין לעבודות המדוגמות, עפ"י על היוזם יהיה לתקן את העבודות עפ"י הערות המז .3
. משך הדיגום והתיקונים לפי הערות הרשות הסדרתיהצורך, קודם לביצוע 

כלולים בתקופת הביצוע של העבודה, ולא תוכר כל בקשה של  –המקומית והמפקח 
 היוזם להארכת תקופת הביצוע בגינם.

 

 ר:מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בעבודות המדוגמות יכללו, בין הית .4
 

 קומפלט. -אולם משפטים מכל סוג  4.1
 

 קומפלט. -לשכת שופט מכל סוג  4.2
 

 קומפלט. -מכל סוג  עוזר משפטיחדר  4.3
 

 קומפלט. -תא מעצר  4.4

 
 קומפלט. -משרד אופייני  4.5

 
 קומפלט. -אזור מזכירות אופייני  4.6

 

 קומפלט. -מ', כולל צומת  10 -קטע מסדרון אופייני באורך  כ 4.7
 

 קומפלט. -קומות  2ן מהלך חדר מדרגות אופייני בי 4.8
 

 מ"ר. 10 -קטע חיפוי חוץ ופנים מאבן מכל סוג בשטח כ 4.9
 

פעמים )אותו סוג(, כגון:  5כל פריט חזרתי בפרויקט החוזר בו מעל  4.10
  חלונות/ דלתות אלומיניום, דלתות נגרות/ מסגרות, וכד'.

 

 מקטע פיתוח חוץ )קירות תומכים, ריצופים, גינון, גדרות וכד'(. 4.11
 

יגי המזמין, המשרד ולמנהל זכות להורות על ביצוע כל שינוי ו/או מודגש שלנצ .5
התאמה בדיגום, ככל שיידרש לצורך עמידת העבודה בדרישות החוזה ובצפיות 

 המזמין, וזאת עד לשביעות רצון מלאה של המזמין, המשרד והמנהל מהעבודה.
 

 ביצוע כל הדיגומים הנ"ל יהיה באחריות ועל חשבון היוזם. .6
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 מוצריםתערוכת  90.112

 

על היוזם להציג לנציגי המזמין, המשרד ולמנהל, באופן מרוכז ומסודר, את כל  .1
המוצרים הטעונים אישורו על פי החוזה, במסגרת תערוכה שיקיים במשרד המפקח 

חודשים ממועד  3או במקום אחר כפי שיורה המפקח, לא יאוחר מאשר תוך 
 התחלת הביצוע באתר. 

 

תערוכת המוצרים תתייחס, בין היתר, לכל המוצרים  מבלי לפגוע בכלליות האמור, .2
 בתחומים הבאים:

 
מוצרי ריצוף וחיפוי )פנים וחוץ(, לרבות כל סוגי האריחים, שיפולים,  2.1

רותים ובמטבחונים, סיפים, אדנים, אביזרים ימדרגות, משטחי עבודה בש
 לקיבוע חיפוי, כרכובים, חיפויי קירות, רצפות צפות, וכד'.

 
 , צבעים, כיסויים.חומרי ציפוי 2.2

 
תקרות תותב לסוגיהן, לרבות כל אמצעי התליה וההשקה, ומפזרי מזוג  2.3

 אוויר מודולריים.
 

 פריטי ריהוט, מקבעים וציוד לסוגיהם, הכלולים במטלות היוזם. 2.4
 

 חומרי איטום, ערבים, דבקים. 2.5
 

גופי תאורה ואביזרי חשמל ותקשורת, תרמוסטטים, אביזרי מערכות  2.6
 ך מאד.בטחון ומתח נמו

 
 קבועות תברואיות. 2.7

 
 פינות מגן, פרופילי חיפוי, פרופילי סיום. 2.8

 
 רותים.יאביזרים לש 2.9

 
 פריטי האלומיניום לסוגיהם, ותריסי הצללה. 2.10

 
 פריטי הנגרות לסוגיהם. 2.11

 
פריטי המסגרות לסוגיהם, לרבות: מעקות, פריטים לממ"מ, סגירות  2.12

 גומחות, שרוולי מעבר.
 

 אביזרי פרזול. 2.13
 

 שילוט. 2.14
 

 ד וריהוט למזנון.ציו 2.15
 

 כל אביזר, חומר, מוצר או תגמיר אחר, עפ"י הוראות המנהל. 2.16
 
 

 קבלת מתקנים )לקראת תיפעול( 90.113
 

אחזקת המבנה והמתקנים נשוא העבודה על כל חלקיהם ומערכותיהם תהיה  .1
 באחריות היוזם.



 52 19.2.18, א, קובץ טבריהבימ"ש 

 בכפוף לשיטת התחזוקה המפורטת במפרט הפעלה ותחזוקה המצ"ב. –האמור 
 

 והציוד:תיק המתקנים  .2
 

עותקים של  2פעול המשתמש, יכין היוזם עבור המזמין תל לקראת מסירת המבנה
ן הנמסר, אשר יכללו יתיקי המתקנים והציוד הרלבנטיים לתפעול ולאחזקת הבני

 בין היתר:
 

 אור טכני מפורט של כל המתקנים והציוד והסבר פעולתם.ית 2.1
 

למצב בסיום  ( מעודכנת"MADE-AS""כמבוצע" ) עדותמערכת תכניות  2.2
 הביצוע, וכן תקליטורים או דיסקטים של הנ"ל, באישור היועצים.

 
 מערכת תכניות סופרפוזיציה "כמבוצע". 2.3

 
 העתקי חוזי האחזקה של היוזם עם קבלני המשנה מטעמו. 2.4

 
 תיק השרטוטים יוכן בתאום, בהנחיה ובפיקוח של יועצי האחזקה של המזמין.

 

 תכולת מערכת התכניות: .3
 

רימה עקרוניים של פעולת המערכות הכוללים את כל תרשימי ז 3.1
מערכות ומאפשרים זיהוי כל הפריטים והמכלולים. -המכלולים ותת

ויכללו את כל המידע הדרוש להבנת הפעולה  םקוויי-התרשימים יהיו חד
והתפקוד של המערכות, לרבות מידע על ספיקות מדודות של המערכת 

צים, מהירויות, זרמים וכד', בכל כדוגמת כמויות אויר, כמויות מים, לח
 נקודה נמדדת ונקודת אספקה.

 

של מערכות חשמל, ( DIAGRAMS SCHEMATIC)שרטוטים סכמטיים  3.2
 תקשורת, תברואה, מיזוג אויר ואחרות עפ"י הצורך.

   
שרטוטים גיאוגרפיים של כל מערכות הצנרת, כבלי חשמל וטלפון, וכל  3.3

ומן בתכניות בייחוס לעצמים המערכות הנסתרות והגלויות. התוואי יס
 קבועים בשטח.

 
מערכות כולל סימון -תכניות הרכבה של מערכות לזיהוי חלקים ותת 3.4

 מספרים מזהים ותאור ממצה.
 

 לכל תחום מקצועי תוגש מערכת תכניות ייעודית נפרדת. 3.5
 

אפיונים ודיאגרמות עם ציון נקודות הפעולה לכל ציוד כגון: משאבות,  3.6
 ור, מערכות חשמל, וכד'.מפוחים, מסננים, מכש

 
 קטלוג מקורי של היצרן לכל פריט ואביזר. 3.7

 
 מקורי של היצרן. (MANUAL MAINTENANCE)ספר שירות ואחזקה  3.8

 
רשימה מלאה של כל החלפים לכל מערכת, מכלול ואביזר. הרשימה  3.9

תכלול שרטוטים, תמונות ו/או פרטים מזהים אחרים המאפשרים זיהוי 
ל חלק/אביזר/פריט. יש לציין את שמות משמעיים של כ-והגדרה חד

 וכתובות הספקים ואת שם וכתובת הסוכן המקומי אם קיים כזה.
 

 רשימה של חלפים המומלצים ע"י הספק להחזקה במלאי. 3.10
 

 תעודות בדיקה למערכות כנדרש לפי החוק ולפי דרישת המזמין. 3.11
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יומיים ע"י המפעיל -אור סדרי הפעלה יוםיהוראות הפעלה הכוללות ת 3.12
 מטעם היוזם.

 
הוראות לאחזקה מונעת מטעם היוזם עפ"י המלצת יצרן הציוד ובתוספת  3.13

השלמות ע"י הספק המקומי/קבלן. מערך טיפול תקופתי 
)יומי/שבועי/חדשי/שנתי( אשר יכלול את כל הפעילויות הנדרשות לביצוע 

מנת להבטיח מצב תחזוקה ופעולה של -ע"י המתחזק במועד המתאים על
 קנים לאורך זמן.המערכות והמת

 

הוראות והנחיות לאיתור תקלות, רשימות של נקודות בקורת ובדיקה  3.14
 כולל פרמטרים תקניים.

 

הוראות סיכה הכוללות את פרוט נקודות השימון והסיכה, את התזמון  3.15
 ורשימה של כל השמנים וחמרי הסיכה לפי מקורות אספקה מקומיים.

 

 רשימות פרטי הציוד כמפורט דלהלן: 3.16
 

, הספק, זרם, מתח שם היצרן, טיפוס חשמל :מנועי  3.16.1
ממדים, מספר המיסבים,  נומינלי, סל"ד,

 מיקום.
 

שם היצרן, טיפוס, מספר הדרגות, ספיקה,  משאבות : 3.16.2
 עומד, מיקום.

 
שם היצרן, טיפוס, ספיקה, לחצים, מבנה,  מפוחים : 3.16.3

פרטי המנוע החשמלי, חומר, סוג המאיץ, 
 דיאגרמת הפעולה, מיקום.

 
אור טכני, שם היצרן, פרוט החומרים, ית וכו' :מגופים  3.16.4

 ייעוד, מיקום.
 

שם היצרן, טיפוס, ייעוד, טווח אפשרי,  אביזרי בקרה : 3.16.5
 תחום פעולה, נקודת העבודה, מיקום.

 
ממדים ופרוט הסקלה, קוטר ופרטי  מכשירי בקרה : 3.16.6

הברגות, רמת הדיוק, ציון מיקום ההתקנה, 
 מיקום.

 
ביזרים המתקנים בלוחות רשימת כל הא לוחות חשמל : 3.16.7

 כולל פרטים חשמליים, מיקום.
 

 שנאים,  3.16.8
יצרנים, מיקום רכיבים, הוראות תיפעול  גנרטורים:  

 מערכות דלק ואחזקה.
    

הוראות בטיחות לתפעול כל הציוד בהתאם  דרישה כללית : 3.16.9
 להוראות הבטיחות, מיקום.

 
או  CDבכל מקרה שמקור ההוראות והתכניות הינו ממוחשב יצורף 

 דיסקט של התוכניות וההוראות.
 

 : הנחיות תפעול בחדרי מכונות .4
 

היוזם יספק לכל חדר מכונות ו/או ריכוז של ציוד, לוח המכיל את הוראות התפעול 
 של כל המערכות הנמצאות בחדר המכונות/ריכוז הציוד.
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בנוסף להוראות המילוליות יש לספק תכניות המפרטות את כל המכלולים 
לרבות מהלך צנרת, קוטר צנרת וכווני זרימה, מיקום האביזרים, וכן כל והאביזרים 

יתר הציוד הקשור למערכות הנדונות, ולרבות תרשים איזומטרי ממוחשב וצבעוני 
 המתאר את כל הנ"ל.

 
 תהליך בדיקות ההשלמה )לצורך תפעול(: .5

 
 בדיקת השלמה של מתקנים/מערכות וכל נכס אחר לאחר השלמת הביצוע הנ"ל ע"י

(. ביקורת של התקנות ורמת PERFORMANCEהיוזם תיערך כבדיקת ביצועים )
ביצוע לא מהווה תחליף לבדיקת הביצועים של מערכות ומתקנים מושלמים. בדיקת 

 השלמה תיערך לפי מתכון של פרמטרים קבועים ועל סמך נתוני התכנון.
 את מפרטי בדיקת ההשלמה יש להכין כבר בשלב התכנון המוקדם.

 שריין לתהליך ההרצה וויסות המערכות פרק זמן של חודשיים לפחות.יש ל
 

 תקופת הבדק והאחריות : .6
 

תקופת הבדק והאחריות תחול לאחר הוצאת תעודת השלמה. הוצאת  6.1
 תעודת ההשלמה מותנית, בין היתר, גם באספקות ובאישורים הבאים:

 
 אספקת תיק המתקנים והציוד, כמפורט. 6.1.1

 

 דרי מכונות וכו', כמפורט.אספקת הוראות התפעול לח 6.1.2
 

אישור המפקח, המתכנן ונציג האחזקה על בקורת  6.1.3
 הביצועים, כמפורט.

 
היוזם אחראי לפעולה תקינה ורצופה, לפי מפרט הביצועים, של כל  6.2

המתקנים, המערכות והציוד, לתקופה כמפורט, וכן לכל משך תקופת 
 החוזה.

 
ע על ידו במסגרת הגדרת פעילויות היוזם בתקופת הבדק והאחריות תוצ 6.3

התכנון המפורט לאישור המזמין. הגדרת הפעילויות תכלול את 
 הפעילויות, זמני התגובה ואת החלפים אותם יספק היוזם.

 
 הדרכה )לצורך תפעול(: .7

 
היוזם אחראי לקיים הדרכה נאותה לצוות האחזקה מטעמו, לצוות יועצי המזמין 

 המזמין. ולמשתמשים. תכנית ההדרכה המפורטת טעונה אישור
 

 תקופת התפעול: .8
 

היוזם ייעזר במערכת תחזוקה ממוחשבת וינהל יומן אירועים ממוחשב  8.1
לכל אורך תקופת התפעול. ביומן האירועים יירשמו כל תקלה, אירוע, 
ביקור נציגי היוזם, החלפת חלקים וכו'. מנהל האחזקה יציין ביומן את 

ם ישמש בסיס הערותיו בכל הקשור לפעולת המתקנים. יומן האירועי
לביקורת הסופית עם תום תקופת התפעול, ויהיה פתוח לעיון המזמין בכל 

 עת.
 

לקראת סיום תקופת התפעול יכין מנהל האחזקה רשימה של תיקונים  8.2
 הנדרשים על סמך האירועים שקרו במשך תקופת התפעול. 

 
 בדיקת השלמת מבנה באופן מקוטע: .9

 
ם הושלמו לשביעות רצון המזמין, כגון: לגבי חלקי מיבנה מוגדרים שהעבודות בה

ון, קומה, אגף וכיוצ"ב, יוכל המזמין לדרוש מהיוזם לערוך בדיקת השלמה חני
במועד הקודם למועד השלמת כל העבודה, לצורך ביצוע התקנות ו/או אחסון ריהוט 

 וציוד, ו/או התחלת תפעול, והיוזם ייערך בהתאם במידת האפשר.
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יעת הפרעות להשלמת עבודות, והסידורים הכספיים ייקבעו הסידורים הפיזיים למנ

ן. במקרה כזה, ינקוט היוזם צעדים להגנת יבין הצדדים בהתאם לנסיבות העני
חלקי עבודות שהסתיימו, ובתוך כך: הגנה על תאי מעליות, הגנה על ריהוט בדרכי 

 הגישה, שילוט זמני וכיוצ"ב.
 

 זמין:בדיקות השלמת העבודה ומסירתה לשימוש המ .10
 

השלמת העבודה ומסירתה לשימוש המזמין תהיה עפ"י הנחיות מפורטות של 
 המזמין שתימסרנה מטעם המזמין לקראת השלמת ההקמה.

 

 מערכת בקרה ממוחשבת על האחזקה:  .11
 

היוזם יפעיל במשך כל תקופת הבדק והתפעול מערכת בקרה ממוחשבת על 
 האחזקה.  

 
 

 האחזקה בתקופת הבדק ובתקופת ההפעל 90.110
 

אחזקת כל המערכות בתקופת הבדק שלהן ובמשך כל שנות התפעול כמפורט  .1
בחוברת א' כלולה במטלות היוזם. פרוט מטלות היוזם בתקופת הבדק ובתקופת 

במוסף אחזקה המצ"ב. בתום התקופה תועבר כל מערכת בכושר גבוה  –ההפעלה 
 ( ללא כל תקלות לקבלן/ני אחזקה מטעם המזמין.0)כושר 

 

עברת המבנה ו/או חלקים ממנו לרשות המזמין, ימסור היוזם למזמין, בין במועד ה .2
 היתר גם:

 

 ספרי מתקן, שלמים, מעודכנים ומפורטים, כמפורט לעיל. 3.1
 

 חוברות הדרכה. 3.2
 

  חוזי שרות, כמפורט להלן. 3.3
 

מובהר שהסיווג במסמכי החוזה לתקופות בדק ולתקופות תפעול לא יהיה בכל  .3
ם לאחריות רציפה לגבי הפרויקט במשך תקופות הבדק מקרה על חשבון חובת היוז

 והתפעול.
 
 

 חוזי שירות 90.110
 

היוזם יערוך וישלם עבור חוזים למתן שירות עם כל הספקים וקבלני המערכות  .1
מטעמו במבנה, ובתוך כך ביחס למעליות, למערכות מזוג אויר, למערכות מתח נמוך 

 מאד לסוגיהן וכיוצ"ב.
 

למיניהם טעונים אישור מראש ובכתב של המזמין.  נותני השרות וחוזי השירות  .2
המזמין יוכל להורות ליוזם על החלפת נותן השרות בהתאם לצורך, ו/או על הכנסת 

 שינויים בחוזי השירות.
 

חוזי השרות יוארכו ע"י היוזם מעת לעת, תוך אבטחת רציפותם ואיכות השרות  .3
 הניתן במסגרתם לאורך זמן.

 

 מערכות נשוא חוזיהם במהלך תקופת החוזה.נותני השרות יתחזקו את ה .4
 

במועד העברת המבנה ו/או חלקים ממנו לרשות המזמין, ימסור היוזם למזמין, בין  .5
היתר, גם חוזי שרות בתוקף למשך שנה נוספת אחת לפחות בכל אחד מהתחומים 

 הנ"ל.
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 הנחיות לשילוט אחיד לחלקי מבנה, מערכות וציוד 90.110
 

כל חלקי המבנה, המערכות והציוד עפ"י שיטה שגיבש על היוזם למספר ולשלט את  .1
 המזמין לגבי חלקי מבנה, מערכות וציוד מבנים.

 

מטרת ההנחיות למסד שיטת מספור אחידה לחלקי המבנה, מערכותיו והציוד על  .2
 מנת ליצור:

 

יצירת שפה משותפת ואחידה בין המתכננים ובין חלקי  –אחידות בתכנון  2.1
 המבנה.

   
המספור בשלב התכנון יהווה תשתית למספור פיזי  –ה הכנה לשלב ההקמ 2.2

 בשטח של הציוד.
 

המספור בשלב התכנון יהווה תשתית  –הכנה למחשוב ואחזקת המבנה  2.3
ליצירת מערכת ממוחשבת לניהול אחזקה במבנה וכמו כן ישמש למעקב 

 ובקרה על מלאי הציוד, מיקומו וכו'.
 

 יתרונות השיטה: .3
 

 ה ונוחה ליישום.אחיד מודולאריתשיטת מספור  3.1
 

 מספר ייחודי חד ערכי לכל פריט וציוד או יחידה במבנה. 3.2
 
 

סימון פיזי כפי שניתן על ידי  –הקמה  יצירת בסיס לשלבים הבאים:  3.3
 המתכנן.

 
כלי ניהולי למתחזקי המבנה  –תחזוקה 

 והמשתמש.
 

המספור מבוסס על סידרת מספרים ואותיות שיטתית, המביאה לידי ביטוי את  .4
 ות הבאים:העקרונ

 

 סוג הציוד. 4.1
 

 מספר הקומה. 4.2
 

 מספור רץ של הציוד. 4.3
 

 , המצ"ב.מוסף ז' במסגרת -השיטה  וטפר .5
 
 

 עיצוב אדריכלי 90.110
 

מאד לעיצובו האדריכלי המוקפד והטוב של  מודגש שהמזמין מייחס חשיבות רבה .1
 הפרויקט, ולשילובו הנאות והרגיש בסביבתו.

 

ש כדי להשיג עיצוב אדריכלי נאות היוזם מצהיר שיעשה כל שביכולתו וכל הנדר .2
 כאמור לעיל.

 

הצדדים מסכימים בזה שלמזמין שמורה הזכות שלא לאשר תכניות של הפרויקט  .3
בהתקשרות זו כל עוד לא שוכנע שהפרויקט אכן מעוצב היטב מבחינה אדריכלית 
)עיצוב גושי תלת מימדי, הושבה טובה במגרש, חזיתות, גג, שטחים ציבוריים, 

 ד, חללים פנימיים איכותיים זורמים וכיוצ"ב(.פיתוח צמו
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למזמין שמורה הזכות להורות על שינויים, התאמות ושיפורים בעיצוב עד להשגת  .4
העיצוב ברמה הנשאפת, וזאת מבלי שליוזם תהיה כל טענה לגבי הארכת תקופת 

 ביצוע, או הגדלת עלות, בגין שינויים/התאמות/ שיפורים כאמור.
 

התכנון של המציע בשלב המכרז יהיה בהתאם למספר פרמטרים, שיפוטה של הצעת  .5
כמפורט להלן: עיצוב אדריכלי ושילוב אורבני, פונקציונאליות, היבטי תפעול 

 ותחזוקה, סמליות ייצוגית בצד צניעות, כישורי האדריכל וניסיונו.
 המשקלות שיינתנו לכל פרמטר הינם בשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

זאת, מודגש שאין בקבלתה של הצעת התכנון במכרז ע"י המזמין משום  יחד עם
 אישור לתכנון העקרוני המוצע ע"י המציע.

 

על תכניות המציע בשלב המכרז, ועל תכניות היוזם הזוכה, להראות את אופני  .6
  ההרחבה המוצעים בהיבטי עיצוב ושילוב הנדסי.

 
 

 חומרים ומוצרים 90.118
 

ם שימוש בפרויקט יהיו בהעדר הגדרה או דרישה כל החומרים/המוצרים שיעשה בה .1
יעודם, יאחרת: חדשים, סוג א', נושאי תו תקן או תקניים, מתאימים היטב ל

 ובטוחים לחלוטין לשימוש מכל בחינה.
 
כל החומרים/המוצרים שיעשה בהם שימוש בפרויקט יהיו חומרי/מוצרי מדף  .2

שנים קדימה  10ה ולפחות זמינים שניתן יהיה להשיג כמותם נוספים בכל עת הבני
 לאחר סיומה.

 גם ביחס לחלקי חילוף ורכיבי השלמה ככל הנדרש. –כל האמור לעיל 
 
לבן", בכל -המזמין מנחה את היוזם להעדיף ככל הניתן שימוש במוצרי "כחול .3

מקרה שבו קיים מוצר ש"ע כזה באיכות המתאימה ועפ"י דרישות התפקוד 
מקרה שמחיר המוצר הישראלי יהיה נמוך והמראה שהוגדרו.  ההעדפה תמומש ב

או זהה למוצר מקביל מיובא, וכן במקרים שערך המוצר שווה הערך המיובא זול 
 מערך המוצר הישראלי. 10% –בלא יותר מ 

 
המזמין מאפשר שילוב חומרים ומוצרים חדשים ומתקדמים בפרויקט נשוא  .4

 רים שונים.ההתקשרות, אולם מסייג את הפתיחות לאימוצם, בהתאם לפרמט
   

אישור המזמין ליישום של חומרים ומוצרים חדשים ומתקדמים בפרויקט יהיה  .5
 בכפוף לשיקולים הבאים:

 
 איכות ומידת התאמה לתנאי התפקוד הנדרשים. 5.1

 
עמידה בתקנים הישראליים החלים, ובהעדרם במפמ"כים או בתקנים  5.2

 זרים כמפורט לעיל.
 

 חו"ל.סיון מעשי מוכח בארץ ובימשך הזמן של נ 5.3
 

 סיון מעשי מוכח בארץ.יכמות והיקף הפרויקטים שבהם נרכש נ 5.4
 

 לקחים מיישום וחוות דעת של מזמינים, משתמשים, מתכננים ומבצעים. 5.5
 

במקרה ולאחר שיקול דעת ובחינה עניינית של המתכנן ו/או של היוזם הוחלט על ידו 
והנימוקים לבחירתו, ליישם חומר או מוצר חדש, עליו לפנות למזמין עם פרוט הנתונים 

 ולקבל מראש את אישור המזמין להחלטתו.
 בסמכות המזמין לאשר או לדחות את ההמלצה לפי הבנתו, ללא הנמקה.
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 תנאי סביבה 90.119

 
 יש להבטיח בכל חלקי המבנה תנאי סביבה נוחים ובטוחים מכל היבט. .1
 
 שעות. 24 -מיליגאוס ממוצע ל  2הקרינה האלקטרומגנטית לא תעלה על  .2
 

 ממקור קרינה, כולל לוחות חשמל. 'מ 1.0 -לתכנן עמדת עבודה במרחק הקטן מ אין .3
 

 
 
 

 
 

 : אין 70 - 58עמודים 


