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 מינהל הרכש הממשלתי -משרד האוצר הנושא :
 14/03/18 החלטת ועדת המכרזים מיום

 19/03/18 נתקבל בועדת הפטור ביום
 

 613796בקשה מס' : 
החברות מגלקום בע"מ ובינת יישום מערכות בע"מ, להתקשרות עם בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים 

, או עד 31/12/18 ליום עדו 01/05/18 תקופה שמיוםללצורך רכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי, 
לתקנות חובת  (3()ב()4)3תקנה התקשרות עם הזוכה במכרז החדש וסיום היערכותו המוקדם מבניהם,  

 .תקנות חובת המכרזים( –)להלן  1993 –, התשנ"ג המכרזים
 

 :המאושר/המבוקש היקף ההתקשרות
 כולל מע"מ₪  25,000,000

 
החברות מגלקום ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם   החלטת הוועדה:

 תקופה שמיוםל( לתקנות חובת המכרזים, 3()ב()4)3על פי תקנה  בע"מ ובינת יישום מערכות בע"מ,
 הזוכה במכרז החדש וסיום היערכותו המוקדם מבניהם., או עד התקשרות עם 31/12/18ועד ליום  01/05/18

 הערות ונימוקים:
המשרד מבקש להאריך את ההתקשרות עם החברות מגלקום בע"מ ובינת יישום מערכות בע"מ, לצורך  .1

  .רכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי
המכרז"(, הופעל לרכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי )להלן: " 4-2010מכרז מרכזי מספר  .2

)שלוש שנים  31/7/2017שנים עד ליום  6בהתאם לתקופת ההתקשרות כאמור במסמכי המכרז למשך 
התקשרות מקורית + שתי אופציות,  ראשונה בת שנתיים והשנייה בת שנה( )להלן: "תקופת 

 ההתקשרות הראשונה"(.
 ים מושא המכרז:במסגרת המכרז התבצעה התקשרות עם שני זוכים לאספקת הציוד והשירות .3
 חברת מגלקום בע"מ. .א
 חברת בינת יישום מערכות בע"מ. .ב
עד כה בוצעה התקשרות המשך )כהגדרתה בתקנות( אחת בפטור מחובת מכרז, בהתאם לתקנה  .4

עד ליום   1/8/2017)להלן: "התקנות"(, מיום  1993 -( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג3()ב()4)3
30/4/2018. 

, אשר יחליף את המכרז שבנדון נמצא בהליכי הכנה לקראת פרסומו, לאחר 6-2018מכרז חדש שמספרו  .5
 אישור עקרונות המכרז בוועדת המכרזים )להלן: "המכרז החדש"(. 

על פי לוח הזמנים המתוכנן, פרסום הוראת התכ"ם וכניסת המכרז החדש לתוקף צפויים להיות במהלך  .6
 החדש. בנוסף, נדרשת תקופה של כחודש לצורך היערכותו של הספק .2018דצמבר -חודשים נובמבר

עקב מעבר למודל כלכלי מעודכן ומורכבות המכרז החדש, המכיל מספר פריטים רב וכן עבודות תשתית,  .7
נדרש עדכון מורכב ומהותי במסמכי המכרז. כמו כן, חל עיכוב בפרסום מסמכי המכרז עקב הצורך 

נים של אחד מיועצי המכרז. על כן מתעכב פרסומו של המכרז החדש. במתן מענה לחשש לניגוד עניי
 .2018הצפי לפרסום המכרז החדש הנו במהלך הרבעון השני של שנת 

הציוד והשירותים מושא המכרז הינם חיוניים לעבודה רציפה ותקינה של מערכות המחשוב והתקשורת  .8
 ובינת נותנת מענה לצרכים אלו.של משרדי הממשלה. אספקת הציוד והשירותים על ידי מגלקום 

 תסתיים תקופת ההתקשרות הנוכחית. 30/4/2018כאמור לעיל, ביום  .9
 בהתאם לנתונים שהועברו לעורך המכרז: .10
מיליון ש"ח כולל מע"מ, על פי  232-היקף ההתקשרות הראשונה  כולל התקשרויות המשך עומד על כ .11

 החלוקה הבאה:
 מיליון ש"ח כולל מע"מ. 88 -עד לסיום תקופת המכרז המקורית: כ .12



 מיליון ש"ח כולל מע"מ. 80-עד לסיום תקופת האופציה הראשונה: כ .13
 מיליון ש"ח כולל מע"מ. 36-עד לסיום תקופת האופציה השנייה: כ .14
 מיליון ש"ח כולל מע"מ. 28-. לעיל צפוי להיות כ1.3היקף התקשרות ההמשך כאמור בסעיף  .15
 מיליון ש"ח כולל מע"מ.  25-ר המבוקשת, מוערך בכאומדן היקף ההתקשרות לתקופת ההארכה בפטו .16
 .ראשונההמשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים להתקשרות ה .17

 
 

 ינון גוטגליקעו"ד 

 
 מירב קדםגב'  

 
 יובל רזמר  

 
 

 :הכללי אישור החשב
 

( לתקנות חובת המכרזים, 3()ב()4)3י תקנה מכרז, לפחובת בפטור מ ההמשך אני מאשר את התקשרות
 בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.וזאת 

 
____________ _______________ 

 מר רוני חזקיהו תאריך
 

  - המשך


