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המשרד להגנת הסביבה

החדשההאסטרטגיה -השבת אנרגיה מפסולת 

2030לטיפול בפסולת עירונית 
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מיליון טון5.3
2016פסולת עירונית בשנת 

2%
שנהקצב הגידול בכמות הפסולת מדי 

מיליון טון6.9
2030בשנת עירוניתפסולת 

מיליון טון8.2
2040פסולת עירונית בשנת 



2017לשנת ס"למנתוני 

21.1%20%18.2%17.9%

למיחזורפסולת 

פסולת להטמנה
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Municipal waste disposal and recovery shares, 2013 or latest
Source: OECD (2015), “Municipal Waste” , OECD Environment Statistics (database).

-בפסולתשיטות טיפול 
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2030אסטרטגיית 

78.9%

מפעלי מחזור
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מתקני מיון
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תחזית המיון בישראל
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יעדים  –התכנית האסטרטגית 

26%

55%

45%

2040ישראל 

מיחזור

השבה

הטמנה

2030ישראל 
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ישראל היום
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*צרכים –מתקני השבת אנרגיה 

2025203020352040שנה  

כמות פסולת מיוצרת
(  מיליון טון בשנה)

6.36.877.58.2

כמות פסולת להשבה
(  מיליון טון לשנה)

3.153.433.754.1

מספר מתקנים  
נחוצים  

6789

???3-4מסגרת תקציב נוכחי  

ללא הטמנת פסולת* 



סוגי מתקנים –השבת אנרגיה 

(Incineration)אינסינירציה-טכנולוגיה •

.טון פסולת ליום1000-1500: מתקנים בקיבולת גבוהה•

.בלבדשאריתיתפסולת •

.תקנים מחמירים בנושא טיפול באיכות הסביבה•



קידום מתקנים 

הקמת מתקן BOTמכרז  ממשלתי תכנון סטטוטורי
י המדינה"ע

" מסלול מדינה"

הקמת מתקן  מכרז  ממשלתי בין בעלי 
קרקעות מתוכננות

תכנון סטטוטורי
י יזמים פרטיים"ע

יזמיםמסלול"
"פרטיים



PPPפרסום מכרזי -תחזית ראשונית 

202020212022202320242025202620272028

פרסום  
מכרז  
1מתקן 

פרסום  
מכרז  

2,3מתקן 

פרסום  
מכרז  
4מתקן 

תחילת  
עבודה 

1מתקן 

תחילת  
עבודה 

2,3מתקן 

תחילת  
עבודה 

4מתקן 

2019

תכנון סטטוטורי



השומרוני הטוב  

פרסום  
הליך מיון   

מוקדם  

פרסום  
מכרז

בחירת  
זוכה  

תחילת  
הקמה  

2020Q1/20212023 2019/Q3-42025

תחילת  
עבודה

1מתקן השבה –לוח זמנים לפרויקט 



מיקום המתקנים

330

צפון

מרכז

270

דרום

210

תחנות מעבר
אתרי הטמנה

:בסמוך לאזורי יצור הפסולת•

חיסכון בעלויות ההובלה

מחיר אלטרנטיבי גבוה

אחריות ערכית

  אין מניעה סביבתית



Paris, France –
Issy-les-Moulineaux
(ISSEANE)

Lisbon, Portugal - Valorsul Amsterdam, Holland - AEB Dublin, Ireland –
Covanta Energy

השבת אנרגיהמתקני 



אתגרים -השבת אנרגיה 

מחסור תכנוני •

•NIMBY

מתקן ראשון בארץ•

זמינות קרקע נמוכה באזורי ביקוש•



תכנית העבודה הכללית  

203020292027202620252024202220212020

מתקן מיון
1.2

מתקן מיון
3.4

מתקן מיון
5.6

מתקן  
השבה

ן"שפד מתקן טיפול
1.2ביולוגי 

מתקן טיפול
3,4ביולוגי 

אריזוותפח זרם מוסדי
מורחב

מתקן  
השבה

מתקן  
השבה

הטמנה

1,884

26%

3,324

55%
4,244

75%
הטמנההטמנה



2030חלוקת תקציבי הקרן לשמירת הניקיון 

הקמת  
מתקני מיון

תקציב נדרש 

₪מל240

הקמת מתקני 
השבת אנרגיה

תקציב נדרש  

₪מל2800

הקמת מתקני 
טיפול נוספים

תקציב נדרש  

₪מל400

3.99כ"סה
₪מיליארד 

תמיכה  
בהליך המיון

תקציב נדרש  

₪מל150

תמיכה  
באשכולות 

תקציב נדרש  

₪מל400



המשרד להגנת הסביבה

!תודה



אין הטמנה ללא מיון–2030תכנית 

2020-חוק האריזות •

2021–חוק פסולת אלקטרונית •

של מטמנותעות"בתבאיסור •

(16א "תמ)1א "תמ–בלבד שאריתיתפתיחת תאי הטמנה חדשים לפסולת •

עדכון תנאי רישיון עסק של מטמנות•

ומתוכננתרגולציה קיימת 


