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 26/07/2020סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 

 משתתפים :
 יובל רז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדהמר 

 , חברת ועדה , סגנית בכירה לחשב הכלליגב' חגית שני
  , יועצת משפטית, הלשכה המשפטית אסתי פלדמןעו"ד 

 משטרת ישראל -המשרד לביטחון פנים הנושא :
 13/07/20 החלטת ועדת המכרזים מיום

 14/07/20 ועדת הפטור ביוםונתקבל ב
 651696בקשה מס' : 

אספקת לטובת נש מהנדסים בע"מ" "בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם 
או  31/03/21ועד ליום  26/07/20עבור הקמת מרחב אילת, לתקופה שמיום תברואה שירותי ייעוץ בתחום ה

 1993 –( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 3()ב()4)3עד לסיום הפרויקט, המוקדם מבניהם, על פי תקנה 
 (.תקנות חובת המכרזים –)להלן 

 
 היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר:

 ללא עלות נוספת  
 

  נש"ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות המשך עם  החלטת הוועדה:
ועד ליום  26/07/20( לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 3()ב()4)3על פי תקנה מהנדסים בע"מ" 

 או עד לסיום הפרויקט, המוקדם מבניהם.  31/03/21

 הערות ונימוקים:
)להלן: נש מהנדסים בע"מ התקשרות עם חברת  ( מבקשת להאריךמ"ימשטרת ישראל )להלן:  .1

 עבור הקמת מרחב אילת )להלן: התברואה"( לטובת אספקת שירותי ייעוץ בתחום הספק"
 ( לתח"מ, ובתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקורית.3()ב()4)3"(, לפי תקנה הפרויקט"

 . 2008בשנת  ( לתח"מ1)א()5ההתקשרות עם הספק החלה במסגרת הליך תחרותי בהתאם לתקנה  .2
בתכנון הפרויקט הכולל את העתקת משמר הגבול  2008המחלקה המקצועית במ"י החלה בשנת  .3

 מ"ר.  5,159טאבה והקמת בית מעצר בשטח של 
 9,000-חודש עם תכנית מעודכנת שגדלה לסך של למעלה מ 2015הוקפא הפרויקט ובשנת  2012בשנת  .4

 התכנון והבנייה. מ"ר, וכתוצאה ממנה נדרש היה להגדיל את היקף 
החליטה ועדת הפטור המשרדית לאשר התקשרות המשך עם הספק וכן להרחיב את  31.12.12ביום  .5

 ( לתח"מ. 2()ב()4)3כולל מע"מ נוספים, לפי תקנה ₪  600,000-היקף הפטור בכ
התקיים דיון בוועדת המכרזים של מ"י נוכח הצורך בהארכת תקופת הפטור, ללא  08.05.17ביום  .6

 בסכום הפטור, וזאת לאור העיכובים שחלו במימוש הפרויקט. שינוי 
הייתה טעונה את אישור ועדת הפטור באוצר אך מבלי משים לא הועבר  6ההחלטה כאמור בסעיף  .7

 הנושא לאישור ועדת הפטור כנדרש. 
הספק נותן את שירותי התכנון והייעוץ בתחום הקונסטרוקציה לטובת ביצוע הפרויקט החל משנת  .8

 שנים.  12-עד היום, קרי, במשך כו 2008
 כעת, ובשל התמשכות הפרויקט, נדרשת הארכת תוקף הפטור פעם נוספת, בתקווה, בפעם האחרונה.  .9

 כולל מע"מ. ₪  70,000יובהר, כי היתרה הקיימת בפטור הינה בגובה  .10
 מר אסף אבן חיים, רפרנט מע' ביטחון ממליץ לאשר את הארכת ההתקשרות. .11
 

 
 פלדמןעו"ד אסתי 

 
 גב' חגית שני 

 
 מר יובל רז 

 
( 3()ב()4)3אישור החשב הכללי: אני מאשר את התקשרות ההמשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 

 לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.
 

____________ _______________ 
 מר רוני חזקיהו תאריך

 


