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	מחקר בנושא בחינת גידול קינואה כפרח קטיף בישראל,
מחקר מס' 870-7122-22 
עם הספק מיגל מכון למחקר מדעי
ח.פ 510834294


	4502266857
	58,500
	46,000
	1.1.23 – 31.12.23
	מחקר בנושא בחינת גידול קינואה כפרח קטיף בישראל.  מס מחקר. 870-7122-22..
מחקר שהחל בתאריך.1.1.2023 למשך שנה ותום ההתקשרות הינו31.12.23 
בסכום  כולל של.50,000 לשנה עד כה נוצלה יתרה.12,500 לטובת ניסוי זריעה קיץ (מקדמה). ועל כן נותר להמשיך ולבצע את ניסוי הזריעה באביב.
המחקר טרם הסתיים מהסיבות הבאות: 
אי יכולת לעבד את השטח בתקופת אביב 2023 השטח בו מבוצע הניסוי (אבני איתן) הוכרז כשטח אש (השטח סמוך לגדר המערכת) בחודשים אוקטובר-נובמבר ולכן לא יכולנו לזרוע עד כה. בימים אלו הניסוי האחרון במחקר יוצא לדרך ועתיד להסתיים עד אוקטובר 2024.
הספק מעודכן וקיבלתי את הסכמתו להאריך התקשרות זו לתקופה של שנה.
מדריכת שה"ם הגב' שירן יונה הצהירה בפני הועדה בדיון מיום 21/5/2024,  כי בין החודשים אוקטובר 2023 ועד לחודש אפריל 2024 לא בוצעה פעילות פיזית בחווה אם כי בה בעת,  הוזמנו שתילים בחודש ינואר 2024 (לשיקול חשב המשרד האם ניתן לשלם בגין פעולה זו במסלול בדיעבד או באמצעות התקשרות המשך זו). 
לאור כך, אבקש להאריך את ההתקשרות למשך שנה נוספת עד ליום 31/12/2024.  
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	מחקר בנושא: "בחינת השארת עגלות לאחר המלטה עם האמהות ברפת החלב"
[bookmark: _Hlk163336800]מחקר מס' 870-7304-22 
עם הספק מרכז חקלאי העמק- יואב שעני
ח.פ 512238338



	4502263011
	50,000
	37,500
	01.01.23 – 31.12.23
	המחקר החל. עד כה נוצלה יתרה בגובה  12,500  ₪ לטובת שרותי חווה ועל כן נותר להמשיך ולבצע את הדברים הבאים: המשך מעקב אחר העגלות והאמהות לאורך הגידול ובחינת תנובת החלב, הפוריות והבריאות של אמהות אשר הניקו לעומת כאלה שהופרדו מהעגלות
המחקר טרם הסתיים מהסיבות הבאות:  סיום המחקר מותנה בכך כי הפרות יסיימו תחלובה דבר אשר צפוי לארוך זמן.  
הספק מעודכן ונתקבלה הסכמתו להאריך התקשרות זו עד ליום 30/6/2025.  
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	מחקר בנושא פיתוח מערך איסוף ברשת לקיצוץ הגזם בבית הצמיחה",
מחקר מס' 870-7208-22– 
עם ספק כנען  טרקטורים- מיטב מאור
ח.פ 514119213
	4502267138
	50,000
	50,000
	1.1.23 – 31.12.23
	עד כה לא שולם דבר.
המחקר טרם הסתיים מהסיבות הבאות:  אילוצים  וסדרי עדיפויות של שותפי המחקר- חקלאי, חברת מיכון חקלאית  ומדריך.
הספק מעודכן והתקבלה הסכמתו להאריך התקשרות זו  עד ליום 31/12/2024.  
המכונה עדיין בשלבי בדיקה אצל החקלאי ולכן  מחקר למעשה לא הסתיים. המדריך המלווה את המחקר מאור מיתב הופיע בפני הוועדה ומסר כי דרוש לו עוד פרק זמן נוסף על מנות לבחון את המערך שפותח על כלים שונים על מנת לנצל את המחקר באופן האפקטיבי ביותר. לאור זאת מבוקש הארכת התקשרות ללא עלות עד סוף שנת 2024. כמו כן ציין הנ"ל כי אחד המעורבים במחקר היה בשירות מילואים פעיל בחלק מסוים של השנה מה שתרם אף הוא להתמשכות בחינת המערך.  לאור המוסבר מבוקשת התקשרות המשך עד ליום 31/12/2024. 
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	מחקר בנושא: "חימום וצינון בית שורשים במלפפון"   
מחקר מס'   870-7134-22  
עם הספק קוברסקי אדוארד- שלי גנץ
ע.מ 312708779
	4502264552
	50,000
	37,500
	1.1.23 – 31.12.23
	עד כה שולמו 12,500 ₪ כמקדמה. המחקר טרם הסתיים מהסיבות הבאות: 
 
שטח הניסוי נמצא באבשלום שבעוטף עזה. לאור מצב המלחמה  האזור הוכרז כשטח צבאי ולא ניתן היה להמשיך את הניסוי כמתוכנן.
[bookmark: _GoBack]הספק מעודכן והתקבלה הסכמתו להאריך התקשרות זו עד סוף חודש יוני 2025. 



