
 

 ועדת הפטור -החשב הכללי 

 מסמך זה חתום דיגיטלית

פרוטוקול 

 מס'
 המשרד הפונה

התקבל בוועדת 

 הפטור
 תאריך השלמות  דיוןתאריך 

 30.11.2020 22.12.2020 09.11.2020 משרד החקלאות ופיתוח הכפר 269

 נוכחיםחברי ועדה 

 תפקיד בוועדה תפקיד שם פרטי ושם משפחה

 יו''ר ועדה סגן בכיר לחשב הכללי יוסי שטראוס

 חבר/ת וועדה יועץ משפטי רוני מר

 חבר/ת וועדה סגנית בכירה לחשב הכללי חגית שני
 

 
 

 פרטי ההתקשרות המבוקשת

 מטרת הפנייה נושא ההתקשרות
החלטת ועדת  מועד תקנת חוק

 מכרזים הפונה

 מספר פנייה

הכנת תב''ע משלימה 

 באזור מכמורת
 8000517505 01.11.2020 (3()ב()4)3 הרחבת התקשרות

 

 

 הועדהוהחלטות 

      
 מכרזיםה חובת תקנותל  (3()ב()4)3ה לפי תקנ אישור ההתקשרות: הוועדה ממליצה על

 .31.12.21ליום  ועד 31.12.20לתקופה שמיום 

 

 החשב הכללי של באישור מותנית ההחלטה

    
 

 התקשרות המשך נוספת :תקופת התקשרות
 

 לתקופה: ספקים

 סוג ספק סטאטוס ספק מספר ח"פ שם ספק

   511536575 א.ב. מתכננים בע''מ
 

 סיוםתאריך   חילהתתאריך   
שווי )כולל /אומדן

 מע"מ(
 מטבע

 128,700 31.12.2021 31.12.2020 מבוקש
שקלים ישראליים 

 חדשים

 128,700 31.12.2021 31.12.2020 מאושר
שקלים ישראליים 

 חדשים
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 דיון ונימוקים

"( מבקש הרחבת התקשרות עם הספק "א.ב מתכננים" המשרדמשרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן: " .1
 "(.השירותיםתב"ע משלימה באזור מכמורת )להלן: " הכנת "( לצורך הספק)להלן: "

, לאספקת שירותי תכנון להכנת תכנית לאזור חקלאות ימית בים 61/2010הספק זכה במכרז פומבי מספר  .2
כולל מע"מ ₪  582,660, בהיקף התקשרות של  13.06.2011התיכון. ההתקשרות עם הספק החלה ביום 

 . 2014ף שנת (, תכנית זו הושלמה בסו300לביצוע תב"ע לשטח ימי מול אשדוד עבור חוות כלובי דגים )מ.ח.



 
אישרה ועדת הפטור המרכזית  הרחבת התקשרות עם הספק לביצוע תב"ע משלימה  09.12.2013ביום  .3

. מעת לעת ועדת המכרזים 31.12.2015כולל מע"מ עד ליום ₪  245,00באזור מכמורת, בהיקף כספי של 
 .31.12.21המשרדית  האריכה את ההתקשרות ללא עלות  כאשר הארכה האחרונה ניתנה עד ליום 

התכנית במכמורת מיועדת לאפשר פעולות חינוך, הדרכה, ומחקר ופיתוח של חקלאות ימית באתר הימי מול  .4
בית הספר הימי והמכללה הימית במכמורת. עבודת הכנת התב"ע במכמורת התמשכה זמן רב בגלל 

ר הימי. לפני מורכבות השטח הימי, חפיפה עם צנרת גז עתידית ובעיות של שימוש במעגן של בית הספ
 כשנה הושלמה העבודה על התב"ע במכמורת והתכנית הופקדה להערות הציבור.

 התנגדויות מגופים שונים וכעת נדרש המשרד בעזרת הספק להשיב להן.  7עם הפקדת התכנית, התקבלו 
 התב"ע התעכבה לאורך השנים בנסיבות שונות ובכלל זאת הנחיית מנהל התכנון לפיה נדרש המשרד לכלול .5

  מרכיב מו"פ של מתקנים חדשניים )כלכלה כחולה(.
בנסיבות אלו, ובנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות, המשרד פונה כעת  .6

בבקשה להרחיב את ההתקשרות על מנת לתת מענה להשלכות ההתנגדויות ולהשלים ולסיים את התב"ע 
 הנדרשת באזור מכמורת. 

 עשה בתנאים זהים להתקשרות המקורית. הרחבת ההתקשרות ת .7
 מר אלעד דוידוביץ, מנהל תחום משרדים כלכליים ממליץ לאשר את הרחבת ההתקשרות. .8
 

 
 

 
 

 
 

 הוועדה חברי חתימת

 פרטי חתימה תפקיד בוועדה שם פרטי ושם משפחה

X יו''ר ועדה יוסי שטראוס

 

X חבר/ת וועדה רוני מר

 

X חבר/ת וועדה חגית שני

 
 

 :החשב הכלליאישור 
 , לעיל 3000001861מספר  כמפורט בהחלטה אישור ההתקשרותמחליט על אני 

 לתקנות חובת המכרזים. (3()ב()4)3 לפי תקנה

 פרטי חתימה שם פרטי ושם משפחה

X גורם מאשר נוסף

 
 

 
 


