
 

 ועדת הפטור -החשב הכללי 

 מסמך זה חתום דיגיטלית

פרוטוקול 

 מס'
 המשרד הפונה

התקבל בוועדת 

 הפטור
 תאריך השלמות  דיוןתאריך 

 12.03.2021 14.03.2021 04.01.2021 החשב הכללי הדיור הממשלתי 504

 נוכחיםחברי ועדה 

 תפקיד בוועדה תפקיד שם פרטי ושם משפחה

 יו''ר ועדה סגן בכיר לחשב הכללי עמוס שקדי

 חבר/ת וועדה יועץ משפטי ינון גוטגליק

 חבר/ת וועדה סגנית בכירה לחשב הכללי חגית שני
 

 פרטי ההתקשרות המבוקשת

 מטרת הפנייה נושא ההתקשרות
מועד החלטת ועדת  תקנת חוק

 מכרזים הפונה

 מספר פנייה

הקמת בית משפט 

 בצפת
 8000546002 02.09.2020 (3()ב()4)3 הארכת התקשרות

 

 

 הועדהוהחלטות 

      
 מכרזיםה חובת תקנותל  (3()ב()4)3ה לפי תקנ אישור ההתקשרות: הוועדה ממליצה על

 או עד לסיום הפרויקט, המוקדם מבניהם. 10.03.22ועד ליום  10.09.21לתקופה שמיום 

 

 החשב הכללי של באישור מותנית ההחלטה

    
 

 התקשרות המשך נוספת :תקופת התקשרות
 ללא תוספת עלות הערות:
 לתקופה: ספקים

 סוג ספק סטאטוס ספק מספר ח"פ שם ספק

אפקון זכיינות טבריה 

 וצפת בע''מ
515614758   

 

 סיוםתאריך   חילהתתאריך   
שווי )כולל /אומדן

 מע"מ(
 מטבע

  0 10.03.2022 10.09.2021 מבוקש

   0 10.03.2022 10.09.2021 מאושר
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 דיון ונימוקים

( מבקש הארכת התקשרות עם אפקון זכיינות בע"מ )להלן: המשרדמינהל הדיור הממשלתי )להלן:  .1
 ( הקבלן

 2019הקבלן נבחר במכרז פומבי עבור הקמת בית משפט בצפת ובטבריה וההסכם עימו נחתם במרץ  .2
. כמו כן, במהלך תקופת ההתקשרות בוצעה 2021כאשר סיום הפרויקט צפוי היה להסתיים בספטמבר 

הרחבת התקשרות עבור יצירת כניסה נפרדת מחוץ למבנה לצורך כניסת קטינים לאולמות המשפט 
 כולל מע"מ. ₪  1,348,294קף של לנוער בהי

 התקבל היתר לעבודות הריסה, דיפון, חפירה וביסוס. 10.09.2019ביום  .3
במהלך עבודות החפירה בשטח המיועד לבית המשפט בצפת התגלו באתר עצמות אדם וממצאים  .4

 אחרים אשר העלו כי מדובר באתר עבודה אשר שימש לפני מאות שנים כבית קברות.



 
 ודה נעצרה והשטח עבר לאחריות רשות העתיקות.לאור האמור, העב .5
רשות העתיקות סיימה את עבודתה באתר והשטח נמסר לקבלן כאשר המשך עבודות  29.03.20ביום  .6

 הבינוי הותנה בפיקוח של רשות העתיקות כדי לוודא שאין בו ממצאים נוספים הדורשים את מעורבותם.
. עצירת העבודה במשך חצי שנה עיכבה את 16.04.20מהמשרד נמסר כי העבודות התחדשו רק ביום  .7

 בינוי הפרויקט ועל כן מבוקשת הארכת התקשרות עם הקבלן לתקופה של חצי שנה. 
 

 
 

 
 

 
 

 הוועדה חברי חתימת

 פרטי חתימה תפקיד בוועדה שם פרטי ושם משפחה

X יו''ר ועדה עמוס שקדי

 

X חבר/ת וועדה ינון גוטגליק

 

X חבר/ת וועדה חגית שני

 
 

 :החשב הכלליאישור 
 , לעיל 3000002400מספר  כמפורט בהחלטה אישור ההתקשרותמחליט על אני 

 לתקנות חובת המכרזים. (3()ב()4)3 לפי תקנה
 

 


