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 הנציבות לשיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות יחידה מגישה

 אפרת מצליח שם הפונה

 רכז אמרכלות תפקיד הפונה

 המכרזים לענייני רכישות שם ועדת מכרזים

 27/12/2021 תאריך

 21196 מס' בקשה

 

 -עדה נוכחיםוחברי 

 תפקיד בוועדה ושם משפחה שם פרטי

 מ"מ יו"ר גריידיסמי 
 חבר אושיצקימיקי 
 חבר פרנקלפנחס 

 חבר ארצינמרוד 
 מרכז ניסיםנטלי 

 

  -פרטי ההתקשרות המבוקשת

 נושא ההתקשרות
בקשה לאישור הארכת ההתקשרות ללא עלות 
תקציבית נוספת לצורך המשך ביצוע הפרויקט 

 תף עם מכון ברוקדייל וביצוע הסקרהמשו

 המשך התקשרות סוג הבקשה

 תאור תהליך הבחירה
 -התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית

 (1()ב()4)3תקנה 

 

 

  ניסים נטלי רשם
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 רקע:

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אמונה על יישום וניטור אמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם 

מוגבלות. במסגרת תפקידה, מפיקה נציבות השוויון נתונים אודות אנשים עם מוגבלות בישראל. בעשור האחרון 

מ"ס. עם זאת, סקר זה הוא הפיקה נציבות השוויון נתונים סטטיסטיים המסתמכים על הסקר החברתי של הל

 סטטיסטי בעיקרו ואינו יכול לספק את מלוא הנתונים הנדרשים אודות מצבם של אנשים עם מוגבלות בישראל. 

 ( בהיקף של18)3בהתאם לתקנה אישרה הועדה את ההתקשרות עם ג'וינט ישראל  113/17בפרוטוקול רכישות 

יתפרס על שלושה שלבים ש 31/12/2018עד ליום  17/07/2017החל מיום , לא כולל מע"מ₪  266,836.75 עד

 בהתאם להצעת הפרויקט המצורפת לבקשה.

אישרה הועדה את ביצוע העדכון בהחלטת ההתקשרות עם ג'וינט ישראל ועדכון  365/17בפרוטוקול רכישות 

 .31/12/2019ועד ליום  01/01/2018, החל מיום כולל מע"מ₪  514,914היקף ההתקשרות בהתאם עד 

אישרה הועדה את שינוי תקופת ההתקשרות זאת בהתאם לסמכותה לפי תקנה  185/18בפרוטוקול רכישות 

 .30/06/2020ועד ליום  01/07/2018( לתח"מ, כך שתקופת ההתקשרות תהיה החל מיום 12א)א()8

 

 2021לאור נסיבות שונות ובפרט בשל משבר הקורונה היחידה מבקשת להאריך את תוקף החוזה עד סוף שנת 

 על מנת להשלים את המחקר, וזאת ללא עלות נוספת. 

 אבני דרך לתשלום:  4 –הפרויקט חולק ל 

  25%-עם החתימה על החוזה  –מקדמה 

  25% –חודשים לאחר תחילת המחקר  8 –סיום הכנת שאלון המחקר 

  25% -  חודשים לאחר תחילת המחקר 18 –ממצאי סקר הסינון  –הגשת דוח ביניים 

  25% –סיום המחקר  –סופי הגשת דוח 

 
עד כה בוצעו בפרויקט כל שלבי התשתית כולל תהליך ארוך לבניית השאלונים )שאלון סקר, שאלון השתתפות 

בחברה, שאלון קבוצת ביקורת(, קבוצות מיקוד, תהליכי שיתוף ועוד )ראו פירוט במסמך הסטטוס המצורף 

 ממכון ברוקדייל(.   

 אש"ח(.  257 –מהפרוייקט על סך כ  50%י הדרך הראשונים )שני אבנעד כה שולמו בפרויקט 

 

בפני תחילת ון, תיקופו ותיקונו הסופי והיחידה עמדה מיד לפני פרוץ משבר הקורונה הסתיים שלב בניית השאל

להמתין עם איסוף הנתונים בשל השינוי בדפוסי לם, עם פרוץ משבר הקורונה הוחלט איסוף הנתונים. או

 ההשתתפות בחברה של כלל הציבור. 

יצוין כי מטרת המחקר לבחון את דפוסי ההשתתפות של אנשים עם מוגבלות בחברה, כאשר השאלון בוחן 

הרגלים בתחומי החיים השונים כגון פנאי, קהילה, תעסוקה, צרכנות, זוגיות ומשפחה ועוד. איסוף נתונים 

גוי אשר לא יוכל לאיסוף מידע שופת משבר הקורונה תגרום לתפיסת היחידה, עוסקים בנושאים אלו בתקה

 לעכב את שלב איסוף הנתונים.  לשמש את היחידה בעתיד. מכון ברוקדייל הביעו הסכמה גם כן

וע המשך ביצאישרה הועדה את הארכת ההתקשרות ללא עלות תקציבית נוספת  183/20בפרוטוקול רכישות 

( לתח"מ והחל מיום 1()ב()4)3תף עם מכון ברוקדייל וביצוע הסקר, זאת בהתאם לתקנה הפרויקט המשו

 .31/12/2020ועד ליום  01/07/2020
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לאור זאת כי העולם בכלל והמדינה בפרט עדיין מתמודדים עם נגיף הקורונה, לא התאפשר לסיים את שלב 

 איסוף הנתונים ונדרשת הארכה נוספת להתקשרות.

 

המשך ביצוע אישרה הועדה את הארכת ההתקשרות ללא עלות תקציבית נוספת  122/21בפרוטוקול רכישות 

( לתח"מ והחל מיום 1()ב()4)3תף עם מכון ברוקדייל וביצוע הסקר, זאת בהתאם לתקנה הפרויקט המשו

 .31/12/2021ליום  ועד 01/01/2021

דדים עם נגיף הקורונה, לא התאפשר לסיים את שלב לאור זאת כי העולם בכלל והמדינה בפרט עדיין מתמו

 איסוף הנתונים ונדרשת הארכה נוספת להתקשרות.

 מבוקש:

אישור הועדה להארכת ההתקשרות וללא עלות תקציבית נוספת לצורך המשך ביצוע הפרויקט המשותף עם מכון 

 ברוקדייל וביצוע הסקר.

 

עלות לפריט ללא  כמות פריט 

 מע"מ

תחילת  מס' ספק שם הספק

 התקשרות

סיום 

 התקשרות

 החלטה

גו'יינט  -ברוקדייל  -מאיירס מכון  ש"ח  0 1 מחקר 1

 ישראל

 אושרה 31/12/2022 01/01/2022 510681414

 ללא מע"מ ש"ח 0ד סה"כ ההתקשרות: )כמות * עלות *מס' החודשים( ע

 

 החלטה:

בפני הועדה הוצגה פנייתה של הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, ממנה עולה כי בעקבות משבר 

ונדחה לאור החשש לקבלת מידע לא נכון ולא תואם את מטרות  הלאוכלוסיינגיף הקורונה הסקר לא התפרסם 

 הסקר.

וכן את ההארכה שאושרה  30/06/2020 עיכוב זה גרם אף לסיום תקופת ההתקשרות שאושרה לשנתיים ועד ליום

 .31/12/2021עד ליום  122/21בפרוטוקול רכישות 

להסתיים היה קט אמור הפרוי ,מנהלת תחום מחקר וקשרי חוץריק, -גבי אדמוןהגב' לדברי הגורם המקצועי, 

   .2022שנת במהלך כי יסתיים רק  נראה וכעתמשבר הקורונה שוב התעכב מפאת אולם  2021 שנתמהלך ב

 מטלת, ציינה הגורם המקצועי כי על היחידה הוטלה לחברה הערביתת המחקר הרחבבקשת היחידה ל לעניין

במהלך ת. אולם, בעלויו להביא לחיסכוןע"י כך חומש ותוכנית החברה הערבית באמצעות  מידע אודותהאיסוף 

רבית, בתוספת החברה העלטובת  הדיון בוועדה, הוסבר לגורם המקצועי כי בקשת היחידה להרחבת המחקר

מול  שינויים המתבצעים בימים אלה בעבודת הממשלהל יבית נוספת מורכבת יותר וזאת בשים לבעלות תקצ

ם "הוראת התכ שתתפרסםלאחר  וזאת ,ניתן יהיה לשקול דיון מחודש בנושא . לעמדת הועדההג'וינט וברוקדייל

 .ייעודית בנושא
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( לתח"מ 1()ב()4)3הפרויקט הועדה מסווגת את ההתקשרות בהתאם לתקנה לאור האמור ועל מנת להשלים את 

 ומאשרת את הארכת ההתקשרות ללא עלות תקציבית נוספת ולניצול יתרת התקציב.

 ללא עלות תקציבית נוספת.סה"כ היקף ההתקשרות: 

 .31/12/2022ליום  ועד 01/01/2022החל מיום תקופת ההתקשרות: 

  .פטור ממכרז23ת מקורי: אופן רכישה/ סיווג התקשרו

 (18)3תקנה  -.הקרן הקיימת לישראל או גוינט ישראל17סיבת הפטור מקורי: 

  .פטור ממכרז23אופן רכישה/ סיווג התקשרות נוכחי: 

 (1()ב()4)3תקנה  -.התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית88סיבת הפטור נוכחי: 

 רכש -רכש נכסים ולוגיסטיקה אגף גורם מבצע: 

 חוזה :ההתקשרות צורת

 לאביטוח: 

 לאערבות: 

 לארגישה:  התקשרות

 08510606 תקנה תקציבית: 

 שריון תקציבי: 

 מס' מנוף: 

 חתימות:

 חתימה תאריך שם תפקיד בוועדה

  27/12/2021 גריידיסמי  מ"מ יו"ר

  27/12/2021 פרנקלפנחס  חבר

  27/12/2021 ארצינמרוד  חבר

  27/12/2021 אושיצקימיקי  חבר

 

 


