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החשב הכללי - ועדת הפטור
מספר פרוטוקול 1995

פרטים כלליים
    

 תאריך דיוןהתקבל בוועדת הפטורהמשרד הפונה

 21.07.202231.07.2022החשב הכללי הדיור הממשלתי

    פרטי ההתקשרות המבוקשת

תקנת חוקמטרת הפניהנושא ההתקשרות
מועד החלטת ועדת

מכרזים הפונה
מספר פנייה

PFI - 328.04.20218000766197(4)(ב)(3)הארכת התקשרותהקמת משרד המשפטים

תפקיד בוועדהתפקידחברי ועדה נוכחים

יו"ר ועדהסגן בכיר לחשב הכלליעמוס שקדי

יועץ/ת משפטי/תיועץ משפטיעמיהוד שמלצר

חבר/ת וועדהסגן בכיר לחשב הכלליאורי שאשא

החלטת הוועדה 

הוועדה ממליצה על : אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3)  לתקנות חובת המכרזים

תקופת התקשרות התקשרות המשך ראשונה
הערות: 
ספקים

סוג ספקסטטוס ספקח.פ.שם ספק
514872266 אפי נכסים זכיינות ירושלים 2013 בע"מ

       פרטי תקופה

תאריך תחילה

מבוקש

תאריך תחילה

מאושר

תאריך סיום

מבוקש

תאריך סיום

מאושר
מטבעסכום מאושראומדן

31.07.2022 31.07.202215.11.2022 15.11.202219,525,000 19,525,000
 שקלים ישראליים

חדשים

ההחלטה מותנית באישור של:  החשב הכללי

 

דיון ונימוקים

1. מינהל הדיור הממשלתי (להלן – המשרד) מבקש הארכת והרחבת התקשרות עם היזם אפי (להלן – היזם) לטובת השלמת

בניין משרד המשפטים. 

2. היזם זכה מכוח מכרז פומבי לבניית בניין חדש למשרד המשפטים לתקופה של 48 חודשים.

3. פרויקט משרד המשפטים התעכב זמן ממושך מעת השלמת שלד הקומה ה – 14, וזאת בשל שינוי תב"ע שנעשה מיוזמת

המשרד במסגרתו נוספו 3 קומות נוספות וגשר בין הבניינים.

4. לאור האמור הוארכו מספר פעמיים ההתקשרות עם היזם הארכה האחרונה ניתנה עד ליום 30.06.2022.  

5. כעת מבוקשת הרחבה עבור :

5.1. שינויים ושדרוגים בנושא דלתות לובאים, מערכות סינון אב"כ ושינויים נוספים – 2.89 מש"ח.

5.2. תוספת להקצבים (מערכות מתח נמוך, תקשוב, מולטימדיה וכו')  – 16 מש"ח
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5.3. מחסנים למטה התקשוב – 0.33 מש"ח

5.4. בהמשך להחלטת קב"ט משרד המשפטים נבחר על ידו סוג מנעולים לדלתות המחייב תוספת של 305 אש"ח.

6. במסגרת הרחבת ההתקשרות המשרד מבקש להאריך את ההתקשרות שכן כתוצאה מבעיות הספקת הציוד למערכת הבטחון,

עבודות שכלולות במסגרת ההקצבים וכן עיכובים באישור גורמי השירות הביטחוני למערכות תקשורת המסווגות לא היה ניתן

לסיים את העבודות בהתאם להוראות ההסכם.

7. הארכה תהיה עד ליום 15.11.2022 וזאת לאור העובדה כי ליזם לא הייתה שליטה על העיכוב בהספקת הציוד.

8. התקשרות ההמשך בתנאים זהים להתקשרות המקורית זאת בהתאם לסעיף 45 ו46 להסכם. 

 

מאשרים
הערותתפקיד בוועדהתפקידשם פרטי ושם משפחהפרטי אישור

יועץ/ת משפטי/תיועץ משפטיעמיהוד שמלצראישור
יו"ר ועדהסגן בכיר לחשב הכלליעמוס שקדיאישור
חבר/ת וועדהסגן בכיר לחשב הכלליאורי שאשאאישור
גורם מאשר נוסףהחשב הכללי באוצריהלי רוטנברגאישור

אישור החשב הכללי: 

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000005669 לעיל, 

לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.
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