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תאריך: 3 באוגוסט 2023
לכבוד:
מרכז רפואי זיו

הנדון: מרכז רפואי זיו – שיפוץ מטבח ראשי
בקשה להגדלת שכר הטרחה בפרויקט


שלום רב,
1.  מצורפת בקשתנו להגדלת שכר הטרחה עבור התארכות ביצוע בפרויקט לשיפוץ המטבח – במרכז הרפואי זיו. 
2.  בקשתנו היא לאור התארכותו הפרויקט מעבר ל-20 חודשי הביצוע כפי שנסגרו בחוזה.
3.  משך התארכות הפרויקט – עד 07/2023.
4.  לאור כל האמור לעיל, אנו מבקשים תוספת כדלהלן:
פאושלית עד גמר הפרויקט בפועל , סך 290,000 ₪ + מע"מ.
5.  נודה לאישור בקשתנו ולעדכון שכר הטרחה בפרויקט.  
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