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החשב הכללי - ועדת הפטור
מספר פרוטוקול 4104

פרטים כלליים
    

 תאריך דיוןהתקבל בוועדת הפטורהמשרד הפונה

 11.02.202416.04.2024משרד הבריאות

    פרטי ההתקשרות המבוקשת

תקנת חוקמטרת הפניהנושא ההתקשרות
מועד החלטת ועדת

מכרזים הפונה
מספר פנייה

331.01.20248001080833(4)(ב)(3)הארכת והרחבת התקשרותמיגון לאשפוז חירום בבית חולים זיו

תפקיד בוועדהתפקידחברי ועדה נוכחים

יו"ר ועדהסגן בכיר לחשב הכלליבנימין מנחם

יועץ/ת משפטי/תיועץ משפטיאריאל פרץ

חבר/ת וועדהסגן בכיר לחשב הכללייהונתן רזניק

החלטת הוועדה 

הוועדה ממליצה על : אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3)  לתקנות חובת המכרזים

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת
הערות: 
ספקים

סוג ספקסטטוס ספקח.פ.שם ספק
510961311 תורג בע"מ

       פרטי תקופה

תאריך תחילה

מבוקש

תאריך תחילה

מאושר

תאריך סיום

מבוקש

תאריך סיום

מאושר
מטבעסכום מאושראומדן

01.04.2024 16.04.202431.05.2024 31.05.20242,372,158 2,372,158
 שקלים ישראליים

חדשים

ההחלטה מותנית באישור של:  החשב הכללי

 

דיון ונימוקים

1. משרד הבריאות (להלן – המשרד) מבקש לבצע הרחבת התקשרות עם הקבלן תורג בע"מ (להלן – הספק) להשלמת הקמת

אזור הממוגן לאשפוז מוגבר בחירום בכל מפלסי מגדל טיפול נמרץ, מקומה 1- ועד קומה 4 כולל, במרכז הרפואי רבקה זיו בצפת

(להלן- בי"ח זיו).

2. הספק זכה במכרז פומבי 6/20 עבור פרויקט טיפול נמרץ (חיזוק מבנה אשפוז ראשי לרעידות אדמה) ומגדל דרום מערבי לבי"ח

זיו, לתקופה שעד ליום 31.12.24.

3. בהתאם לחוזה 718/20 שנחתם עם הספק, שכ"ט המקורי עמד על 25,955,777 ש"ח לא כולל מע"מ ובאופן מעוגן בחוזה, ישנה

תוספת של מסגרת של 25% שהינה עד 32,444,721 ש"ח. כמו כן,  במסמכי המכרז, באישור התקציב ובאישור הפרסום של ועדת

המכרזים המשרדית, ישנה אפשרות למימוש  אופציה של 30% שהינה עד 42,178,138 ש"ח. המשרד ציין כי בהתאם להוראות

המכרז עלויות העבודה מחושבות בהתאם למחירון דקל.
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4. ביום 07.06.22, אישרה ועדת המכרזים המשרדית מימוש אופציה עם הקבלן בפרויקט שבנדון. היקף ההתקשרות עם הספק

לאחר האישור עומד על 32,006,777 ש"ח.

5. בעיצומה של מלחמת "חרבות ברזל", נערך המשרד להתרחבות מצב החירום בניסיון להגן כמה שניתן מפני פגיעות, כחלק מן

ההיערכות, נדרש היה להקים מתחם ממוגן באופן מיידי בכל מפלסי מגדל טיפול נמרץ בבי"ח זיו.

6. מאחר שהצורך היה דחוף ומיידי ועל מנת לייעל ולזרז את הקמת המתחם הממוגן ומטעמי חיסכון ויעילות, המשרד ביקש פנה

לוועדת הפטור בבקשה להתקשר עם הספק הנמצא באתר העבודה בשטח בי"ח זיו והיה מוכן לבצע את הפרויקט המבוקש באופן

מיידי.

7. בהחלטת ועדת הפטור מיום 19.10.2023 אושר הרחבת התקשרות מכוח תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים לתקופה

שמיום 19.10.2023 ועד ליום 18.01.2024 בהיקף של 5,967,000 ₪.

8. הערכה התקציבית לעבודות התבססה על מחירי הקבלן במכרז ועל מחירונים של מאגר דקל.

9. כעת עולה צורך הכרחי בהרחבת התקשרות נוספת לשם תוספת אזור ממוגן לאשפוז חירום כמו כן, בהערכה התקציבית

הראשונה שנעשתה לא נלקח בחשבון בכוונה תחילה נושא של תשתית גזים רפואיים, מאחר שהייתה כוונה לביצוע התקשרות

בנושא באופן נפרד ועצמאי, ישירות מול הספק זילברמן. לאחר בדיקה וחשיבה ולאור הצורך באחריות קבלן ראשי למתקן ולמבנה

המגדל כולו, הוחלט להרחיב את ההתקשרות עם הקבלן תורג כך שהוא ירכוש מזילברמן את תשתיות גזים רפואיים. 

10. לאחר משא ומתן בין נציגי המרכז הרפואי, מנהל הפרויקט והקבלן, ולאחר מכן גם מול ראש המינהל עם הקבלן, על המחירים

לחומרים ועבודה בהאצה במתכונת חירום, לרבות לילות, שישי ושבת בתנאים של ימי לחימה, סגר וקושי בהעסקת פועלים

וקבלני משנה זמינים גם בשל שירות מילואים – נקבע כי על מחירי ההצעה במכרז של הקבלן תורג משנת 2020 וגם על מחירי

מחירון המאגר המאוחד, תחול תוספת של 22%, (במקום תוספת של מעל 30% שנקבעה במאגר המאוחד).

11. המשרד התחייב כי יצא למכרז במידה ותידרש הרחבה נוספת למיגון אשפוז חירום. 

12. תנאי ההתקשרות זהים להתקשרות המקורית למעט האמור בסעיף 10, מטיבים לתנאי ההתקשרות המקורית.

13. גב' חיה אלעזר, רפרנטית משרדים חברתיים ממליצה לאשר את הרחבת ההתקשרות.

 

מאשרים
הערותתפקיד בוועדהתפקידשם פרטי ושם משפחהפרטי אישור

גורם מאשר נוסףהחשב הכללי באוצריהלי רוטנברגאישור
יו"ר ועדהסגן בכיר לחשב הכלליבנימין מנחםאישור
חבר/ת וועדהסגן בכיר לחשב הכללייהונתן רזניקאישור
יועץ/ת משפטי/תיועץ משפטיאריאל פרץאישור

אישור החשב הכללי: 

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000010639 לעיל, 

לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.
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