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‏21  נובמבר 2023
לכבוד
ועדת המכרזים – משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

הנדון: הארכה והרחבת התקשרות עם התעשייה האווירית 
במסגרת פרויקט ונוס בשנת 2024
מהות הפניה
1. אישור להארכת והרחבת ההתקשרות עם התעשייה האווירית (להלן: "התע"א"), לצורך המשך תפעול הלווין בחלל וביצוע המעברים בין המשימות השונות, מניעת התנגשויות וטיפול בתקלות.
2. לתקופה תפעול  של 5 חודשים, החל מה- 1.3.2024 ועד ל- 31.7.2024, בשל מורכבות הפרויקט נבקש כי תקופת ההתקשרות תהיה לתקופה נוספת, עד 31.12.2024 
3. בתקציב מבוקש של 2.1 מיליון ₪ (ההתקשרות פטורה ממע"מ) 
הרקע לבקשה 
4. וונוס הוא לוין למטרות מחקר בתחום החקלאות המדייקת ואיכות הסביבה אשר שוגר בהצלחה באוגוסט 2017, לווין וונוס פועל בחלל בהצלחה רבה כבר למעלה משש שנים.
5. הלוויין נבנה ומתופעל בשת"פ עם סוכנות החלל הצרפתית (CNES).
6. הלוויין סיים את תקופת תפעולו לפי התכנון הנוכחי, אך בהמשך לשערוך יתרות הדלק שבוצעה, לוויין יש יתרות דלק המאפשרות  את  תפעולו ממרץ 2024 עד  יולי  2024 (תלוי בסערות שמש).  לאור ההצלחה המדעית של הניסויים המדעיים בתוצרי הלוויין, ובתיאום עם סוכנות החלל הצרפתית (CNES) אנו מבקשים להמשיך את  פעילות הלווין והשת"פ עד יולי 2024. 
ההתקשרות האחרונה עם הספק
7. ההתקשרויות קודמות עם תע"א מפורטות בנספח פירוט ההתקשרויות קודמות המצורף בסיום פנייה זו.
8. ההתקשרות האחרונה עם הספק- בשנת 2022 סוכנות החלל התקשרה עם תעשייה אווירית לבצוע תפעול שוטף של הלוויין, כולל טיפול בתקלות וביצוע המעברים בין המשימות השונות וכן מניעת התנגשויות (עם לוויינים אחרים):
7.1 ההתקשרות הוקמה בתאריך 29.12.22 עד לתאריך 28.2.2024, בסכום  של 5 מיליון₪ (הזמנה במרכבה, הזמנה מס' 4502273830,  מצ"ב הסכם ההתקשרות (מסומן 1')  
7.2 ההתקשרות אושרה מכוח מימוש האופציה שנייה (ואחרונה שאושרה) במסגרת ההתקשרות עם התעשייה האוירית לישראל בע"מ כספק יחיד, לצורך המשך הפעלת הפרויקט, ע"י וועדת המכרזים של המשרד בפרוטוקול מס' 2022/541 מתאריך 29.12.2022 (מסומן 2').
7.3 בהזמנה יתרה על סך 3,000,000 מיליון ₪, אשר ינצלו לפי תכנון אבני דרך. מצ"ב דוח יתרות הזמנות (מסומן 3').

הפנייה הנוכחית והתקציב המבוקש
9. בפנייה זו אנו מבקשים הארכה והרחבה של התקשרות עם חברת התעשייה האווירית בסך של 2.1 מיליון, בתעריף זהה להתקשרויות הקודמות , כאשר ההתקשרות מחולקת לשני חלקים:
· תפעול שוטף לחמישה חודשים – כ1.7 מיליון  ₪.
· התקשרות בזמן וחומרים (זו"ח) לנושא תמיכה בתקלות וביצוע מעברים בין המשימות- כ 0.4  מיליון  ₪. 
8.1 בפנייה זו מבוקש אישור להמשך התקשרות לאפשר המשך פעילות הלווין ל-5 חודשים נוספים.
8.2 בשל מורכבות הפרויקט נבקש כי תקופת ההתקשרות תהיה לתקופה נוספת, עד 31.12.2024 
ספק יחיד
10. התעשייה האווירית היא החברה היחידה בישראל העוסקת בפיתוח וייצור לוויינים בגודל וביכולות הנדרשות מלוויין ונוס ויש לה היכולת לשלוט על תפעול הלוויין
11. ברשות התעשייה האווירית הטכנולוגית המתאימה, כוח האדם המיומן והידע הנחוץ ליצור ותפעול המערכת הלוויינית של ונוס בכל שלבי הפרויקט.
12. התעשייה האווירית הוכרה כספק יחיד לצורך ההסכם המקורי עם התעשיות, וועדת הפטור בחשכ"ל אישרה את ההתקשרות זו בפטור ממכרז  (בהחלטת ועדת הפטור של החשב הכללי מס' 573666 מיום 10.1.2016, מסומן יא'2 לעיל, וכן בהחלטת וועדת הפטור בחשכ"ל מיום 29.12.21 (מסומן יט').
הבקשה מועדת מכרזים
13. תעשייה אווירית- לאשר הארכה והרחבה של התקשרות עם חברת התעשייה האווירית בסך של 2.1 מיליון ₪ (כאשר ההסכם יהיה פטור ממע"מ) 

בברכה, 
אורי אורון
מנהל סוכנות החלל הישראלית
משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה





נספח פירוט ההתקשרויות קודמות
14. ההסכם עם סוכנות החלל הצרפתית 
1.1. המשרד חתם עם סוכנות החלל הצרפתית (להלן: CNES)  על מזכר הבנות מיום 12.4.2005, מסומן א'), לפיתוח משותף של לוויין הנושא מצלמה "רב-צבעית" (12 צבעים) ומערכת הנעה חשמלית, שיגורו לחלל ותפעולו, במטרה לבצע משימה מדעית ומשימה טכנולוגית (להלן פרויקט ונוס או הפרויקט). 
1.2. הלוויין שוגר ב-2.8.2017, ותחילת התפעול המבצעי של הלוויין היה ב- ב-1.3.2018 
1.3. הלוויין סיים את החלק הראשון והמתוכנן של המשימה הטכנולוגית ונמצא בימים אלה בגובה 410 ק"מ. הניסויים המדעים המבוצעים בתוצרי הלוויין הם הצלחה מדעית,  ולאור האפשרות להאריך את תקופת תפעולו (בלווין יתרות דלק המאפשרות זאת), סוכנות החלל הצרפתית והישראלית הסכימו על  מחזור נוסף של ניסויים מדעיים בן שנתיים החל ממרץ 2022 הפעם בגובה 560 ק"מ אשר יאפשר רזולוציה טובה יותר ואף חזרתיות של יום אחד על כל אתרי הניסוי.
15. ההסכם עם תעשייה אווירית ורפאל 
a. ביום 26.12.2005 חתם המשרד על הסכם עם התעשייה האווירית (להלן:"התע"א") ורפאל (להלן: התעשיות) לצורך ביצוע חלקו של המשרד בפרויקט (מצ"ב הסכם, מסומן ב') [ההסכם אושר ע"י וועדת הפטור המשרדית בתאריך 28.3.2005, וע"י ועדת הפטור בחשכ"ל מס' 13945 מיום 10.1.2006, תמצית האישור מאתר מנו"ף מצורפת ומסומן ג']. 
16. הסכם השיגור עם חברת שיגור מהודו
ההסכם עם התעשיות לא כלל אספקה של שיגור, שילובו של הלווין ותמיכה בשיגור (שנשארו באחריות המשרד), לפיכך ISA בשיתוף CNES בחנו מספר חלופות לשיגור הלווין, ובשנת 2007 הוחלט כי השיגור יבוצע באמצעות חברה מהודו, וכי החתימה על חוזה השיגור תהיה באחריות סוכנות החלל (באמצעות התעשיות) ומימון השיגור יחולק באופן בשווה בין סוכנויות החלל. 
17. הארכת והרחבת התקשרות ראשונה להסכם עם התעשיות
a. לאור העדכון בעניין השיגור, בוצע עדכון ראשון להסכם עם התעשיות, בו סוכם על הארכתו והרחבתו להטלת האחריות על תע"א לשינוע הלוויין לאתר השיגור, שילוב הלוויין במשגר והיערכות לשיגורו לחלל (מצ"ב העדכון להסכם מיום 6.12.2007, מסומן ד').
18. הסכם השיגור עם חברת אריאן
a. החל משנת 2009 נוצר פיגור בלוח הזמנים של הפרויקט מסיבות מדיניות-חיצוניות שלא היו בשליטת התעשיות או המשרד, האמור אילץ את המשרד והתעשיות לחפש משגר חלופי. 
b. בדצמבר 2013 הוחלט על שיגור הלווין עם חברת אריאן (ArianSpace) מגינאה הצרפתית, ובתאריך 9.12.2013 נחתם הסכם שיגור (מצ"ב ההסכם, מסומן ה') [החלטה זו אושרה ע"י וועדת עדת המכרזים מס' 501/2013 מיום 6.11.2013 מסומן ו', ההחלטה אושררה ע"י וועדת הפטור מס' 547238 מיום 17.11.2013  מסומן ז']. 
19. הארכת והרחבת התקשרות שניה להסכם עם התעשיות
a. בכדי להתאים את הלוויין (שהיה בשלבי ייצור מתקדמים) למשגר החדש היה צורך בביצוע שינויים וההתאמות של המערכות שפותחו ויוצרו, וכן בשל העיכוב בלוחות הזמנים היה צורך בהשמשת יחידות שתוקפן פג. 
b. לאור האמור, בוצע עדכון שני להסכם עם התעשיות (מצ"ב עדכון שני להסכם שנחתם ביום 21.1.2016  ועד לתאריך 31.12.2018 מסומן ח') [הרחבה לגבי תע"א אושרה בהחלטת וועדת מכרזים מס' 842/2015 מיום 14.12.2015 מסומן ט', הרחבה לגבי רפאל אושרה  בהחלטת ועדת המכרזים מס 2015/804 מיום 5.1.2016 מסומן י', ושניהם אושררו בהחלטת ועדת הפטור של החשב הכללי מס' 573666 מיום 10.1.2016, מסומן יא']. 
c. ההתקשרות הוארכה והורחבה ב-27 מיליון ₪ נוספים. מתוך סכום זה הוקצו:
i.  לטובת תע"א 16.2 מיליון ₪, ההזמנה מס' 4501168547 נוצלה במלואה (מצ"ב דוח יתרות הזמנות, מסומן יא'1)
ii. לטובת רפאל 10.8 מיליון ₪, ההזמנה מס' 4501168549 נוצלה במלואה (מצ"ב דוח יתרות הזמנות, מסומן יא'1)
d. ההרחבה כללה את שנת התפעול הראשונה, מתוך ידיעה כי ככל השפרוייקט יצליח יהיה  צורך להרחיב את ההתקשרות עבור הלוויין בחלל למספר שנים נוספות (שלוש שנים).
20. הארכת והרחבת התקשרות שלישית להסכם עם התעשיות
a. פרויקט ונוס סיים בהצלחה את  שנת התפעול הראשונה של הפרויקט, והיה צורך בהארכה והרחבת ההסכם עם התעשיות לשנת תפעול ראשונה עם אופציות הארכה והרחבה לשנתיים נוספות. 
b. לצורך האמור סוכנות החלל התקשרה עם תעשייה אווירית לבצוע תפעול שוטף של הלוויין, כולל טיפול בתקלות וביצוע המעברים בין המשימות השונות וכן מניעת התנגשויות (עם לוויינים אחרים):
i. ההתקשרות הוקמה בתאריך 31.12.18 עד לתאריך 28.2.2022 בסכום של 14.827 מיליון ₪ (הזמנה במרכבה, הזמנה מס' 4501691585,  מצ"ב הסכם ההתקשרות מסומן יב')  
ii. ההתקשרות אושרה בתנאי פטור ממכרז בגין ספק יחיד, ע"י וועדת המכרזים של המשרד בפרוטוקול מס' 624/2018 מתאריך 21.11.2018 (מסומן יג'), וההתקשרות אושרה בתנאי פטור ממכרז ע"י וועדת הפטור בחשכ"ל בתאריך 27.11.18 (מצ"ב האישור מסומן יד').
iii. ההזמנה מס' 4501691585 נוצלה במלואה (מצ"ב דוח יתרות הזמנות, מסומן יא'1)
c. כמו כן, סוכנות החלל התקשרה עם חברת רפאל לבצוע שירותי תפעול המשימה הטכנולוגית של הלוויין:
i. ההתקשרות הוקמה בתאריך 31.12.18 עד לתאריך 28.2.2021 בסכום  5.5 מיליון ₪, הזמנה מס' 4501686808,  מצ"ב הסכם ההתקשרות (מסומן טו')  
ii. ההתקשרות אושרה בתנאי פטור ממכרז בגין ספק יחיד, ע"י וועדת המכרזים של המשרד בפרוטוקול מס' 516/2018 מתאריך 21.11.2018 (מסומן יד'1), וההתקשרות אושרה בתנאי פטור ממכרז ע"י וועדת הפטור בחשכ"ל בתאריך 27.11.18 (מסומן טז')
iii. ההזמנה מס' 450168680 נוצלה במלואה (מצ"ב דוח יתרות הזמנות, מסומן יא'1)
21. הארכת והרחבת התקשרות רביעית להסכם עם התעשיות
a. פרויקט ונוס סיים בהצלחה את  שנת התפעול הנוספת של הפרויקט, והיה צורך בהארכה והרחבת ההסכם עם התעשיות לשנת תפעול ראשונה עם אופציות הארכה והרחבה לשנתיים נוספות. 
b. לצורך האמור סוכנות החלל התקשרה עם תעשייה אווירית לבצוע תפעול שוטף של הלוויין, כולל טיפול בתקלות וביצוע המעברים בין המשימות השונות וכן מניעת התנגשויות (עם לוויינים אחרים):
i. ההתקשרות הוקמה בתאריך 31.12.21 עד לתאריך 28.2.2023 בסכום  של 5 מיליון ₪ (הזמנה במרכבה, הזמנה מס' 4502113113  (מצ"ב הסכם ההתקשרות מסומן יז')  
ii. ההתקשרות אושרה בתנאי פטור ממכרז בגין ספק יחיד, ע"י וועדת המכרזים של המשרד בפרוטוקול מס' 2021/375 מתאריך 21.12.2021 (מצ"ב מסומן יח'), וההתקשרות אושרה בתנאי פטור ממכרז ע"י וועדת הפטור בחשכ"ל בתאריך 29.12.21 (מצ"ב מסומן יט')
iii. בהזמנה מס' 4502113113 יתרה על סך 61,070 ₪ היתרה לא תשולם ותסגר בתיאום עם הספק דוח יתרות הזמנות (מצ"ב דוח יתרות הזמנות, מסומן יא'1)
c. כמו כן, סוכנות החלל התקשרה עם חברת רפאל לבצוע שירותי תפעול המשימה הטכנולוגית של הלוויין:
i. ההתקשרות הוקמה בתאריך 31.12.21  עד לתאריך 28.2.2022 בסכום  523 אלש"ח, הזמנה מס' 4502113134,  מצ"ב הסכם ההתקשרות (מצ"ב מסומן כ').
ii. ההתקשרות אושרה בתנאי פטור ממכרז בגין ספק יחיד, ע"י וועדת המכרזים של המשרד בפרוטוקול מס' 368/2018 מתאריך 21.12.2021 (מצ"ב מסומן כא'), וההתקשרות אושרה בתנאי פטור ממכרז ע"י וועדת הפטור בחשכ"ל בתאריך 29.12.21 (מצ"ב מסומן כב').
iii. ההזמנה מס' 4502113134 נוצלה במלואה (מצ"ב דוח יתרות הזמנות, מסומן יא'1)
22. הארכת והרחבת התקשרות חמישית עם התעשייה האווירית מכוח מימוש אופציה במפורט בסעיף 7 לפנייה זו. 
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