



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותרב' אדר תשפ"ו
19.2.26
105821726

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה לאישור הארכת התקשרויות (ללא עלות נוספת)
עם מועצה אזורית אל קסום בישוב אל סייד ומועצה מקומית עאבלין
תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב)

אורי גולדשטיין – יו"ר הועדה
ברק אלישע - סגן התשב
עו"ד סלה עטר כץ – יו"מ
נעמה שטיינברג - חברה

ביום 2.3.22 אשרה ועדת הפטור המשרדית בהחלטה מס' ת 10-22 התקשרות עם מועצה אזורית אל קסום להקמת תחנה לבריאות המשפחה (טיפות חלב) בישוב אל סייד .
ביום 14.5.23 אשרה ועדת הפטור המשרדית בהחלטה מס' ת 9-23 התקשרות עם מועצה מקומית עאבלין לשיפוץ והרחבה של תחנה לבריאות המשפחה (טיפות חלב) בישוב עאבלין.

ביום 31.7.24 אשרה ועדת המכרזים הארכות תוקף עבור תחנות לבריאות המשפחה באיעבלין ואל סייד (מ.מ. אל קסום) כדלקמן:

מס' הזמנת רכש	סיום תוקף במרכבה	סיום תוקף לפי ועדה אחרונה	הארכה שאושרה בוועדה עד	שם הספק	סכום החוזה בש"ח
4502330759	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2027	מ.מ. איעבלין	1,004,194
4502170878	30/6/2025	30/6/2025	31/12/2026	מ.מ. אל קסום	2,335,747

מצורפת פנייתה של גבי נעמה שטיינברג הפונה בבקשה לאישור הארכות תוקף ללא עלות נוספת עם שתי המועצות שלעיל לאור עיכובים וצפי לסיום רק ב 2028.

להלן הסיבות לעיכובים:

אל סייד – היו עיכובים בגלל חילופי גברי במועצה המקומית, התחלפו שם מספר מהנדסים ועל כן הפרויקט התעכב, כעת יש מהנדס חדש שהחל תכנון וצפוי להביא קבלן לביצוע עד סוף השנה.
התחנה הקיימת היום אינה ראויה, מצבה רעוע מאוד והיא נמצאת במבנה יביל. התחנה שאמורה לקום היא תחנה חדשה.
איעבלין- חלה טעות בעת הוצאת ההיתר – רשמו בטעות שזה למגורים וכעת נדרש לחזור לוועדה המחוזית לתיקון ההיתר וזה לוקח זמן. לאחר שיתוקן בוועדה המחוזית ניתן יהיה להתקדם עם התכנון כיוון שמדובר בתוספת בניה ושיפוץ של הקיים.

הסיבה לפנייה כעת לוועדה ולא בסוף השנה, בבקשה להארכת התוקף, היא מכיוון שמדובר בסכומים גבוהים יש צורך לפנות מזומן בתקנה 67250310 ולהסיט את המזומן לשנים 2027 ו-2028 בהתאם לחלוקה העדכנית שהועברה אלינו.

מבוקשת הארכת ההתקשרויות שלעיל ללא עלות נוספת עד ליום 31.12.2028 בהתאם לנימוקים שצוינו מעלה.



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד הבריאות
לחיים בריאים יותר

ב' אדר תשפ"ו
19.2.26
105821726

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה לאישור הארכת התקשרויות (ללא עלות נוספת)
עם מועצה אזורית אל קסום בישוב אל סייד ומועצה מקומית עאבלין
תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב)

החלטת הועדה:

בהמשך לפניה של נעמה שטיינברג, מנהלת תחום בכיר תקציבים וכלכלה, ולאור הצורך בהארכת משך ההתקשרויות עם מועצה אזורית אל קסום בישוב אל סייד ועם מועצה מקומית עאבלין - להקמת תחנה לבריאות המשפחה בישוב אל סייד ולשיפוץ והרחבה של התחנה לבריאות המשפחה בישוב עאבלין (טיפות חלב), זאת בשל עיכובים בלתי צפויים מראש כמפורט, הועדה מאשרת הארכת ההתקשרויות עד 31.12.28 ללא עלות נוספת מעבר לאישור של ועדת הפטור המשרדית.

מס' תקנה תקציבית 67250310.

זאת בהתאם לתקנות 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים. יעילות ושמירה על רציפות ואחידות הפרויקט.

***החלטה זו מותנה בקיום תקציב והזמנת עבודה חתומה ע"י מורשה החתימה.**

לא נדרש אישור ועדת חריגים.

נדרש אישור של ועדת חריגים.

נדרש אישור של סגן בכיר לחשב הכללי.


בהתאם להוראת תכ"ס ה-1.2.2.5 "הנחיות לביצוע התקציב המשכי בשנת 2026 בתוקף מיום 1.1.26, חשב/סגן חשב מאשר

התקשרות זו מכח סעיף 3 להוראה, תת סעיף: 3.2.7

בהתאם לסעיף 3.2.8 בהוראת תכ"ס ה-1.2.2.5 "הנחיות לביצוע התקציב המשכי בשנת 2026"

חתימת חברי הועדה:

שם	תפקיד	חתימה
אורי גולדשטיין	יו"ר	
ברק בן אלישע	סגן החשב	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	



שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות מספר הוראה: 7.2.6

פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן מספר טופס: ט.7.2.6.2

נושא מועצה מקומית אעבלין 500205299 - תחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב) ביישוב אעבלין

משרד/יחידה		יחידה מזמינה	
בריאות		מינהל תכנון	
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'			
ת 9-23		תאריך	
		14.5.23	

רשמה רוזאן ברהום

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:

מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה: 3(16) - התקשרות עם רשות מקומית לקבלת שירותים במסגרת תפקידי הרשות על-פי דין (בהתאם להחלטת ממשלה למימון הפרויקט).

רקע:

1. ביום 2/6/2016 הוחלט בהחלטת ממשלה 1480, על העצמה וחיזוק כלכלי חברתי של היישובים הבדואים בצפון, לרבות שיפוץ ושדרוג תחנות טיפת חלב ביישובים המצוינים בהחלטה ולרבות בישוב אעבלין. יצוין כי בהחלטת הממשלה הנ"ל נותר תקציב שטרם מומש.

2. ועדת המכרזים מציינת כי חתימת חוזה מותנית בקיום מקור תקציבי וכי התכנון הניהול והפיקוח יבוצע על חשבון הרשות המקומית.

3. ועדת המכרזים מדגישה כי מימוש החלטה זו מותנה בהתייחסות משפטית שאין מניעה משפטית להסתמך על החלטת ממשלה שאין בה התייחסות למימוש בשנת 2023 אלא לשנים 2016-2020 בלבד.

החלטה:

4. ועדת הפטור המשרדית מאשרת את ההתקשרות עם מועצה אזורית אעבלין לשם שיפוץ והרחבת תחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב) ביישוב אעבלין.

5. אישור זה מותנה באישור ועדת חריגים בהתאם להוראת תכ"ם 1.2.2.3.

היקף התקשרות: 1,115,770.50 ₪ כולל מע"מ
 תקופת ההתקשרות: 14/5/2023 - 30/6/2024
 תקנה תקציבית: 67.25.03.10
 4000569643

שם חתימה	מנכ"ל המשרד	היועצת המשפטית	חשב המשרד
מר משה בר סימן טוב	עו"ד דנה נויפלד	רו"ח חסן אסמעיל	

שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

מספר הוראה: 7.2.6

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט.7.2.6.2

פרק משני: ועדות מכרזים ועבודות

נושא	מועצה אזורית אל קסום - הקמת תחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב) בישוב אל סייד
-------------	--

משרד/יחידה	בריאות
יחידה מזמינה	מינהל תכנון
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'	ת 10-22
תאריך	2.3.22

רשמה	ליז פרץ
-------------	---------

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:

מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה: 3(16) – התקשרות עם רשות מקומית לקבלת שירותים במסגרת תפקידי הרשות על-פי דין (בהתאם להחלטת ממשלה למימון הפרויקט).

רקע:

1. ביום 12/7/2017 התקבלה החלטת ממשלה 2397 - תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב.

2. בהתאם להחלטה, נקבעה השתתפות המדינה בקידום האוכלוסייה לרבות תשתיות ובהמשך להחלטה 2025, בכלל זה משרד הבריאות מקדם הקמת/ שיפוץ תחנות טיפות חלב - בדואים בדרום, לרבות בשטח המועצה האזורית אל קסום אשר היישוב אל סייד מהווה חלק מימנה.

3. לרשות הסכם חכירה מול רשות מקרקעי ישראל לגבי שטח זה. כמו כן, צורפה התחייבות ראש מועצת אל קסום - סלאמה אלאטרש, וגזבר המועצה - עימד אבו עשיבה לממן באופן חלקי את תכנון תחנת טיפת החלב בגובה של 50,000 ₪.

שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

מספר הוראה: 7.2.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.2.2.8

פרק משני: ועדות מכרזים ועבודות

נושא	מועצה אזורית אל קסום – הקמת תחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב) ביישוב אל סייד
------	---

משרד/יחידה	יחידה מזמינה
בריאות	מינהל תכנון
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'	
ת 10-22	
תאריך	2.3.22

רשמה	ליז פרץ
------	---------

החלטה:

4. ועדת הפטור המשרדית מאשרת את ההתקשרות עם מועצה אזורית אל קסום לשם הקמת תחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב) ביישוב אל סייד.

היקף התקשרות: 2,335,747 ש"ח כולל מע"מ.

תקופת ההתקשרות: 2/3/2022 - 31/7/2024

תקנה תקציבית: 67.25.03.10

מס' פרסום בנעמ"ה: 4000549568

שם חתימה	מנכ"ל המשרד	היועצת המשפטית	מ"מ חשב המשרד
	פרופ' נחמן אש	עו"ד דנה מיפלד	רו"ח אתי פיטוסי

עינת אבני

מאת:
נשלח:
אל:
עותק:
נושא:

נעמה שטיינברג
יום חמישי 12 פברואר 2026 10:20
עינת אבני

נדב לוריא; לוריא יעוץ וניהול פרוייקטים; יעל עדי טויל
פניה לועדה בנושא: הארכת תוקף ללא עלות נוספת לשתי תחנות לבריאות המשפחה
איעבלין ואל סייד

קבצים מצורפים

אישור ועדה להארכת התקשרויות המינהל עם מתכננים, קבלנים, רשויות ומוסדות
רפואיים – ללא עלות נוספת; אישור ועדה נובמבר 25 הארכת תוקף התקשרויות קבלנים
מתכננים רשויות וכו' pdf.466376325

עינת שלום,

במסגרת בקשה להארכת התוקף שהוגשו בסוף שנת 2025, ובשנת 2024 ביקשנו הארכות תוקף עבור תחנות לבריאות המשפחה באיעבלין ואל סייד (מ.מ. אל קסום) כדלקמן:

מס' הזמנת רכש	סיום תוקף במרכבה	סיום תוקף לפי ועדה אחרונה	הארכה לועדה נוכחית	שם הספק	סכום החוזה בש"ח
4502330759	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2027	מ.מ. איעבלין	1,004,194
4502170878	30/6/2025	30/6/2025	31/12/2026	מ.מ. אל קסום	2,335,747

מצורפים אישורי הועדות.

בשתי התחנות הללו ישנם עיכובים והם צפויים להסתיים בשנת 2028.

הסיבות לעיכובים:

אל סייד – היו עיכובים בגלל חילופי גברי במועצה המקומית, התחלפו שם מספר מהנדסים ועל כן הפרויקט התעכב. כעת יש מהנדס חדש שהחל תכנון וצפוי להביא קבלן לביצוע עד סוף השנה.
התחנה הקיימת היום אינה ראויה, מצבה רעוע מאוד והיא נמצאת במבנה יביל. התחנה שאמורה לקום היא תחנה חדשה.
איעבלין- חלה טעות בעת הוצאת ההיתר – רשמו בטעות שזה למגורים וכעת נדרש לחזור לועדה המחוזית לתיקון ההיתר וזה לוקח זמן.
לאחר שיתוקן בועדה המחוזית יוכלו להתקדם עם התכנון כיוון שמדובר בתוספת בניה ושיפוץ של הקיים.

הסיבה שאנו פונים כעת לועדה ולא בסוף השנה לבקשה להארכת התוקף היא מכיוון שמדובר בסכומים גבוהים ואנו רוצים לפנות מזומן בתקנה 67250310 ולהסיט את המזומן לשנים 2027 ו-2028 בהתאם לחלוקה העדכנית שהועברה אלינו.

נבקש להאריך תוקף לשתי ההזמנות הללו עד ליום 31.12.2028 בהתאם לנימוקים שצויינו מעלה.

אודה לטיפולך בועדה הקרובה,



נעמה שטיינברג | מנהלת תחום בכיר תקציבים וכלכלה
מינהל תכנון ובינוי מוסדות רפואה
רח' דר' ארליך 20, ת.ד. 27163, יפן, מיקוד: 6127101
טל: 03-5136308 | נייד: 050-6238282
www.health.gov.il | Naama.steinberg@moh.gov.il

