

תאריך 07/06/26

**פרוטוקול אישור התקשרות בפטור**

לפי תקנה: 3 (א)(4), 3 (א)(4)(1), 3 (א)(4)(2), 3 (א)(4)(3),  
3 (29), 3 (30), 3 (31), 3 (32), 3 (ב)(4)(1), 3 (ב)(4)(2)

**חברי ועדה הנוכחים בישיבה ותפקידם**

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	נכח	לא נכח
חיים טל	יושב ראש	✓	
עינת עמר רו"ח	מנהלת כספים	✓	
חמדת אור, עו"ד	יועצת משפטית	✓	
צחי אברמוביץ	חבר	✓	
אסף אלימלך	חבר	✓	
ליאת עזרא	רכזת	✓	

רשם/מה	ליאת עזרא
--------	-----------

**פרטי ההתקשרות המבוקשת**

נושא ההתקשרות	הרחבת שכר טרחה ניהול ופיקוח חיפוי חזיתות – פרויקט חיפוי מבנה 7		
תאריך תחילת התקשרות	תאריך סיום התקשרות	שוי ההתקשרות	מס' פנייה במנו"ף*
		23,236.56 ₪ כולל מע"מ	
שם הספק	מספר הספק (ח.פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)		
	גל אריה הנדסת בניין		
	36238046		

\*שדה זה ימלא לאחר פרסום במערכת (מנו"ף)

**סוג ההתקשרות**

- מכר  
 רכש  
 טובין  
 שירותים  
 ביצוע עבודה  
 מקרקעין

**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט של הטובין/השירות/העבודה/מקרקעין)**

הזמנת עבודה יצא לפרויקט טרם בחירת קבלן זוכה על סמך אומדן 1,282,051.33 ₪ + מע"מ. בהמשך נבחר קבלן זוכה בסכום גבוה יותר מהערכה הראשונית על סך 1,399,110 ₪ + מע"מ ולכן נדרש להשלים את שכר הטרחה לניהול ופיקוח הפרויקט בסך 3,511,763 ₪ + מע"מ. בנוסף, בוצעה הרחבה לקבלן על סך 373,441.25 ₪ + מע"מ, ובהתאם לכך נדרשת הגדלה לניהול ופיקוח הפרויקט על פי אחוז שכר הטרחה (3%) על סך 11,203.23 ₪ + מע"מ. סכום ההגדלה לניהול ופיקוח הפרויקט בהתאם לעבודות הביניים – 14,715 ₪ + מע"מ (17,363.7 ₪ כולל מע"מ) הפרויקט כלל בתוכו גם ניהול מתכננים, עבודה לקבלת היתר הכוללת ביקורים רבים בעירייה. בנוסף הכנת חומרים למכרז זליווי כל התהליך עד לבחירת קבלן זוכה. שכר טרחה עבור ליווי ופיקוח היועצים לפי אחוז שכר טרחה (3%) - 4,977 ₪ + מע"מ (5,872.86 ₪ כולל מע"מ)

## מרכז רפואי זיו - ועדת מכרזים

<ul style="list-style-type: none"> <li>• התקשרות מקורית לניהול ופיקוח הפרויקט - 38,461.54 ₪ + מע"מ</li> <li>• סכום השלמה על פי ההתקשרות שאושרה לקבלן על פי אחוז טרחה (3%) - 14,715 ₪ + מע"מ</li> <li>• שכר טרחה בגין ליווי וניהול היעצים (3%) - 4,977 ₪ + מע"מ</li> <li>• <b>סך הגדלה המבוקשת - 19,692 ₪ + מע"מ (23,236.56 ₪ כולל מע"מ)</b></li> </ul>
<p>סך התקשרות לאחר ההרחבה - 58,153.54 ₪ + מע"מ.  ההתקשרות המקורית נעשתה ע"י בחירה מתוך מספר מציעים.  ע"י מנהלת הכספים ואושר ע"י מנהלת הכספים וע"י מנהל הפרויקט.</p>

### החלטת ועדת המכרזים

הוועדה מחליטה לאשר את נוסח ההודעה המצורפת.

תנאים לאישור הנוסח: (ימולא בהתאם לצורך)


הוועדה מחליטה שלא לאשר נוסח ההודעה המצורפת.

הוועדה מחליטה לאשר את ההתקשרות לפי

תקנה 3 (29)     תקנה 3 (31)     תקנה 3 (32)

תקנה 3 (4)(א) + סעי' 48 (1) להסכם ההתקשרות - זכות ברירה להגדלת/הקטנת ההתקשרות.

תקנה 3 (4)(ב) (1)

הוועדה מאשרת את עצם ההתקשרות ומחליטה להעביר הבקשה לאישור ועדת הפטור של בית החולים לפי

תקנה 3 (4)(ב) (2)

הוועדה מאשרת את עצם ההתקשרות ומחליטה להעביר הבקשה לאישור ועדת הפטור של משרד האוצר לפי

תקנה 3 (4)(ב) (3)

החלטת הוועדה לעניין מיזם משותף:

ימולא במקרה של התקשרות לפי תקנה 3 (30)






מדובר במיזם משותף

מדובר בהליך תמיכה

### דיון ונימוקים להחלטה

<p style="font-family: cursive;">לרבות מנהל הפרויקטים כאמור לעיל נציגו גמסבר כגון יובל ופקיד פרויקט אצאיה</p> <p style="font-family: cursive;">המז"ה מאשר את גמסבר המספר.</p>

תאריך 07/06/26

	חבר נוסף	חבר נוסף	יועצת משפטית	מנהלת כספים	יושב ראש	
	אסף אלימלך	צחי אברמוביץ	חמדת אור, עו"ד	ענת עמור, רו"ח	חיים טל	שם
						חתימה