

מדינת ישראל - משרד הבריאות

ועדת מכרזים מרכזית לשרותים וטובין

בקשה: 21663 בקשה להארכת פטור אשפוזית הדרך נשים צפון

נושא לדיון: 41,861

בישיבה שהתקיימה בתאריך: 10/04/2024

החלטת ועדה

בהסתמך על מכתבה של ד"ר פאולה רושקה, מנהלת מחלקת התמכרויות, וגב' סיביל סירקיס, עוזרת ראש אגף בריאות הנפש מיום 17.3.24 מחליטה הוועדה לאשר הרחבת התקשרות עם עמותת הדרך עבור שרותי אשפוז לגמילה לנשים וזאת מכח תקנה 3' לתקנות חובת המכרזים, וכמפורט להלן:

עמותת הדרך זכתה במכרז 17/22 להפעלת אשפוזית לגמילה מחומרים פסיכואקטיביים לאוכלוסיית נשים בלבד כולל מענה מותאם לטרנסג'נדריות ונשים בזנות באזור צפון וחיפה ב-15 מיטות.

אשפוזית זו נותנת מענה לאוכלוסיית נשים במבנים נפרדים עם מתן התייחסות טיפולית ייחודית גם לנשים בקצה הרצף הטיפולי ולטרנסג'נדריות. באשפוזית ישנו צוות רב מקצועי המורכב ברובו מנשים עם ניסיון וידע רב בטיפול באוכלוסייה מורכבת זו.

ועדת המכרזים אישרה את התקשרות החל מיום 22.04.2023 ועד ליום 21.04.2026.

באותו מכרז נווה מלכישוע זכתה וזאת למתן מענה ב- 20 מיטות אשפוז לאוכלוסיה הכוללת על פי המתוכנן התכוונו להקים מחלקה יעודית לנשים בלבד

עמותת נווה מלכישוע החלה בבניה של אגף הנשים באשפוזית אך הבניה התעכבה מעבר למצופה ולכן תוכל לפתוח רק עבור 12 מיטות לגברים עד לסיום בניית האגף לנשים.

בהתאמה, האשפוזית בנווה מלכישוע החלה לפעול בחודש אוקטובר 2023 רק עבור 12 מיטות לגברים. בניית אגף הנשים נמשכת.

בעקבות כך ביום 25.10.23 אישרה הוועדה הרחבה של ההתקשרות עם עמותת הדרך בהיקף של 8 מיטות לנשים בסכום של 701,792 בהתאם לתקנה 3' לתקנות כהשלמה לכמות המיטות שעמותת נווה מלכישוע הייתה צריכה להפעיל במסגרת זכייתה במכרז.

ההרחבה עם עמותת הדרך אושרה בעקבות הצורך לאייש את כלל המיטות באזור הצפון של הנשים ובגלל שעמותת נווה מלכישוע בשלב זה לא יכלה לאייש את כל 20 המיטות שזכתה במכרז, 8 המיטות הנותרות מופעלות בימים אלו על ידי עמותת הדרך.

כעת נדרשת הארכת ההתקשרות עם עמותת הדרך עד לסוף השנה עקב המצב הביטחוני ומלחמת חרבות ברזל, משום שמספר בעלי תפקידים מרכזיים שעובדים באשפוזית של נווה מלכישוע נמצאים במילואים וצוו חירום וכי לאור המצב הבנייה נעצרה.

לאור האמור לעיל ועל מנת לא לפגוע באוכלוסיית הנשים ובסיכוי שלהם להיגמל, מחליטה הוועדה להאריך את ההרחבה הזמנית לאשפוזית הדרך של 8 מיטות נוספות על חשבון המיטות של אשפוזית מלכישוע שנתנה את הסכמתה להפעיל 12 מיטות באופן זמני.

נווה מלכישוע עתידים לסיים את הבנייה עד לסוף שנה ויוכלו לתת מענה כולל גם לנשים רק לאחר השלמה הבניה ניתן יהיה לבחון החזרת המיטות לעמותה זו.

התוספת המבוקשת: 8 מיטות לאשפוז נשים המועברות מנווה מלכישוע זוכה מכרז הנ"ל לעמותת הדרך.

מצ"ב תחשיב החל מה 31.12.24-1.5.2024 :

ספק	שרות	תקופת הרחבה	מס' מיטות	סה"כ ימים לתקופה	תעריף כולל מע"מ	היקף התקשרות מקסימלי כולל מע"מ
עמותת הדרך	אשפוזית לנשים אריאלה	1.5.24-31.12.24	8	1960	₪482	944,720 ₪

לאור כל האמור הוועדה מאשרת את המשך הרחבת ההתקשרות עם עמותת הדרך נשים צפון כאמור. על הספק והיחידה לפעול להתאמה מספר המיטות ברישיון לפעילות בפועל.

תקופת ההתקשרות : 1.5.24 – 31.12.24


תקנה ג' לתקנות חובת המכרזים.

תנאי ההתקשרות זהים להתקשרות המקורית

סעיף תקציבי : 24.07.14.56

ח.פ. 580243160

חתימות:

 שירה ארנון	 ר"ח אלון קסיס	 ע"צ זיו עבר-הדני	 גלי אסנאס, יו"ר
--	---	---	---