

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100028820)

מספר שריון	רפרנט	היחידה	משרד
100028820	יוסי דאובר	חטיבת אסדרה	רשות המיס
	תאריך	מס' ישיבה	ועדת מכרזים
	11.7.2016	34-16	כללית

א. חברי ועדה נוכחים

מ"מ יושב ראש וחברה	אינג' מלה שוורץ
יועמ"ש	עו"ד ליהי שפייכר
ס. חשב	גב' דפנה ורנר

ב. חברי ועדה שנעדרו

יו"ר	אינג' עודד פיקסלר
חבר	מר משה גראזי

משתתפים	מר יוסף דאובר
---------	---------------

ג. פרטי ההתקשרות

מספר ההתקשרות	נושא ההתקשרות		
4500925603	הכנת רוויזיה של תקן ת"י 1171 שסתום חד כווני		
מס' פנייה במנו"ף	שווי ההתקשרות המקורית	תאריך סיום התקשרות	תאריך תחילת התקשרות
	51,920 ₪, כולל מע"מ	30.06.2017	01.07.2016
	מספר זיהוי ספק	שם הספק	
	500500137	מכון התקנים הישראלי	

סוג ההתקשרות

- רכש
 מכר
 שירותים
 מקרקעין
 טובין

ד. פירוט התקשרויות קודמות

מס"ד	תקנה בתח"ם	גורם מאשר ההתקשרות	הסכם	שווי ההתקשרות ב-ש כולל מע"מ	תקופת ההתקשרות	יתרה ב-ש כולל מע"מ
1	3(29)	ועדת מכרזים	4500925603 100028820	51,920	01.07.15 30.06.15	
2	3(4)(ב)(1)	ועדת מכרזים	4500925603 100028820	0	01.07.15 30.06.16	51,920
3	3(4)(ב)(1)	ועדת מכרזים	4500925603 100028820	0	01.07.16 30.06.17	

האם קיימות זכויות ברירה בהסכם? כן לא

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100028820)

ה. תיאור מהות ההתקשרות ונימוקי הבקשה

1. רשות המים התקשרה עם הספק, מכון התקנים הישראלי (להלן: "הספק"), להכנת רוויזיה של תקן ת"י 1171 שסתום חד כווני.
2. עד כה לה הסתיימה העבודה הואיל והספק נדרש לשכור יועץ לכתיבת טיוטה של הצעת הרוויזיה של התקן. רק לפני כחודש ימים נבחר יועץ באמצעות מכרז. בהמשך עבודת יועץ הספק תועמד לשימוע ציבורי, דיונים בהערות ואישור התקן בוועדה הטכנית. לאחר מכן התקן נשלח לעריכה ופרסום.
3. היחידה מבקשת להאריך ללא תוספת תקציב את תוקף ההתקשרות החל מיום 1.7.2016 ועד לא יאוחר מיום 30.6.2017.
4. קיימת יתרה תקציבית ייעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו, בשיעור 51,920 ₪, כולל מע"מ.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר, או הסכם מחירים מירביים:

לא כן

ו. דיון ונימוקים

סיווג ההתקשרות

הוועדה מחליטה לאשר את סיווג ההתקשרות לפי תקנה 3(4) מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:			<input checked="" type="checkbox"/>
אישור הסיווג ניתן בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות			<input checked="" type="checkbox"/>
תנאי ההתקשרות עונים על אחד מהבאים:			<input type="checkbox"/>
תנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה			<input checked="" type="checkbox"/>
תנאים מיטיבים עם המשרד			<input type="checkbox"/>
סיווג תקנת המשנה:			
הוועדה מחליטה לסווג את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:			<input checked="" type="checkbox"/>
1. ההתקשרות נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה	<input type="checkbox"/> או <input checked="" type="checkbox"/>	ההתקשרות נעשית בסמוך לאחר לתקופת ההתקשרות הראשונה	התקשרות בסמכות ועדת מכרזים
2. ההתקשרות נעשית ללא עלות נוספת	<input checked="" type="checkbox"/> או <input type="checkbox"/>	היא התקשרות המשך בלא עלות נוספת, או אם שויין המצטבר של כל התקשרויות המשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות המשך הנוכחית, אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ואם ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, שוויין המצטבר של כל התקשרויות המשך כאמור אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים	

תנאים לאישור הבקשה (בהתאם לתקנה 9(ב) לתח"ם):

אישור פרטי ההתקשרות

- הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות באופן מלא, לפי בקשת היחידה.
- הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות בשונה מבקשת היחידה, כמפורט להלן:

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100028820)

ז. החלטות

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצירופותיה.
2. מנימוקי הבקשה מאשרת הוועדה את הארכת ההתקשרות ללא תוספת תקציב כמבוקש החל מיום 11.7.2016 ועד לא יאוחר מיום 30.6.2017
3. הוועדה מבקשת מהרפרנט להקפיד על עמידת הספק בלוחות הזמנים שהוצגו על-ידו במכתבו. זאת, על-מנת שניתן יהיה מלהמנע מהארכה נוספת של התקשרות זו.
4. לאור מהות השירותים נושא ההתקשרות ומכל ההסכרים אשר ניתנו לוועדה ע"י הרפרנט, פוטרת הוועדה את האישור הנ"ל מן הצורך לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים כאמור בתקנה 3 לתח"ס, בהתאם לסמכותה עפ"י סעיף 4.3.5.4 בהוראת התכ"מ 7.8.3.
5. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 1(א) בתח"ס.

ה. תקופת ההתקשרות: מיום 11.7.2016 ועד לא יאוחר מיום 30.6.2017.

ט. תקנה בתח"ס: 3(4)(ב)(1).

י. חתימות

שם	מ"מ יושב ראש וחברה	ס. חשב	יועץ משפטי
תאריך	אינג' מלה שוורץ	גב' דפנה ורנר	עו"ד ליהי שפייכר
	11.7.16	11.2.16	11/7/16
חתימה			