

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100016692)

מספר שריון	רפרנט	היחידה	משרד
100016692	שרה אלחנני	איכות מים	רשות המים
	תאריך	ישיבה מס'	ועדת מכרזים
	11.7.2016	34-16	כללית

א. חברי ועדה נוכחים

אינג' עודד פיקסלר	יושב ראש
עו"ד ליהי שפייכר	נ. יועמ"ש
גב' דפנה ורנר	ס. חשב
גב' רעיה בליי	מרכזת

ב. חברי ועדה שנעדרו

אינג' מלה שוורץ	חברה
מר משה גראזי	חבר

משתתפים	ד"ר שרון שגיא בן-משה
---------	----------------------

ג. פרטי ההתקשרות

מספר ההתקשרות	נושא ההתקשרות
4500595099	גבעון שלב ב' – הערכת היקף זיהום והכנת תכנית טיפול
מס' פנייה במנו"ף	תאריך תחילת התקשרות
	1.7.2016
	תאריך סיום התקשרות
	31.12.2016
	שווי ההתקשרות
	1,430,459 ₪ כולל מע"מ
	שם הספק
	אל.די.די. טכנולוגיות מתקדמות (2005) בע"מ
	מספר הספק
	513764415

סוג ההתקשרות

- רכש
 טובין
 מכר
 שירותים
 מקרקעין

ד. פירוט התקשרויות קודמות

יתרה בש"ח כולל מע"מ	תקופת ההתקשרות	שווי ההתקשרות בש"ח כולל מע"מ	הסכם	גורם מאשר ההתקשרות	תקנה בתח"ם	
	01.09.2012 31.08.2014	1,430,459	4500595099 100016692	ועדת מכרזים	ב1	התקשרות 1
982,645	01.09.2014 31.08.2015	0	4500595099 100016692	ועדת מכרזים	(1)(ב)(4)3	הארכת תוקף ללא תוספת כספית
	21.04.2015 30.06.2016	0	4500595099 100016692	ועדת מכרזים	(1)(ב)(4)3	הרחבה ללא תוספת כספית
428,683	01.07.2016 31.12.2016	0	4500595099 100016692	ועדת מכרזים	(1)(ב)(4)3	התקשרות המשך מבוקשת הרחבה ללא תוספת כספית

האם קיימות זכויות ברירה בהסכם? כן לא מספר זכויות ברירה: 12 חוד'.
 מספר זכויות ברירה: 12 חוד'.

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100016692)

ה. תיאור מהות ההתקשרות ונימוקי הבקשה

1. רשות המים התקשרה עם הספק, אל.די.די. טכנולוגיות מתקדמות (2005) בע"מ (להלן: "הספק"), למתן גבעון שלב ב' - הערכת היקף זיהום והכנת תכנית טיפול.
2. הפעילות במפעל תעש גבעון הממוקם דרומית לרמלה, בין מושב מצליח למושב ישרש, גרמה במשך השנים לזיהום חמור של מי התהום בעיקר בפרכלורט ובממסים אורגניים מוכלרים (כשהעיקרי בהם הוא TCE). ריכוזים גבוהים של פרכלורט נמצאו במספר קידוחים אשר הפיקו מים לצרכים חקלאיים דרומית-מערבית למפעל וריכוזים נמוכים של פרכלורט התגלו במספר קידוחי הפקה ברחובות ובנס ציונה, הנמצאים במרחק של כחמישה ק"מ מערבית למפעל.
3. במסגרת שלב ב' של העבודה להערכת היקף הזיהום והכנת תכנית הטיפול בזיהום עודכן הסקר ההיסטורי הראשוני שבוצע ע"י חברת לודן בשלב א' של העבודה ואותרו מספר מוקדי זיהום נוספים, הותקנו 12 קידוחי ניטור חדשים, אותרו מוקדי הזיהום במי התהום, נבדקה והוערכה תרומת המזהמים מהתווך הלא רווי והוצב וכויל מודל זרימה לשטח העבודה.
4. מתוך הממצאים שהתגלו עד כה עולה כי זיהום מי התהום חמור משמעותית מהזיהום עליו ידענו בסיומו של שלב א' לעבודה ופירוטו המרחבי גדול יותר. ריכוז הפרכלורט במוקד הזיהום מגיע עד למעלה מפי 20,000 מהריכוז המירבי בהמלצה לתקן מי שתיה וריכוז ה-TCE במוקד מגיע עד למעלה מפי 600 מהריכוז המירבי בתקן.
5. לצורך השלמת העבודה ותכנית השיקום הכרחי לקדוח שלושה קידוחי ניטור נוספים בשטח מושב ישרש הנמצא במורד הזרימה מהתע"ש. מסיבות שאינן ברורות, מנהל ועד המושב, אשר שיתף פעולה בעבר ואפשר את קדיחתם של שני קידוחי ניטור בשטח החקלאי של המושב, מסרב לאפשר את קדיחת קידוחי הניטור הנוספים מבלי לקבל מראש את התחייבות רשות המים על כך שתפצה ותשפה את המושב על כל נזק עתידי שייגרם כתוצאה מהקדיחה, זאת מבלי שידע להגדיר מאילו נזקים הוא חושש. הנושא נמצא כיום בטיפול הלשכה המשפטית של רשות המים.
6. האגף התחייב שלא יהיה צורך בהארכה נוספת. זאת מאחר שקדיחתם של שלושת קידוחי הניטור הנדרשים צפויה לארוך כחודש וחצי בלבד, אולם העבודה מתעכבת כבר תקופה ארוכה בניסיון לקבל את האישור לקדיחתם בשל התנגדותו הלא צפויה של מושב ישרש.
7. האגף מתחייב בזאת שלא יבקש הארכה נוספת.
8. לאור האמור האגף מבקש להאריך את תוקף ההסכם הנוכחי ללא תוספת כספית ב- 6 חודשים נוספים לצורך השלמת תיחום כתם הזיהום הנדרש לשם השלמת תכנית השיקום.
9. יודגש כי, במידה והבקשה לא תאושר בטרם סיום העבודה לא ניתן להשלים את הקידוחים מהתקציב הייעודי ששוריין לפרויקט וכתם הזיהום ימשיך להתפשט ולזהם נפחי מים שפירים נוספים.
10. על-כן מבקשת היחידה להאריך ללא תוספת תקציב את תוקף ההתקשרות החל מיום 1.7.2016 ועד לא יאוחר מיום 31.12.2016.
11. קיימת יתרה תקציבית ייעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו, בשיעור 428,683 ₪, כולל מע"מ.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר, או הסכם מחירים מירביים:

לא כן

פרוטוקול אישור התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) (שריון מס' 100016692)

1. דיון ונימוקים

<p>הוועדה מחליטה לאשר את סיווג ההתקשרות לפי תקנה 3(4) מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> אישור הסיווג ניתן בניסבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות</p> <p><input type="checkbox"/> תנאי ההתקשרות עונים על אחד מהבאים:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> תנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה</p> <p><input type="checkbox"/> תנאים מיטיבים עם המשרד</p> <p>סיווג תקנת המשנה:</p>		<input checked="" type="checkbox"/>
<p>הוועדה מחליטה לסווג את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) מותנה בקיום 2 התנאים הבאים:</p>		<input checked="" type="checkbox"/>
<p>1. <input type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה</p>	או	<input checked="" type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית בסמוך לאחר לתקופת ההתקשרות הראשונה
<p>2. <input checked="" type="checkbox"/> ההתקשרות נעשית ללא עלות נוספת</p>	או	<p><input type="checkbox"/> היא התקשרות המשך בלא עלות נוספת, או אם שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך שנעשו לאותה התקשרות ראשונה לרבות התקשרות ההמשך הנוכחית, אינו עולה על 50,000 שקלים חדשים ואם ההתקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרו או בעקבות פנייה תחרותית לקבלת הצעות, שוויין המצטבר של כל התקשרויות ההמשך כאמור אינו עולה על 150,000 שקלים חדשים</p>

תנאים לאישור הבקשה (בהתאם לתקנה 9(ב) לתח"ם): אישור פרטי ההתקשרות

הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות באופן מלא, לפי בקשת היחידה.
 הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות בשונה מבקשת היחידה, כמפורט להלן:

2. החלטות

- הוועדה עיינה בבקשה ובצירופותיה.
- מנימוקי הבקשה, ובפרט - לנוכח הצהרת הרפרנטיות בסעיף ה(7), מאשרת הוועדה את הארכת ההתקשרות ללא תוספת תקציב כמבוקש החל מיום 11.7.2016 ועד לא יאוחר מיום 31.12.2016.
- החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 1ג(א) בתח"ם.
- תקופת ההתקשרות: מיום 11.7.2016 ועד לא יאוחר מיום 31.12.2016.
- תקנה בתח"ם: 3(4)(ב)(1).
- חתימות

שם	יושב ראש	ס. חשב	נ. יועץ משפטי
תאריך	11.7.16	11.7.15	11/7/16
חתימה			