



כ' תמוז תשע"ו  
26.7.16  
116052416

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים**

**בקשה להארכת משך התקשרות מתכנון בתחום התנועה – רע"מ רוזנבאום עמיר מונטה**  
**תכנית אב ובנין ערים – המרכז הגריאטרי שוהם פרדס חנה**  
**חוזה 700/02**

מר יהודה רון - יו"ר הועדה  
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי  
יוסי שכטר - חבר  
פטר גרינפלד - חבר

מתכנן התנועה רוזנבאום עמיר מונטה ע.מ. 540121779 נבחר ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) תקנות חובת המכרזים.  
**מבוקשת הארכת התקשרות עימו עד ליום 31.12.16 ללא עלות נוספת.**

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט, מר משה רונן, המבקש הארכת ההתקשרות עימו ללא עלות נוספת בשל השלמת העבודה ותשלום היתרה לנספח התנועה לתב"ע בניה"ח.

הסעיף התקציבי 67020210.

ההתקשרות היה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

**החלטת הועדה**


הוועדה מחליטה לאשר כמבוקש את הארכת ההתקשרות עם מתכנן בתחום התנועה רע"מ בפרויקט נספח תנועה לתב"ע במרכז הגריאטרי פרדס חנה עד ליום 31.12.16 וללא עלות נוספת. זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים

**חתימת חברי הועדה**

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	

116052416

www.health.gov.il



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד  
הבריאות  
נחיים בריאים יותר

ט' בתמוז תשע"ו  
21 ביולי 2016  
סימוכין: 89356316

לכבוד  
ועדת המכרזים

הנדון: חוזה מס' 700/02 - בקשה להארכת התקשרות

1. חברת רע"מ הנדסה הכינה את נספח התנועה לתבי"ע בביה"ח שהם - פרדס חנה.
2. בשל התארכות תכנית זו, לא בוצעו פעולות בחוזה בשלוש השנים האחרונות והוא נסגר במערכת המרכבה באופן אוטומטי.
3. עד כה שולמו, חמישה תשלומים וקיימת יתרה לתשלום החשבון הסופי.
4. לפיכך עם סיום העבודה על תכנית זו, אודה על אישור הועדה להארכת ההתקשרות עד ליום 31/12/2016, על מנת שניתן יהיה להסדיר חשבון זה וכן לשלם את העיכוב (5%).

בברכה  
  
משה רונן  
מרכז בכיר

העתק: גבי דליה שטולץ

Planning Development & Construction of Medical Institutions Administration  
Ministry of health  
P.O.B 27163 Tel-Aviv -Jaffa  
Moshe.ronen@ moh.health.gov.il  
Fax: 03-6819299 Tel: 03-5136306

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה  
משרד הבריאות  
ת.ד. 27163 ת"א-יפו  
Moshe.ronen@ moh.health.gov.il  
טל: 03-5136306 פקס: 03-5819299

56012/77

428/9410

א.ש.מ.א.

30/10/10



מדינת ישראל  
משרד הבריאות

מינהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

י"ג טבת תשע"א  
20 דצמבר 2010  
41216510

פרוטוקול וועדת מכרזים

דיון בהרחבת התקשרות עם מתכנן תנועה – רוזנבאום עמיר מונטה  
תכנון תנועתי של מערכת הכבישים ותחניות - המרכז הגריאטרי המרכז הגריאטרי פרדס חנה





מר יהודה רון - יו"ר הועדה  
יאיר אסרף - ס.חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית  
יוסי שכטר - חבר  
פטר גרינפלד - חבר

הספק המפורט לעיל נבחר על ידי ועדת המכרזים בשנת 2002 בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים.  
מצורף מכתבו של רכז הפרויקט מר משה רונן המפרט את הסיבות לבקשה להרחבת התקשרות.  
שכה"ט מתכנן התנועה – עולה מ 81,379 ₪ (מסגרת שכה"ט שאושרה בוועדה)  
ל 130,080 ₪ לא כולל מע"מ  
הרחבה של 48,701 ₪ לא כולל מע"מ.  
הסעיף התקציבי 67020210  
ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית. משך ההתקשרות 6 חודשים.

החלטת הועדה

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של רכז הפרויקט מר משה רונן ובשל הצורך בעדכון בהתאם לשינויים שחלו בעקבות עדכון התב"ע ובביה"ח ומטעמים של חסכון בזמן ורציפות תכנון. מחליטה הועדה לאשר את הרחבת ההתקשרות עם מתכנן התנועה – רוזנבאום עמיר מונטה - בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
יאיר אסרף	ס. חשב המשרד	2'3 חשג
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	

130,080

ועד מנהל פרויקט

ב - תל אביב

יבה שהתקיימה ביום : 04/12/2002

ה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

יח : פרדס-חנה -

תכנית אב ובנין ערים

בי : 322 - 02 . 02 . 03 . 67

מ"ר

41,900 :

שי"ח

גרת : 0

דרכים-חניות תנועה ותחבורה

שי"ח

דה : 0

שי"ח (כולל מע"מ)

שכ"ט : 94,400

שי"ח (כולל מע"מ)

אשוני : 81,184

68.800

81,379

ת הועדה :

וועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 358 )

ת ב - רוזנבאום-עמיר-מונטה

ומד"ים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים

יווח לוועדת הפטור.

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

חתימת חברי הועדה

יו"ר הועדה : מר יהודה רון

חבר ועדה : עו"ד ברוס רוזנטל

חבר ועדה : מ"מ סגן חשב אפריים ימיני

חבר ועדה : מהנדס רחמים אור

חבר ועדה : מהנדס פטר הנדל

*(Handwritten signatures and names)*